

## Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1901 2 6140

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

**FVSHS - Funkční komplet výstrojních součástek oděvu pro strážní  
a dozorčí službu HS**

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
jejímž jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru  
centrálních běžných výdajů Sekce vyzbrojování  
a akvizic MO  
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701  
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
číslo účtu: 404881/0710  
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ,  
tel.: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

Ing. Ján NOGA,  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Odbor centrálních běžných výdajů  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

**(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné**

a

#### 2. Koutný spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka  
19161

se sídlem: Okružní 4200/4a, 796 01 Prostějov  
jehož jménem jedná: Ing. Pavel KOUTNÝ  
IČO: 60750197  
DIČ: CZ60750197  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 104203494/0600

kontaktní osoba ve věcech:  
smluvních a technicko - organizačních

fax: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence: Koutný spol. s r.o.  
Okružní 4200/4a  
796 01 Prostějov

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 8 Smlouvy č. 1901 2 6140 uzavřené dne 24. dubna 2019 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 9. prosince 2019 (dále jen „Smlouva“) a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“).

### **Článek 1 Účel Dodatku č. 2**

Účelem Dodatku č. 2 je se souhlasem uživatele, provést změny v řešení projektu, ke kterým došlo v důsledku šíření nákazy COVID-19. Dále se tímto Dodatkem č. 2 zohledňují organizační změny na straně poskytovatele.

### **Článek 2 Změny a doplňky Smlouvy**

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se v čl. 2 odst. 3 Smlouvy „Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu“ etapy č. 4 až 13 a nahrazují se takto:

**Etapa č. 4:**

- Výroba prototypu;

**Výstup:** Vyrobený prototyp v souladu s TTP;

**Termín do** 27. 11. 2020

**Etapa č. 5:**

- Průvodní, provozní a TS-MOP dokumentace;

**Výstup:** Průvodní a provozní dokumentace a TS-MOP dokumentace;

**Termín do** 18. 12. 2020

**Etapa č. 6:**

- Spojené podnikové a kontrolní zkoušky;

**Výstup:** Závěrečná zpráva ze spojených podnikových a kontrolních zkoušek;

**Termín do** 29. 1. 2021

**Etapa č. 7:**

- Úprava prototypu po spojených podnikových a kontrolních zkouškách;

**Výstup:** Upravený prototyp po spojených podnikových a kontrolních zkouškách;

**Termín do** 26. 2. 2021

**Etapa č. 8:**

- Vojskové zkoušky;

**Výstup:** Závěrečná zpráva z vojskových zkoušek;

**Termín do** 31. 3. 2021

**Etapa č. 9:**

- Úprava prototypu po vojskových zkouškách;

- **Výstup:** Upravený prototyp po vojskových zkouškách;

**Termín do** 30. 4. 2021

**Etapa č. 10:**

- Zpracování a zaslání přihlášek průmyslového a užitného vzoru na Úřad průmyslového vlastnictví;
- **Výstup:** Přihlášky průmyslového a užitného vzoru;

**Termín do 31. 5. 2021****Etapa č. 11:**

- Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO;
- Výstup:** Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO;

**Termín do 30. 6. 2021****Etapa č. 12:**

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;
- Výstup:** Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě;

**Etapa č. 13:**

- Odevzdání výsledků vývoje;
- Výstup:** Odevzdání výsledků vývoje; do 60 dnů po oponentním řízení k závěrečné zprávě.

2. Ruší se text a tabulka v čl. 3 „Uznané náklady a poskytnutá podpora“ odst. 3 Smlouvy a nahrazují se takto:

Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu	Příjemce	Náklady	2019	2020	2021	Celkem
907 020 6140	Koutný spol. s r.o.	investiční				
		neinvestiční	2 316,369	1 910,65	1 233,87	5 460,889
<b>Celkem účelová podpora</b>			2 316,369	1 910,65	1 233,87	5 460,889
<b>Celkem uznané náklady</b>			2 316,369	1 910,65	1 233,87	5 460,889

3. Ruší se text čl. 4 odst. 1 Smlouvy „Trvání smlouvy a místo plnění“ a nahrazuje se v tomto znění:
- Řešení projektu bude zahájeno v roce 2019 a ukončeno nejpozději do 30. června 2021. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. července 2021 do 31. prosince 2021.
4. Ruší se identifikační údaje na straně poskytovatele uvedené v záhlaví Smlouvy a nahrazují se identifikačními údaji uvedenými v záhlaví tohoto Dodatku č. 2.
5. Příloha č. 2 Smlouvy „Návrh projektu obranného vývoje MO ČR“ se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

**Článek 3**  
**Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky o 4 stranách.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:  
Příloha č. 1 „Návrh projektu obranného vývoje MO ČR“

Poskytovatel:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ  
ředitelka  
*podepsáno elektronicky*

Příjemce:

Ing. Pavel KOUTNÝ  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*

Ing. Pavel  
Koutný

Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Koutný  
Datum: 2020.05.15  
08:04:15 +02'00'