

## Dodatek ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 1009/2019

č. smlouvy zhotovitele: 01/2019

Název díla:

### „Spolupráce při přípravě akce: “XXXVII. Přehradní dny 2020“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dále jen „dodatek“

#### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce objednatele:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

sídlo:

IČO:

zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce zhotovitele:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Jindřich Břečka, technicko-provozní ředitel

Ing. Petra Suchopárková

pracovník TBD

tel.:

mobil:

e-mail:

70889988

CZ70889988

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

**Český přehradní výbor, z. s.**

160 00 Praha 6 – Dejvice, Thákurova 2077/7

01744879

doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.

Ing. Milan Zukal, Ph.D.

tel.:

mobil:

e-mail:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu L, vložce č. 5343

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Akce "XXXVII. Přehradní dny 2020" byla dne 31. 3. 2020 s ohledem na situaci související s onemocněním COVID-19 přesunuta na termín 26.–28. 4. 2021. Tímto dodatkem se mění:

a) v článku I. **Předmět smlouvy a předmět díla** původní termín konání akce „17. – 19.06.2020“ na nový termín „26.–28. 4. 2021“,

b) článek II. **Termín plnění** smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Termín předání díla dle článku I.: do **22.03.2021**

Ukončení díla: do **31.08.2021**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zbývající části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Chomutov, dne .....

Praha, dne .....

.....  
Ing. Jindřich Břečka  
Technicko-provozní ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

.....  
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.  
předseda  
Český přehradní výbor, z. s.