



26  
359/18/PEN

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

### Mezi smluvními stranami

#### 1. Objednatel:

##### Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [redacted]

(dále jen objednatel)

#### 2. Zhotovitel:

##### P & M bau, s.r.o.

IČ: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Bábelovou, jednatelkou

tel., fax.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 359/18/PEN z 2.11.2018 jehož předmětem je změna rozsahu prací dle aktuálního výkazu výměr na díle: „Skladová vestavba“.**

### I. Účel dodatku č. 1 k SOD

I.1. Účelem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

### II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a prodloužení termínu dokončení díla.

II.2. Objednatel tímto žádá o přerušení prací od 13. 12. 2018 do 14. 1. 2019. Zoo Praha nemůže zpřístupnit stávající skladové prostory z důvodu velkého vytížení během svátků a nedostatku personálu.

II.3. Po odstranění zámkové dlažby byla nalezena betonová deska a zemina pod deskou má charakter odpadního zásypu. Objednatel požaduje betonovou desku vybourat, suť z desky a zeminu nevhodnou k dalšímu použití (80% vykopané zeminy) odvést k likvidaci na skládku. Položkový rozpočet změny je uveden ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jako příloha č.1.

### III. Cena díla

III.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

III.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

**30.981,12 Kč bez DPH**

(slovy: třicet tisíc devět set osmdesát jedna korun českých a dvanáct haléřů)

**6.506,04 Kč DPH 21%**

**37.487,16 Kč včetně DPH**

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 359/18/PEN ze dne 2.11.2018 a tohoto dodatku č.1 činí:

**1.034.064,12 Kč bez DPH**

(slovy: jeden milion třicet čtyři tisíc šedesát čtyři korun českých a dvanáct haléřů)

**217.153,47 Kč DPH 21%**

**1.251.217,59 Kč včetně DPH.**

#### **IV. Platební podmínky**

IV. 1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo č. 359/18/PEN z 2.11.2018 se mění odstavec VI.1.. Bude provedena dílčí fakturace k datu 13. 12. 2018 a to na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.


#### **V. Závěrečná ustanovení**

V.1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 359/18/PEN z 2.11.2018 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.


V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.1 ke smlouvě o dílo č. 359/18/PEN z 2.11.2018, která nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena zůstávají v platnosti.

V Praze dne 14-12-2018


V Praze dne



objednatel



zhotovitel





ZOO PRAHA

## Změnový list číslo: 01

**Název akce: „Skladová vestavba“**

Smlouva č.: 359/18/PEN z 2.11.2018

Zhotovitel: P&M bau, s.r.o., Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

### 1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení:

a) Po odstranění zámkové dlažby byla nalezena betonová deska a zemina pod deskou má charakter odpadního zásypu. Objednatel požaduje betonovou desku vybourat, suť z desky a zeminu nevhodnou k dalšímu použití (80% vykopané zeminy) odvést k likvidaci na skládku.

b) Objednatel žádá o přerušení prací od 13. 12. 2018 do 14. 1. 2019. Zoo Praha nemůže zpřístupnit stávající skladové prostory z důvodu velkého vytížení během svátků a nedostatku personálu. Tato změna nemá vliv na cenu díla, pouze na termín.

### 2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

2.1 kontrolní den: (běžný) KD č. 1 ze dne: 4. 12. 2018, číslo bodu: F 1.1 a F 1.2

2.2 položkový rozpočet (příloha č. 1)

### 3. Rekapitulace nákladů:

v rámci řešení změny	Kč bez DPH - dopad do smluvní ceny	
	ano	ne
ÚSPORA	0,00 Kč	---
NAVÝŠENÍ	30.981,12 Kč	---

4. Změna realizovaných prací, má vliv na konečný termín dokončení akce. Předání díla bude do 20.1.2019.

### 5. Souhlas se změnou stavby:

	titul, jméno, příjmení	funkce	podpis
zástupce zhotovitele		na základě plné moci jednatel společnosti	
zástupce objednatele		vedoucí stavebního oddělení	
		investiční referent	
zástupce projektanta		hlavní projektant	

### 6. Změnový list č. 01 ze dne: 4. 12. 2018

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

## Změnový list č.1 ROZPOČET

**Stavba:** Skladová vestavba

Místo:

Datum:

10.12.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**30 981,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

30 981,12

997 - Přesun sutě

30 981,12

28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,360	600,00	9 216,00
			Výpočet - 80% vytěžené zeminy: 0,8*9,6*2000/1000				
29	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	153,600	55,00	8 448,00
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,360	199,00	3 056,64
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,360	8,00	122,88
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,360	660,00	10 137,60

