

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky: „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4190/2019**

ISPROFOND: 5713520042

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19-091-234-UR**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. 1. Smluvní strany se dohodly na základě žádosti zhotovitele ze dne 13. 5. 2020 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy na prodloužení doby plnění pro 1a. Dílčí etapu do 30. 6. 2020.

Důvodem pro prodloužení doby plnění této dílčí etapy je skutečnost, že již pominuly důvody k pozastavení prací na Díle, k jejichž přerušení došlo na základě Pokynu objednatele č.j.3476/2020-SŽ-SSV-Ú1.

Důvodem pro prodloužení lhůty je také rozšíření předmětu plnění na Záměru projektu o následující požadavky:

- rozšíření rozsahu stavby o 6ti metrové modulové pole přístavby CDP Přerov, s dopadem na dispoziční uspořádání ve všech 6-ti podlažích a navýšení bilančních nároků na energie a inženýrské sítě;
- doplnění datových center ve 2. NP, začlenění do dispozice u místností sděl. zařízení a úprava upořádání podlaží;
- vytvoření velkých a variabilních zdvojených řídicích sálů ve 3. NP, 4. NP a 5. NP, s vazbou na dispečerské řízení tratí;
- doplnění navržené přístavby CDP o ustoupení 6. NP pro možné budoucí umístění VRT a současných venkovních jednotek chlazení a strojovny vzduchotechniky.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla. Aktualizovaná příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku a plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.

1. 2. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly **na** navýšení ceny Díla o částku 151 500,- Kč a na změně čl. 3.3. Smlouvy o dílo a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4.

Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **10 491 000,- Kč***

*slovy: **desetmilionů čtyřistadevadesátjednatísíc korun českých***
z toho:

*Cena za zpracování Záměru Projektu bez DPH: **351 000,- Kč***

*slovy: **třístapadesátjednatísíc korun českých***

*Cena za zpracování DUR bez DPH: **10 140 000,- Kč***

*slovy: **desetmilionů stočtyřicettísíc korun českých***

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 21.5.2020

V Olomouci dne 20.5.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1a. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Záměr projektu k připomínkám.

- bude dokončeno a předáno **do 30. 6. 2020**
- **fakturováno** bude **10 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

1b. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - Zpracování připomínek a odevzdání čistopisu Záměru projektu
- bude dokončeno a předáno **1 měsíc po ukončení připomínkového řízení na SŽDC a MD na pokyn investora**

- **fakturováno** bude **5 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

2a. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **3 měsíce od ukončení etapy 1b (po schválení Záměru projektu)**
- **fakturováno** bude **50 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

2b. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Zpracování připomínek, odevzdání kompletních podkladů pro územní řízení, podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí

- bude dokončeno a předáno **2 měsíce od ukončení etapy 2a**
- **fakturováno** bude **35 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě;

Záměr projektu včetně všech příloh pro MD je nutno vyhotovit:

- 4x v listinné formě (paré 1, 2 bez souhrnného rozpočtu; paré 3 a 4 vč. souhrnného rozpočtu),
- 1x v digitální uzavřené formě bez souhrnného rozpočtu
- 1x v digitální uzavřené formě vč. souhrnného rozpočtu
- 1x v digitální otevřené formě vč. souhrnného rozpočtu

Záměr projektu včetně všech příloh (čistopis) je nutno vyhotovit:

- 4x v listinné formě (paré 1, 2 bez souhrnného rozpočtu; paré 3 a 4 vč. souhrnného rozpočtu),
-

1x v digitální uzavřené formě bez souhrnného rozpočtu

1x v digitální uzavřené formě vč. souhrnného rozpočtu

1x v digitální otevřené formě vč. souhrnného rozpočtu

DUR k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUR je nutno vyhotovit 4x v listinné, 4x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 2x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 759238

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 62a1121a-1374-4dfd-9b33-783dc1025d80

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2020 10:12:00



aff930c9-8692-473b-999f-7cafc24fe8e