

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje**  
IČO: 272 56 456  
DIČ: CZ27256456  
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01  
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 35-3525450227/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

Společnost: **INTPAD, zastoupená Správcem společnosti**  
  
Správce společnosti: **Integra stavby a.s.**  
IČO: 25014391  
DIČ: CZ25014391  
Se sídlem: Hrádecká 156, 460 01 Liberec  
Zastoupená: Ing. Petr Turek, statutární ředitel  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 43-3778870297/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 955

**Společník:** **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa  
Przemyslowego, organizační složka**  
IČO: 48683396  
DIČ: CZ48683396  
Se sídlem: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy  
Zastoupená: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl A, vložka 9490

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohody, jak stanoví tento:

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

### **1. Úvodní ustanovení**

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.11.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných

prací, dodávek a služeb spojených s provedením novostavby parkovacího domu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými příslušnými veřejnoprávními orgány. Rozsah prací, dodávek a služeb je dán výkazem výměr předaným zhotoviteli.

- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
- 1.3. Objednatel prohlašuje, že po uzavření Smlouvy a zahájení stavebních prací došlo k dohodě o sjednocení parkovacích systémů ve městě Mladá Boleslav, do kterého bude zapojeno Statutární město Mladá Boleslav, společnost ŠKODA AUTO a.s. a objednatel. Operátorem parkovacích systémů na území města Mladá Boleslav bude společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. Tato skutečnost si vyžádá úpravu technologie parkovacího domu za účelem zajištění kompatibility s celoměstským parkovacím systémem. V důsledku toho bude třeba provést některé dodatečné práce, dodávky a služby, které nebyly předmětem původního zadání. Současně některé původně předpokládané práce, dodávky a služby nebude třeba realizovat.
- 1.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
- 1.5. Uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

## **2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět díla se mění v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr – změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. V důsledku této změny předmětu díla se cena díla zvyšuje o částku **8.238.342,10 Kč bez DPH**, z toho částka 1.234.543,90 Kč bez DPH představuje úsporu v důsledku neprovádění některých prací, dodávek a služeb a částka 9.472.886,- Kč představuje navýšení ceny v důsledku dodatečných prací, dodávek a služeb.
- 2.3. Celková cena za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění na částku **182.137.022,13 Kč bez DPH**. Této ceně odpovídá DPH 21 % ve výši 38.248.774,65 Kč. Celková cena díla včetně DPH 21 % činí **220.385.796,78 Kč**.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

1) Výkaz výměr – změnový list

V Mladé Boleslavi dne 11.5.2020

V Mladé Boleslavi dne 12.5.2020

.....  
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,  
a.s., nemocnice Středočeského kraje**  
JUDr. Ladislav Řípa  
předseda představenstva

.....  
**INTPAD**  
zastoupená Správcem společnosti  
**Integra stavby a.s.**  
Ing. Petr Turek  
statutární ředitel

.....  
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,  
a.s., nemocnice Středočeského kraje**  
Ing. Jiří Bouška  
místopředseda představenstva

