

# SMLOUVA O DÍLO

## Nový zdroj vody Polička – napojení vrtů V-8 a V-9 na vodovodní síť

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

**Svazek obcí Vodovody Poličsko**

zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem svazku  
Adresa: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička  
IČ: 60125748  
DIČ: CZ60125748  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]

#### 1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: Building Expert s.r.o.  
zastoupená: Ing. Luborem Benešem, jednatelem  
Místo podnikání: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
IČO: 02685183  
DIČ: CZ02685183  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
Kontakt: Lubor Beneš  
- zmocněnec pro technická jednání: Lubor Beneš  
- tel. [REDACTED]

## II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy je realizace napojení dvou průzkumných vrtů V-8 a V-9 na vodovodní síť, k.ú. Polička pro zásobování vodovodu Poličsko (dále jen dílo). Součástí stavebních prací je výstavba výtlačného vodovodního řadu P-1 a P-2, kabelových elektro přípojek s napojením na stávající veřejnou infrastrukturu. Dílo zahrnuje tyto stavební objekty: SO-01 P-1 výtlačné potrubí z vrtu V-8, SO-01-01 přívod el. energie k vrtu V-8, SO-01-02 plastová šachta s obetonováním včetně armaturního vystrojení nad vrtem V-8, SO-02 P-2 výtlačné potrubí z vrtu V-9, SO-02-01 přívod el. energie k vrtu V-9, SO-02-02 plastová šachta s obetonováním včetně armaturního vystrojení nad vrtem V-9. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.5.2020 podaná ve výběrovém řízení vyhlášeném v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 mimo režim zákona na zakázku „Nový zdroj vody Polička – napojení vrtů V-8 a V-9 na vodovodní síť“.
- 2.2 Rozsah stavebních prací je vymezen Projektovou dokumentací Nový zdroj vody Polička vrt V-8 a V-9 napojení na vodovodní síť, k.ú. Polička pro provádění stavby (dále jen DPS), zpracovatel M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 035 08 544 z února 2019 a položkovým rozpočtem díla (příloha č. 1).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se:
- stavebním povolením pro stavbu „Nový zdroj vody Polička, vrt V-8 a V-9, napojení na vodovodní síť k.ú. Polička, SO-01 Napojení vrtu V-8, SO-02 Napojení vrtu V-9,“ vydaným Městským úřadem Polička, odborem územního plánování, rozvoje a životního prostředí dne 9.4. 2018 pod č.j. MP/06915/2018/OÚPRaŽP/RK, které nabylo právní moci dne 10.4. 2018, a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.
- 2.4 Realizace díla je spolufinancována ze státního rozpočtu prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

## III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Předpokládaným termínem zahájení realizace je květen 2020
- 3.2 Termínem ukončení realizace je 31. říjen 2020.
- 3.3 Místem realizace díla je město Polička, pozemky k. ú. Polička; okres Svitavy. Blíže je místo plnění definováno v projektové dokumentaci.

## IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle DPS a činí celkem:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 164 584,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>664 562,64 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH 21%</b>	<b>3 829 146,64 Kč</b>

Tato cena je nejvýše přípustná.

- 4.2 Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navržené době provádění.
- 4.3 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- 4.4 Cenu uvedenou v odstavci 4.1 tohoto článku je možné překročit pouze za podmínek, že:
- 4.4.1 po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
  - 4.4.2 objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektu hydrogeologického průzkumu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
  - 4.4.3 pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena projektem hydrogeologického průzkumu,
  - 4.4.4 pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.5 Způsob sjednání změny ceny
- 4.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
  - 4.5.2 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 4.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 4.7 Vícepráce budou oceněny takto:
- 4.7.1 na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací,
  - 4.7.2 vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací,
  - 4.7.3 k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech,
  - 4.7.4 součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech,

- 4.7.5 k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.8 Měněpráce budou oceněny takto:
- 4.8.1 na základě písemného soupisu měněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Rozpočtu,
- 4.8.2 vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady měněprací,
- 4.8.3 k základním nákladům měněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech,
- 4.8.4 součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech,
- 4.8.5 k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
- 4.9 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 4.10 Celková částka za dílo bude účtována bezhotovostně v měsíčních fakturách (daňových dokladech). Za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Splatnost faktur je do 30 dní ode dne data doručení faktur. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Přílohou každého daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Každá jednotlivá faktura bude předložena ve dvou originálních vyhotoveních.
- 4.11 Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu a předané závěrečné zprávy.

## V.

### PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 5.1 Zhotovitel stanovuje tímto stavbyvedoucího a vedoucího montáží a jejich zástupce. Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě.
- Stavbyvedoucím je Jakub Rind.
- Zástupcem stavbyvedoucího je Pavel Zahradníček.
- Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jejich funkci ve smlouvě určený zástupce. Zástupce může stavbyvedoucího zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.
- 5.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s DPS, se stavebním povolením, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Zhotovitel dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době.



- 5.3 Zhotovitel při provádění díla dodržuje zásady ochrany životního prostředí a provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí.
- 5.4 Zhotovitel dále zajistí:
- měření spotřeby energií a jejich úhradu
  - koordinaci prací s poddodavatelem a příslušným vodoprávním úřadem
- 5.5 Zhotovitel je povinen založit a vést stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a po skončení stavby odevzdat Objednateli originál stavebního deníku vč. záznamů o pracích prováděných poddodavatelem.
- 5.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
- 5.7 Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen Technický dozor). Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 5.8 Pokud činnostmi Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 5.9 Zhotovitel může v průběhu realizace díla změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 5.10 Obě smluvní strany jsou povinny vzájemně se průběžně informovat o všech podstatných skutečnostech vzniklých při plnění této smlouvy, zejména o těch, které se týkají jejich práv a povinností, a o všech jednáních, týkajících se zhotovení předmětu díla, resp. podmínek plnění této smlouvy.
- 5.11 Objednatel zajistí k provedení díla (dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění):
- povolení vstupu na pozemky a do objektů
  - vyjádření o podzemních vedeních a sítích
  - určí místo na umístění staveništního zařízení

## VI. STAVENIŠTĚ

- 6.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště nejpozději do pěti dnů od písemné výzvy Zhotovitele. Splnění termínu předání Staveniště (nebo jeho části) je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 6.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.3 Vybudování zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s DPS. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 6.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 6.5 Úklid staveniště bude Zhotovitelem prováděn průběžně a bez odkladu.

- 6.6 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel provede zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob.
- 6.7 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla.
- 6.8 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## VII. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 7.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 7.3 Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 7.4 Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.
- 7.5 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 7.6 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy oprávnění zástupci Objednatele, oprávnění zástupci Zhotovitele, osoba pověřená výkonem Technického dozoru, zástupci orgánů státního stavebního dohledu.
- 7.7 Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 7.8 Kontrolní dny
- 7.8.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně nebo emailem nejméně tři dni před jeho konáním.
- 7.8.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 7.8.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

- 7.8.4 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 7.8.5 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

## VIII. ZÁRUČNÍ LHŮTA A SANKCE

- 8.1 Záruční doba na předmět díla je 60 měsíců ode dne převzetí objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti ustanovené závaznými technickými normami a obecně platnými předpisy.
- 8.2 Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 8.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v článku I. této smlouvy.
- 8.4 V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v bodě 7.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 8.5 Sankce za neplnění dohodnutých termínů a smluvních povinností:
- 8.5.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.5.2 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.5.3 Za neodstranění vad a nedodělků zjištěných a uvedených při předání a převzetí díla a za neodstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou takovouto vadu/nedodělek.

## IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického dozoru. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
- 9.2 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 9.3 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě Vady nebo Nedodělky odstranit. Splatnost zádržné faktury se prodlužuje o dobu, ve které budou vady a nedodělky odstraněny.

## X. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 10.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám na věcech, majetku a zdraví včetně možných škod pracovníků a

poddodavatelů Zhotovitele, a to minimálně do výše ceny Díla a po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen na vyzvání předložit Objednateli před uzavřením této smlouvy.

- 10.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 10.3 Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 10.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Zhotovitel touto smlouvou se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a řádnému zaplacení díla uvedeného v předmětu této smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon.
- 11.3 Navzájem poskytnuté informace o přípravě, způsobu a provedení díla, o cenách a o získaných výsledcích jsou považovány za důvěrné. Případné porušení této dohodnuté povinnosti bude řešeno podle zákona.
- 11.4 Pokud je v této smlouvě použit termín smlouva, je tím míněna tato smlouva o dílo.
- 11.5 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.
- 11.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
- 11.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.
- 11.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.9 Smluvní strany prohlašují, že smlouva je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Poličce dne 15.5.2020

-----  
Za objednatele

-----  
Za zhotovitele