

FD 4/2020

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
**Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu základní školy**

**Smluvní strany**

**1. Městská část Praha-Kolovraty**

se sídlem Praha-Kolovraty, Mírová 364/34, PSČ: 103 00

IČ: 00240346

zastoupená Mgr. a Mgr. Antonínem Klecandou, starostou městské části  
(dále také jako „Objednavatel“)

**2. Obchodní firma: Hlaváček a Partner s.r.o.**

se sídlem: Vokovická 658, 160 00 Praha 6

IČ: 48115380

zastoupená Ing. arch. Martinem Hlaváčkem, jednatelem  
(dále také jako „Zhotovitel“)

na základě vzájemné dohody uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2332  
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
dodatek č.1(dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo, ze dne 29.10.2019(dále jen Smlouva)

Na základě požadavku ÚZR MHMP a následného jednání na stavebním úřadě Prahy 22, kde  
bylo rozhodnuto, že je nutno vypracovat dvě dokumentace DUR a to samostatně na ZŠ a  
samostatně na parkové úpravy včetně hřišť, doplňujeme předmět smlouvy o vypracování  
samostatného DUR na akci „Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci  
funkční plochy ZP“.

**Článek I.**

Dodatek doplňuje článek II., odstavec a) Smlouvy, na akci „Zhotovení dokumentace na stavbu  
základní školy“ tak, že budou vypracovány dvě samostatné dokumentace pro DÚR a to na  
objekt základní školy a DÚR na parkové úpravy včetně hřišť, pod názvem „Dotvoření  
parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plochy ZP.“


**Článek II.**

Smluvní strany se dohodly, že se cena díla za doplnění článku II., odstavce a) Smlouvy dle  
čl.I Dodatku navyšuje o 195 000,-Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek č.1 schválila Rada MČ Praha-Kolovraty usnesením č. 45/2020 ze dne 21. 4. 2020.

V Praze dne 21. 4. 2020

  
Mgr. Antonín Klecanda  
starosta MČ Praha

Ing. arch. Martin Hlaváček  
jednatel  
