

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Zhotovitel:**Milan Brokl**

Sídlo: Na Vlaštovce 797, 739 73, Skuteč
Zapsán: u živnostenského úřadu města Chrudim
Zastoupen: -
IČO: 66804418
DIČ: CZ-6707110157
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE].info

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 5. 9. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1979/2019-SML, číslo smlouvy zhotovitele: 9.8.2019, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Kunčinský potok, Nová Ves – nánosy, oprava toku**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. S ohledem na stávající a předpokládané klimatické podmínky není vhodné provádět náhradní výsadbu, jakožto součást díla, ve smlouvou stanovených termínech. Proto byla projednána úprava termínů k provedení díla, spočívající v posunutí provádění náhradní výsadby do podzimních měsíců, ve kterých lze očekávat vhodnější podmínky k provedení náhradní výsadby a zároveň i pro následné užití a zdravý růst vegetace. Toto nemá vliv na provedení všech ostatních prací ve smlouvou stanovených termínech.
3. Dále došlo ze strany objednatele ke změně, spočívající v zařazení díla do 2. Etapy dotačního programu. Dílo je realizováno v rámci dotačního programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“, podprogramu 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích – 2. etapa“

4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku II. **Předmět smlouvy** v odst. 11 se poslední bod opravuje a nově zní takto:

- **V rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ je zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů od účinnosti dodatku č. 1 smlouvy o dílo zajistit objednateli údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu opatřené podpisem zhotovitele.**

V článku III. Doba a místo plnění díla se odst. 1 mění a nově zní takto:

Termín zahájení provádění díla: **do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení díla kromě náhradní výsadby a s tímto souvisejících prací a jeho předání objednateli: **do 30. 6. 2020**

Termín kompletního dokončení díla včetně náhradní výsadby a jeho předání objednateli: **do 30. 11. 2020**

Do doby předání části díla bez náhradní výsadby bude postupováno v souladu s ustanovením písmena t) všeobecných obchodních podmínek při zohlednění termínu k provedení náhradní výsadby a s tímto stanoveným zádržným. Do doby předání části díla bez náhradní výsadby bude na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem za kalendářní měsíc, provedena úhrada každé dílčí faktury do výše 90 % fakturované částky bez DPH. Zbývajících 10 % bez 70 000,- Kč (zádržné za náhradní výsadbu) bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí této části díla bez vad a nedodělků.

Zádržné ve výši 70 000 Kč bude proplaceno do 30 ti dnů po protokolárním převzetí náhradní výsadby bez vad a nedodělků.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

Číslo smlouvy objednatele: 1979/2019-SML - D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

V Brně dne:

Ve Skutči dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
fa. Milan Brokl
Milan Brokl
majitel