

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené pod č.j.: HSLI-1513-11/KŘ-EKO-68-2016
č.j. dodatku: HSLI-1513-18/KŘ-EKO-P-2016
evidenční číslo: 69/2020

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen "občanský zákoník")

I.**Smluvní strany****1. Zhotovitel:****Arplan s.r.o.**

Sídlo: Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6 - Vokovice

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

kontaktní osoba:

IČO: 27570754

DIČ: CZ27570754

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-1090070217/0100

Telefon:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114892.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel:**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**

Adresa: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

kontaktní osoba:

IČO: 70888744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon:

Fax:

(dále jen „objednatel“)



II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2016 smlouvu o dílo č.j. HSLI-1513-11/KŘ-EKO-68-2016, jejímž předmětem bylo zhotovení kompletní projektové dokumentace pro výstavbu s názvem „Výstavba PS Doksy – projektová dokumentace“ (dále jen „smlouva o dílo“) a dále dne 13. 10. 2016 Dodatek č. 1 č.j. HSLI-1513-13/KŘ-EKO-199-2016, který se stal nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo.
- 2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo, a to za účelem její změny způsobem uvedeným dále.
- 3) Důvodem zrněny smlouvy o dílo je zkrácení plynovodní přípojky oproti původní projektové dokumentaci a dále reaiizace stavby bez dotací v rámci IROP.

III.

Změna článku Smlouvy:

V Čl. III. Předmět smlouvy odst. 2. se za písm. e) nově vkládá:

f) úprava projektové dokumentace (uvedené pod bodem c) tohoto odstavce smlouvy) – SO.215 – Prodloužení STL plynovodu – v šesti (6) vyhotoveních a zároveň 1x v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a DWG (nativní formát souborů – výkresů programu Auto Cad).

V Čl. V. Doba a místo plnění odst. 1. se za písm. d) nově vkládá:

e) úprava projektové dokumentace do 15. června 2020

V Čl. VI. Cena díla a platební podmínky se za tabulku v odst. 2. nově vkládá:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	Sazba DPH	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Úprava projektové dokumentace	30.000,-	21 %	6.300,-	36.300,-

Slovy: třicet šest tisíc tři sta korun českých

V Čl. VÍ. Cena díla a platební podmínky se v odst. 8. na konec nově vkládá:

- e Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za úpravu projektové dokumentace nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí této dokumentace.

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení této faktury (daňového dokladu) bude předávací protokol sepsaný podle čl. V. této smlouvy.

IV.

Zrušení článku Smlouvy:

Čl. V. Doba a místo plnění odst. 2. ve znění dodatku č. 1

Článek V. Doba a místo plnění odst. 2. ve znění dodatku č. 1 se ruší.




V.
Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2016 včetně dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2016 zůstávají tímto dodatkem nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a **nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.


Za zhotovitele:

V Praze dne 16. 4. 2020



Za objednatele:

V Liberci dne 21-05-2020



Rozdělovník:

1. Vyhotovení: zhotovitel
2. Vyhotovení: objednatel (sběrný arch)
3. Vyhotovení: objednatel (ekonomický úsek)
4. Vyhotovení: objednatel (právní a organizační pracoviště)