

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 690/OD/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: D19026

(vypracování technické studie „Lávka Řetenice“)

Uzavřena mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
	Odbor dopravy MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy [REDAKCE]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [REDAKCE], [REDAKCE]
a	
Zhotovitel:	DIPONT s r.o.
Jednající/zastoupen:	[REDAKCE]
Sídlo:	Libouchec 505, PSČ 403 35
IČ:	28693094
DIČ:	CZ28693094
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	[REDAKCE] [REDAKCE]
Zápis v OR:	u KS v Ústí nad Labem, v odd. C, č. vl. 27153

Dodatkem č. 1 se mění článek II. Doba a místo plnění.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Průzkumné práce (geodetické zaměření, IG rešerše, průzkum IS – bod I. odst. 1 -3: do 6 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

Technická studie – 2 varianty včetně vizualizace v digitálním provedení : do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Úprava a doplnění navržených variant dle požadavku objednatele: do 5.6.2020

Místem plnění je sídlo objednatele.

V původně dohodnutém termínu byla objednateli předložena technická studie ve dvou variantách včetně vizualizace. Vzhledem ke karanténním opatřením bylo svoláno projednání až na termín 6.5.2020. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že zhotovitel dopravuje další dvě řešení, a to následovně.


- Budou upraveny navržené vstupní objekty a lávka- bude odstraněno prosklené opláštění a bude částečně nahrazeno tahokovem.
- Bude vypracována varianta spočívající v odstranění stávající lávky včetně vstupních objektů a zajištění přístupu na železniční stanici Řetenice po účelové komunikaci, která není ve vlastnictví statutárního města Teplice, od zastávky MHD Teplice, ul. Tolstého.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018.

V Libouchci dne 19.05.2020

V Teplicích dne 21.05.2020

.....
za zhotovitele:

jednatel společnosti DIPONT s.r.o.

.....
za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy