

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004675

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
10000140149

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ Č. 0224004675

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
bankovní spojení: ING Bank N.V.
číslo účtu (CZK): 1000564927/3500

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

(A) Strany spolu uzavřely dne 8.3.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Nové stanoviště COBUS“ ev. č. Objednatele 0224004675 a ev. č. Dodavatele 10000140149, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.11.2019 (dále jen „**Smlouva**“),

(B) byly zjištěny skutečnosti popsané Objednatelem blíže v Pokynu k provedení změny č. 2,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností uvedených v Pokynu k provedení změny č. 2 (včetně souvisejícího rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1/D2 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.3.1 zhotovení stavby s názvem "Nové stanoviště COBUS" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované společností METROPROJEKT Praha a.s. s názvem "Nové stanoviště COBUS" z 11/2018 schválené a předané Objednatelům Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:

- *Pokyn k provedení změny č. 1 a*
- *Pokyn k provedení změny č. 2 (včetně souvisejícího rozpočtu)*

*(dále též „**Stavba**“), při dodržování provozních opatření Objednatelů.“*

- 1.2** Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění (čímž dochází k navýšení ceny Díla z částky 9.849.119,70 Kč bez DPH na částku ve výši 10.326.402,02 Kč bez DPH):

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 10.326.402,02 Kč (slovy: deset milionů tři sta dvacet šest tisíc čtyři sta dva korun českých a dva haléře) bez DPH (dále též „**Cena Díla**“).“*

- 1.3** S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v čl. 1.2 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1/D2 tohoto Dodatku – Pokyn k provedení změny č. 2 (včetně souvisejícího rozpočtu).

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

3.5.1 Příloha č. 1/D2 – Pokyn k provedení změny č. 2 (včetně souvisejícího rozpočtu)

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:

Datum:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Černík
Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Skanska a.s.