

**DODATEK č. 06875-2020-4502-D-0050/02-UV-012-SU0410-04**

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. HERKUL a.s.**

se sídlem na adrese: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
IČO: 25004638  
DIČ: CZ25004638  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820  
zastoupena: Ing. Radek Braum, předseda představenstva  
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

a

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

se sídlem na adrese: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 250 41 738  
DIČ: CZ25041738  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364  
zastoupen: Ing. Radko Vrbík, jednatel

Společnosti HERKUL a.s. a REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. založily dle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku „**Společnost Jezero Most**“  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek číslo 4 ke Smlouvě č. 06875-2017-4502-S-0050/02-UV-012-SU0410 ze dne 25. 8. 2017, ve znění předchozích dodatků (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění ve smyslu dokumentu označeného jako „ZZS č. 5 - Změna závazku ze smlouvy – Akce: Ministerstvo financí ČR – Jezero most – napojení na komunikace a IS – část I,II,III, 001 – Odvodnění paty výsypky a provedení

ochranné lavice z LK, 002 Odstranění zátrhu svahu výsypky nad ochrannou lavicí, 003 Projektová dokumentace“, zpracovaného zhotovitelem dne 5.3.2020 a doručeného objednateli 9.4.2020 (dále jen „ZZS č. 5“), obsahujícího identifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizace dotčených položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

## II.

V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 Smlouvy

### Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **aktualizovaný** dokumentem označeným jako „Přehled zaměňovaných položek“ č.j. MF-30972/2016/4502-37, PID: MFCR8XUMCG, vypracovaným objednatelem dle § 222 odst. 7 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek a schváleným zhotovitelem dopisem ze dne 5. 8. 2019, č.j. MF-30972/2016/4502-71, PID: MFCR9XKMQF, (dále jen „ZZS č. 2) a dále **ZZS č.1, 3, 4 a 5** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

**Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 96 204 267,73 Kč** (slovy: devadesátšest-milionů-dvě-stě-čtyři-tisíc-dvě-stě-šedesát-sedm korun českých a sedmdesát-tři haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

## III.

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.7 Smlouvy

V návaznosti na znění bodu 2.1 Smlouvy uvedené v bodu II. tohoto Dodatku a v souladu se smluvním ujednáním, že bankovní záruka musí být sjednána ve výši 5% z celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 Smlouvy, musí být bankovní záruka sjednána na částku **4.811.000,-Kč** (slovy: čtyři-milióny-osm-set-jedenáct-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

## IV.

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. bodech 3.3 a 3.3.1 Smlouvy

3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do **60 měsíců** ode dne zahájení prací dle čl. 3.2. této smlouvy. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

3.3.1 Lhůta výstavby **technické části** je **24 měsíců**. Tato lhůta platí pro všechny stavební objekty části I, II a III vyjma prvního, druhého a třetího roku rozvojové péče, která je součástí stavebního objektu SO801 Kácení a náhradní výsadby, který je součástí části I.

## V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 22.5.2020  
Česká republika – Ministerstvo financí

V Obrnicích dne 21.5.2020  
Za HERKUL a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Radek Braum**  
předseda představenstva

---

**Ing. Václav Roth**  
místopředseda představenstva

V Ústí nad Labem dne 21.5.2020  
Za REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

---

**Ing. Radko Vrbík**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: xxxxx  
Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxx