

DODATEK č. 1

Souhrnu smluvních dohod ze dne 15. 4. 2019, číslo smlouvy objednatele: 02PT-006110,
číslo smlouvy konzultanta: 19-004-A5-TDI

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

1.2. Konzultant:

Společnost **SUDOP GROUP, RS TDI (2017)** zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupený:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

463 47 488

CZ46347488

vedeného u KS Brno, oddíl B, vložka 785

akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

Společníci:

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Společník

se sídlem: Kominárská 2, 4, 83203 Bratislava, SR
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa,,
vločka 378/B
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

SUDOP PRAHA a.s., Společník

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 257 93 349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 6088
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

PUDIS a.s., Společník

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vločka 2368
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

GeoTec-GS, a.s., Společník

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
IČO: 251 03 431
DIČ: CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vločka 4524
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé;

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 15. 04. 2019 Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění technického dozoru (TDI) na akci „D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice“, dle Rámcové smlouvy na TDI (2017), č. Objednatele 01UK-002943.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků, na nepodstatné změně závazku, a to navýšení rozsahu poskytovaných služeb o další osoby na pozicích **Asistent specialista PKO a Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí**. Tato nepodstatná změna závazku Smlouvy je nezbytná z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby, které vznikly v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 15. 04. 2019 ve výši 41.178.000,- Kč bez DPH se na základě tohoto Dodatku navyšuje o částku 1.950.000,- Kč bez DPH. Odměna za poskytované konzultační služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku byla nově sjednána na částku ve výši 43.128.000,- Kč (slovy: čtyřicetřímilionůjednostodvacetosmtisíc korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy bez DPH činí:

41 178 000,00 Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb dle Dodatku činí:

1 950 000,00 Kč

Toto navýšení představuje:

- výkon činnosti Asistenta specialisty PKO v rozsahu 200 dnů
- výkon činnosti Asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí v rozsahu 100 dnů

Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH:

43 128 000,00 Kč

DPH 21%:

9 056 880,00 Kč

Nová cena vč. DPH 21%:

52 184 880,00 Kč

2.3 Přílohu č. 1 Dodatku tvoří: „Podrobná specifikace ceny – Dodatek č. 1 – D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice“, která mění původní Přílohu č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatelem a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž strana Konzultanta obdrží pět (5) vyhotovení a Objednatel dvě (2) vyhotovení.

3.5 Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

20-05-2020

V Praze dne

V Brně dne 6. 4. 2020

ZA OBJEDNATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA KONZULTANTA
Společnost SUDOP GROUP, RS TDI (2017)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dopravoprojekt Brno a.s.
za Společníky společnosti „**SUDOP GROUP**
RS TDI (2017)“ na základě plné moci

Dopravoprojekt Brno a.s.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny – Dodatek č. 1 - D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice

Rámcová smlouva na TDI (2017)

DODATEK č. 1

AKCE: D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice, výkon technického dozoru stavebníka

Služba - funkce		
A)		
Asistent správce stavby		
asistent správce stavby		
Služba - funkce		
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		
specialisté :		
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
koordinátor BOZP		
A) Celkem		
B) Technická dozorčí správa :		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista geotechnika		
Asistent specialista geodet ÚOZI		
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti		
Asistent specialista trubní vedení		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)		
Asistent specialista ekodozor		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí		
Asistent specialista PKO		
Právnick		
B) Technická dozorčí správa - celkem:		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci		
Expert – mosty a inženýrské konstrukce		
Expert - pozemní komunikace		
Expert – produktovody		
Expert - elektrotechnická zařízení		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		
A) Celkem:		
		CELKEM
B) Technická dozorčí správa - celkem:		CELKEM
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM
Celkem (bez DPH) :		43 128 000

V Brně dne 6. 4. 2020

Dopravoprojekt Brno a.s. za Společníky společnosti SUDOP GROUP, RS TDI (2017) na základě plné moci

Dopravoprojekt Brno a.s.