

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**a**

**Společnost SWIETELSKY - Minova**

**Dodatek č. 3 k Souhrnu smluvních dohod**

**Název akce: I/10, I/14 Zajištění skalních stěn**

**SWIETELSKY**

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 09EU-002055  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S15-056-0063

### Dodatek č. 3 k Souhrnu smluvních dohod

Číslo u objednatele: 09EU-002055

Číslo u zhotovitele: S15-056-0063

#### 1. Smluvní strany

##### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zastoupený: [redacted] generální ředitel

Osoba odpovědná: [redacted], ředitel správy Liberec

Číslo smlouvy: 09EU-002055

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

##### **Společnost SWIETELSKY – Minova, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 192/79, 186 00**

Zastoupená: [redacted], vedoucí o.z. DS STŘED – na základě plné moci

Číslo smlouvy: S15-056-0063

##### Správce společností:

##### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zastoupený: [redacted], vedoucí o.z. DS STŘED

Korespondenční adresa: Kašparova 1010/30, 460 06 Liberec – Liberec VI - Rochlice  
(platí zároveň jako fakturační adresa)

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

##### Společník:

##### **Minova Bohemia s.r.o.**

Sídlo: Lihovarská 10, 716 00 Ostrava – Radvanice

Zastoupený: [redacted] ředitel a jednatel společnosti a

[redacted] jednatel společnosti

jednatel jedná za společnost samostatně

IČO: 633 21 238

DIČ: CZ63321238

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 8265

(dále jen „zhotovitel“) na druhé straně

## 2. Předmět díla

2.1. Název díla I/10, I/14 Zajištění skalních stěn

Smluvní strany se dohodly na provedení následujících změn:

Termín na dokončení díla se prodlužuje z důvodu nutnosti koordinaci prací prováděných na SO.01 – Hradsko na I/14 s opravou mostu, který je v těsné blízkosti objektu.

V příloze k nabídce se doba pro uvedení stavby do provozu (čl.1.1.6.11 obchodník podmínek) a doba pro dokončení stavby (čl.1.1.3.3. obchodních podmínek) mění na „do 30.6.2017“.

Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Liberci, dne - 6 - 10 - 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Objednatel

V Praze, dne 30.9.2016

Společnost SWIETELSKY - Minova

Správce společnosti:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Zhotovitel

ředitel správy Liberec

vedoucí o.z. DS STŘED