

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel: Dětský domov Liptál

Sídlo: Liptál 91, 756 31 Liptál

IČ: 70238499

Zastoupený:

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Lukáš Diatka – ředitel

Tel: [REDACTED]

email: reditel@ddliptal.cz

Dětský domov Liptál není plátce DPH

### 2. Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

sídlo: Radniční 28, Hranice I – Město, 753 01 Hranice

za pr. osobu jedná: Jiří Pavlišťík, jednatel

Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

IČ: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

Číslo účtu: [REDACTED] vedený u ČSOB, a.s. (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

## 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DODATKU

1. Smluvní strany se na základě článku III. Doba provedení díla smlouvy o dílo dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo č.1., kterým se mění článek 3 Doba provedení díla na akci. „„Dětský domov Liptál – demolice komína.““ a to následovně:

**Název stavby: „Dětský domov Liptál – demolice komína“**

**Umístění: na pozemcích st. parc. č. 275 v k. ú Liptál**

## 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

**Termín převzetí staveniště: nejpozději do 1. 6. 2020**


**Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 6. 2020**

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 písemném vyhotovení.

## **Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.**

Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran:


V Liptále dne 27. 12. 2019



Za Objednatele:

Mgr. Lukáš Diatka – ředitel

V Hranicích dne 27. 12. 2019



Za Zhotovitele:

Jiří Pavlišník, jednatel společnosti