



## DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo čj. objednatele HSOL-250-114/2018 ze dne 24. 8. 2018  
ve znění pozdějších dodatků  
(dále jen smlouva o dílo)

č.j. objednatele : HSOL – 250- 140/2018

č.j. zhotovitele:

### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  
Zastoupena: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem  
IČ: 70885940  
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba  
Bankovní spojení: ČNB Brno  
Číslo účtu: 17038881/0710

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen objednatel)

a

### Zlínstav a. s.

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
Zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva  
IČ: 283 15 669  
DIČ: CZ28315669  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-3717930217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 5743

Kontaktní adresa : Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jiří Stacke, předseda představenstva, e-mail:



(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

### I. Preambule

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 27 - 40.



Tato změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. Předmět dodatku

### 1. Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:

- Změnové listy č. 27 - 40 (dále jen Příloha č. 8)

### 2. V čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. x), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno y) tohoto znění:

„y) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 8.“

### 3. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena díla v sazbě DPH 21%			
Cena víceprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%			
Cena méněprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%			
Cena víceprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%			
Cena méněprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%			
Náklady realizačního týmu dle Přílohy č. 6 v sazbě DPH 21%			
Cena víceprací dle Přílohy č. 7 v sazbě DPH 21%			
Cena méněprací dle Přílohy č. 7 v sazbě DPH 21%			



režie správní			
Cena víceprací dle Přílohy č. 8 v sazbě DPH 21%			
Cena méněprací dle Přílohy č. 8 v sazbě DPH 21%			
<b>Celkem</b>	<b>204 574 620,99</b>	<b>42 960 670,39</b>	<b>247 535 291,38</b>

4. Čl. XVIII odst. 6 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:  
„Příloha č. 8: Změnové listy č. 27 – 40“

### III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originálu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou tyto přílohy :
  - změnové listy č. 27 - 40 včetně položkových rozpočtů.

Olomouc


Zlín

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. Ing. Karel Kolarik  
ředitel



Jiří Štacké  
předseda představenstva