

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2.3.2020 na akci:

Stavební úpravy oddělení virologie SVÚ Jihlava – přemístění autoklávu

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Státní veterinární ústav Jihlava**

Se sídlem: Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D., ředitelem
IČO: 13691554
DIČ: CZ13691554, neplátce DPH
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: **STARKON a.s.**

Se sídlem: č.p. 10, 588 56 Bohuslavice
Zastoupený: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem
IČO: 26227525
DIČ: CZ26227525
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice na základě epidemie koronaviru a vzhledem k tomu, že se Státní veterinární ústav Jihlava aktivně podílí na vyšetřování vzorků COVID-19, nebylo možné pokračovat v započatých pracích týkajících se výše uvedené smlouvy o dílo, v prostorách Státního veterinárního ústavu Jihlava. Z tohoto důvodu dojde k posunu termínu provedení prací o dobu zastavení prací v nouzovém režimu. Tímto se mění:

- bod III. Termín plnění
III.1.
Dílo bude provedeno **nejpozději do 13.7.2020.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne 18.5.2020
Za objednatele:

V Jihlavě dne 18.5.2020
Za zhotovitele:

.....
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
ředitel

.....
Jiří Kovář
statutární ředitel