

Dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

ke Smlouvě o dílo č. S71/2020/019 uzavřené dne 17. 3. 2020

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupen Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupen Ing. Milošem Pařízkem, ředitelem Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, na
základě pověření ze dne 17. 6. 2019ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucí provozu Semenářského závodu
(technický dozor), č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí

číslo účtu: 9707571/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DEKONTA, a.s

IČO: 250 06 096

DIČ: CZ25006096

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12280

sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: KB Praha 5

číslo účtu: 1452190217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

společně též „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)

I.

Při plnění předmětu smlouvy na zakázce “**Sanace ekologické zátěže – PD**“; evidenční číslo zakázky S71/2020/019 uzavřené dne 17. března 2020, byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny doby plnění, a to z důvodu posunu stavebních prací stavební zakázky „Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace – RSP“ v místě zjištěné ekologické zátěže.

Smluvní strany se dohodly, že se ruší se původní znění článku II. Doba plnění, odstavec 1 a odstavec 4 smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 13. března 2020
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 6. srpna 2020
Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 14. srpna 2020; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

II.


Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost tento dodatek ke smlouvě nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se právní vztahy řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

6. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
7. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
8. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Týništi nad Orlicí dne: 20-05-2020

V Praze dne: 15-5-2020



za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miloš Pařízek
ředitel Semenářského závodu



za společnost DEKONTA, a.s.
Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva

