

## SMLOUVA O DÍLO

### SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán dne: 13.05.2020

mezi

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČO: 00066001

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

č. Smlouvy: 1322/00066001/2020

a

**STRABAG a.s.**, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,

IČO: 608 38 744, DIČ: CZ 60838744, Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

**zastoupeným:** Ing. Irenou Sedmíkovou a Josefem Nejedlíkem, zmocněnci (dále jen „zhotovitelem“) na straně druhé

č. Smlouvy: SDI/ZOHA/841/TC/ZO/2020/008

Protože si objednatel přeje, aby stavba **II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Zlaté knihy FIDIC** byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a odstranění všech vad na ní

za cenu ve výši 63 737 644,00 korun českých bez DPH

celkem 77 122 549,24 korun českých s DPH

v termínu pro dokončení do 581 kalendářních dnů

kteřé mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami, dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován v níže uvedených Obchodních podmínkách.

Bude se mít za to, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány:

- (a) Souhrn smluvních dohod .....
- (b) Dopis o přijetí nabídky datovaný 4.5.2020
- (c) Dopis nabídky s Přílohou k nabídce datovaný 27.02.2020
- (d) Obchodní podmínky
- (e) Prohlášení k nabídkové ceně
- (f) Prohlášení k době výstavby a
- (g) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Strukturu poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář zadávací dokumentace s přílohami)
  - Čestné prohlášení dodavatele
  - Seznam projektantů a stavebních techniků
  - Seznam významných služeb

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se

zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

PODEPSÁN

za objednatele

Jméno: .....

Datum: .....

PODEPSÁN

za zhotovitele

Jméno: Ing. Irena Sedmíková

a Josef Nejedlík, zmocněnci

Datum: 13.05.2020

uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

ve smyslu § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	22.7.2019
Registrační číslo veřejné zakázky:	vz-350/19

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona Vám v souladu s ustanovením § 50 zákona oznamuje výběr dodavatele na základě rozhodnutí o výběru dodavatele, které je přílohou tohoto oznámení. Vybraným dodavatelem je:

### **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 608 38 744

### **O d ů v o d n ě n í**

Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

V Říčanech dne .... - 4. 05. 2020

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

### **Příloha:**

Příloha č.1 - Rozhodnutí o výběru dodavatele

Příloha č.2 - Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č.3 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

## ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

ve smyslu § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	22.7.2019
Registrační číslo veřejné zakázky:	vz-350/19

Zadavatel výše uvedené veřejné zadávané dle zákona rozhodl na základě ustanovení § 122 zákona o výběru dodavatele:

### **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 608 38 744

### **O d ů v o d n ě n í**

Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.

### **P o u ě n í**

Námítky proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námítky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů od jejich uveřejnění.

Zadavatel nesmí podle ustanovení § 246 odst. 1 zákona před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

V Říčanech dne .... - 4. 05. 2020

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

## ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

ve smyslu § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) pověřena k hodnocení nabídek dle § 42 odst. 1 zákona zpracovala dne 4.3.2020 tuto zprávu o hodnocení nabídek.

### 1. Identifikace zadávacího řízení

Zadavatel:	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	22.7.2019
Registrační číslo veřejné zakázky:	vz-350/19

### 2. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

Na hodnocení se podíleli tito členové komise:

Jméno a příjmení člena komise	Vztah člena komise k zadavateli
Ing. Jiří Čapek	zaměstnanec
Miroslav Dostál	zaměstnanec
Mgr. Kolocová Sabina	zaměstnanec
Ing. Milan Jeřábek	zaměstnanec
Stanislav Pohunek	zaměstnanec

### 3. Seznam podaných nabídek

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s</b> se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice IČ: 252 53 361
<b>Údaje z nabídky</b>	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	93.100.000,00 Kč
Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do veřejné zakázky	35 – předpokládaný počet bodů

Doba celkové uzavírky	30 dní
Doba pro dokončení stavebních prací – předání stavby	451 dní

<b>Nabídka s pořadovým č. 2</b>	
Identifikační údaje účastníka:	<b>STRABAG a.s.</b> se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice IČ: 608 38 744
<b>Údaje z nabídky</b>	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	63.737.644,00 Kč
Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do veřejné zakázky	46 – předpokládaný počet bodů
Doba celkové uzavírky	60 dní
Doba pro dokončení stavebních prací – předání stavby	581 dní

Účastník č. 1 **nesplnil** všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a v rozporu s bodem 2. Zadávací dokumentace překročil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a v souladu s § 48, odst. (2), písm. a) bude vyloučen.

#### 4. Popis hodnocení

Vzhledem k tomu, že po vyloučení účastníka č. 1 zbyla pouze jedna nabídka, proto komise nebude provádět hodnocení nabídek.

Žádný z členů komise nemá odlišný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném shodla a jednomyslně usnesla.

V Říčanech dne 4.3.00

<b>Jméno a příjmení člena komise</b>	<b>Podpis</b>
Ing. Jiří Čapek	
Miroslav Dostál	
Mgr. Kolocová Sabina	
Ing. Milan Jeřábek	
Stanislav Pohunek	

„II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu  
Žluté knihy FIDIC“

<b>ÚČASTNÍK</b>	<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>POŘADOVÉ ČÍSLO NABÍDKY</b>	<b>2</b>	
<b>POŽADAVEK</b>	<b>SPLNĚNÍ POŽADAVKU</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>		
<b>ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST</b>		✓
dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.12.2019	✓
dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ke spotřební dani)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.12.2019	✓
dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (písemné čestné prohlášení)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.12.2019	✓
dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.12.2019	✓
dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.12.2019	✓
<b>PROFESNÍ ZPŮSOBILOST</b>		✓
dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.12.2019	✓
- projektová činnost ve výstavbě; - výkon zeměměřických činností; - geologické práce; - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.12.2019  Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru Inženýrská geologie – Ing. Michal Hartman - poddodavatel	✓
dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ : odbornou způsobilost v oboru: - dopravní stavby, - mosty a inženýrské konstrukce, - geotechnika;	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.12.2019  Autorizace v oboru geotechnika – č. 39089 – Mgr. Jan Bůžek - poddodavatel	✓
<b>STÁŘÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ – základní a profesní způsobilost</b>		
- nejvýše 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení	ANO	✓
<b>EKONOMICKÁ KVALIFIKACE</b>		
Účastník dosáhl v každém ze 3 bezprostředně předcházející účetní období <b>minimálního ročního obratu ve výši 115.000.000,00 Kč</b>	Čestné prohlášení o výši obratu ze dne 21.2.2020	

	Účetní závěrka za období od 1.1. 2016 do 31.12.2016 – 10.161.681.000,00 Kč	
	Účetní závěrka za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 – 10.441.048,00 Kč	
	Účetní závěrka za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 – 11.790.472.000,00 Kč	
<b>TECHNICKÁ KVALIFIKACE</b>		✓
<b>Členové týmu</b>		<b>Seznam techniků</b>
1) hlavní inženýr projektu (HIP)	Ing. Martin Havlík ref. zak.: I/7 Oprava mostu ev.č. 7-028, Kutrovice, DSP, délka 278,5 m, ŘSD ČR Závod Praha ČVUT, Fakulta stavební, obor konstrukce a doprava osvědčení o autorizaci – doloženo - obor mosty a inženýrské konstrukce délka praxe 30 let zaměstnanec poddodavatele	✓
2) projektant v oboru dopravní stavby	Ing. Pavel Hrdina ref. zak.: II/272 Most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272, DSP, délka 208 m, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. ČVUT, Fakulta stavební, obor konstrukce a doprava osvědčení o autorizaci – doloženo - obor dopravní stavby délka praxe 13 let zaměstnanec poddodavatele	✓
3) projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Petr Souček ref. zak.: II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012, SO 201 Most přes Želivku u Brzotic, DSP, délka 325 m, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. ČVUT, Fakulta stavební, obor konstrukce a doprava osvědčení o autorizaci – doloženo - obor mosty a inženýrské konstrukce délka praxe 29 let zaměstnanec poddodavatele	
4) projektanta v oboru geotechnika	Mgr. Jan Bůžek ref. zak.: I/35 MÚK Rádelský Mlýn, technická pomoc projektantovi při zpracování výstupů z podrobného geotechnického průzkumu do projektové dokumentace ve stupni DSP UK v Praze, přírodovědecká fakulta osvědčení o autorizaci – doloženo - geotechnika délka praxe 18 let zaměstnanec poddodavatele	
5) osoba provádějící zeměměřické činnosti	Ing. Radim Mikula ref. zak.:	



	<p>I/8 Teplice, most ev.č. 8-053.1 a 2. – geodetické práce při přípravě stavby (RDS a DSPS)          ČVUT Praha, Stavební fakulta, obor geodézie a kartografie          Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností č.j. 550/1998-12          délka praxe 34 let          zaměstnanec účastníka</p>	
6) projektanta v oboru inženýrská geologie	<p>Ing. Michal Hartman          ref. zak.:          I/33 Jaroměř – obchvat DSP/IČ, technická pomoc projektantovi při zpracování výstupů z podrobného geotechnického průzkumu do projektové dokumentace ve stupni DSP, Valbek spol s.r.o., GeoTEC-GS a,s          Vysoká škola báňská v Ostravě          Osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie          délka praxe 17 let          zaměstnanec poddodavatele</p>	
7) osoba zajišťující inženýrskou činnost	<p>Ing. Dagmar TOTHOVÁ          ref. zak.:          II/272 Most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272, inženýrská činnost pro stavební povolení          ČVUT, Fakulta dopravní          délka praxe 14 let          zaměstnanec poddodavatele</p>	
8) koordinátor BOZP	<p>Ing. David Dvořáček          ref. zak.:          D5 Oprava AB vozovky km 20,0 – 14,5 L, most D5-021..2, délka 264 m, vyhotovení plánu BOZP v rámci projektové činnosti          ČVUT, Fakulta stavební, obor konstrukce a doprava          osvědčení o odborné způsobilosti k činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – ČSSK/0207/KOO/2016          délka praxe 14 let          zaměstnanec poddodavatele</p>	
1) stavbyvedoucího	<p>Ing. Radek Lhotka          ref. zak.:          Silnice I/11 Ostrava, Prodloužená Rudná – SO 203 Estakáda přes potok Poruba, ŘSD ČR, řízení stavby, stavbyvedoucí          VUT BRNO          osvědčení o autorizaci – doloženo – v oboru mosty a inženýrské konstrukce číslo 31591          délka praxe 16 let          zaměstnanec účastníka</p>	
2) zástupce stavbyvedoucího	<p>Ing. Ivan Balej          ref. zak.:          I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013, řízení stavby          stavbyvedoucí, ŘSD ČR, Správa Praha          ČVUT, Fakulta stavební</p>	

	osvědčení o autorizaci – doloženo – v oboru mosty a inženýrské konstrukce číslo 32921 délka praxe 16 let zaměstnanec účastníka	
Seznam významných staveb/služeb)		
2 (dvě) významné zakázky týkající se <u>zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP či PDPS</u> na jednopolevém nebo vícepolevém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci s minimální délkou mostu 100 m	Most ev.č. D1-047..1 a ...2, Dálniční most přes Blanici, oprava spodní stavby – DSP, délka přemostění 146,6 m, ŘSD ČR Závod Praha  R10 mosty ev.č. 10-037..1 a 10-037..2 – DSP a VD-ZDS, IČ, délka přemostění 270,1 m, ŘSD ČR Závod Praha	✓
2 (dvě) významné zakázky zahrnující <u>výkon inženýrské činnosti</u> pro získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu jednopolevého nebo vícepolevého mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci s minimální délkou mostu 100 m, z nichž alespoň 1 (jedna) zahrnovala <u>majetkoprávní vypořádání stavby</u>	R10 mosty ev.č. 10-037..1 a 10-037..2 – IČ, délka přemostění 270,1 m, ŘSD ČR Závod Praha  II/272 Most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rek. Komunikace II/272 – IČ, délka přemostění 200 m, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	
2 (dvě) významné zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby jednopolevého nebo vícepolevého mostu (popř. estakády) na pozemní komunikaci	D5 oprava AB vozovky km 20,0 – 14,5L, Most D5-023..2 – vyhotovení plánu BOZP, ŘSD ČR  D5 oprava AB vozovky km 20,0 – 14,5L, Most D5-020..2 – vyhotovení plánu BOZP, ŘSD ČR	
2 (dvě) významné zakázky spočívající v realizaci novostavby nebo rekonstrukce jednopolevého nebo vícepolevého mostu <u>s délkou min. 100 metrů</u> na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci	D 10 Březina most ev.č. 10-036.1a2 a 10-037.1a2 – rekonstrukce silničního mostu ev.č. 10-037, délka mostu 293,5 m, ŘSD ČR Správa Praha, délka stavby 01/2017-08/2018, finanční objem 100.406.327,58 Kč bez DPH, nosná konstrukce nového mostu je tvořena prefabrikovanými nosníky doplněnými spřahující železobetonovou deskou a koncovými příčnickými, položení živičných vozovek  Nuselský most – X676 – sanace, Praha 2 a 4, č. akce 999507 – rekonstrukce mostu délka přemostění 485 m, TSK a.s., délka stavby 12/2012-01/2018, finanční objem 236.877.149,00 Kč bez DPH, rekonstrukce mostního objektu spočívající v sanaci nosné konstrukce mostu a spodní stavby, kompletní výměna mostního svršku včetně	

	<p>zhotovení nových vozovek a výměna mostního příslušenství</p> <p>I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013 – kompletní rekonstrukce mostu, délka mostu 160,12 m, ŘSD ČR Správa Praha, délka stavby 12/2015-07/2019, finanční objem stavby 91.844.069,44 Kč bez DPH, nový spojitá kolmý trémový most o šesti polích s nosnou konstrukcí prefabrikovaných T-nosníkůspřažených s ŽB deskou mostovky a příčníky, výška PHS na mostě je 3,0m.</p>	
<p>2 (dvě) významné zakázky spočívající v realizaci novostavby nebo rekonstrukce jednopolevého nebo vícepolevého mostu v minimálním finančním objemu předpokládaných celkových stavebních nákladů této stavby ve výši 50.000.000,00 Kč bez DPH</p>	<p>Silnice III/05735: Vsetín, most ev.č. 05735-1 – rekonstrukce mostu, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, délka stavby 04/2017 -06/2018, finanční objem 76.371.359,55 Kč bez DPH, rekonstrukce stávajícího mostního šestnáctipolevého mostního objektu na čtyřpruhové komunikaci</p> <p>Dálnice D47 stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín, Most SO 217, Most SO 220, Most SO 222, Most SO 224, Most SO 225, ŘSD ČR Závod Brno, délka stavby 04/2005 – 10/2016, finanční objem 2.163.750,00 tis. Kč bez DPH, celková délka mostů je 884 m</p>	
<b>PODDODAVATELÉ</b>		
seznam poddodavatelů pro prokázání kvalifikace	<p>1) PONTEX spol s.r.o. 2) GeoTec-GS a.s.</p>	✓
splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) poddodavatele	<p>Ad 1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 5.2.2020 Ad 2) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.1.2020</p>	✓
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	<p>Ad 1) projekční práce a inženýrská činnost Ad 2) Projekční práce a inženýrská činnost - geotechnika</p>	✓
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ poddodavatele	<p>Ad 1) Konsolidované čestné prohlášení ze dne 5.9.2019, Ing. Martin Havlík, jednatel, Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 5.2.2020 Ad 2) Konsolidované čestné prohlášení ze dne 11.9.2019, Ing. Jiří Libus, předseda představenstva, Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva,</p>	✓

	jednatel, Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 29.1.2020	
písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka	Ad 1) Smlouva o spolupráce ze dne 11.9.2019 Ad 2) Smlouva o spolupráce ze dne 11.9.2019	✓
<b>DALŠÍ POŽADAVKY</b>		✓
Pojistná smlouva, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být vykonávány v rámci plnění veřejné zakázky příp. rovněž pojištění dalších rizik dle závazného vzoru smlouvy	Certifikát o pojištění a Pojistná Smlouva 2947354953	
Zmocnění vedoucího účastníka sdružení	Netýká se	✓
Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016	
Doklad o certifikaci systému managementu kvality - certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2010	
Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)]	Certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008	

- 4. 05. 2020

V Říčanech dne ....

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 - oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“

**PRO: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČO: 00066001**

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05- oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“, zejména včetně Podmínek, technických podmínek a jiných podmínek definovaných zadavatelem a dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce.

**Tímto nabízíme realizaci veřejné zakázky v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých hodnotících kritérií:**

Hodnotící kritérium	Hodnota
Nabídková cena bez DPH	<b>63 737 644,00 Kč</b>
Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do veřejné zakázky	dle předloženého Formuláře pro hodnocení zkušeností realizačního týmu
Doba výstavby	
Doba celkové uzavírky	<b>60</b>
Doba pro dokončení stavebních prací – předání stavby	<b>581</b>

Z toho Nabídkovou cenu v členění:

Nabídková cena		cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Nabídková cena (celkem)		<b>63 737 644,00 Kč</b>	<b>13 384 905,24 Kč</b>	<b>77 122 549,24 Kč</b>
z toho	1. Část nabídkové ceny za projektovou dokumentaci	<b>2 140 000,00 Kč</b>	<b>449 400,00 Kč</b>	<b>2 589 400,00 Kč</b>
	2. Část nabídkové ceny za inženýrskou činnost	<b>820 000,00 Kč</b>	<b>172 200,00 Kč</b>	<b>992 200,00 Kč</b>
	3. Část nabídkové ceny za stavební práce	<b>60 777 644,00 Kč</b>	<b>12 763 305,24 Kč</b>	<b>73 540 949,24 Kč</b>

Potvrzujeme, že součástí tohoto dopisu nabídky tvoří Příloha k nabídce.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Obchodních podmínek:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky a Příloha k nabídce
- (d) Obchodní podmínky

- (e) Prohlášení k nabídkové ceně
- (f) Prohlášení k době výstavby
- (g) úplné související dokumenty, které zahrnují:
  - Strukturu poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář zadávací dokumentace s přílohami)
  - Seznam projektantů a stavebních techniků
  - Seznam významných služeb
  - [Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně – netýká se]

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme zadavateli požadovanou záruku za projektové práce a provedení díla (a v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo v příslušných termínech také odpovídající bankovní záruku za vady díla), začneme s realizací díla co nejdříve to bude možné po účinnosti Smlouvy o dílo, a splníme předmět veřejné zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro jeho dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod), nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Bereme na vědomí a souhlasíme, že proces případného přijetí naší nabídky zadavatelem se řídí zákonem o VZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Podpis \_\_\_\_\_ funkce: zmocněnci  
Ing. Tomáš Ptáček a Ing. Irena Sedmíková

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Adresa : Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum : 27.02.2020

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

**NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05- oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“

Pojmy začínající velkými písmeny, ale nedefinované v této příloze k nabídce, mají význam, který je takovým pojmům přiřazen v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo.

1. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli tyto údaje pro účely komunikace ve smyslu článku 1.3 Obchodních podmínek:

poštovní adresa: **Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10**  
emailové spojení: **tomas.ptacek@strabag.com**  
faxové spojení:  
datová schránka: **8yuchp8**

Změnu kteréhokoliv ze shora uvedených údajů lze provést způsobem uvedeným v čl. 1.3 Obchodních podmínek.

2. Dodavatel tímto potvrzuje, že níže uvedené povinnosti stanovené Smlouvou o dílo, včetně následujících ustanovení Obchodních podmínek považuje za závazné. Zhotovitel potvrzuje, že souhlasí s tím, že v případě jakýchkoliv rozporů či nesouladu mezi zněním této Přílohy k nabídce a příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo (včetně Obchodních podmínek mají přednost příslušná ustanovení Smlouvy o dílo.

<b>Název:</b>	<b>Závazné hodnoty</b>
Doba celkové uzavírky	<b>60 kalendářních dnů</b>
Doba pro dokončení stavebních prací – předání stavby	<b>581 kalendářních dnů</b>

Datum: 27.02.2020

Podpisy osob(y) podepisující(ch)  
nabídku \_\_\_\_\_

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**

## **OBCHODNÍ PODMÍNKY**

**„II/322 TÝNEC NAD LABEM, MOST EV. Č. 322-05“**



# OBCHODNÍ PODMÍNKY

## 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

### 1.1 Definice

V těchto Obchodních podmínkách (dále jen „**Podmínky**“), které představují závaznou konsolidovanou verzi Všeobecných podmínek a Zvláštních smluvních podmínek pro dodávky technologických zařízení v projektování - výstavbu, budou mít následující slova a výrazy níže uvedené významy. Slova označující osoby a strany zahrnují i právnické osoby a jiná sdružení či organizace, bez ohledu na jejich právní formu, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného.

#### 1.1.1 Smlouva o dílo

**1.1.1.1** „**Smlouvu o dílo**“ tvoří Souhrn smluvních dohod včetně všech jeho případných dodatků, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, Podmínky, Požadavky objednatele a další dokumenty (pokud nějaké jsou), jejichž seznam je uveden v Souhrnu smluvních dohod (ve Smlouvě o dílo). Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění Souhrnu smluvních dohod mezi Objednatel a Zhotovitelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel podepíše verzi návrhu Souhrnu smluvních dohod podepsanou a předloženou Zhotovitelem společně s Dopisem nabídky v souladu a ve lhůtách stanovených v Zákoně o zadávání veřejných zakázek

**1.1.1.2** „**Souhrn smluvních dohod**“ znamená smluvní dokument, uzavřený podle článku 1.6 (*Souhrn smluvních dohod*) na formuláři, který je součástí těchto Podmínek.

**1.1.1.3** „**Dopis o přijetí nabídky**“ znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu § 123 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

**1.1.1.4** „**Dopis nabídky**“ znamená dokument Dopis nabídky, která je součástí Zadávací dokumentace (Formulář Dopisu nabídky a Přílohy k nabídce), řádně vyplněn a podepsán Zhotovitelem v souladu s pokyny uvedenými v Zadávací dokumentaci. Dopis nabídky obsahuje Zhotovitelem řádně podepsaný návrh Souhrnu smluvních dohod, jehož součástí bude prohlášení, že uchazeč považuje za závazné a svým podpisem bezvýhradně akceptuje návrh Smlouvy o dílo ve znění, jenž je součástí Zadávací dokumentace. Dopis nabídky bude splňovat rovněž další obsahové a formální požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci a/nebo Zákoně o zadávání veřejných zakázek.

**1.1.1.5** „**Požadavky objednatele**“ znamenají požadavky obsažené Zadávací dokumentací, zejména v dokumentech: (i) Hlavní prohlídka mostu z 1. 12. 2018 (zpracovatel: Ing. Petr Doležal); (ii) Geodetické podklady a zaměření (zpracovatel: GEODET, spol. s r.o.); (iii) Diagnostický průzkum (řešitel:

Horský s.r.o.), tj. diagnostický průzkum mostu ev. č. 322-005, diagnostický průzkum opěrných stěn násypového tělesa v předpolí mostu ev. č. 322-005, a vyhodnocení provedených prací a návrh oprav mostu z 10. 12. 2018; a (iv) Inženýrskogeologický a geofyzikální průzkum násypového tělesa v předpolí mostu z listopadu 2018 (zpracovatel: INSET s.r.o.), které jsou (včetně všech případných dodatků, změn či úprav) nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Požadavky objednatele obsahují závazné požadavky na funkční a výkonové vlastnosti Díla, jejichž dodržení je Zhotovitel povinen garantovat po celou dobu trvání Záruční doby.

- 1.1.1.6** „**Formuláře**“ jsou dokumenty (nebo dokument) nazvané jako formuláře, připravené Zhotovitelem a předložené spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě o dílo. Takový dokument může obsahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových cen.
- 1.1.1.7** „**Návrh zhotovitele**“ je dokument nazvaný jako návrh, který Zhotovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak je zahrnut ve Smlouvě o dílo. Tento dokument obsahuje základní popis technického řešení Zhotovitele, předložený v Nabídce, návrh Harmonogramu realizace Díla a může obsahovat předběžnou projektovou dokumentaci Zhotovitele.
- 1.1.1.8** „**Nabídka**“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, které uchazeč v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek předal spolu s Dopisem nabídky.
- 1.1.1.9** „**Příloha k nabídce**“ znamená vyplněné stránky nadepsané „Příloha k nabídce“, které byly připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást. Obsahové a formální náležitosti Přílohy k nabídce jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci (včetně Smlouvy o dílo).
- 1.1.1.10** „**Harmonogram plateb**“ má význam uvedený v článku 14.4 těchto Podmínek.
- 1.1.1.11** „**Zadávací dokumentace**“ znamená zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – rekonstrukce – podle podmínek Žluté knihy FIDIC“, zadanou Objednatelem pod číslem zakázky [·], se zohledněním případných změn dle příslušných dodatků ke Smlouvě o dílo.
- 1.1.1.12** „**Podmínky**“ mají význam uvedený v bodu 1.1 těchto Podmínek (*Definice*).
- 1.1.1.13** „**Zadávacím řízením**“ se rozumí zadávací řízení provedené Objednatelem za účelem zadání veřejné zakázky „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – rekonstrukce – podle podmínek Žluté knihy FIDIC“, zadané Objednatelem pod číslem zakázky [·].
- 1.1.1.14** „**KZP**“ se rozumí Kontrolní a zkušební plán zpracovaný Zhotovitelem před zahájením stavby dle Metodického pokynu a Organizačních norem systému řízení jakosti dle ISO 9001 a ISO 14001, který je v případě nutnosti či požadavků Objednatele náležitým způsobem upravován v průběhu stavby

v souladu s příslušnými předpisy a normami a Objednatelům předem odsouhlasen.

## 1.1.2 Strany a osoby

- 1.1.2.1 „**Strana**“ znamená Objednatele nebo Zhotovitele, podle kontextu.
- 1.1.2.2 „**Objednatel**“ znamená Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci.
- 1.1.2.3 „**Zhotovitel**“ znamená osobu (osoby) vybranou Objednatelům v Zadávacím řízení, která podepsala Dopis nabídky přijatý Objednatelům, a případné právní nástupce této osoby.
- 1.1.2.4 **Zrušeno.**
- 1.1.2.5 „**Zástupce zhotovitele**“ znamená osobu jmenovanou Zhotovitelem ve Smlouvě o dílo nebo určenou dle potřeby Zhotovitelem podle článku 4.3 (*Zástupce zhotovitele*), která jedná jménem Zhotovitele.
- 1.1.2.6 „**Personál objednatelů**“ znamená veškerý technický personál, dělníky a ostatní zaměstnance Objednatelů, stejně jako veškerý další personál oznámený Zhotoviteli Objednatelům jako personál objednatelů.
- 1.1.2.7 „**Personál zhotovitelů**“ znamená Zástupce zhotovitelů a veškerý personál, jehož Zhotovitel využívá na staveništi, což může být technický personál, dělníci a další zaměstnanci Zhotovitelů a kteréhokoliv Poddodavatelů, a veškerý ostatní personál, který pomáhá Zhotoviteli při provádění stavby.
- 1.1.2.8 „**Poddodavatel**“ znamená kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako Poddodavatel nebo kteroukoliv osobu označenou jako Poddodavatel, která je pověřena zhotovením části stavby a právní nástupce všech těchto osob. Poddodavatel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti, vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění.
- 1.1.2.9 **Zrušeno.**
- 1.1.2.10 **Zrušeno.**
- 1.1.2.11 „**Stavební dozor**“ znamená nezávislý stavební dozor stavebníka, jehož součástí je výkon technického dozoru stavebníka ve smyslu Stavebního zákona, realizovaný pro Objednatele externím konzultantem, který je osobou odlišnou jak od Zhotovitelů, tak od Objednatelů, a který je na Zhotoviteli i na Objednateli nezávislý, zejména majetkově, přičemž rozsah poskytovaných služeb stavebního dozoru je uveden v Metodickém pokynu.

### 1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení

- 1.1.3.1 „**Základní datum**“ znamená kalendářní den, který nastane 28 dnů před posledním dnem pro podání nabídky.
- 1.1.3.2 „**Datum zahájení prací**“ znamená den, kdy je Zhotovitel povinen zahájit plnění Smlouvy o dílo podle článku 8.1 (*Zahájení prací*).
- 1.1.3.3 „**Lhůta pro dokončení**“ znamená ve smyslu článku 8.2 (*Lhůta pro dokončení*) termín pro dokončení Díla nebo části Díla stanovený v Harmonogramu realizace díla, který je uveden v příloze A (Harmonogram realizace Díla) těchto Podmínek, se všemi případnými prodlouženími dle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*).
- 1.1.3.4 „**Přejímací zkoušky**“ znamenají zkoušky, které jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo, nebo na nichž se dohodnou obě strany, nebo nařízené jako změna, a které se provádějí podle kapitoly 9 (*Přejímací zkoušky*), než je stavba nebo její část převzata Objednatelem.
- 1.1.3.5 „**Protokol o předání a převzetí prací**“ má význam uvedený v článku 10.1.2 těchto Podmínek.
- 1.1.3.6 **Zrušeno..**
- 1.1.3.7 „**Záruční doba**“ je doba pro oznámení vad Díla nebo části Díla (podle okolností) podle článku 11.1 (*Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad*) tak, jak je stanovena v článku 11.12 těchto Podmínek, se všemi prodlouženími podle článku 11.3 (*Prodloužení záruční doby*), počítaná od data dokončení Díla nebo části Díla tak, jak je potvrzeno podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a objektů*).
- 1.1.3.8 „**Potvrzení o provedení díla**“ je potvrzení vydané podle článku 11.9 (*Potvrzení o provedení díla*).
- 1.1.3.9 **Zrušeno.**

### 1.1.4 Peníze a platby

- 1.1.4.1 „**Přijatá smluvní částka**“ je částka přijatá Dopisem o přijetí nabídky za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.
- 1.1.4.2 „**Cena díla**“ znamená cenu definovanou v článku 14.1 (*Cena díla*).
- 1.1.4.3 „**Náklady**“ znamenají veškeré účelně a prokazatelně vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají být vynaloženy) Zhotovitelem, na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.
- 1.1.4.4 **Zrušeno.**

- 1.1.4.5 **Zrušeno.**
- 1.1.4.6 **Zrušeno.**
- 1.1.4.7 **Zrušeno.**
- 1.1.4.8 **Zrušeno.**
- 1.1.4.9 **Zrušeno.**
- 1.1.4.10 **Zrušeno.**
- 1.1.4.11 **Zrušeno.**
- 1.1.4.12 **„Prohlášení“** znamená prohlášení předávané Zhotovitelem jako součást žádosti o platbu podle kapitoly 14 (*Cena díla a platby*), jeho součástí je vždy faktura mající náležitosti daňového dokladu dle příslušných Právních předpisů.
- 1.1.4.13 **„Nabídková cena“** znamená celkovou cenu za provedení Díla a splnění všech dalších povinností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo, uvedenou Zhotovitelem v Dopise nabídky v řádku „Celková nabídková cena“ a přijatou Objednatelem.

## 1.1.5 Práce a vybavení

- 1.1.5.1 **„Vybavení zhotovitele“** znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad. Vybavení zhotovitele však nezahrnuje zařízení Objednatele (je-li jaké), zařízení, materiály a jakékoliv další věci, které mají tvořit nebo tvoří součást zhotovovacích prací.
- 1.1.5.2 **„Vybavení“** znamená Vybavení zhotovitele, Materiály a/nebo, Zařízení.
- 1.1.5.3 **„Materiály“** znamenají věci všeho druhu (nikoliv však zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část zhotovovacích prací, včetně materiálů dodaných bez montáže (jsou-li jaké), které mají být podle Smlouvy o dílo dodány Zhotovitelem.
- 1.1.5.4 **„Zhotovovací práce“** znamenají zhotovovací práce, které mají být provedeny Zhotovitelem při realizaci Díla podle Smlouvy o dílo.
- 1.1.5.5 **„Zařízení“** znamená přístroje, stroje a vozidla, která mají tvořit nebo tvoří část zhotovovacích prací, tedy Díla.
- 1.1.5.6 **Zrušeno.**
- 1.1.5.7 **„Dočasné práce“** znamenají veškeré dočasné práce jakéhokoliv druhu nutné na staveništi pro provedení a dokončení zhotovovacích prací a odstranění veškerých vad.

- 1.1.5.8** „**Dílo**“ má význam uvedený v čl. 4.1.1 těchto Podmínek (*Všeobecné povinnosti Zhotovitele*).
- 1.1.5.9** „**Práce**“ znamenají (podle okolností) zhotovovací práce a dočasné práce, nebo kterékoliv z nich.
- 1.1.5.10** „**Vícepráce**“ mají význam uvedený v čl. 13.1 těchto Podmínek (*Právo na změnu*).
- 1.1.5.11** „**Technologický celek**“ znamená technicky a technologicky samostatná část Díla, která tvoří samostatný celek a v návaznosti na jejíž dokončení bude probíhat fakturace Ceny Díla dle Objednatelem schváleného Položkového rozpočtu.

## **1.1.6 Další definice**

- 1.1.6.1** „**Dokumentace zhotovitele**“ označuje veškerou projektovou dokumentaci nezbytnou pro výstavbu Díla v souladu se Smlouvou o dílo a Právními předpisy (zejména Stavebním zákonem), včetně veškerých plánů, výkresů, výpočtů, počítačových programů a dalšího softwaru, vzorů, předloh, architektonických materiálů, modelů a informací podobné povahy, která zahrnuje zejména Dokumentaci pro stavební povolení, Realizační dokumentaci stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby (případně veškeré ostatní stupně projektové dokumentace), dokumentaci nezbytnou k získání Kolaudačního souhlasu, povolení k provozování kanalizace a dalších případných povolení, licencí a rozhodnutí nezbytných k uvedení Díla do provozu; pro vyloučení pochybností platí, že Dokumentace zhotovitele nezahrnuje dokumentaci pro územní rozhodnutí, zahrnuje však veškeré změny dokumentace pro územní rozhodnutí, které mají být podkladem pro změnu nebo prodloužení platnosti územních rozhodnutí prováděné Zhotovitelem; přehled nejzásadnějších částí Dokumentace zhotovitele je uveden v článku 5.2 (*Dokumentace zhotovitele*). V případě, že je kdekoliv ve Smlouvě o dílo stanovena povinnost Zhotovitele postupovat v souladu s Dokumentací zhotovitele, rozumí se tím pouze ta část Dokumentace, která dle Smlouvy o dílo existuje v době, kdy má být dle Smlouvy o dílo splněna příslušná povinnost Zhotovitele.
- 1.1.6.2** „**Země**“ znamená Českou republiku.
- 1.1.6.3** „**Vybavení objednatele**“ znamená přístroje, stroje a vozidla (jsou-li jaká), která jsou dána k dispozici Objednatelem pro použití Zhotovitelem pro provedení Stavby a která byla Zhotovitelem pro takový účel protokolárně převzata.
- 1.1.6.4** „**Vyšší moc**“ je definována v kapitole 19 (*Vyšší moc*).
- 1.1.6.5** „**Právní předpisy**“ označují všechny obecně závazné právní normy, včetně právních předpisů Evropského společenství (Evropské unie) s přímým

účinkem, platné a účinné v České republice (včetně veškerých podzákoných předpisů).

- 1.1.6.6 „**Bankovní záruka za projektové práce a provedení Díla**“ a „**Bankovní záruka za vady Díla**“ mají význam uvedený v příslušných ustanoveních čl. 4.2 těchto Podmínek (*Bankovní záruky*).
- 1.1.6.7 „**Staveniště**“ označuje pozemky v území určeném k výstavbě Díla, na kterých Zhotovitel zajišťuje provádění Díla a jakékoli další pozemky, na kterých Zhotovitel zajišťuje stavební činnosti související s prováděním Díla.
- 1.1.6.8 „**Nepředvídatelný**“ znamená takový jev, jenž nemůže být rozumně předvídan Zhotovitelem jednajícím v souladu se Zavedenou odbornou praxí k datu uzavření Smlouvy o dílo.
- 1.1.6.9 „**Změna**“ znamená jakoukoliv změnu, která je nařízena nebo schválena jako změna podle kapitoly 13 (*Změny a dodatky*).
- 1.1.6.10 „**Vadou**“ se rozumí jakýkoliv nesoulad Díla nebo kterékoliv jeho části se Smlouvou o dílo, Požadavky objednatele, Právními předpisy, Technickými normami a/nebo vykonatelným stavebním povolením pro Dílo.
- 1.1.6.11 „**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.6.12 „**Zákoník práce**“ znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
- 1.1.6.13 „**Stavební zákon**“ znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
- 1.1.6.14 „**Důvěrné informace**“ mají význam uvedený v čl. 1.12 těchto Podmínek (*Důvěrné záležitosti*).
- 1.1.6.15 „**Deník**“ označuje stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění předpisů pozdějších, jehož obsahové náležitosti a způsob vedení stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s tím, že podrobné náležitosti a způsob vedení Deníku je uveden v čl. 4.25 těchto Podmínek (*Stavební deník*).
- 1.1.6.16 „**Projektové povinnosti**“ mají význam uvedený v čl. 5.1 těchto Podmínek (*Všeobecné projektové povinnosti*).
- 1.1.6.17 „**DSP**“ má význam uvedený v čl. 4.1 těchto Podmínek (*Všeobecné projektové povinnosti*).
- 1.1.6.18 „**POV**“ má význam uvedený v čl. 5.2 těchto Podmínek (*Dokumentace zhotovitele*).

- 1.1.6.19** „**Protokol o odstranění drobných vad Díla**“ má význam uvedený v čl. 10.1.2 těchto Podmínek (*Převzetí stavby a objektů*).
- 1.1.6.20** „**Technické normy**“ označují české technické normy a evropská technická nařízení či normy a obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropských společenství (Evropské unie) a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, mezinárodní normy nebo jiné typy technických dokumentů (technické kvalitativní podmínky vodohospodářských staveb) vydané českými nebo evropskými normalizačními orgány a dále zejména technické normy uvedené v Zadávací dokumentaci.
- 1.1.6.21** „**Nálezy**“ označují veškeré nálezy archeologického, paleontologického, historického, kulturního, přírodovědného nebo obdobného charakteru, ke kterým dojde území určeném k výstavbě Díla, zejména včetně archeologických nálezů ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a paleontologických nálezů ve smyslu ustanovení § 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.6.22** „**Duševní vlastnictví**“ znamená jakýkoliv nehmotný statek, který bude vytvořen nebo použit v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo a který bude či za splnění určitých podmínek může být dle platných Právních předpisů chráněn jakožto předmět práva duševního vlastnictví, zejména autorské dílo, vynález či jiné technické řešení, patent, průmyslový vzor, užitný vzor, know-how, nebo jiný předmět ochrany.
- 1.1.6.23** „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.6.24** „**Pokutový bod**“ má hodnotu odpovídající 1000 Kč (jeden tisíc korun českých).
- 1.1.6.25** „**Zjišťovací protokol**“ má význam uvedený v článku 14.4 těchto Podmínek.
- 1.1.6.26** „**Harmonogram realizace Díla**“ má význam uvedený v článku 8.3 a je nedílnou součástí těchto Podmínek coby příloha A.
- 1.1.6.27** „**SFDI**“ znamená Státní fond dopravní infrastruktury.
- 1.1.6.28** „**Metodický pokyn**“ znamená Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5. 2006, ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010, a ve znění změny č. 1 č. j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 26. 5. 2014, změny č. 2 č. j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2014 a změny č. 3 č. j. 85/2016-120-TN/1 ze dne 8. 3. 2016 v platném znění, který bezplatně dostupný na internetové adrese: [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).



**1.1.6.28** „Směrnice“ znamená Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna. 2017, s účinností od 14. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2018, která je bezplatně dostupná na internetové adrese: [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

**1.1.6.29** „TePř“ znamená příslušný Technologický předpis týkající se příslušné konkrétní činnosti realizované na základě Smlouvy o dílo, který je bezplatně dostupný na internetové adrese: [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

## 1.2 Výklad pojmů

Kromě případů, kdy z kontextu vyplývá něco jiného, ve Smlouvě o dílo:

- a) ustanovení obsahující slovo „souhlasit“, „souhlas“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly učiněny prokazatelným způsobem (kromě případů, kdy je stanovena domněnka či fikce souhlasu);
- b) „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu;
- c) „termín“ znamená poslední den příslušné „lhůty“;
- d) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku;
- e) „zkušeným zhotovitelem“ se rozumí zhotovitel jednající v souladu se Zavedenou odbornou praxí;
- f) „Zavedenou odbornou praxí“ se rozumí použití nejlepších dostupných standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu s Právními předpisy, a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídativosti, která by byla běžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo obdobných podmínek;
- g) „stavbou“ se rozumí „Dílo“, pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného;
- h) je-li kdekoliv ve Smlouvě o dílo použit termín, který odpovídá některému z termínů definovaných v části 1.1 (Definice) či na jiném místě ve Smlouvě o dílo, rozumí se tím právě takový definovaný termín, bez ohledu na to, zda je v příslušné části Smlouvě o dílo použit s počátečním velkým či malým písmenem;
- i) je-li kdekoliv ve Smlouvě o dílo použit pojem „řádně“ (ve všech mluvnických formách a podobách), rozumí se tím „v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě o dílo (včetně zejména Požadavcích objednatele), Technických normách a Právních předpisech“, ledaže z kontextu zjevně vyplývá jiný význam uvedeného pojmu;

- j) je-li odkazováno na soubor či celek sestávající z několika částí, rozumí se tím rovněž odkaz na kteroukoliv část příslušného souboru, resp. celku;
- k) „práce“ zahrnuje rovněž „službu“ či jakoukoliv jinou činnost, která je předmětem plnění Zhotovitele dle Smlouvy o dílo;
- l) odkazem na určitý článek či odstavec bez určení zdroje se rozumí odkaz na příslušný článek, resp. odstavec těchto Podmínek;
- m) „den“ znamená kalendářní den a „rok“ znamená 365 po sobě jdoucích dnů;
- n) se v těchto Podmínkách používají zkratky a termíny definované v aktuálně platné Směrnici a dalších relevantních rezortních předpisech, zejm. v Technických podmínkách (TP) a Technických kvalitativních podmínkách staveb (TKP), volně dostupných on-line na webových stránkách: <http://www.pjpk.cz/>.

Nadpisy (názvy) jednotlivých kapitol a článků Smlouvy o dílo jsou uváděny pouze pro přehlednost a lepší orientaci v textu a nemají normativní význam.

### 1.3 Komunikace

Kdekoliv tyto Podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, schválení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:

- a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení) nebo poslána doporučenou poštou nebo kurýrem, nebo přenášena za použití elektronických prostředků (email, fax);
- a
- b) doručena, zaslána nebo přenesena na poštovní, elektronickou, případně faxovou adresu příjemce uvedenou v Příloze k nabídce. Výjimky jsou:
  - (i) jestliže příjemce oznámí změnu příslušné adresy, je tato změna účinná uplynutím pěti kalendářních dnů od jejího prokazatelného oznámení, s tím, že sdělení bude poté doručeno na novou adresu, a
  - (ii) pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na adresu, z níž byla odeslána žádost.

Schválení, potvrzení, souhlas, určení, oznámení a žádosti nebudou bezdůvodně zdržovány nebo zpoždovány.

Veškerá oznámení, informace či jiná sdělení podaná ve věcech Smlouvy o dílo se považují za doručená

- (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme (za osobní převzetí se v případě adresáta – právnické osoby považuje převzetí kterýmkoliv z jejich zaměstnanců, pracovníků či osob zastávajících v této právnické osobě určitou funkci),
- (ii) dnem, kdy je adresát převezme na své poštovní adrese,
- (iii) ke dni, kdy je odesílateli technickými prostředky potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátu,
- (iv) ke dni prokazatelného odeslání na elektronickou adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v Příloze k nabídce, a to za podmínky, že je zpráva opatřena zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné ve věci jednat za odesílající Smluvní

- stranu; pro případ, že zpráva nebude opatřena zaručeným elektronickým podpisem, považuje se zpráva za doručenu okamžikem jejího doručení do e-mailové schránky adresáta uvedené v Příloze k nabídce,
- (v) ke dni stanovenému v souladu s příslušnými Právními předpisy v případě doručení do datové schránky adresáta.

Veškerá korespondence a všechna oznámení, vyměňovaná mezi smluvními stranami na základě Smlouvy o dílo, a veškerá dokumentace, která má být dodána jako součást plnění Smlouvy o dílo, musí být vypracována v českém jazyce. Jestliže bude jakýkoliv dokument vypracován v jiném než českém jazyce, vyhotoví k němu smluvní strana, která dokument předkládá, český překlad. Za správnost překladu odpovídá smluvní strana, která dokument předložila. V případě rozporu mezi českým a cizojazyčným zněním jakéhokoliv dokumentu je rozhodující české znění.

Podrobnosti ohledně příslušných kontaktních osob oprávněných jednat za Objednatele, resp. Zhotovitele jsou uvedeny v příloze B (*Seznam kontaktních osob*) k těmto Podmínkám.

V případě, že identifikační údaje dle tohoto článku (poštovní, elektronická a faxová adresa Smluvní strany) nejsou uvedeny v Příloze k nabídce, je Zhotovitel povinen tyto údaje Objednateli sdělit nejpozději při uzavírání Souhrnu smluvních dohod (Smlouvy o dílo), resp. bezodkladně poté.

#### **1.4 Právo a jazyk**

Smluvní vztah založený Smlouvou o dílo se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími právními předpisy platnými v České republice. Komunikačním jazykem ve všech záležitostech týkajících se Smlouvy o dílo, resp. plnění Zhotovitele bude český jazyk, nestanoví-li Objednatel v konkrétním případě jinak.

#### **1.5 Priorita dokumentů**

Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se vysvětlující. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí (řazeno sestupně):

- a) Souhrn smluvních dohod;
- b) Dopis o přijetí nabídky;
- c) Dopis nabídky souladný se Smlouvou o dílo, resp. Zadávací dokumentací;
- d) Požadavky objednatele, včetně jejich pozdějších změn uskutečněných v souladu se Smlouvou o dílo;
- e) tyto Podmínky (včetně příloh);
- f) další dokumenty, jejichž seznam je uveden v Souhrnu smluvních dohod v rozsahu dle Zadávací dokumentace (pokud nějaké jsou).

## **1.6 Souhrn smluvních dohod**

Souhrn smluvních dohod bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán za podmínek stanovených v ustanovení § 124 a § 125 Zákona o zadávání veřejných zakázek. K uzavření Souhrnu smluvních dohod bude použito příslušného formuláře, který je součástí Zadávací dokumentace (Formulář souhrnu smluvních dohod). Smlouva o dílo, včetně všech jejích součástí, nabývá účinnosti okamžikem podpisu Souhrnu smluvních dohod, který je její nedílnou součástí. Smluvní strany vycházejí z úmyslu vykládat ustanovení Smlouvy o dílo, kdykoli to bude možné, jako platná, účinná a vynutitelná. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy o dílo je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o dílo. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit na základě vzájemných jednání zahájených kteroukoli z nich neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

## **1.7 Převod práv**

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv své pohledávky nebo jakákoliv jiná práva vzniklá na základě Smlouvy o dílo na třetí osoby, s výjimkou postoupení pohledávek za Objednatelem vzniklých dle této Smlouvy o dílo na banku či jinou osobou poskytující Zhotoviteli úvěr nebo jiný druh financování či zajištění pro účely Smlouvy o dílo. Postoupení pohledávky podle předchozí věty Zhotovitel oznámí Objednateli v souladu s Právními předpisy.

## **1.8 Péče o dokumenty a dodání dokumentů**

Všechny Dokumenty zhotovitele budou pod správou a v péči Zhotovitele, pokud a dokud nejsou převzaty Objednatelem. Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, poskytne Zhotovitel Objednateli tři kopie každého z Dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel bude na Staveništi uchovávat jednu kopii Smlouvy o dílo, dokumentů uvedených v Požadavcích objednatel, Dokumentů zhotovitele a Změn a dalších sdělení, vydaných podle Smlouvy o dílo. Personál objednatel bude mít kdykoli o to požádá přístup ke všem těmto dokumentům.

Jestliže si je některá ze stran vědoma chyby nebo závady technické povahy v dokumentu, který byl vyhotoven pro použití při realizaci Stavby, oznámí strana tuto chybu nebo závadu neprodleně druhé straně. Zhotovitel je přitom povinen postupovat s odbornou péčí.

Dokumentace zhotovitele a všechny doklady týkající se provádění Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též stavebnímu či jinému příslušnému úřadu při výkonu jeho pravomoci podle Stavebního zákona. K dispozici Personálu objednatel a stavebnímu úřadu bude rovněž Deník vedený Zhotovitelem podle příslušných Právních předpisů.

## **1.9 Chyby v Požadavcích objednatel**

Bezprostředně po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo Zhotovitel podrobně prozkoumá Požadavky objednatele (včetně návrhových kritérií a výpočtů, existují-li). Zhotovitel je povinen v souladu se Zavedenou odbornou praxí přezkoumat veškeré Požadavky objednatele a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné nesprávnosti, chyby, neúplnost či nedostatky, nebo případný nesoulad mezi jednotlivými Požadavky objednatele a jinými závaznými dokumenty pro výstavbu Díla (včetně případného nesouladu s Územním rozhodnutím pro Dílo), Právními předpisy nebo Technickými normami, jinak odpovídá za vady Díla vzniklé v důsledku provedení či neprovedení takových požadavků.

Poté, co Objednatel obdrží upozornění na nesprávnosti, chyby, neúplnost či jiné nedostatky v Požadavcích objednatele, určí, zda bude platit článek 13.1 (*Právo na změnu*) a/nebo zda a v jakém rozsahu vznikne Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty pro dokončení dle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a podle toho to oznámí Zhotoviteli.

V případě, že dojde k prodlení Zhotovitele při realizaci Díla v důsledku neúplnosti, nepravdivosti či nesprávnosti některé části Požadavků objednatele, kterou Zhotovitel postupující v souladu se Zavedenou odbornou praxí nemohl objevit při zkoumání Požadavků objednatele dle prvního odstavce, je Zhotovitel oprávněn uplatnit nárok na tomuto prodlení úměrné prodloužení doby pro dokončení Díla dle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) Smlouvy o dílo. V případě, že neúplnost, nepravdivost či nesprávnost některé části Požadavků objednatele ve smyslu předchozí věty vyvolá potřebu provedení Víceprací, bude Zhotovitel oprávněn podat návrh na provedení Víceprací, s tím, že Objednatel bude při posouzení tohoto návrhu postupovat v souladu s příslušnými ujednáními článku 13.1 (*Právo na změnu*) Smlouvy o dílo.

Po obdržení příslušného nároku Zhotovitele na provedení Víceprací a/nebo prodloužení lhůty k plnění bude postupováno v souladu s článkem 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*) tak, aby bylo odsouhlaseno nebo rozhodnuto, (i) zda a (pokud ano) v jakém rozsahu nemohla být chyba při postupu v souladu se Zavedenou odbornou praxí a Právními předpisy objevena a (ii) o případném prodloužení lhůty pro dokončení či provedení Víceprací postupem dle článku 13.1 (*Právo na změnu*).

## **1.10 Užívání Dokumentů zhotovitele Objednatelem**

Zhotovitel si ponechá veškerá autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví k Dokumentům zhotovitele a dalším projektovým či jiným dokumentům vyhotoveným Zhotovitelem (nebo z jeho pověření). Zhotovitel uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje Objednateli časově a užitelsky neomezenou, neexkluzivní a plně převoditelnou licenci ke kopírování, užívání, úpravám a zpřístupňování třetím osobám Dokumentace zhotovitele a jiné dokumentace vyhotovené Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo pro účely kompletace, provozu, údržby, úprav, oprav, demolic či jiného nakládání s Dílem či kteroukoliv jeho částí, jakož i k provedení činností či prací jakkoliv souvisejících s Dílem či kteroukoliv jeho částí. Pro odstranění pochybností se sjednává, že odměna za poskytnutí uvedené licence je zahrnuta v Ceně Díla. Toto ustanovení má přednost před obecným ustanovením o poskytnutí licence ve smyslu článku 17.5 těchto Podmínek.

Dokumentace zhotovitele a další projektová dokumentace zpracovaná Zhotovitelem (nebo v jeho zastoupení) nebude bez souhlasu Zhotovitele Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) užívána, kopírována nebo sdělována třetím stranám pro jiné účely než uvedené v tomto článku.

### 1.11 Užívání Dokumentů objednatel Zhotovitelem

Objednatel si ponechá veškerá autorská práva a další práva z duševního vlastnictví k Požadavkům objednatel a dalším dokumentům vyhotoveným Objednatelem (nebo v jeho zastoupení). Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, používat a přijímat tyto dokumenty pro účely plnění Smlouvy o dílo. Bez prokazatelného předchozího souhlasu Objednatel nebudou Zhotovitelem (ani jinou jím pověřenou nebo kontrolovanou osobou) kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám.

### 1.12 Důvěrné záležitosti

Zhotovitel sdělí všechny důvěrné a jiné informace (s výjimkou informací obsahujících know-how, resp. obchodní tajemství Zhotovitele ve vztahu k jinému předmětu či věci, než která je předmětem plnění Zhotovitele dle Smlouvy o dílo), dokumenty, materiály či jiné podklady, které může Objednatel odůvodněně požadovat k tomu, aby si ověřil, že Zhotovitel plní podmínky Smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatel zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani použít nebo využít k jakémukoli účelu, vyjma za účelem plnění Smlouvy o dílo, jakékoli informace, dokumenty, materiály či jiné podklady, jež získá nebo získal na základě nebo v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy o dílo, zejména pak informace, dokumenty, materiály či jiné podklady týkající se Objednatel a/nebo Personálu objednatel, jeho činnosti a/nebo jeho zástupců (dále jen „**Důvěrné informace**“); pro odstranění pochybností se stanoví, že Důvěrné informace mají charakter obchodního tajemství Objednatel ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Pro účely tohoto pododstavce se však za Důvěrné informace nepokládají žádné informace, dokumenty, materiály či jiné podklady, jež: (i) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití); nebo (ii) poskytne Zhotoviteli třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace, dokumenty, materiály či jiné podklady a je oprávněna je zpřístupňovat nebo používat.

Zhotovitel je oprávněn sdělovat Důvěrné informace svým Poddodavatelům, právním zástupcům, účetním a jiným poradcům, zaměstnancům, zástupcům a představitelům výhradně pro účely plnění Smlouvy o dílo, přičemž je povinen zajistit, aby ty osoby, jež budou mít přístup k Důvěrným informacím, nezpřístupňovaly Důvěrné informace třetím osobám a byly zavázány povinností zachovávat důvěrnost Důvěrných informací alespoň v rozsahu povinnosti Zhotovitele. Zhotovitel je dále oprávněn sdělovat Důvěrné informace v rozsahu, v jakém je tak povinen učinit ke splnění svých právních povinností vyplývajících z Právních předpisů nebo závazných rozhodnutí státních orgánů či orgánů Evropských společenství (Evropské unie). Zhotovitel je rovněž oprávněn sdělovat Důvěrné informace bez omezení Stavebnímu dozoru či jiným osobám, které Objednatel určí (v takovém případě se však oprávnění zpřístupňovat Důvěrné informace věcně vztahuje pouze na Důvěrné informace nezbytné pro výkon příslušné svěřené pravomoci), aniž by tím porušil svůj závazek zachovávat důvěrnost ve smyslu tohoto článku.

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn bez omezení využívat a zpřístupňovat třetím osobám (včetně Stavebního dozoru či osob, na něž byla v souladu s těmito Podmínkami delegována některá z pravomocí Objednatele) Důvěrné informace, jež získá nebo získal na základě nebo v souvislosti s plněním dle Smlouvy o dílo. Závazky a oprávnění smluvních stran obsažené shora jsou časově neomezené a přetrvávají v plném rozsahu i po skončení trvání Smlouvy o dílo. Informace, které jsou předmětem obchodního tajemství Zhotovitele a které Objednatel získá nebo získal na základě nebo v souvislosti s plněním dle Smlouvy o dílo, je Objednatel oprávněn zpřístupňovat třetím osobám pouze v souvislosti a za účelem realizace Díla. V takovém případě je Objednatel povinen zajistit, aby tyto třetí osoby zachovaly důvěrnost těchto informací ve stejném rozsahu, jak je k tomu povinen Objednatel.

### **1.13 Soulad se zákonem a Zmocnění Zhotovitele**

**1.13.1** Zhotovitel bude při realizaci Díla jednat v souladu s Právními předpisy. Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak:

- a) Objednatel na vlastní odpovědnost, riziko a náklady zařídil (nebo zařídí) plánovací, územní nebo podobné povolení pro zhotovovací práce a jakákoliv další povolení popsaná v Požadavcích objednatel jako povolení, která měl (nebo má) zařídít Objednatel; a
- b) Zhotovitel jednající v souladu se Zavedenou odbornou praxí na vlastní náklady učiní veškerá podání, zaplatí příslušné daně, odvody a poplatky a vykoná jménem a v zastoupení Objednatele všechny činnosti za účelem obstarání veškerých povolení, rozhodnutí, licencí a souhlasů (zejména stavebního povolení pro realizaci Díla, kolaudačního souhlasu k užívání a provozování Díla, vyžadované Právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení Díla, odstranění Vad Díla, provedení zkoušek Díla, uvedení Díla do provozu a kolaudaci Díla ve smyslu příslušných Právních předpisů a Technických norem. Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho, že Zhotovitel poruší kteroukoliv z uvedených povinností.

**1.13.2** Zhotovitel je při výkonu činností uvedených v čl. 1.13.1 písm. b) těchto Podmínek povinen postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí a vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby jménem a v zastoupení Objednatele získal veškerá tam uvedená povolení, rozhodnutí, licence či souhlasy a zajistil jejich vykonatelnost. Shora uvedený závazek Zhotovitele zahrnuje též povinnost vynaložit maximální úsilí k udržení příslušných povolení v platnosti a právní moci, jejich prodloužení a obstarávání nezbytných či vhodných změn, jejichž potřeba vyvstane v průběhu plnění Smlouvy o dílo, jakož i obnovení jejich platnosti či dosažení opětovného vydání příslušných rozhodnutí, souhlasů, povolení či oprávnění v případě zániku jejich platnosti, resp. vykonatelnosti. Při naplnění předpokladů uvedených v předchozích dvou větách však Zhotovitel nenesे vůči Objednateli odpovědnost za případné nezískání (nevydání), opožděné

získání (vydání) či následné omezení či ztrátu platnosti (vykonatelnosti) kteréhokoliv rozhodnutí, souhlasu, povolení či oprávnění.

Uvedená povolení, rozhodnutí, licence a souhlasy bude Zhotovitel zajišťovat na účet a jménem Objednatele coby stavebníka ve smyslu Stavebního zákona a účastníka stavebního a dalších příslušných řízení, nebude-li ve Smlouvě o dílo sjednáno nebo Objednatelem v jednotlivém případě určeno, že Zhotovitel zajišťuje příslušné povolení vlastním jménem coby účastník příslušného řízení. Zhotovitel je rovněž v souladu se Zavedenou odbornou praxí povinen na vlastní náklady a odpovědnost zajišťovat veškeré podklady potřebné pro vydání uvedených povolení, rozhodnutí, licencí či souhlasů, k čemuž je oprávněn vyžadovat přiměřenou součinnost ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen samostatně zajišťovat veškerou součinnost ze strany třetích osob, správních orgánů a orgánů územních samosprávných celků nezbytnou pro zajištění příslušných povolení. Zhotovitel je povinen požádat Objednatele o předchozí souhlas se zajišťováním povolení, rozhodnutí, licencí či souhlasů pouze v případech, kdy tak stanoví Smlouva o dílo nebo určí Objednatel.

- 1.13.3** Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k udělení odpovídající plné moci k zastupování Objednatele v souvislosti s podáním žádosti o stavební povolení pro Dílo (včetně potřebných povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami), žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s trvalým užíváním Díla a jakékoliv další žádosti o vydání rozhodnutí, souhlasu či povolení v rozsahu stanoveném v článku 1.13.1 písm. b) těchto Podmínek. Součástí příslušné plné moci bude zmocnění Zhotovitele k tomu, aby Objednatele zastupoval (i) při podání příslušné žádosti, jakož i jiných souvisejících návrhů či podnětů příslušnému správnímu úřadu, (ii) nahlížení do spisu vedeného v rámci příslušného správního řízení, a to včetně pořizování výpisů, opisů a kopií, (iii) při podání podnětu k zahájení přezkumného řízení vztahujícího se k rozhodnutí vydanému v rámci příslušného správního řízení nebo žádosti o obnovu řízení, podání rozkladu, odvolání či jiného opravného prostředku proti rozhodnutí v příslušném správním řízení, (iv) při podání podnětu orgánu nadřízenému příslušnému správnímu úřadu k opatření proti nečinnosti příslušného správního úřadu a (v) v řízení o stížnosti proti nevhodnému chování či nezákonnému postupu úředních osob, resp. příslušného správního úřadu v rámci příslušného řízení.
- 1.13.4** Současně s žádostí o udělení plné moci ve smyslu článku 1.13.3 Zhotovitel předloží Objednateli návrh plné moci, o jejíž udělení jej žádá. Takový návrh bude vycházet ze závazného vzoru obsaženého v příloze D (Vzor plné moci) Smlouvy o dílo, přičemž Zhotovitel je oprávněn tento vzor upravit, resp. přizpůsobit konkrétním okolnostem případu a záležitostem, ohledně kterých budou vystavovány, a to vždy jen tak, aby se tak nestalo v rozporu s příslušným účelem dle článku 1.13.1 těchto Podmínek, pro který má být příslušná plná moc vydána. Objednatel se zavazuje udělit a doručit Zhotoviteli plnou moc předpokládanou tímto článkem bez zbytečného odkladu. Objednatel je povinen zajistit, aby taková plná moc byla za Objednatele závazně podepsána k tomu oprávněnou osobou ve smyslu Právních předpisů, a to formou úředně ověřeného podpisu. Zhotovitel bude



povinen plnou moc udělenou Objednatelem dle této Smlouvy o dílo přijmout, a to formou závazného podpisu, učiněného k tomu oprávněnou osobou ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

**1.13.5** Zmocnění Zhotovitele založené plnou mocí udělenou Objednatelem dle této Smlouvy o dílo se bude řídit všemi těmito pravidly (kumulativně):

- a) odměna za činnost Zhotovitele v rámci takového zmocnění je zahrnuta v Ceně za Dílo a nezaloží proto vznik nároku Zhotovitele na navýšení, resp. překročení Ceny za Dílo, či poskytnutí jakékoli kompenzace Objednatelem, a to ani kompenzace nákladů vynaložených Zhotovitelem při této činnosti,
- b) Zhotovitel bude při zastupování Objednatele postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí, Smlouvou o dílo, Právními předpisy a při zachování odborné péče tak, aby hájil a nepoškozoval oprávněné zájmy Objednatele a naplnil příslušný účel ve smyslu čl. 1.13.1 těchto Podmínek, pro který je plná moc udělena;
- c) Zhotovitel bude povinen v přiměřené lhůtě písemně informovat Objednatele o všech podstatných skutečnostech týkajících se své činnosti v rámci takového zmocnění;
- d) Zhotovitel bude povinen hradit za Objednatele všechny náklady řízení, v rámci kterých bude Objednatele zastupovat na základě plné moci ve smyslu článku 1.13.1 písm. b) shora; a
- e) Zhotovitel je oprávněn pověřit svým zastoupením při jakémkoli úkonu v rozsahu plné moci udělené dle tohoto článku 1.13.1 písm. b) shora třetí osobu; v takovém případě však za úkony takové zmocněné třetí osoby nese vůči Objednateli odpovědnost, jako kdyby příslušné úkony vykonal sám.

**1.13.6** V případě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 1.13.5 písm. b) až d) těchto Podmínek a/nebo v případě jakéhokoli překročení rozsahu zmocnění založeného plnou mocí udělenou Objednatelem ve smyslu těchto Podmínek bude Objednatel oprávněn odvolat plnou moc, přičemž Objednatel takové odvolání plné moci vždy Zhotoviteli písemně zdůvodní. Odpadne-li následně důvod, pro který byla plná moc odvolána, je Objednatel povinen na základě žádosti Zhotovitele udělit novou plnou moc v rozsahu stanoveném v tomto článku 1.13. Objednatel se zavazuje neodvolat plnou moc udělenou Zhotoviteli dle těchto Podmínek z jiného důvodu, než který je uveden v tomto článku. Pro odstranění pochybností se stanoví, že závažné porušení povinností Zhotovitele dle čl. 1.13.5 písm. b) až d) těchto Podmínek představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

**1.13.7** Objednatel je povinen na základě předchozí prokazatelné žádosti poskytovat Zhotoviteli (nebo jeho Poddodavateli) po dobu realizace Díla součinnost v rozsahu nezbytném pro řádné plnění povinností Zhotovitele stanovených v těchto Podmínkách (včetně tohoto článku) a Právních předpisech (včetně

součinnosti směřující k tomu, aby bylo dosaženo cílů, pro které byla Zhotoviteli udělena příslušná zmocnění ve smyslu tohoto článku 1.13 těchto Podmínek). Objednatel je povinen zajistit, aby součinnost v rozsahu a po dobu stanovenou v předchozí větě poskytovaly Zhotoviteli (nebo jeho Poddodavateli) také osoby, které Objednatel ovládá, řídí či jinak kontroluje. Povinnost poskytování součinnosti se však nevztahuje na výkon veřejné správy ze strany Objednatele či jakéhokoliv orgánu veřejné správy, který je Objednateli hierarchicky podřízen nebo mu jinak podléhá. Jakákoliv žádost o poskytnutí součinnosti bude Zhotovitelem zaslána Objednateli a vždy v dostatečném předstihu pro to, aby byla Objednateli dána přiměřená doba pro poskytnutí požadované součinnosti (zejména v případech, kdy poskytnutí součinnosti vyžaduje poskytnutí personálu či obstarání určitých věcí). Pokud tak Objednatel určí, bude žádost o poskytnutí součinnosti vyhotovena písemně, popřípadě provedena zápisem do Deníku.

**1.13.8.** Pro odstranění pochybností se stanoví, že lhůty stanovené v Harmonogramu realizace Díla nebudou po dobu, po kterou Zhotovitel nemohl provádět Dílo z důvodu nedostatku součinnosti ze strany Objednatele (včetně nedostatku součinnosti spočívajícího v tom, že Objednatel neudělil Zhotoviteli potřebné zmocnění v rozsahu předvídaném v článku 1.13 těchto Podmínek) a Zhotovitel jedná v souladu se Zavedenou odbornou praxí nemohl tento nedostatek bez nepřiměřených obtíží překonat. Zhotovitel je však povinen Objednatele neprodleně vyrozumět o vznikajícím nebo hrozícím prodlení z důvodu nedostatku součinnosti Objednatele.

**1.13.9** Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že plné moci udělené podle Smlouvy o dílo zanikají nejpozději ukončením Smlouvy o dílo, ať již k němu dojde splněním, odstoupením, dohodou, nebo jiným způsobem, resp. výpovědí Smlouvy o dílo. Zhotovitel je ovšem v takovém případě oprávněn a povinen vykonat ještě vše, co nesnese odkladu, aby Objednatel neutrpěl újmu na svých právech či majetku a/nebo aby nevznikla škoda.

## **1.14 Společné a sdílené závazky**

Pokud předmět Díla bude plněn společně několika zhotoviteli v rámci sdružení, budou všichni tito zhotovitelé vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo po celou dobu jejího plnění i po dobu trvání jiných závazků z ní vyplývajících zavázáni společně a nerozdílně a ponесou společnou a nedílnou odpovědnost za jakákoliv prodlení či jiná porušení těchto závazků. Zhotovitelé rovněž v souladu s podmínkami Zadávacího řízení určí osobu, která bude oprávněna zavazovat ostatní členy sdružení a jednat jménem sdružení ve vztahu k Objednateli a třetím stranám.

## **2 OBJEDNATEL**

### **2.1 Právo na přístup na staveniště**

Objednatel poskytne Zhotoviteli právo přístupu a užívání všech částí staveniště v průběhu realizace Díla v období vymezeném ve Smlouvě o dílo, aby mohl Zhotovitel postupovat podle programu stanoveného podle článku 8.3 (*Program prací*). Právo

přístupu a užívání nemusejí náležet výhradně Zhotoviteli. Pokud se podle Smlouvy o dílo po Objednateli žádá, aby dal Zhotoviteli do užívání nějaký základ, konstrukci, zařízení nebo přístupový prostředek, učiní tak Objednatel v době a způsobem uvedeným v Požadavcích objednatel a/nebo jinde ve Smlouvě o dílo. Objednatel však může odeprít toto právo přístupu a užívání nebo užívání, dokud neobdrží Bankovní záruku za projektové práce a provedení Díla, nebo dokud nebude příslušná bankovní záruka obnovena či opětovně poskytnuta v souladu s příslušnými ustanoveními článku 4.2 Smlouvy o dílo. Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že Objednatel neposkytl toto právo přístupu nebo užívání během shora uvedené doby, ačkoliv k odeprění přístupu nebyl dle těchto Podmínek oprávněn, Zhotovitel to oznámí Objednateli a vzniknou mu nároky podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*) na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), pokud dokončení je nebo bude opožděno.

Po obdržení tohoto upozornění bude postupováno v souladu s článkem 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*) tak, aby tyto záležitosti byly odsouhlaseny nebo o nich rozhodnuto. Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo selhání Objednatel způsobeno chybou nebo opožděním Zhotovitele, včetně chyby v některém z Dokumentů zhotovitele nebo zpoždění v jeho předložení, nebude mít Zhotovitel nárok na toto prodloužení lhůty, ani žádné jiné nároky.

Staveniště bude Zhotoviteli předáno do 30 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení stavebních prací. V zápise o předání Staveniště bude uvedeno, že Zhotovitel Staveniště (případně jeho část) přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.

## **2.2 Povolení, licence a schválení**

**Zrušeno.**

## **2.3 Personál objednatel**

Objednatel bude odpovídat za zajištění toho, že Personál objednatel a další zhotovitelé Objednatel na Staveništi:

- a) spolupracují při úsilí Zhotovitele podle článku 4.6 (*Spolupráce*) a
- b) podnikají kroky podobné těm, které se požadují po Zhotoviteli k tomu, aby vyhověl písmenům a), b) a c) článku 4.8 (*Bezpečnostní postupy*) a podle článku 4.18 (*Ochrana životního prostředí*).

## **2.4 Finanční opatření Objednatel**

Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho písemnou žádost potvrzení o tom, že realizace Díla bude zařazena do ročních schválených rozpočtů Objednatel.

## **2.5 Nároky Objednatel**

Jestliže se Objednatel domnívá, že má nárok na jakoukoli platbu podle některého článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou o dílo, oznámí to Objednatel i s

podrobnostmi Zhotoviteli. Oznámení se však nevyžaduje pro platby podle článku 4.19 (*Elektrina, voda a plyn*), podle článku 4.20 (*Vybavení a materiál poskytovaný objednatel*), nebo za další služby požadované Zhotovitelem.

Oznámení bude předáno bez zbytečného odkladu po tom, co Objednatel zjistí skutečnosti nebo okolnosti pro uplatnění svého požadavku. Pro odstranění pochybností se stanoví, že uvedená lhůta má pořádkový charakter a její nedodržení nemá za následek ztrátu či oslabení jakéhokoliv oprávnění či nároku Objednatele.

V podrobnostech oznámení bude uveden odkaz na příslušný článek nebo jiný základ pro uplatnění požadavku a zdůvodnění částky a/nebo prodloužení doby, o nichž se Objednatel domnívá, že na ně má nárok v souvislosti se Smlouvou o dílo. V takové případě potom bude postupováno v souladu s článkem 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*) k tomu, aby odsouhlasil nebo určil částku, na jejíž zaplacení Zhotovitelem má Objednatel nárok, pokud nějaký existuje.

Každá Smluvní strana je oprávněna jednostranně započíst své splatné pohledávky vůči druhé Smluvní straně vzniklé z nebo v souvislosti se Smlouvou o dílo proti nárokům druhé Smluvní strany vzniklým z nebo v souvislosti se Smlouvou o dílo

## 2.6 Stavební dozor

**2.6.1** Objednatel jmenuje Stavební dozor, který bude vykonávat technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona a dále též povinnosti stanovené mu Smlouvou o dílo. V personálu Stavebního dozoru budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a další odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností.

**2.6.2** V případech, kdy tyto podmínky přiznávají Objednateli určitá práva či pravomoci, může Objednatel výkonem těchto práv a pravomocí pověřit Stavební dozor.

**2.6.3** **Pokyny Stavebního dozoru.** Stavební dozor je oprávněn vydávat Zhotoviteli pokyny v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro realizaci stavby, resp. odstranění vad Díla v souladu se Smlouvou o dílo, Technickými normami a příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel dostává pokyny od Správce stavby nebo od asistenta, na něž byla se souhlasem Objednatele delegována příslušná pravomoc podle této kapitoly. Jestliže pokyn představuje změnu, resp. vyžaduje provedení Víceprací, bude platit kapitola 13 (*Změny a dodatky*). Pokyny dle tohoto odstavce budou Zhotoviteli dány písemně. Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odůvodnění odmítnutí je možno provést zápisem do Deníku.

**2.6.4** **Kontrolní dny stavby.** Objednatel nebo Stavební dozor je oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí opatření pro další práce. Stavební dozor zaznamená věci projednávané na kontrolním dnu stavby a poskytne kopie účastníkům jednání. V záznamu budou uvedeny veškeré kroky, jež mají být dle pokynu Objednatele či Stavebního dozoru provedeny spolu s uvedením osoby odpovědné za jejich řádné uskutečnění v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolní den svolá Objednatel a/nebo Stavební

dozor do 30 kalendářních dnů po zahájení prací. Kontrolní dny budou zpravidla probíhat v pracovních dnech, tedy od pondělí do pátku v časovém rozmezí od 7:00 do 20:00 hodin. Objednatel nebo jím pověřena osoba je oprávněna stanovit konání kontrolního dne případně i na den pracovního klidu, pokud to Objednatel nebo jím pověřená osoba považuje vzhledem ke všem okolnostem za nezbytné. Ustanovení předchozí věty nebrání vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele (pověřené osoby) jiné dohodě o konání a průběhu kontrolního dne stavby.

### **3 SPRÁVCE STAVBY**

#### **3.1 Povinnosti a pravomoc Správce stavby**

**Zrušeno.**

#### **3.2 Pověření Správcem stavby**

**Zrušeno.**

#### **3.3 Pokyny Správce stavby**

**Zrušeno.**

#### **3.4 Výměna Správce stavby**

**Zrušeno.**

#### **3.5 Rozhodování**

**Zrušeno.**

### **4 ZHOTOVITEL**

#### **4.1 Všeobecné povinnosti zhotovitele**

**4.1.1** Zhotovitel je v souladu se Zavedenou odbornou praxí povinen na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci projektu „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – rekonstrukce – podle podmínek Žluté knihy FIDIC“ (dále jen “**Dílo**”), s tím, že provedení Díla zahrnuje:

- I. provedení projektových činností (včetně poskytnutí inženýrských a souvisejících služeb) spočívajících ve zpracování kompletní dokumentace potřebné k podání žádosti o vydání stavebního povolení pro Dílo (dále také „**DSP**“), a to způsobem a v rozsahu:
  - (i) stanoveném Právními předpisy, zejména ustanovením § 110 a § 111 Stavebního zákona a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  - (ii) stanoveném v Zadávací dokumentaci,

- (iii) odpovídajícím Požadavkům objednatele; Smluvní strany si pro odstranění pochybností potvrzují, že předmětem plnění Zhotovitele v rámci této části 4.1.1, bod I. nejsou projektové činnosti vztahující se ke stavebním objektům nebo činnostem, ve vztahu k nimž je v Požadavcích objednatele uvedeno, že nejsou předmětem plnění Zhotovitele,
  - (iv) odpovídajícím odůvodněným požadavkům a připomínkám Objednatele nezbytným k dosažení souladu dokumentace pro stavební povolení pro stavbu Díla s požadavky uvedenými v odstavcích (i) – (iii) shora.
- II. provedení níže uvedených projektových činností a poskytnutí níže uvedených inženýrských služeb:
- (i) provedení projektových činností a poskytnutí inženýrských služeb: za účelem získání (vydání) pravomocného stavebního povolení pro stavbu Díla, odpovídajícího Objednatelem schválené dokumentaci dle bodu I. odst. (iv) shora (pro odstranění pochybností se stanoví, že Zhotovitel je v souladu se Zavedenou odbornou praxí povinen poskytnout inženýrské a související služby za účelem získání stavebního povolení pro provedení Díla, a to jménem Objednatele coby stavebníka a účastníka příslušného stavebního řízení ve smyslu Stavebního zákona). Závazek Zhotovitele dle předchozí věty zahrnuje též povinnost Zhotovitele poskytnout inženýrské služby za účelem obstarání veškerých rozhodnutí, vyjádření, stanovisek či jiných dokumentů dotčených správních orgánů nebo jakýchkoliv jiných osob potřebných pro vydání stavebního povolení pro provedení Díla),
  - (ii) provedení projektových činností a poskytnutí inženýrských služeb: za účelem získání (vydání) kolaudačního souhlasu pro Dílo, které bude realizováno na základě stavebního povolení dle bodu II. odst. (i) shora;
  - (iii) zpracování dalších částí Dokumentace zhotovitele ve smyslu článku 5.2 (Dokumentace zhotovitele) těchto Podmínek v souladu s Požadavky objednatele, Smlouvou o dílo a Právními předpisy; a
  - (iv) provedení veškerých dalších činností za účelem získání shora uvedených povolení a veškerých dalších souhlasů či povolení, jejichž získání je stanoveno Požadavky objednatele či Smlouvou o dílo a/nebo se v období od uzavření Smlouvy o dílo ukáže jako nezbytné pro realizaci stavební fáze Díla a pro splnění požadavků či podmínek Objednatele obsažených v Zadávací dokumentaci;
  - (v) zajištění geometrických plánů potvrzených příslušným katastrálním úřadem;
- III. realizaci kompletní stavební části Díla, tj. zhotovení stavby a dodávka, montáž a zprovoznění všech částí Díla, včetně odvozu vytěžené a nepotřebné zeminy (způsobem a za podmínek specifikovaných v Zadávací dokumentaci), demolice Objednatelem stanovených objektů (požadovaný rozsah demolice je specifikován v Zadávací dokumentaci), realizace dočasných a trvalých přeložek inženýrských sítí a další stavby

specifikované coby součást plnění Zhotovitele Zadávací dokumentaci, stavební části Díla prostřednictvím individuálních a komplexních (přejímacích) zkoušek, a to způsobem a v rozsahu odpovídajícím:

- (i) Smlouvě o Dílo, Technickým normám a Právním předpisům;
- (ii) pravomocnému stavebnímu povolení pro Dílo, resp. schválené Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a té části Dokumentace zhotovitele, která bude v příslušných fázích realizace Díla vyhotovena v souladu se Smlouvou o dílo;
- (iii) Požadavkům objednatele; Smluvní strany si pro odstranění pochybností potvrzují, že předmětem plnění Zhotovitele v rámci stavební části Díla není realizace stavebních objektů nebo činností, ve vztahu k nimž je v Požadavcích objednatele uvedeno, že nejsou předmětem plnění Zhotovitele.

IV. realizaci dalších níže uvedených činností:

- (i) zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací
- (ii) provedení hlavní mostní prohlídky (v termínu před předáním stavby);
- (iii) vypracování mostního listu (v termínu před předáním stavby);
- (iv) provedení přepočtu zatížitelnosti (v termínu před předáním stavby);
- (v) zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy (v termínu před předáním stavby)
- (vi) zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou, včetně udržování objízdných tras a jejich uvedení do původního stavu, v případě prokázaného poškození vlivem dopravně inženýrských opatření na základě pasportizace před započítáním stavby a po ukončení stavby (v termínu před předáním stavby);
- (vii) zajištění dočasného přístupu za účelem realizace stavebních prací (v termínu před předáním stavby).

**4.1.2** Pro odstranění pochybností se stanoví, že Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli inženýrské služby směřující k naplnění účelu uvedeného v článku 4.1.1, bodu II. (i) – (v) v souladu se Zavedenou odbornou praxí a při své činnosti vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby uvedeného účelu dosáhl. Při naplnění předpokladů uvedených v předchozí větě však Zhotovitel nenese vůči Objednateli odpovědnost za případné nezískání, opožděné získání či následné omezení či ztrátu platnosti kteréhokoliv rozhodnutí, souhlasu, povolení či oprávnění uvedeného v článku 4.1.1, bodu II. (i) – (v), přičemž je povinen vyvinout ve prospěch Objednatele veškeré úsilí, které od něho lze vzhledem k jeho odbornosti a zkušenostem rozumně očekávat a poskytnout Objednateli potřebnou součinnost k obnovení platnosti a účinnosti rozhodnutí, souhlasu, povolení či oprávnění uvedeného v článku 4.1.1, bodu II (i) – (v).

**4.1.3** Provedení Díla bude zahrnovat veškeré práce, které jsou nutné k tomu, aby se vyhovělo Požadavkům objednatele a dalším podmínkám či parametrům

stanoveným Smlouvou o dílo, a veškeré práce (i když nejsou uvedeny ve Smlouvě o dílo), které jsou nutné pro stabilitu nebo pro dokončení, nebo pro bezpečný a řádný provoz Díla. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li Zhotovitelem provedeno v souladu se shora uvedenými podmínkami a nebude-li mít vady znemožňující, ohrožující nebo omezující jeho bezpečný a řádný provoz a funkčnost v souladu se Smlouvou o dílo, Technickými normami a Právními předpisy. Dílo se rovněž považuje za řádně ukončené, vykazuje-li pouze drobné vady, které dle výsledků všech Objednatelům požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami neohrožují ani neomezují bezpečný provoz a fungování Díla v souladu s podmínkami a požadavky uvedenými v předchozí větě tohoto odstavce.

Smluvní strany jsou však srozuměny a souhlasí s tím, že část Nabídkové ceny Zhotovitele připadající dle formuláře Dopisu nabídky, který je součástí Zadávací dokumentace na inženýrské služby pokrývá poskytování uvedených služeb v rozsahu, v jakém by jejich poskytnutí bylo za normálního běhu věcí nezbytné k naplnění účelu vyjádřeného v článku 4.1.1, bodu I. a bodu II. (i) – (v) shora. Smluvní strany souhlasí s tím, že inženýrské služby, jejichž poskytnutí Zhotovitelem jednajícím v souladu se Zavedenou odbornou praxí, Smlouvou o dílo, Technickými normami a Právními předpisy se ukáže jako nezbytné k naplnění účelu vyjádřeného v článku 4.1.1, bodu I. (i) – (iv) a bodu II. (i) – (v) shora z důvodu vyvolaného externími okolnostmi, které jsou mimo kontrolu Zhotovitele jednajícího v souladu se Zavedenou odbornou praxí a které nebyly s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem v době uzavření Smlouvy o dílo rozumně předvídatelné, budou považovány za Vícepráce a řešeny postupem stanoveným v článku 13.1 těchto Podmínek. Smluvní strany stanoví, že za externí nepředvídatelnou okolnost mimo kontrolu Zhotovitele ve smyslu předchozí věty se považuje zejména Zhotovitelem doložená nezákonná nečinnost správního či jiného příslušného úřadu v rámci správního či jiného řízení, vedeného za účelem získání příslušného povolení, rozhodnutí, licence a/nebo souhlasu ve smyslu článku 4.1.1, bodu I. a bodu II. (i) – (v) shora, která trvá po dobu delší než 5 kalendářních měsíců.

- 4.1.4** Pro vyloučení pochybností platí, že povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zhotovením Díla zahrnují mimo jiné povinnost zajištění veškerých nezbytných či vhodných pracovních sil, materiálu, vybavení Staveniště, strojů a technických zařízení a příjezdových komunikací na Staveniště trvalého nebo dočasného charakteru, s výjimkou kdy Zadávací dokumentace stanoví jinak. Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel postupující v souladu se Zavedenou odbornou praxí příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, kvalifikovanými a řádně vyškolenými osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění. Zhotovitel je dále při provádění Díla povinen zajistit používání odpovídajících pracovních postupů a kvalitních materiálů tak, aby zajistil řádnou funkčnost



Díla minimálně po dobu předpokládanou dle Smlouvy o dílo a v průběhu záruční doby poskytované na Dílo.

- 4.1.5** Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění Smlouvy o dílo disponovat takovým počtem osob s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v Zadávacím řízení (realizační tým) a (ii) Zhotovitelem doloženy za účelem hodnocení nabídek v Zadávacím řízení (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení zkušeností osob).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na plnění Smlouvy o dílo přednostně podílely osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení (realizační tým), resp. osoby, které byly v Zadávacím řízení hodnoceny.

Pokud to nebude z objektivních důvodů možné, je Zhotovitel oprávněn doplnit či nahradit takové osoby osobami: (i) splňujícími minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci Zadávací dokumentace (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového člena realizačního týmu, a zároveň (ii) splňujícími minimálně stejnou úroveň odbornosti, kvalifikace a zkušeností, jako byly v rámci nabídky Zhotovitele doloženy k osobě, kterou byla prokazována kvalifikace, resp. která byla hodnocena.

Pokud byla pro takové osoby v Zadávací dokumentaci stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle článku 6.9. těchto Podmínek.

V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v členech realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace nebo pro hodnocení nabídek v Zadávacím řízení a současně poskytujících plnění dle Smlouvy o dílo, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Součástí tohoto oznámení bude rovněž informace, zda se jedná o nahrazení osoby doposud poskytující plnění Smlouvy o dílo jinou osobou s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi (včetně doložení takové kvalifikace a zkušeností), objektivní důvod pro nahrazení osoby touto novou osobou a identifikace této nové osoby. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli předloží životopis a potřebné doklady nové náhradní osoby, které doloží (i) splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci Zadávacích dokumentace (kvalifikace) stanoveny pro takového člena realizačního týmu, a zároveň (ii) splnění minimálně stejné úrovně odbornosti, kvalifikace a zkušeností, jako byly v rámci nabídky zhotovitele doloženy k takové osobě. Porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

- 4.1.6** Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího a/nebo zástupce stavbyvedoucího na stavbě v době, kdy na stavbě probíhají práce. Porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele. Pro vyloučení pochybností se

stanoví, že v době, kdy jsou stavební práce přerušeny, příp. v době technologické přestávky, není přítomnost těchto osob na stavbě, nezbytná.

**4.1.7** Před uzavřením Smlouvy o dílo Zhotovitel předložil tyto platné doklady o kvalitě poskytovaného plnění v níže uvedeném rozsahu, které se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy o dílo:

	Doklad	Rozsah
a)	Pojistná smlouva, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být vykonávány v rámci plnění veřejné zakázky	- v rozsahu dle kapitoly 18 těchto Podmínek
b)	Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
c)	Doklad o certifikaci systému managementu kvality - certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
d)	Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)]	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

**4.1.8** Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na Staveništi, veškerých metod stavby a veškerých zhotovovacích prací. Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci stavby, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a metod.

- 4.1.9** Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště umístit informační tabuli k označení stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zpracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění stavby až do jejího dokončení, resp. do vydání Kolaudačního souhlasu k Dílu.
- 4.1.10** Zhotovitel je rovněž povinen plnit povinnosti Objednatele díla dle § 38 Zákona o pozemních komunikacích a použít přiměřených prostředků k tomu, aby jakákoliv pozemní komunikace představující dopravní trasu na staveniště nebyla provozem Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů ničena, poškozována nebo znečišťována nad nezbytně nutnou míru. Vyžadují-li práce prováděné Zhotovitelem přerušování provozu na jakékoliv stávající pozemní komunikaci, smí Zhotovitel takové práce provádět pouze, je-li zajištěna objízdná trasa. Zhotovitel je povinen počínat si vždy tak, aby jeho činností nebo činnostmi jeho Poddodavatelů nedocházelo k poškozování nebo ohrožování veřejného zdraví a životního prostředí nad nezbytně nutnou míru, v žádném případě však ne více než jak je povoleno Právními předpisy, jakož i zdržet se obtěžování třetích osob ve smyslu § 1012 Občanského zákoníku nad nezbytně nutnou míru. Zhotovitel je povinen počínat si vždy tak, aby jeho činností nebo činnostmi jeho Poddodavatelů nevznikala žádné osobě škoda nebo jiná újma.
- 4.1.11** Zhotovitel je povinen dodržovat závazky vyplývající z jeho nabídky učiněné v Zadávacím řízení (se zohledněním případných změn dle příslušných dodatků ke Smlouvě o dílo) a zejména je povinen po celou dobu trvání Smlouvy o dílo nepřetržitě udržovat v platnosti certifikát systému řízení jakosti konkretizovaný v článku 4.9 těchto Podmínek a certifikát systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí konkretizovaný v článku 4.18 těchto Podmínek.
- 4.1.12** Zhotovitel je po celou dobu trvání Smlouvy o dílo povinen dodržovat závazky vyplývající z jeho nabídky učiněné v zadávacím řízení v rámci dílčích hodnotících kritérií „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“ a „Doba výstavby“ a které se staly nedílnou součástí Požadavků Objednatele, resp. Smlouvy o dílo (se zohledněním případných změn dle příslušných dodatků ke Smlouvě o dílo).
- 4.1.13** Zhotovitel je dále povinen na své náklady a odpovědnost zajistit dočasný přístup ke stavbě. Pokud bude nutný trvalý zábor za účelem realizace stavby, Zhotovitel je povinen zajistit přípravu pro majetkoprávní vypořádání; za tímto účelem Objednatel udělí Zhotoviteli plnou moc. Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení termínů plnění pouze v případě, kdy nebude objektivně

schopen realizovat dočasné zábory pro účely realizace stavby z důvodu nesoučinnosti třetích stran.

- 4.1.14** Při plnění Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen dodržovat Směrnici a ostatní technické předpisy, které jsou dostupné na webových stránkách <http://www.pjpk.cz/>, zejména Technické podmínky (TP) a Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP).

## **4.2 Bankovní záruky**

- 4.2.1 Bankovní záruka za projektové práce a provedení Díla.** Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy o dílo na svoje riziko a náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě udržovat v platnosti až do (i) uplynutí 30 kalendářních dnů ode dne předání Díla dle příslušných ustanovení těchto Podmínek a zároveň (ii) předání platné Bankovní záruky za vady Díla neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši **3 %** z Ceny Díla (dále jen „**Bankovní záruka za projektové práce a provedení Díla**“). Neposkytnutí Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla v souladu s těmito Podmínkami nejpozději v termínu uvedeném v tomto odstavci představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

- 4.2.2** Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka za projektové práce a provedení Díla byla vystavena bankou, která (i) je držitelem bankovní licence opravňující ji k podnikání v oblasti poskytování bankovních služeb v rámci evropského hospodářského prostoru, v níž nebyla zavedena nucená správa, ani ve vztahu k ní nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku a dle veřejně dostupných informací zavedení nucené správy, resp. rozhodnutí o úpadku ve vztahu k takové bance nehrozí.

- 4.2.3** Přestane-li v průběhu období, po které má Zhotovitel povinnost udržovat Bankovní záruku za projektové práce a provedení Díla v platnosti, příslušná banka splňovat kteroukoliv z podmínek uvedených v odstavci 4.2.2, je Zhotovitel bezodkladně povinen zajistit vystavení nové Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla bankou, která uvedené podmínky splňuje. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka za projektové práce a provedení Díla byla příslušnou bankou splňující podmínky dle odstavce 4.2.2 vystavena a nepřetržitě po příslušnou dobu udržována ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že vystavená Bankovní záruka za projektové práce a provedení Díla bude ve všech významných ohledech odpovídat vzoru Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla, jenž je součástí přílohy C (Vzory Bankovní záruky) Smlouvy o dílo.

- 4.2.4** Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek banky (s výjimkou podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo) v případě, že Zhotovitel (nebo Poddodavatel) poruší jakoukoliv povinnost vyplývající ze Smlouvy o dílo

(včetně příloh), Požadavků objednatele, Technických norem a příslušných Právních předpisů, a Objednateli vznikne z takového porušení právo na smluvní pokutu, náhradu škody či jiné újmy či bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), s tím, že celková částka čerpaná z Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla z důvodů, které nastaly před okamžikem získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu Díla v souladu se Smlouvou o dílo, Technickými normami a Právními předpisy, nepřesáhne v souhrnu výši 3 % z Ceny Díla.

V případě, že Objednatel bude před uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu Díla vyčerpána jakákoliv částka Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla v souladu s těmito Podmínkami z důvodů, které nastaly před okamžikem získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu Díla, je Zhotovitel nejpozději do 15 kalendářních dnů od uplynutí uvedené lhůty povinen zajistit, aby Objednateli byla předána nová záruční listina Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla znějící na částku 3 % z Ceny Díla a podléhající identickým podmínkám jako dosavadní záruční listina. Neposkytnutí nové záruční listiny Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla v souladu s podmínkami a v termínu dle předchozí věty představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele; Objednatel bude v takovém případě zároveň oprávněn bez omezujících podmínek vyčerpat celou zbývající část Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla s tím, že ustanovení odstavce 4.2.5, věty třetí až páté těchto Podmínek se použijí obdobně. Jakmile bude Objednateli předána nová záruční listina Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla ve smyslu tohoto odstavce, vrátí Objednatel Zhotoviteli dosavadní záruční listinu Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla. Pro odstranění pochybností se stanoví, že Objednatel bude na základě nové záruční listiny za podmínek stanovených Smlouvou o dílo oprávněn vyčerpat z Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla dle pravidel vyplývajících z těchto Podmínek částku až do souhrnné výše 3 % z Ceny Díla, a to bez ohledu na rozsah, v jakém byla Objednatel čerpána částka Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla na základě původní záruční listiny.

- 4.2.5** Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka za projektové práce a provedení Díla zůstala v platnosti po celou dobu, po kterou má Zhotovitel dle článku 4.2.1 povinnost tuto záruku udržovat. Pokud by však platnost Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla dle jejího textu měla skončit ke konkrétnímu datu, přičemž do 15 kalendářních dnů před tímto datem skončení platnosti nebude Objednateli předána platná a účinná Bankovní záruka za projektové práce a provedení Díla, nebo, pokud má platnost Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla skončit v období mezi předáním Díla a požadovaným nejzazším dnem její platnosti podle článku 4.2.1 bod (i) těchto Podmínek a nebude Objednateli předána platná a účinná Bankovní záruka za vady Díla, je Zhotovitel povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn bez omezujících podmínek vyčerpat celou zbývající část Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla. Objednatel je oprávněn držet částku načerpanou z Bankovní záruky za

projektové práce a provedení Díla postupem dle předchozí věty jako jistotu a započítávat proti ní veškeré nároky Objednatele vznikající proti Zhotoviteli v souladu s článkem 4.2.4 těchto Podmínek. Jakmile bude Zhotovitelem obstaráno poskytnutí Bankovní záruky za vady Díla Objednateli v souladu s článkem 4.2.7 a 4.2.8 těchto Podmínek, Objednatel vrátí Zhotoviteli peněžní prostředky vyčerpané z Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla dle tohoto odstavce, snížené o částku započtenou dle předchozího pododstavce, tj. o částku, na kterou Objednateli vznikl nárok dle článku 4.2.4 za období od okamžiku vyčerpání Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla dle tohoto odstavce do okamžiku poskytnutí Bankovní záruky za vady Díla dle článku 4.2.7 a 4.2.8 těchto Podmínek. Pro odstranění pochybností se stanoví, že příslušná částka dle předchozí věty bude Zhotoviteli vrácena v její nominální výši, tj. bez navýšení o úroky z prodlení či jiné sankční platby.

- 4.2.6** V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky za plnění ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným v odstavcích 4.2.1 – 4.2.5 těchto Podmínek.
- 4.2.7** **Bankovní záruka za vady Díla.** Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o dílo v průběhu záruční doby Díla je Zhotovitel povinen nejpozději k okamžiku uskutečnění předání Díla na svoje riziko a náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě udržovat v platnosti až do uplynutí poslední ze záručních dob na Dílo neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši 1 % z Ceny Díla (dále jen „**Bankovní záruka za vady Díla**“).
- 4.2.8** Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka za vady Díla byla vystavena bankou, která (i) je držitelem bankovní licence opravňující ji k podnikání v oblasti poskytování bankovních služeb v rámci evropského hospodářského prostoru, v níž nebyla zavedena nucená správa, ani ve vztahu k ní nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku a dle veřejně dostupných informací zavedení nucené správy, resp. rozhodnutí o úpadku ve vztahu k takové bance nehrozí.
- 4.2.9** Přestane-li v průběhu období, po které má Zhotovitel povinnost udržovat Bankovní záruku za vady Díla v platnosti, příslušná banka splňovat kteroukoliv z podmínek uvedených v odstavci 4.2.8, je Zhotovitel bezodkladně povinen zajistit vystavení nové Bankovní záruky za vady Díla bankou, která uvedené podmínky splňuje. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka za vady Díla byla příslušnou bankou splňující podmínky dle odstavce 4.2.8 vystavena a nepřetržitě po příslušnou dobu udržována ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že vystavená Bankovní záruka za vady Díla bude ve všech významných ohledech odpovídat vzoru Bankovní záruky za vady Díla, jenž je součástí přílohy C (Vzory Bankovní záruky) Smlouvy o dílo.

**4.2.10** Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za vady Díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek banky (s výjimkou podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo) v případě, že Zhotovitel (nebo Poddodavatel) poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z poskytnuté záruky za Dílo, kteroukoliv jeho součást či příslušenství dle příslušných ustanovení těchto Podmínek a příslušných Právních předpisů, a Objednateli vznikne z takového porušení právo na smluvní pokutu, náhradu škody či jiné újmy či bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), s tím, že celková částka čerpaná z Bankovní záruky za vady Díla za celou dobu jejího trvání nepřesáhne v souhrnu výši uvedenou v článku 4.2.7 těchto Podmínek.

**4.2.11** Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka za vady Díla zůstala v platnosti po celou dobu, po kterou má Zhotovitel dle článku 4.2.13 povinnost tuto záruku udržovat. Pokud by však platnost Bankovní záruky za vady Díla dle jejího textu měla skončit ke konkrétnímu datu před uplynutím poslední ze záručních dob na Dílo, je Zhotovitel povinen zajistit, že Objednatel bude od 15. kalendářního dne před datem skončení platnosti Bankovní záruky za vady Díla oprávněn bez omezujících podmínek vyčerpat celou zbývající část Bankovní záruky za vady Díla. Objednatel je oprávněn držet částku načerpanou z Bankovní záruky za vady Díla postupem dle předchozí věty jako jistotu a započítávat proti ní veškeré nároky Objednatele vznikající proti Zhotoviteli v souladu s článkem 4.2.10 těchto Podmínek, a to až do okamžiku, kdy mu bude ze strany Zhotovitele poskytnuta nová Bankovní záruka za vady Díla splňující podmínky dle článku 4.2.7 a 4.2.8 těchto Podmínek.

Jakmile bude Zhotovitelem obstaráno poskytnutí nové Bankovní záruky za vady Díla Objednateli, vrátí Objednatel Zhotoviteli peněžní prostředky vyčerpané z Bankovní záruky za vady Díla dle tohoto odstavce, snížené o částku započtenou dle předchozího pododstavce, tj. o částku, na kterou Objednateli vznikl nárok dle článku 4.2.10 za období od okamžiku vyčerpání Bankovní záruky za vady Díla dle tohoto odstavce do okamžiku poskytnutí nové Bankovní záruky za vady Díla. Pro odstranění pochybností se stanoví, že příslušná částka dle předchozí věty bude Zhotoviteli vrácena v její nominální výši, tj. bez navýšení o úroky z prodlení či jiné sankční platby.

**4.2.12** V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za vady Díla se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky za plnění ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným v odstavcích 4.2.7 - 4.2.11 těchto Podmínek.

**4.2.13** Smluvní strany stanoví, že Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli příslušnou bankovní záruku dle tohoto článku 4 bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli předána platná a účinná bankovní záruka, která dle tohoto článku 4 nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku. Pro odstranění pochybností se uvádí, že

v případě, že dojde ke snížení Ceny Díla poté, co již byla Objednateli předána platná a účinná bankovní záruka, je Zhotovitel oprávněn nahradit tuto předanou bankovní záruku novou bankovní zárukou, jejíž výše odpovídá snížené Ceně Díla. V tom případě je Objednatel povinen vrátit Zhotoviteli původní bankovní záruku bez zbytečného odkladu poté, kdy mu byla nová (platná a účinná) bankovní záruka předána.

**4.2.14** Bankovní záruka za projektové práce a provedení Díla, resp. Bankovní záruka za vady Díla musí být Objednateli poskytnuta každá na samostatné záruční listině, s tím, že v postavení příkazce může být v záruční listině označena jedna či více osob, které jsou dle Smlouvy o dílo považovány za Zhotovitele.

### **4.3 Zástupce zhotovitele**

Zhotovitel jmenuje svého zástupce a dá mu veškerou potřebnou pravomoc nutnou k tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle Smlouvy o dílo.

Pokud není zástupce Zhotovitele jmenovitě uveden ve Smlouvě o dílo, oznámí Zhotovitel, před datem zahájení prací, Objednateli jméno a osobní údaje osoby, kterou hodlá Zhotovitel jmenovat zástupcem Zhotovitele. Pro odstranění pochybností se stanoví, že jmenování či odvolávání zástupce Zhotovitele nepodléhá souhlasu Objednatele.

Zástupce Zhotovitele bude věnovat všechnen čas řízení činnosti Zhotovitele na zhotovení stavby. Jestliže má být zástupce Zhotovitele dočasně nepřítomen na Staveništi během realizace stavby, bude Zhotovitelem jmenována vhodná náhradní osoba, jejíž jméno a osobní údaje budou oznámeny Objednateli.

Zástupce Zhotovitele bude jménem Zhotovitele přijímat pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který zabezpečí plnění všech povinností uložených mu Stavebním zákonem.

Zástupce Zhotovitele a všechny tyto jmenované osoby musí mít oprávnění podle zvláštních předpisů a musí plynně ovládat komunikační český jazyk definovaný v článku 1.4 (*Právo a jazyk*). Jestliže neovládají plynně tento jazyk, Zhotovitel zařídí, aby byl po celou pracovní dobu k dispozici kvalifikovaný tlumočnick.

### **4.4 Poddodavatelé**

**4.4.1** Smluvní strany stanoví, že Zhotovitel nese výlučnou odpovědnost za veškerá plnění poskytnutá prostřednictvím Poddodavatelů a jiných třetích osob použitých pro realizaci Díla ve stejném rozsahu, jako kdyby takové plnění poskytoval sám za podmínek Smlouvy o dílo.

**4.4.2** Použití Poddodavatele k realizaci Díla nepodléhá schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybraný Poddodavatel po celou dobu poskytování plnění, jehož prostřednictvím Zhotovitel realizuje Dílo, splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a disponoval povoleními,



oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle Smlouvy o dílo mít zajištěny Zhotovitel (resp. jeho zaměstnanci), pokud by část plnění zajišťovanou prostřednictvím Poddodavatele realizoval sám.

**4.4.3** V případě záměru využít Poddodavatele k poskytnutí plnění je Zhotovitel povinen tuto skutečnost Objednateli bez zbytečného odkladu oznámit a příslušného Poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat.

**4.4.4** Zhotovitel je povinen provést minimálně následující činnosti vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím Poddodavatelů:

- (i) sanace spodní stavby a zdi; a
- (ii) sanace nosných konstrukcí (NK) a protikorozní ochrana oceli (PKO).

Zhotovitel je dále povinen realizovat vlastními kapacitami výkon následujících pracovních pozic členů realizačního týmu:

- (i) stavbyvedoucí; a
- (ii) zástupce stavbyvedoucího.

#### **4.5 Jmenování Poddodavatelé**

**Zrušeno.**

#### **4.6 Spolupráce**

Podle toho, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo, nebo podle pokynů Objednatele Zhotovitel v přiměřeném rozsahu zajistí vhodné podmínky pro výkon práce:

- a) Personálu objednatele,
- b) všem dalším zhotovitelům najatým Objednatelem a
- c) personálu veškerých legálně ustavených veřejných orgánů,

tedy osob, které mohou být zaměstnány při výkonu nějaké práce nezahrnuté ve Smlouvě o dílo na Staveništi nebo v jeho okolí.

Zhotovitel bude odpovídat za své stavební činnosti na staveništi a bude koordinovat své vlastní činnosti s činnostmi jiných zhotovitelů do té míry (existuje-li), jaká je specifikována v Požadavcích objednatele.

Jestliže je podle Smlouvy o dílo na Objednateli požadováno, aby dal Zhotoviteli do držení základ, konstrukci, zařízení nebo přístupový prostředek v souladu s Dokumenty zhotovitele, předá Zhotovitel tyto dokumenty Objednateli v čase a způsobem uvedeným v Požadavcích objednatele a/nebo v jiných částech Smlouvy o dílo, vždy však s dostatečným předstihem tak, aby Objednatel byl schopen řádně splnit svoji příslušnou povinnost.

Zhotovitel je povinen podrobit se kontrolám ze strany SFDI, a dalších kontrolních orgánů prováděným dle Právních předpisů České republiky a Evropských společenství (Evropské unie), a umožnit v plném rozsahu provedení kontroly realizace Díla i svého účetnictví, zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se rovněž zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené příslušným kontrolním orgánem, přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a informovat o splnění těchto povinností daný kontrolní orgán. Zhotovitel je povinen zajistit zakotvení výše uvedených povinností souvisejících s kontrolou do smluv se svými Poddodavateli. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost při zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel dále poskytne Objednateli veškerou možnou součinnost při případném prokazování, že jsou a byly řádně plněny povinnosti uložené rozhodnutím o přiznání dotace ze SFDI.

#### **4.7 Vytyčování**

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za vytyčení:

- (i) stavby a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou) dle Objednatelem a příslušným stavebním úřadem schválené DSP a za zabezpečení a ochranu jednotlivých vytyčovacíh bodů během celé výstavby,
- (ii) všech existujících či nezbytných stok, přivaděčů, potrubních vedení, kanálů, stavebních objektů a
- (iii) podzemních vedení tak, aby bylo možné řádné provedení Díla v souladu se Smlouvou o dílo a vykonatelným stavebním povolením pro Dílo.

Zhotovitel je povinen s odbornou péčí přezkoumat veškeré podkladové materiály, pokyny či jiné informace Objednatele ohledně vytyčování, a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné nesprávnosti, chyby, nedostatky, neúplnost či nesoulad v takových materiálech, pokynech či informacích, jinak odpovídá za vady, resp. zpoždění při realizaci Díla vzniklé v důsledku provedení takových pokynů či postupu dle takových podkladových materiálů či informací.

#### **4.8 Bezpečnostní postupy**

Zhotovitel bude:

- a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,
- b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi,
- c) vynakládat odpovídající úsilí k tomu, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
- d) poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí podle kapitoly 10 (*Převzetí objednatel*) a
- e) zajišťovat veškeré dočasné práce (včetně cest, stezek, ochran a plotů), které mohou být nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

#### **4.9 Zajištění jakosti**

Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy o dílo udržovat v platnosti certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem (normy řady ČSN EN ISO 9000) akreditovanou osobou, jakož i další certifikáty uvedené v článku 4.1.7 těchto Podmínek, nebo těmto certifikátům rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie, nebo jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení jakosti, resp. opatření v dalších oblastech dle článku 4.1.7 těchto Podmínek, kterými budou zabezpečeny jakostní požadavky, resp. požadavky ve shora uvedených oblastech dle Smlouvy o dílo a Požadavků objednatele. Systémy budou odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel bude oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systémů.

Podrobnosti všech postupů a dokumenty o souladu budou předány Objednateli pro informaci před tím, než začne každá z projektových a realizačních fází. Když je Objednateli vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí být na samotném dokumentu uveden důkaz o předchozím schválení samotným Zhotovitelem.

Soulad se systémem zajištění jakosti, resp. v dalších shora uvedených oblastech nezbavuje Zhotovitele žádné z jeho povinností nebo odpovědností podle Smlouvy o dílo.

#### **4.10 Údaje o Staveništi**

Objednatel po uzavření Smlouvy o dílo zpřístupní Zhotoviteli významné informace a údaje, které má k dispozici, o hydrologických a podpovrchových podmínkách na Staveništi, včetně ekologických aspektů. Objednatel obdobně může poskytnout k dispozici Zhotoviteli i všechna taková data, která získá následně. Zhotovitel bude odpovídat za odborné vyhodnocení všech těchto údajů.

Do té míry, do jaké je to možné (vzhledem k nákladům a času) se bude mít za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika, nepředvídané události a další okolnosti, které mohou ovlivnit jeho nabídku nebo stavbu. Bude mít za to, že Zhotovitel v souladu se Zavedenou odbornou praxí zkontroloval a prověřil Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další dostupné informace a byl před podáním nabídky seznámen se všemi okolnostmi podstatnými pro provádění Díla, včetně (bez omezení):

- a) formy a povahy Staveniště včetně podpovrchových podmínek,
- b) hydrologických a klimatických podmínek,
- c) rozsahu a povahy práce a vybavení nutného pro provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad,
- d) zákonů, postupů a pracovní praxe v Zemi a
- e) požadavků zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení, personál, energii, dopravu, vodu a další služby.

#### 4.11 Dostatečnost přijaté ceny díla

Platí, že Zhotovitel:

- a) založil Přijatou smluvní částku na údajích, interpretacích, potřebných informacích, kontrolách, přezkoumáních a uspokojení se ve věci všech relevantních záležitostí, které jsou zmíněny v Pod-článku 4.10 (*Údaje o staveništi*) a všech dalších údajích vztahujících se k projektové dokumentaci Zhotovitele; a
- b) se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti Přijaté smluvní částky.

Není-li ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech závazků Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a všech věcí potřebných pro řádné vyprojektování, provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

#### 4.12 Nepředvídatelné fyzikální podmínky

V tomto článku „fyzikální podmínky“ znamenají přírodní fyzikální podmínky a umělé a jiné fyzikální překážky a znečišťující látky, které Zhotovitel nalezne na Staveništi při realizaci stavby, včetně pod povrchové a hydrologické podmínky, ale s vyloučením podmínek klimatických.

Jestliže se Zhotovitel setká s odlišnými fyzikálními podmínkami, jež pokládá za nepředvídatelné, oznámí to Objednateli, jak nejdříve je to možné.

V tomto oznámení budou popsány fyzikální podmínky, tak aby mohly být prověřeny Objednatel, a uvedeny důvody, proč je Zhotovitel pokládá za nepředvídatelné. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci stavby za použití všech řádných a odpovídajících prostředků, které jsou vhodné za daných fyzikálních podmínek a splní veškeré pokyny, které mu Objednatel dá. Jestliže tyto pokyny představují Změnu, použije se kapitola 13 (*Změny a dodatky*). V případě, že je v důsledku nepředvídatelných fyzikálních podmínek nezbytné provést Vícepráci, postupuje se v souladu s článkem 13.1 těchto Podmínek. Ustanovení článku 17.4.1 – 17.4.5 těchto Podmínek tím není dotčeno.

Jestliže a do té míry, do jaké se Zhotovitel setká s fyzikálními podmínkami, které jsou nepředvídatelné, oznámí to a vznikne mu zpoždění způsobené těmito podmínkami, vzniknou Zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*) na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění dle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*).

Po obdržení tohoto oznámení a prověření a/nebo kontrole těchto fyzikálních podmínek bude postupováno v souladu s článkem 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*), tak aby bylo odsouhlaseno nebo rozhodnuto (i) zda, a pokud ano, tak do jaké míry jsou tyto fyzikální podmínky nepředvídatelné, a (ii) o případném prodloužení lhůty pro dokončení dle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), resp. Vícepracích dle článku 13.1 těchto Podmínek při zohlednění článku 17.4.1 – 17.4.5 těchto Podmínek.

Při postupu dle předchozího odstavce může být v úvahu vzat jakýkoliv důkaz fyzikálních podmínek předpokládaných Zhotovitelem při podání nabídky, který může být Zhotovitelem předložen, ale nebude žádným takovým důkazem vázán.

#### **4.13 Přístupová práva a možnosti**

Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za speciální a/nebo dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi. Zhotovitel rovněž získá, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení, vybavení či příslušenství mimo Stavenišť, které může potřebovat pro účely stavby.

#### **4.14 Zamezení překážkám**

Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat bez souhlasu Objednatele

- a) veřejnost nebo
- b) přístup a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení objednatele nebo jiných osob.

Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikly žádné škody, ztráty a náklady (včetně právních poplatků a nákladů) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování.

#### **4.15 Přístupové cesty**

Bude se mít za to, že Zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a dosažitelnost přístupových cest na Stavenišť. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých silnic nebo mostů dopravou Zhotovitele nebo Personálem zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras.

Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak:

- a) bude Zhotovitel (stejně jako je tomu mezi stranami) odpovídat za veškerou údržbu, která může být požadována za to, že používá přístupových cest;
- b) Zhotovitel poskytne veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách a získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;
- c) Objednatel nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou komukoliv vzniknout v důsledku užívání přístupových cest nebo jinak;
- d) Objednatel neručí za vhodnost ani dosažitelnost určitých přístupových cest a
- e) náklady způsobené nevhodností nebo nedosažitelností přístupových cest pro užívání požadované Zhotovitelem nese Zhotovitel.

Nestanoví-li Objednatel jinak, veškeré dočasné stavby, přístupové cesty, dopravní značení a zařízení na Staveništi, jejichž opatření či provedení je nezbytné k provedení

Díla, opatřuje na své riziko a náklad Zhotovitel, a to včetně jejich příslušného veřejnoprávního projednání, značení, provozu, údržby a likvidace.

#### **4.16 Dodání vybavení**

Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak:

- a) Zhotovitel oznámí Objednateli nejméně 5 dnů předem datum, kdy bude na Stavenišťe dodáno nějaké zařízení nebo významnější položka jiného vybavení,
- b) Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných ke stavbě;  
a
- c) Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikly škody, ztráty nebo náklady (včetně právních poplatků a nákladů) v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a projedná a zaplatí veškeré nároky vzniklé jeho přepravou.

Zhotovitel je povinen v souvislosti s dodávkami vybavení, strojů, zařízení či jiných věcí dodávaných pro účely realizace Díla v souladu se Smlouvou o dílo postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí a bez zbytečných prodlení tak, aby zajistil řádnou realizaci Díla a je povinen dodržovat tuto Smlouvu o dílo a příslušné provozní, bezpečnostní a jiné Právní předpisy. V případě, že Zhotovitel využije k poskytnutí dodávek Poddodavatele či třetí osoby, zůstává plně odpovědný, jako kdyby poskytl dodávky sám. Přechod nebezpečí škody na věci ve vztahu k dodávkám se řídí ustanoveními článku 17.2 (*Péče zhotovitele o stavbu*) těchto Podmínek. O dodání jednotlivých vybavení, materiálů, strojů, zařízení a dalších věcí nezbytných k realizaci Díla do místa plnění Smlouvy o dílo bude v případech, kdy to bude možné, vyhotoven evidenční zápis, který Zhotovitel a Objednatel potvrdí svými podpisy. K tomu je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Potvrzení evidenčního zápisu má význam pouze pro evidenci okamžiku dodání příslušné věci a přechodu vlastnického práva, žádným způsobem nenahrazuje předání Díla Objednateli, ani nepotvrzuje, že je Dílo (či jakákoliv jeho část) prosto Vad, a není na újmou jakýmkoliv jiným povinností Zhotovitele dle Smlouvy o dílo.

#### **4.17 Vybavení zhotovitele**

Zhotovitel bude odpovídat za veškeré své vybavení. Až bude dodáno na Stavenišťe, bude se mít za to, že výhradním účelem vybavení Zhotovitele je realizace stavby. Zhotovitel neodstraní ze Stavenišťe žádné významnější Vybavení zhotovitele bez souhlasu Objednatele. Souhlas se však nebude vyžadovat pro vozidla dopravující zboží nebo Personál zhotovitele mimo Stavenišťe a pro zařízení Stavenišťe či jiná zařízení využívaná k provozu Stavenišťe.

#### **4.18 Ochrana životního prostředí**

Zhotovitel podnikne veškeré nutné kroky pro ochranu životního prostředí (jak na Stavenišťi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti. Zhotovitel je ve směru k ochraně životního prostředí rovněž povinen plnit veškeré povinnosti stanovené k ochraně

životního prostředí v Požadavcích objednatele, dalších částech Zadávací dokumentace a Právních předpisech (včetně povinností k ochraně životního prostředí uložených Objednateli coby vlastníku nemovitostí nacházejících se v areálu staveniště, resp. povinností uložených Objednateli coby vlastníku Díla). Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy o dílo udržovat v platnosti certifikát systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem (normy řady ČSN EN ISO 14000), nebo tomuto certifikátu rovnocenný doklad vydaný v členském státě Evropské unie, nebo jiný doklad o rovnocenných opatřeních k zajištění ochrany životního prostředí, kterým budou zabezpečeny požadavky z hlediska ochrany životního prostředí dle Smlouvy o dílo a Požadavků Objednatele, a to v rozsahu uvedeném v článku 4.1.7 těchto Podmínek.

Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v Požadavcích objednatele ani hodnoty předepsané odpovídajícími Právními předpisy.

#### **4.19 Elektřina, voda a plyn**

Zhotovitel bude odpovídat za dodávku veškeré energie, vody a dalších služeb, které požaduje v souvislosti s realizací Díla. Zhotovitel bude používat pro účely stavby primárně ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a jejichž detaily jsou případně uvedeny v Požadavcích objednatele. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Zhotovitel je povinen uzavřít sám veškeré smlouvy s dodavateli energií, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi, a platit jim přímo na své náklady odpovídající poplatky. Objednatel se však zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze s přihlédnutím k jeho statutu spravedlivě a po právu požadovat, k tomu, aby měl Zhotovitel možnost uzavřít s dodavateli energií, vody, plynu a dalších služeb smlouvy za podmínek co nejpodobnějších podmínkám, za kterých má tyto smlouvy uzavřeny sám Objednatel anebo jím zřizované příspěvkové organizace s významným odběrem předmětných médií a služeb.

#### **4.20 Vybavení a materiál Poskytovaný Objednatel**

Objednatel zpřístupní Vybavení objednatele (je-li jaké) pro použití Zhotovitelem při realizaci stavby v souladu s podrobnostmi, ustanoveními a cenami uvedenými v Požadavcích objednatele. Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, ponese Objednatel nebezpečí škody, ztráty či zničení ve vztahu ke svému vybavení, s tím však, že po dobu, po kterou s takovým vybavením zachází, řídí jej či jinak ovládá Zhotovitel a/nebo člen Personálu zhotovitele, nese nebezpečí škody, ztráty či zničení předmětného vybavení Zhotovitel.

Výši odměny za použití Vybavení objednatele bude odsouhlasena nebo o ní bude rozhodnuto v souladu s články 2.5 (*Nároky objednatele*) a 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*). Zhotovitel zaplatí tyto částky Objednateli.

Objednatel zdarma poskytne „vlastní materiály“ (jsou-li jaké) v souladu s podrobnostmi uvedenými v Požadavcích objednatele. Objednatel dodá, na vlastní riziko a náklady, tyto materiály v čase a na místo uvedené ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel je poté s

odbornou péčí zkontroluje a bezodkladně oznámí Objednateli nedostatek, vadu nebo chybu v těchto materiálech. Po této kontrole přejde nebezpečí škody, ztráty či zničení „vlastních materiálů“ na Zhotovitele. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, Objednatel odstraní oznámený nedostatek, vadu nebo chybu „vlastních materiálů“.

#### 4.21 Zprávy o postupu prací

Zhotovitel je povinen připravovat a předávat Objednateli ke kontrole ve třech kopiích pravidelné měsíční zprávy o postupu prací na Díle, a to až do předání Díla. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po datu zahájení prací. Poté budou zprávy předávány měsíčně, vždy do 7 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení uvedeném v Protokolu o předání a převzetí prací.

Každá zpráva o postupu prací bude obsahovat:

- a) diagramy a podrobné popisy pokroku prací, včetně všech stadií projektování, Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, dodávky na Staveniště, stavby, montáže, testování a přejímání; v průběhu stavební fáze bude Zhotovitel povinen poskytovat v rámci měsíčních zpráv o postupu prací přehled a popis provedených prací v členění dle příslušných Technologických celků odpovídajícímu Objednatelem schválenému položkovému rozpočtu dle jednotlivých Technologických celků, který bude Zadavateli předložen ke schválení po nabytí právní moci stavebního povolení;
- b) fotografie ukazující stav výroby a postup prací na Staveništi,
- c) ohledně zhotovení každého Technologického celku postup v procentech a očekávaná data
  - (i) dokončení zhotovení,
  - (ii) inspekci Zhotovitele,
  - (iii) zkoušek;
- d) podrobnosti popsané v článku 6.10 (*Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele*);
- e) kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledky zkoušek a certifikáty materiálů;
- f) seznam změn, oznámení podle článku 2.5 (*Nároky objednatele*) a oznámení podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*);
- g) bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům k veřejnosti; a
- h) srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech nebo okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou o dílo, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění.



## 4.22 Zabezpečení Staveniště

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

- a) bude Zhotovitel odpovídat za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup a nevstoupí na Staveniště a
- b) povolané osoby se budou omezovat na Personál zhotovitele a Personál objednatele, veškerý další personál ohlášený Zhotoviteli Objednatelem (seznam tohoto dalšího personálu s uvedením účelu jejich činnosti bude Objednatelem předán Zhotoviteli před zahájením prací; Objednatel jsou oprávněni v průběhu prací kdykoliv tento seznam upřesnit či změnit, s tím, že taková změna či upřesnění nabudou účinnosti okamžikem jejich sdělení Zhotoviteli) a na oprávněné úřední osoby (včetně orgánu stavebního dohledu a jiných příslušných orgánů státní správy).

## 4.23 Činnost Zhotovitele na Staveništi

**4.23.1** Zhotovitel omezí svou činnost na Staveniště a na jakékoli další prostory, které může Zhotovitel získat a Objednatel odsouhlasit jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby Vybavení zhotovitele a Personál zhotovitele zůstal na Staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky.

**4.23.4** Během realizace stavby se Zhotovitel postará o to, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého Vybavení zhotovitele nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí Staveniště a odstraní z něj veškerý odpad, suť a dočasné stavby (dočasné práce), jichž už není třeba.

**4.23.5** K termínu podpisu Protokolu o předání a převzetí prací Zhotovitel vyčistí tu část Staveniště a stavby, k nimž se Protokol o předání a převzetí prací vztahuje, a odstraní z nich veškeré Vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a dočasné stavby. Zhotovitel opustí tuto část staveniště a stavby čistou a bezpečnou. Zhotovitel je oprávněn po dobu nezbytnou k odstranění závadného stavu Díla ponechat v rámci areálu Díla vybavení či zařízení, které potřebuje k řádnému plnění svých povinností po dobu odstraňování závadného stavu Díla.

## 4.24 Vykopávky

Zhotovitel je v souvislosti s Nálezem povinen dodržovat veškeré povinnosti stavebníka, zhotovitele stavby či osoby v obdobném postavení stanovené Právními předpisy. Nevyplyvá-li z Právních předpisů jinak, je Zhotovitel povinen veškeré Nálezy bezodkladně po jejich odhalení ohlásit Objednateli a příslušnému správnímu orgánu nebo pověřené osobě příslušné k péči o daný Nález a dále každý Nález řádně zabezpečit proti poškození, zničení či odcizení. Zhotovitel v žádném případě není oprávněn Nálezy poškozovat, odstraňovat, přesouvat, skrývat, zadržovat či je předávat třetím osobám jinak než se souhlasem správního orgánu nebo pověřené osoby příslušné k péči o daný Nález, a není-li jich, Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu,

aby se personálu zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odnesení, poškození nebo zničení těchto nálezů. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody či jiné újmy, které porušením svých povinností dle tohoto článku.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění v důsledku plnění pokynů Objednatele nebo příslušných orgánů státní správy týkajících se Nálezů, předá Zhotovitel Objednateli oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na prodloužení lhůty pro dokončení v rozsahu úměrném takovému zpoždění, resp. příslušné kompenzace dle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*). Po obdržení tohoto oznámení bude postupováno v souladu s článkem 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*) tak, aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl. Vystane-li v důsledku či v souvislosti s Vykopávkami potřeba provedení Víceprací, je Zhotovitel oprávněn podat návrh na provedení takových Víceprací, resp. Objednatel je oprávněn takové Vícepráce nařídit, s tím, že se postupuje v souladu s příslušnými ujednáními článku 13.1 (*Právo na změnu*) těchto Podmínek.

#### 4.25 Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Staveniště vést a dokladovat Deník ve vztahu k Dílu. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat drobné vady, až do dne, kdy bude vyhotoven Protokol o odstranění drobných vad Díla. Po uzavření bude Deník uložen v souladu s Právními předpisy. Do Deníku se zapisují všechny skutečnosti mající vliv na plnění Smlouvy o dílo, podle následujících pravidel:

- (i) ze strany Zhotovitele mohou záznamy do Deníku provádět příslušní Zástupci zhotovitele jmenovaní dle článku 4.3 (*Zástupci zhotovitele*) těchto Podmínek;
- (ii) za Objednatele je záznamy do Deníku oprávněn provádět Stavební dozor, případně Zástupce objednatele pověřený dle článku 1.3 (*Komunikace*) těchto Podmínek;
- (iii) denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy;
- (iv) denní záznamy je do Deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, a to zásadně v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly jiné okolnosti, které jsou předmětem zápisu;
- (v) Deník musí být na Staveništi během pracovní doby Zhotovitele přístupný a Objednateli či Stavebnímu doзору musí být kdykoliv na jeho požádání neprodleně pořízena kopie Deníku;
- (vi) Zhotovitel je povinen předkládat Deník Objednateli a Stavebnímu doзору k denní kontrole a dále kdykoliv na žádost Objednatele, není-li v Deníku dohodnuto jinak;
- (vii) změny týkající se podmínek Smlouvy o dílo nelze odsouhlasit v Deníku, zápis v Deníku může být v závislosti na svém obsahu považován nanejvýše za podklad ke změně nebo doplnění Smlouvy o dílo (změnu nebo doplnění Smlouvy o dílo lze provést pouze jejím písemným dodatkem za podmínek Smlouvou o dílo stanovených);
- (viii) v případě, že zástupce kterékoliv smluvní strany či osoba oprávněná provádět záznamy do Deníku podle tohoto bodu nesouhlasí s obsahem kteréhokoliv zápisu v Deníku, zapíše taková osoba svůj nesouhlas do Deníku s uvedením důvodu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jí byl zápis, s jehož obsahem nesouhlasí, předložen (v případě Objednatele či Stavebního doзору) nebo kdy byl zápis učiněn (v

případě Zhotovitele), jinak se má za to, že příslušná osoba s obsahem zápisu souhlasí;

- (ix) převzetí a předání Staveniště je potvrzeno zápisem do Deníku;
- (x) součástí Deníku bude rovněž přehled Víceprací realizovaných dle článku 13.1 těchto Podmínek.

## 5 PROJEKT

### 5.1 Všeobecné projektové povinnosti

Zhotovitel je povinen v souladu se Zavedenou odbornou praxí na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně poskytnout projektové služby a inženýrské služby (včetně dalších nezbytných souvisejících služeb) v rozsahu uvedeném v článku 4.1.1, bodech 1 a 2 těchto Podmínek (dále jen „**Projektové povinnosti**“).

Projektové povinnosti budou plnit kvalifikovaní projektanti, kteří jsou inženýry nebo jinými odborníky a splňují požadavky na kvalifikaci stanovené v Požadavcích objednatele a Zadávací dokumentaci.

Zhotovitel nese odpovědnost za to, že on sám, jeho projektanti a Poddodavatelé projektu mají zkušenosti a schopnosti potřebné k vypracování projektu. Zhotovitel se zavazuje, že projektanti budou schopni se účastnit diskusí s Objednatelům a/nebo Stavebním dozorem v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršení odpovídající lhůty pro oznámení vad.

### 5.2 Dokumentace zhotovitele

**5.2.1** Zhotovitel je povinen v souladu se Zavedenou odbornou praxí na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí zabezpečit vyhotovení Dokumentace zhotovitele, zejména:

- 1. Kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP)** pro realizaci Díla ve smyslu příslušných ustanovení Stavebního zákona. Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro získání stavebního povolení k Dílu v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdních předpisů.
- 2. Výrobní a Realizační dokumentace stavby (RDS), zejména výrobně technická dokumentace pro mostní závěry.** Zhotovitel zpracuje výrobní a realizační projektovou dokumentaci stavby k Dílu, včetně projektu organizace výstavby (dále jen „**POV**“) obsahující technickou zprávu, vymezení a zařízení Staveniště, situaci zařízení Staveniště, časový plán provedení Díla, včetně časového sledu dodávek a montážních prací při provádění Díla, včetně uvádění jednotlivých částí Díla do provozu, a to v termínu před předáním stavby a v rozsahu a v souladu s kapitolou 10 Směrnice a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy - odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba

předpisy jsou uveřejněny na webových stránkách <http://www.pjpk.cz/>) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří přílohu Smlouvy o dílo.

3. **Dokumentace skutečného provedení Díla** dle článku 5.6 těchto Podmínek;
4. Dokumenty nezbytné pro získání všech povolení, souhlasů, licencí či rozhodnutí potřebných k získání kolaudačního souhlasu k Dílu.
5. Dokumenty nezbytné pro získání všech povolení, souhlasů, licencí či rozhodnutí potřebných k uvedení Díla do provozu a provozování Díla, včetně zejména povolení k zahájení užívání stavby dle příslušných ustanovení Stavebního zákona;
6. **Položkový rozpočet v členění dle Technologických celků**, tedy rozpis cen jednotlivých prací a dalších činností nezbytných pro zhotovení Díla dle jednotlivých Technologických celků (dále jen „**Položkový rozpočet**“), které budou zahrnovat rovněž cenu za ostatní projektové činnosti a inženýrské činnosti s výjimkou projektových činností k DSP a inženýrských činností k získání SP, které budou stanoveny a fakturovány samostatně. Smluvní strany stanoví, že Objednatel schvaluje návrh Položkového rozpočtu postupem dle článku 5.2.2, bodu B níže.
7. Další dokumenty nezbytné k zajištění výstavby Díla, pokud jsou relevantní, zejména KZP, příp. též doklady o nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených zákonem č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příslušné doklady o likvidaci odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), povolení k odstranění stavby podle § 128 Stavebního zákona a dokumentaci demolic podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve vztahu ke stavbám upřesněným v Požadavcích objednatel, a dalších dokumentů, které jsou specifikovány v Požadavcích objednatel.

Není-li v Požadavcích objednatel uvedeno jinak, bude Dokumentace zhotovitele napsána v komunikačním jazyce definovaném v článku 1.4 (Právo a jazyk). Zhotovitel připraví veškerou Dokumentaci zhotovitele a rovněž veškeré další dokumenty nutné pro vydávání pokynů Personálu zhotovitele. Personál objednatel bude mít právo kontrolovat přípravu všech těchto dokumentů, kdekoli tato příprava probíhá.

Dokumentace zhotovitele bude Zhotovitelem předávána Objednateli ve dvou tištěných kopiích a jedné elektronické verzi ve formátu .doc, .pdf, .xml či obdobném.

### 5.2.2 **Kontrola/schvalování Dokumentace zhotovitele:**

- A. Zhotovitel je povinen předložit DSP Objednateli ke schválení nejpozději v termínu uvedeném Dopise nabídky. Pokud je předložený návrh DSP v souladu s Požadavky objednatele, Smlouvou o dílo, Technickými normami a Právními předpisy, Objednatel je předložený návrh DSP povinen schválit do 14 kalendářních dnů od okamžiku, kdy jej obdržel; v opačném případě Objednatel v téže lhůtě sdělí Zhotoviteli odůvodněné připomínky nezbytné k uvedení návrhu DSP do souladu s Požadavky objednatele a dalšími podmínkami stanovenými ve Smlouvě o dílo, popř. vyplývajícími z příslušných Právních předpisů či Technických norem. V případě, že Objednatel ve lhůtě dle předchozí věty předložený návrh DSP neschválil, ačkoliv jej schválit měl, schválení návrhu DSP se nevyžaduje a Zhotovitel je oprávněn na základě takového návrhu DSP postupovat při realizaci Díla.

Zhotovitel je povinen reagovat na odůvodněné připomínky Objednatele a bez zbytečného odkladu odstranit vytknuté nedostatky či vady návrhu DSP a uvést ji do souladu se Smlouvou o dílo (včetně Požadavků objednatele), Právními předpisy a Technickými normami a následně ji opětovně předložit Objednateli ke schválení, které rovněž podléhá pravidlům stanoveným v tomto bodu. Porušení povinnosti stanovené v předchozí větě představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

Objednatel je oprávněn požadovat, aby schválení návrhu DSP (pokud se dle tohoto bodu A vyžaduje) bylo stvrzeno předávacím protokolem, jehož formální náležitosti stanoví Objednatel.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že neschválení příslušné části DSP ze strany Objednatele pro rozpor se Smlouvou o dílo, Právními předpisy či Technickými normami, či stanovení lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků příslušné části Dokumentace zhotovitele, není událostí ve smyslu článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*). Objednatel je oprávněn pověřit Stavební dozor výkonem pravomocí uvedených v tomto odstavci.

- B. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke schválení návrh Položkového rozpočtu (ve stupni podrobnosti odsouhlaseném Smluvními stranami či určeném v souladu s článkem 5.2.1, bodem 6 shora), včetně návrhu cen dle Technologických celků, nejpozději do 14 kalendářních dnů po získání vykonatelného stavebního povolení k realizaci Díla.

Smluvní strany stanoví, že Objednatel je oprávněn přezkoumat návrh Položkového rozpočtu či aktualizaci již platného Položkového rozpočtu

pouze a jen z hlediska toho, (i) zda není překročena část Ceny Díla připadající dle formuláře Dopisu nabídky, který je součástí Zadávací dokumentace (se zohledněním případných změn dle příslušných dodatků ke Smlouvě o dílo) na realizaci kompletní stavební části stavby Díla a (ii) zda provedené nacenění dle jednotlivých Technologických celků či částí Díla, dle kterých bude hrazena Cena Díla, není nepřiměřeně posunutá ve směru účelového navýšení určitých Technologických celků či částí Díla, které mají být dle Zhotovitelem prováděny v relativně dřívějších fázích výstavby Díla.

Pokud jsou splněny podmínky uvedené v bezprostředně předcházejícím pododstavci, Objednatel je povinen Položkový rozpočet schválit ve lhůtě 21 kalendářních dnů od okamžiku, kdy jej obdržel, anebo v téže lhůtě sdělit Zhotoviteli odůvodněné připomínky ve smyslu předchozího pododstavce a vyzvat Zhotovitele k jejich vypořádání, k čemuž mu stanoví přiměřenou lhůtu. V případě, že Objednatel ve lhůtě dle předchozí věty předložený návrh Položkového rozpočtu neschválil, ačkoliv jej schválit měl, schválení návrhu Položkového rozpočtu se nevyžaduje a Zhotovitel je oprávněn na základě takového návrhu Položkového rozpočtu postupovat při realizaci Díla.

Zhotovitel je povinen reagovat na odůvodněné připomínky Objednatele a bez zbytečného odkladu odstranit vytknuté nedostatky či vady návrhu Položkového rozpočtu a následně jej opětovně předložit Objednateli ke schválení, které rovněž podléhá pravidlům stanoveným v tomto bodu B. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že neschválení Položkového rozpočtu ze strany Objednatele pro její rozpor s ustanoveními (i) - (ii) druhého pododstavce bodu B, či stanovení lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků (či vypořádání výhrad), není událostí ve smyslu článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*).

Objednatel je oprávněn požadovat, aby schválení Položkového rozpočtu (pokud se schválení dle tohoto bodu B vyžaduje) bylo stvrzeno předávacím protokolem, jehož formální náležitosti stanoví Objednatel.

Objednatel je oprávněn pověřit Stavební dozor výkonem pravomocí uvedených v tomto odstavci.

- C. Zhotovitel je povinen předložit ostatní části Dokumentace zhotovitele (tj. kromě těch částí, které jsou uvedeny v bodě A či B shora) Objednateli ke kontrole před jejich využitím či uplatněním v rámci plnění svých povinností dle Smlouvy o dílo.

Objednatel je oprávněn přezkoumat předložené části Dokumentace zhotovitele z pohledu naplnění příslušných Požadavků objednatel, dalších podmínek aplikovatelných na příslušný dokument dle Smlouvy o dílo a příslušných Právních předpisů, resp. Technických norem a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů oprávněné připomínky, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložené části Dokumentace zhotovitele, zejména na případné rozpory s Požadavky objednatel na

výkon a funkci Díla. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí k tomu, aby oprávněné připomínky Objednatele odpovídajícím způsobem vypořádal a oprávněně vytknuté nedostatky odstranil (o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele informovat). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že vytknutí nedostatků ve vztahu ke Zhotovitelem předložené části Dokumentace zhotovitele není událostí ve smyslu článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*).

Neschválení příslušné části Dokumentace zhotovitele (kromě Dokumentace uvedené v bodech A a B shora) ze strany Objednatele nebrání Zhotoviteli uplatnit takovou část Dokumentace zhotovitele při plnění svých povinností dle Smlouvy o dílo a pokračovat v realizaci Smlouvy o dílo na základě takové Dokumentace zhotovitele, a to na vlastní riziko a odpovědnost.

- D. Skutečnost, že Objednatel posoudil jakoukoliv část Dokumentace zhotovitele a případně v ní identifikoval určité nedostatky ve smyslu předchozích pododstavců, nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele vůči Zhotoviteli nebo třetím osobám, nijak nezbavuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za soulad Dokumentace zhotovitele se Smlouvou o dílo (včetně zejména Požadavků objednatel) a Právními předpisy či za její úplnost, správnost a vhodnost pro provedení Díla, ani žádným způsobem nepředjímá výsledek kteréhokoliv správního či jiného řízení, ve kterém bude Dokumentace zhotovitele užito, včetně řízení, ve kterých bude Objednatel příslušným správním úřadem nebo orgánem předkládajícím své vyjádření ve kterémkoliv stupni. Pro vyloučení pochybností sjednávají smluvní strany, že Zhotovitel ponese veškeré náklady na jakékoliv opravy, úpravy nebo rekonstrukce kterékoliv části Díla způsobené vadnou Dokumentací zhotovitele nebo rozporem Dokumentací zhotovitele se Smlouvou o dílo či Právními předpisy.
- E. Jestliže si Zhotovitel přeje modifikovat některý Dokument zhotovitele (smluvní strany jsou srozuměny s tím, že takové modifikace budou Zhotovitelem předkládány pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného provedení či provozu Díla), který byl dříve předložen ke kontrole (a schválení, je-li to stanoveno), oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli (podle toho, kdo z nich je dle shora uvedených ujednání oprávněn ke kontrole či schválení takového dokumentu). Způsob a intenzita kontroly se řídí příslušnými ustanoveními bodů A – D shora, v závislosti na tom, o jaký druh Dokumentace zhotovitele se jedná.
- F. Nestanoví-li Smlouva o dílo výslovně jinak, není Objednatel oprávněn požadovat, aby mu Zhotovitel předložil či opětovně předložil ke kontrole či odsouhlasení jakoukoliv část Dokumentace zhotovitele, ani požadovat provedení jakýchkoliv úprav či změn Dokumentace zhotovitele.

### 5.3 Závazky zhotovitele

Zhotovitel je povinen zpracovat Dokumentaci zhotovitele tak, aby zaručila řádný, plně funkční bezporuchový provoz Díla dle podmínek a parametrů stanovených ve Smlouvě o dílo (zejména Požadavcích objednatel) a Právních předpisech.

#### **5.4 Technické normy a předpisy**

Dokumentace zhotovitele, provádění stavby a dokončená stavba budou odpovídat Právním předpisům (zejména Právním předpisům v oblasti stavebnictví a životního prostředí) a Technickým normám uvedeným v Požadavcích objednatel.

Odkaz ve Smlouvě o dílo na jakýkoliv Právní předpis, Technickou normu nebo správní či jiný obdobný akt bude vykládán jako odkaz na příslušný Právní předpis, Technickou normu nebo správní či jiný obdobný akt (nebo na příslušný Právní předpis, Technickou normu nebo správní či jiný obdobný akt později nahrazující nebo měnící takový Právní předpis, Technickou normu nebo správní či jiný obdobný akt) ve znění, v jakém existují v době, kdy má být splněna příslušná povinnost nebo učiněn příslušný úkon.

#### **5.5 Školení**

Zhotovitel provede školení Personálu objednatel pro provoz a údržbu stavby v rozsahu uvedeném v Požadavcích objednatel. Specifikuje-li Smlouva o dílo školení, které se má uskutečnit před předáním stavby, nebude stavba pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*), dokud toho školení neskončí.

#### **5.6 Dokumentace skutečného provedení**

Zhotovitel vyhotoví a bude aktualizovat kompletní sadu dokumentace „skutečného provedení“ stavby, z níž bude patrný skutečný stav rozmístění, velikosti a podrobností prací tak, jak se provedly. Tyto záznamy se budou uchovávat na Staveništi a budou se užívat výhradně k účelům podle tohoto článku. Jedna kopie bude poskytnuta Objednateli před zahájením přijímacích zkoušek. Záznamy budou prováděny formou barevného zvýraznění změn do platné verze Realizační dokumentace stavby.

Kromě toho Zhotovitel poskytne Objednateli výkresy skutečného provedení stavby, z nichž bude patrná celá stavba tak, jak je realizována, a předloží je Objednateli ke kontrole podle článku 5.2 (*Dokumentace zhotovitele*). Zhotovitel získá souhlas Objednatel týkající se jejich velikosti, systému odkazů a dalších podstatných podrobností.

Před vydáním jakéhokoli protokolu o předání a převzetí prací Zhotovitel poskytne Objednateli tři kopie odpovídajících výkresů skutečného provedení v souladu s Požadavky objednatel. Stavba nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*), dokud Objednatel tyto dokumenty neobdrží.

#### **5.7 Příručky provozu a údržby**



Před zahájením zkoušek dle článku 9 těchto Podmínek Zhotovitel poskytne Objednateli provozní řády, manuály a provozní dokumentace a jiné dokumenty potřebné pro řádný provoz, údržbu, opravy a revize Díla.

Stavba nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*), dokud Objednatel neobdrží úplné příručky pro provoz a údržbu s podrobnostmi, a všechny ostatní příručky, uvedené v Požadavcích objednatele za tímto účelem.

## **5.8 Projektové chyby**

Najdou-li se v Dokumentech zhotovitele chyby, dvojsmyslnosti, nesrovnalosti, nedostatečnosti nebo jiné vady, budou tyto chyby odstraněny a stavba opravena na náklady Zhotovitele; jsou-li však zjištěné chyby vyvolány nepravdivostí či nesprávností některé části Informační dokumentace (kterou poskytuje Objednatel Zhotoviteli) a vyvstane-li v důsledku takových chyb potřeba provedení Víceprací, je Zhotovitel oprávněn podat návrh na provedení takových Víceprací, resp. Objednatel je oprávněn takové Vícepráce nařídit, s tím, že se postupuje v souladu s příslušnými ujednáními článku 13.1 (*Právo na změnu*) těchto Podmínek.

## **5.9 Informační dokumentace**

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy o dílo předal k dispozici, nad rámec dokumentů, které byly přílohami Zadávací dokumentace a které jsou součástí Požadavků objednatele, dokumentaci obsahující výsledky geologických, geotechnických, archeologických a obdobných průzkumů a analýz v oblasti životního prostředí, a to v rozsahu uvedeném v Zadávací dokumentaci, resp. této Smlouvě o dílo („**Informační dokumentace**“). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je při realizaci Díla oprávněn vycházet ze správnosti informací a údajů uvedených v poskytnuté Informační dokumentaci. V případě, že v důsledku nepravdivosti či nesprávnosti některé části Informační dokumentace dojde k prodlení Zhotovitele při realizaci Díla a Zhotovitel takovému prodlení není schopen zabránit ani při postupu v souladu se Zavedenou odbornou praxí, je Zhotovitel oprávněn uplatnit nárok na tomuto prodlení úměrné prodloužení doby pro dokončení Díla dle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) těchto Podmínek. V případě, že nepravdivost či nesprávnost některé části Informační dokumentace vyvolá potřebu provedení Víceprací, je Zhotovitel oprávněn podat návrh na provedení takových Víceprací, s tím, že se postupuje v souladu s příslušnými ujednáními článku 13.1 (*Právo na změnu*) těchto Podmínek.

# **6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY**

## **6.1 Najímání technického personálu a pracovních sil**

Není-li v Požadavcích objednatele uvedeno jinak, zařídí Zhotovitel najmutí technického personálu a pracovních sil v místě nebo jinak a jejich vyplácení.

## **6.2 Mzdy a pracovní podmínky**

**Zrušeno.**

### **6.3 Osoby v pracovním poměru u objednatele**

Zhotovitel nebude najímat, ani se pokoušet najímat, personál a pracovní síly mezi zaměstnanci Objednatele. Objednatel nebude najímat, ani se pokoušet najímat, personál a pracovní síly mezi zaměstnanci Zhotovitele.

### **6.4 Pracovní právo**

Zhotovitel se bude řídit veškerým pracovním právem České republiky, které lze aplikovat na Personál zhotovitele, včetně zákonů týkajících se jejich zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení, imigrace a emigrace a zajistí jim všechna jejich zákonná práva. Zhotovitel bude po svých zaměstnancích vyžadovat, aby dodržovali všechny příslušné Právní předpisy, včetně zákonů týkajících se bezpečnosti práce.

### **6.5 Pracovní doba**

**Zrušeno.**

### **6.6 Zařízení pro personál a pracovní síly**

Není-li v Požadavcích objednatele uvedeno jinak, bude Zhotovitel poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařízení pro Personál zhotovitele. Zhotovitel rovněž poskytne zařízení pro Personál objednatele, jak je uvedeno v Požadavcích objednatele.

Zhotovitel nedovolí nikomu z Personálu zhotovitele, aby měl dočasné nebo trvalé bydlení v objektech, tvořících součást stavby.

### **6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost**

Zhotovitel vždy přijme všechna odpovídající opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti Personálu zhotovitele. Zhotovitel jmenuje na Staveništi bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochranu před nehodami. Tato osoba bude mít kvalifikaci pro tuto odpovědnost a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření pro prevenci nehod. Během celé realizace stavby bude Zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.

Zhotovitel zašle Objednateli podrobnosti o každé nehodě co nejdříve poté, co k ní došlo. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel odůvodněně požadovat. Zhotovitel zejména zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle Zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, a v tomto rámci zejména:

- a) zajištění organizace, řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plnění požadavků ustanovení části páté Zákoníku práce „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

- b) plnění úkolů v prevenci rizik podle § 102 Zákoníku práce osobou odborně způsobilou v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stanovení opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- c) splnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provedení kategorizace prací podle působení škodlivých faktorů v práci, a plnění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;
- d) plnění povinností zaměstnavatele v souvislosti s péčí o zdraví zaměstnanců v souladu § 103 Zákoníku práce a zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce a výškolení potřebného počtu zaměstnanců k poskytnutí první pomoci;
- e) vydání vnitřního předpisu k poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v souladu s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- f) zajištění odborné způsobilosti k výkonu práce podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádění pravidelných školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle § 103 Zákoníku práce včetně zpracování a aktualizace osnov školení a projednávání otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměstnanci;
- g) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a plnění požadavků nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů;
- h) zavedení systému požární ochrany podle požadavků zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- i) plnění příslušných povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- j) plnění požadavků zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- k) nebude-li níže uvedená pravomoc Objednatelům vyhrazena Personálem objednatelů či jiné osobě určené Objednatelům, na vlastní náklady jménem Objednatelů zajištění řádného splnění povinností vyplývajících ze zákona

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění splnění povinnosti Objednatele stanovit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, budou-li na Staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

## **6.8 Dozor Zhotovitele**

Během celé realizace stavby a tak dlouho po ní, jak to bude Objednatel oprávněně pokládat za nutné pro splnění povinností Zhotovitele, zajistí Zhotovitel veškerý nutný dozor nad plánováním, organizací, řízením, inspekcí a prováděním zkoušek stavby.

Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečné znalosti komunikačního jazyka (definovaného v článku 1.4 (*Právo a jazyk*)) i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro řádnou a bezpečnou realizaci stavby.

## **6.9 Personál zhotovitele**

Personál zhotovitele bude přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený pro své řemeslo nebo povolání a bude splňovat požadavky stanovené v čl. 4.1.5. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo inicioval odvolání) kterékoliv osoby zaměstnané na staveništi nebo na stavbě, včetně zástupce zhotovitele, pokud se jej to týká, která:

- a) si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,
- b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
- c) neplní některá ustanovení Smlouvy o dílo, nebo
- d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

V tom případě Zhotovitel jmenuje (nebo iniciuje jmenování) vhodné náhradní osoby.

## **6.10 Záznamy o personálu a Vybavení zhotovitele**

Zhotovitel předá Objednateli podrobné údaje ukazující počty pracovníků v každé kategorii Personálu zhotovitele a počty každého z typů Vybavení zhotovitele na pracovišti. Podrobné údaje budou předány každý kalendářní měsíc ve formě schválené Objednatelem, dokud Zhotovitel nedokončí všechny práce, o nichž je známo, že k datu dokončení, uvedenému v Protokolu o předání a převzetí prací dle 10.1 těchto Podmínek dosud scházejí.

## **6.11 Neukázněné chování**

Zhotovitel bude po celou dobu přijímat veškerá odpovídající opatření pro prevenci každého nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování Personálu zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na staveništi a v jeho okolí.

## **7 ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A ODBORNOST**

### **7.1 Způsob realizace**

Zhotovitel vyrobí zařízení, dodá materiál a provede veškeré další práce na stavbě:

- a) způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo, zejména Požadavcích objednatele;
- b) odborně a pečlivě, v souladu se Zavedenou odbornou praxí; a
- c) za pomoci vhodně vybavených výrobních zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

### **7.2 Vzorky**

Zhotovitel předá Objednateli následující vzorky materiálů a potřebné informace ke schválení v souladu s postupy pro Dokumentaci zhotovitele popsány v článku 5.2 (*Dokumentace zhotovitele*):

- a) standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené ve Smlouvě o dílo, to vše na náklady Zhotovitele, a
- b) další vzorky podle pokynů Objednatele, v kterémžto případě Objednatel postupuje dle kapitoly 13 (Změny a dodatky).

Na každém vzorku bude vyznačen původ a zamýšlené použití na stavbě.

### **7.3 Kontrola**

Personál objednatele bude v kteroukoliv přiměřenou dobu:

- a) mít plný přístup do všech částí Staveniště a na všechna místa, z nichž se získává přírodní materiál, a
- b) během výroby, zpracování a stavebních prací (na staveništi a kdekoliv jinde) oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postup výroby zařízení a zpracování a výroby materiálů.

Zhotovitel poskytne Personálu objednatele plnou příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že mu zajistí přístup, pomůcky, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato činnost nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti.

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a přizvat jej minimálně 3 pracovní dny předem k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Objednatel poté bez zbytečného odkladu

buď provede prověření, inspekci, měření nebo zkoušení, nebo oznámí Zhotoviteli, že Objednatel nevyžaduje, aby se tak stalo. Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti dle první věty tohoto pododstavce, je povinen na žádost Objednatele práce odkrýt, umožnit Objednateli prověření, inspekci, měření nebo zkoušení a následně je zase bezodkladně zakrýt, to vše na vlastní náklady a bez nároků ve smyslu článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*).

Pokud Zhotovitel v dostatečném předstihu řádně přizve Objednatele k prověření kvality zakrývaných prací a Objednatel inspekci neprovede a ani o tom Zhotovitele neuvědomí, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v realizaci prací. Pokud si Objednatel vyžádá dodatečnou kontrolu těchto zakrytých prací a Zhotovitel prokáže bezvadné provedení těchto prací, má Zhotovitel právo uplatnit nároky ve smyslu článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) a současně má Zhotovitel právo na úhradu nákladů nezbytných k odkrytí těchto zakrytých prací a jejich opětovné zakrytí, které prokazatelně na takové odkrytí a opětovné zakrytí účelně vynaložil, přičemž výše těchto nákladů bude stanovena na základě znaleckého posudku. K vypracování takového znaleckého posudku bude znalec určen Objednatelem, přičemž náklady na vypracování takového znaleckého posudku ponese Objednatel.

#### **7.4 Zkoušení**

Tento článek bude platit pro všechny zkoušky uvedené ve Smlouvě o dílo, mimo zkoušky po převzetí (jsou-li).

Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiál a vhodné kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s Objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky jakéhokoliv zařízení, materiálů nebo jiných částí stavby.

Objednatel může podle kapitoly 13 (*Změny a doplňky*) z důležitého důvodu změnit místo nebo detaily určených zkoušek nebo v odůvodněných případech vydat pokyn Zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto dodatečné zkoušky prokáží, že zkoušené zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, ponese Zhotovitel náklady na provedení takových zkoušek a uvedení Díla či jeho části do souladu se Smlouvou o dílo, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy o dílo. V opačném případě nese náklady na provedení dodatečných zkoušek Objednatel, s tím, že Zhotovitel má právo na prodloužení lhůty pro dokončení Díla, resp. kompenzaci ve smyslu článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*).

Zhotovitel oznámí svůj úmysl provést zkoušky dle KZP Objednateli ve zprávě Zhotovitele postupu prací dle čl. 4.21 na kontrolním dnu stavby. Jestliže se Objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od Objednatele jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, že byly provedeny v přítomnosti Objednatele.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění plynoucí z toho, že byl povinen plnit nepřiměřené či nedůvodné požadavky či pokyny Objednatele, nebo v důsledku zpoždění, za něž odpovídá Objednatel, oznámí to Zhotovitel Objednateli a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*) na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění,

pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*).

Po obdržení tohoto oznámení bude Objednatel postupovat v souladu s článkem 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*) tak, aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

Pokud Zhotoviteli vznikne nárok podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*) na prodloužení lhůty v důsledku zpoždění plynoucího z toho, že byl povinen plnit nepřiměřené či nedůvodné požadavky či pokyny Objednatele, nebo v důsledku zpoždění, za něž odpovídá Objednatel ve smyslu tohoto článku Podmínek, a současně Zhotoviteli vzniknou náklady v důsledku takového zpoždění, které bude nezbytné vynaložit, má Zhotovitel právo na úhradu těchto nezbytných nákladů, které mu prokazatelně v takové souvislosti vzniknou, přičemž výše těchto nákladů bude stanovena na základě znaleckého posudku. K vypracování takového znaleckého posudku bude znalec určen Objednatelem, přičemž náklady na vypracování takového znaleckého posudku ponese Objednatel.

Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli řádně potvrzené zprávy o zkouškách. Když požadované zkoušky proběhly, Objednatel postupuje dle článku 10 těchto Podmínek.

## **7.5 Odmítnutí**

Jestliže v průběhu zkoušky, inspekce, měření nebo testu Objednatel zjistí, že je některé zařízení, materiály, projekt nebo práce závadná nebo jinak neodpovídá Smlouvě o dílo, může Objednatel zařízení, materiál, projekt nebo práci odmítnout tak, že to oznámí Zhotoviteli, spolu s udáním důvodů (a identifikací zjištěných vad a nedostatků Díla). Poté Zhotovitel vadu bezodkladně a na vlastní náklady odstraní a zajistí, aby odmítnutá položka odpovídala Smlouvě o dílo.

Jestliže Objednatel odůvodněně požaduje, aby bylo toto zařízení, materiály, projekt nebo práce znovu zkoušeno, budou se zkoušky za stejných podmínek v nezbytném rozsahu opakovat. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel podle článku 2.5 (*Nároky objednatele*) tyto náklady Objednateli.

## **7.6 Opravné práce**

Bez ohledu na předchozí zkoušku nebo certifikaci může Objednatel vydat Zhotoviteli pokyny k tomu, aby:

- a) odstranil ze Staveniště veškerá zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo,
- b) provedl jakékoliv práce, které jsou nutné za účelem dosažení souladu se Smlouvou o dílo,
- c) provedl jakékoliv práce, které jsou bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ať již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v přiměřené době, kterou bude doba stanovená v pokynu (je-li uvedena), nebo okamžitě, jestliže je stanovena bezodkladnost podle písmene c).

Jestliže Zhotovitel nesplní (nebo není schopen splnit) pokyn, bude Objednatel oprávněn zaměstnat a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Zhotovitel bude povinen podle článku 2.5 (*Nároky objednatel*) zaplatit Objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění.

## **7.7 Vlastnictví zařízení a materiálů**

Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od počátku Objednatel. Smluvní strany stanoví, že s výjimkou uvedenou v článku 8.10 (*Platba za zařízení a materiály v případě přerušeni práce*) těchto Podmínek přechází vlastnické právo k materiálům, strojům, zařízením a dalším věcem, které dle Smlouvy o dílo jsou nebo se mají stát součástí nebo příslušenstvím Díla, na Objednatel okamžikem jejich dodání ze strany Zhotovitele, jeho Poddodavatelů anebo třetích osob používaných Zhotovitelem k tomuto účelu do místa plnění této Smlouvy o dílo (u věcí, které nemají být dle Smlouvy o dílo zapracovány do Díla), resp. jejich zapracováním do Díla (u věcí, které mají být dle Smlouvy o dílo zapracovány do Díla).

## **7.8 Poplatky**

Není-li v Požadavcích objednatel stanoveno jinak, zaplatí Zhotovitel veškeré poplatky, půjčovné a další platby za:

- a) přírodní materiály získané mimo Staveniště, a
- b) odstranění materiálu z demolicí a výkopů a dalších nadbytečných materiálů (ať přírodních nebo umělých).

## **8 ZAHÁJENÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ**

### **8.1 Zahájení prací**

**8.1.1** Zhotovitel je povinen zahájit plnění Smlouvy o dílo ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn přistoupit v rámci plnění Smlouvy o dílo k podání žádosti o získání vykonatelného stavebního povolení pro Dílo před tím, než byl v souladu s článkem 5.2.2, bodu A těchto Podmínek Objednatel schválen návrh DSP, resp. Objednateli marně uplynula lhůta, ve které měl návrh DSP schválit dle článku 5.2.2, bodu A těchto Podmínek.

**8.1.2** Po získání vykonatelného stavebního povolení pro Dílo není Zhotovitel oprávněn zahájit výstavbu Díla před tím, než byl v souladu s článkem 5.2.2, bodu B těchto Podmínek Objednatel schválen Položkový rozpočet, resp. Objednateli marně uplynula lhůta, ve které měl návrh Položkového rozpočtu schválit dle článku 5.2.2, bodu B těchto Podmínek.

**8.1.3** Zhotovitel je při plnění Smlouvy o dílo postupovat s odpovídající rychlostí a bez odkladu tak, aby byly dodrženy veškeré termíny pro dokončení Díla, resp. jeho příslušných částí stanovené v Harmonogramu realizace Díla, resp.



článku 8.2 (*Lhůta pro dokončení*). Pro odstranění pochybností se stanoví, že nemůže-li Zhotovitel zahájit či pokračovat v plnění Smlouvy o dílo z důvodů spočívajících výlučně na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající prodloužení lhůty, resp. kompenzace ve smyslu článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) těchto Podmínek.

## 8.2 Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje řádně ukončit Dílo nejpozději v termínu stanoveném v Harmonogramu realizace Díla, který tvoří přílohu A (Harmonogram realizace Díla), včetně:

- a) úspěšného provedení zkoušek Díla dle článku 9 těchto Podmínek; a
- b) dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo tak, jak se požaduje k tomu, aby Dílo mohlo být převzato dokončeno pro účely převzetí podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a objektů*).

## 8.3 Program prací

Konkrétní termíny zahájení, postupu a ukončení realizace Díla, jakož i zprovoznění a kolaudace Díla (popřípadě jeho jednotlivých částí) jsou stanoveny v harmonogramu realizace Díla, který tvoří přílohu A (Harmonogram realizace Díla); pro odstranění pochybností se stanoví, že Zhotovitel je ve vztahu k plnění svých povinností dle Smlouvy o dílo povinen dodržet časové termíny vyplývající z jeho Nabídky podané do Zadávacího řízení (se zohledněním případných změn dle příslušných dodatků ke Smlouvě o dílo). Harmonogram realizace Díla může být v souladu se Smlouvou o dílo změněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Detailní harmonogram provádění Díla (včetně časového plánu provedení Díla, časového sledu dodávek a montážních prací při provádění Díla a uvádění jednotlivých částí Díla do provozu) bude v mezích vyplývajících z Harmonogramu realizace Díla vytvořen Zhotovitelem coby součást POV (samostatná část POV označená jako „**Program prací**“). Pro odstranění pochybností se stanoví, že Program prací bude obsahovat zejména:

- a) postup, kterým hodlá Zhotovitel realizovat stavbu, včetně předpokládaného časového plánu každé etapy či části plnění příslušných Projektových povinností, vypracování příslušné části Dokumentace zhotovitele, zadávání, výroby, kontroly, dodávky na Staveniště, stavebních prací, montáže, přejímání a zkoušení;
- b) kontrolní lhůty podle článku 5.2 (*Dokumentace zhotovitele*) a další lhůty pro předložení, schválení a souhlasy uvedené v Požadavcích objednatel, a
- c) sled a načasování inspekci a testů stanovených ve Smlouvě o dílo a
- d) průvodní zprávu, která obsahuje:
  - (i) všeobecný popis metod, podle kterých Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap realizace stavby a

- (ii) podrobnosti, ukazující Zhotovitelův odborný odhad počtu pracovníků zhotovitele v každé kategorii a všech typů Vybavení zhotovitele, které se požaduje na Staveništi v každé z hlavních etap.

Zhotovitel předá Objednateli aktualizovaný Program prací, kdykoli předchozí Program prací nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele dle Smlouvy o dílo.

Při kontrole a schvalování Programu prací platí příslušná ustanovení o kontrole a schvalování vztahující stanovená v článku 5.2 (*Dokumentace zhotovitele*) bodu C obdobně. Pokud Objednatel do 10 dnů poté, co Program prací obdržel, neoznámí Zhotoviteli rozsah, v němž Program prací neodpovídá Smlouvě o dílo, bude zhotovitel postupovat v souladu s Programem prací a svými dalšími povinnostmi podle Smlouvy o dílo. Personál objednatelů bude oprávněn spoléhat se při plánování svých činností na Program prací.

Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli pravděpodobné budoucí zvláštní události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit Cenu Díla nebo opozdit realizaci stavby. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností. Ustanovení článku 8.4, ani kapitoly 13 tím nejsou dotčena.

Jestliže Objednatel kdykoli oznámí Zhotoviteli, že Program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá Smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům, které Zhotovitel uvedl, předloží Zhotovitel revidovaný Program prací Objednateli v souladu s tímto článkem.

Žádné ujednání v tomto článku nebude vykládáno tak, že by umožňovalo Zhotoviteli zprostit se povinnosti řádně ukončit Dílo v souladu s článkem 8.2 a 4.1 těchto Podmínek.

#### **8.4 Prodloužení lhůty pro dokončení**

Zhotovitel bude oprávněn podat návrh na prodloužení lhůty pro dokončení Díla ve smyslu článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*) jen v případech stanovených v těchto Podmínkách. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, oznámí to Objednateli v souladu s článkem 20.1 (*Nároky zhotovitele*). Při určování každého prodloužení lhůty podle článku 20.1 zkontroluje Objednatel všechna předchozí rozhodnutí a může celkovou dobu prodloužení zvýšit, nikoli však snížit. Smluvní strany stanoví, že do doby provádění Díla dle Smlouvy o dílo se nezapočítává přerušení prací v zimním období, kdy není možno provádět stavební práce výlučně z důvodu klimatických podmínek a případné provádění prací by znamenalo porušení technologických postupů Zhotovitele.

V případě, že byla skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení Díla, resp. přerušení prací na Díle, zapříčiněna porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení prací na Díle a veškerou další škodu, která jí v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení Díla prokazatelně vznikla, nestanoví-li Smlouva o dílo v konkrétním případě jinak. To neplatí v případě,

že prodlení při realizaci Díla bylo způsobeno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

Ustanovení článku 13 těchto Podmínek není tímto odstavcem 8.4 dotčeno.

## **8.5 Zpoždění způsobená úřady**

Pokud Zhotovitel při jednání se správními a jinými příslušnými orgány postupoval v souladu se Smlouvou o dílo a Právními předpisy, přesto mu však vznikne prodlení při realizaci Díla, resp. některé jeho části, bude Zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení lhůty pro dokončení Díla ve smyslu článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) v rozsahu, v jakém je prodlení Zhotovitele přičitatelné nezákonnému jednání, nezákonné nečinnosti správních orgánů a/nebo realizaci správního uvážení příslušného orgánu způsobem, který (byť není nezákonný) nebyl s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem v době uzavření Smlouvy o dílo rozumně předvídatelný. Pro odstranění pochybností se stanoví, že Objednatel nebude povinen hradit Zhotoviteli jakékoliv dodatečné náklady vyvolané či jinou škodu vzniklou v důsledku prodloužení lhůty pro dokončení Díla z důvodu uvedeného v tomto článku, a to ani v případě, že se v postavení úřadu či orgánu, kterému je prodloužení lhůty pro dokončení Díla přičitatelné, nacházel Objednatel či kterýkoliv orgán veřejné správy, který je Objednateli hierarchicky podřízen nebo mu jinak podléhá. V případě zpoždění způsobeného úřady má Zhotovitel rovněž nárok na uhrazení ceny Víceprací za poskytnutí inženýrských služeb za podmínek stanovených v článku 4.1.3 těchto Podmínek.

## **8.6 Rychlost postupu**

Jestliže kdykoli

- a) je skutečný pokrok příliš pomalý k tomu, aby mohla být dodržena lhůta pro dokončení a/nebo
- b) postup se zpomalil proti platnému Programu prací podle článku 8.3 (*Program prací*),

z jiných důvodů než v důsledku některé příčiny uvedené v článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), pak může Objednatel vydat Zhotoviteli pokyn, aby podle článku 8.3 (*Program prací*) předložil revidovaný Program prací s průvodní zprávou, v níž popíše *upravené metody*, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup urychlil a dodržel čas pro dokončení.

Neoznámí-li Objednatel něco jiného, přijme Zhotovitel tyto upravené metody, které mohou zahrnovat prodloužení pracovní doby a/nebo počtu personálu Zhotovitele a/nebo vybavení, na riziko a náklady Zhotovitele. Jestliže tyto upravené metody způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel podle článku 2.5 (*Nároky objednatel*) tyto náklady Objednateli, spolu s veškerými škodami ze zpoždění podle článku 8.7 níže.

## **8.7 Odškodnění za zpoždění**

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti dokončit řádně Dílo v termínu stanoveném v Harmonogramu realizace Díla ve smyslu článku 8.2 (*Lhůta pro dokončení*), resp. umožnit převzetí Díla dle článku 10.1 povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši ve výši odpovídající finančnímu ekvivalentu 100 (sto) Pokutových bodů za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením Díla. Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele jeho povinnosti bezodkladně dokončit Dílo, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle Smlouvy o dílo má. Smluvní strany stanoví, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

## **8.8 Přerušení práce**

**8.8.1** Objednatel je oprávněn v níže uvedených případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na celé stavbě nebo její části. Během tohoto přerušení bude Zhotovitel chránit, skladovat a zabezpečovat tuto část stavby nebo stavbu před zničením či jakýmkoliv zchátráním, ztrátou nebo poškozením.

**8.8.2** Objednatel je oprávněn písemným oznámením přikázat, aby Zhotovitel přerušil provádění všech nebo určitých prací na Díle v těchto případech:

- a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou o dílo, Právními předpisy nebo si při jeho provádění počíná takovým způsobem, že dochází k ohrožení bezpečného provozování související infrastruktury či zařízení, bezpečnosti, života nebo zdraví osob; nebo
- b) Zhotovitel neoznámí Objednateli skryté překážky, které ohrožují, ztěžují nebo znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, a nenavrhne zároveň Objednateli nezbytnou změnu Díla; nebo
- c) Zhotovitel nezajistí odstranění skrytých překážek dohodnutým způsobem a v dohodnutém termínu; nebo
- d) v jiných případech nezbytných k zamezení vzniku újmy na životě a zdraví osob a škody na majetku; nebo
- e) nastane některý z případů předvídaných v článku 15.5.1 těchto Podmínek; nebo
- f) Zhotovitel porušuje povinnost zajistit poskytnutí a/nebo nepřetržité udržování Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 4.2 těchto Podmínek.

**8.8.3** Výzva k přerušení prací bude obsahovat specifikaci prací, jejichž provádění se má přerušit, datum požadovaného přerušení prací (není-li takové datum uvedeno, má se za to, že je Zhotovitel povinen přerušit příslušné práce, které

mají být přerušeny, bezodkladně) a důvody pro nařízení přerušeni. Zhotovitel je povinen přerušit provádění prací s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti a prací, které jsou nezbytné k zabezpečení již provedených částí Díla před poškozením, ztrátou, znehodnocením nebo zničením. Po dobu přerušeni prací na provádění Díla nebo jeho části se Zhotovitel dále zavazuje zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska dodrženi povinností stanovených Právními předpisy a vykonatelnými veřejnoprávními rozhodnutími.

**8.8.4** Ve výzvě k přerušeni z některého z důvodů dle tohoto odstavce 8.8.2 písm. a) – d), resp. písm. f) je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil následky vzniklé nesprávným prováděním Díla a pokračoval v provádění Díla řádným způsobem. K tomuto účelu je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazné pokyny a stanovit Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění uvedených následků a obnovení řádné realizace Díla. Porušení povinnosti obnovit řádné provádění Díla v uvedené dodatečné lhůtě se považuje za podstatné porušení Smlouvy o dílo Zhotovitelem. Veškeré náklady na odstranění uvedených následků a obnovení řádné realizace Díla nese ve shora uvedených případech Zhotovitel. Přerušeni prací na provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele v souladu s tímto odstavcem 8.8.2 písm. a) – d), resp. písm. f) nemá vliv na termíny dohodnuté v Harmonogramu realizace Díla.

**8.8.5** V případech přerušeni prací z některého z důvodů uvedených v tomto odstavci 8.8.2 písm. f) má Zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení prací postupem dle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) těchto Podmínek, včetně případných nákladů či jiné újmy ve smyslu druhého pododstavce článku 8.4 těchto Podmínek. Bude-li z důvodu přerušeni prací z některého z důvodů uvedených v tomto odstavci 8.8.2 písm. f) třeba uskutečnit Vícepráce, postupuje se v souladu s článkem 13 těchto Podmínek.

## **8.9 Následky přerušeni**

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení v důsledku toho, že byl povinen splnit pokyny Objednatele k postupu dle článku 8.8 (*Přerušeni práce*) z důvodů, které nejsou přičitatelné Zhotoviteli, oznámí to Zhotovitel Objednateli a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*) na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*). Pro odstranění pochybností se stanoví, že Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení v případě přerušeni v důsledku nápravy chybného projektu, práce nebo materiálů Zhotovitele, nebo v jiných případech, kdy je přerušeni prací přičitatelné Zhotoviteli nebo jím kontrolovaným osobám (včetně Poddodavatelů Zhotovitele). Po obdrženi tohoto oznámení bude postupováno v souladu s článkem 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*), aby tyto záležitosti byly odsouhlaseny nebo o nich bylo rozhodnuto.

## **8.10 Platba za zařízení a materiály v případě přerušeni práce**

- 8.10.1** Smluvní strany stanoví, že v případě přerušení prací z některého z důvodů uvedených v odstavci 8.8.2 písm. f) je Zhotovitel oprávněn požadovat, aby mu Objednatel coby zálohu/předplatbu Ceny Díla uhradil nominální kupní cenu Materiálu, který Objednatel pořídil za účelem předpokládané realizace Díla dle Smlouvy o dílo, s tím, že uvedené právo Zhotovitele vzniká pouze tehdy, pokud Zhotovitel ve vztahu k jednotlivým Materiálům doloží kumulativní naplnění těchto předpokladů:
- (i) smlouva na dodávku (kupní smlouva) Materiálu byla Zhotovitelem uzavřena, popř. objednávka na dodávku Materiálu byla Objednatelem učiněna, před okamžikem přerušení prací,
  - (ii) kupní cena za příslušný Materiál se stala splatnou a byla Zhotovitelem příslušné protistraně v odpovídající výši uhrazena,
  - (iii) příslušný Materiál byl Zhotovitelem pořízen účelně ve vazbě na předpokládanou realizaci předmětu Díla dle Smlouvy o dílo,
  - (iv) kupní cena uhrazená Zhotovitelem za příslušný Materiál není zjevně nepřiměřená,
  - (v) Zhotovitel získal výlučné a právy třetích osob nezatížené vlastnické právo k příslušnému Materiálu a je oprávněn toto vlastnické právo převést na Objednatele a
  - (vi) Zhotovitel na vlastní riziko a náklady Objednatele příslušný Materiál uskladní (za účelem jeho použití pro realizaci Díla po obnovení prací) na Staveništi nebo na jiném vhodném místě tak, aby zamezil jeho poškození, zničení nebo ztrátě.
- 8.10.2** Smluvní strany stanoví, že vlastnické právo k Materiálu přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem uhrazení kupní ceny Materiálu Zhotoviteli ze strany Objednatele v souladu s odstavcem 8.10.1 těchto Podmínek. Smluvní strany však stanoví, že nebezpečí škody, zničení či poškození Materiálu nese i po přechodu vlastnického práva Zhotovitel, s tím, že toto nebezpečí přechází na Objednatele v souladu s odstavcem 17.2 těchto Podmínek okamžikem předání Díla. Zhotovitel je na výzvu Objednatele povinen Objednateli bez zbytečného prodlení předložit podklady nezbytné pro posouzení, že ve vztahu k určitému Materiálu jsou naplněny předpoklady (i) – (vi) uvedené v odstavci 8.10.1 těchto Podmínek.
- 8.10.3** Smluvní strany stanoví, že Zhotovitel je povinen snížit cenu uplatňovanou v souladu s článkem 14 těchto Podmínek za příslušné položky prací, které budou zahrnovat Materiál kompenzovaný Objednatelem dle odstavce 8.10.1 těchto Podmínek, o částku rovnající se úhradě poskytnuté Objednatelem za takový Materiál Zhotoviteli. Smluvní strany dále stanoví, že Zhotovitel je povinen Objednateli vrátit částku rovnající se úhradě poskytnuté Objednatelem za Materiál, který nebude Zhotovitelem využit k realizaci Díla dle Smlouvy o dílo, s výjimkou případů, kdy bylo nevyužití Materiálu vyvoláno zánikem Smlouvy o dílo z důvodů spočívajících na straně Objednatele nebo okolností Vyšší moci.

## **8.11 Prodloužení přerušení**

**Zrušeno.**

## 8.12 Pokračování v práci

Zhotovitel se zavazuje obnovit realizaci Díla nebo jeho části bez zbytečného odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly práce na provádění Díla přerušeny a současně poté, kdy obdržel pokyn Objednatele k obnovení prací. Objednatel je před obnovením provádění Díla oprávněn požadovat vykonání nezbytných technických prohlídek. Zhotovitel napraví veškerá poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušování prací.

## 9 PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

### 9.1 Povinnosti Zhotovitele

V rozsahu, v jakém nejsou v Požadavcích objednatel uvedeny odlišné požadavky, provede Zhotovitel příslušné individuální, komplexní, popř. další zkoušky Díla v souladu s KZP, TePř a podmínkami stanovenými v článku 7.4 (*Zkoušení*). V případě rozporu mezi podmínkami vyplývajícími z KZP a podmínkami stanovenými v těchto Podmínkách mají podmínky stanovené v uvedené KZP přednost. Zhotovitel provede zmíněné zkoušky poté, kdy poskytne Objednateli část Dokumentace zhotovitele dle článku 5.6 (Dokumentace skutečného provedení) a mezi stranami bude o předání této části Dokumentace zhotovitele za podmínek uvedených v části C článku 5.2 těchto Podmínek podepsán příslušný předávací protokol.

Zhotovitel oznámí Objednateli 21 dnů předem datum, po němž bude připraven provést každou z přejímacích zkoušek. Není-li v KZP stanoveno nebo stranami dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí Objednatel.

Podrobnosti o jednotlivých přejímacích zkouškách budou vedeny Zhotovitelem v samostatném laboratorním a zkušebním deníku. V tomto deníku bude přehledně veden seznam všech provedených zkoušek, včetně jejich vyhodnocení. Zhotovitel je povinen členit příslušné záznamy po jednotlivých Technologických celcích a dále chronologicky dle průběhu jednotlivých zkoušek.

### 9.2 Odklad zkoušek

Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně zdrženy Objednatelem, bude platit článek 7.4 (*Zkoušení*) (pátý odstavec) a/nebo článek 10.3 (*Překážky provedení zkoušek při převzetí*).

Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně zdrženy Zhotovitelem, může Objednatel dát Zhotoviteli pokyn, aby zkoušky provedl do 21 dnů od obdržení pokynu. Zhotovitel je takovému pokynu povinen vyhovět a v dostatečném předstihu vyrozumět Objednatele o datu provedení zkoušky a ke zkoušce jej přizvat.

Jestliže Zhotovitel neprovede zkoušky do 21 dnů, může ke zkouškám přistoupit Personál objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. Pak se bude mít za to, že přejímací zkoušky byly provedeny v přítomnosti Zhotovitele a výsledky zkoušek budou akceptovány jako přesné.

### 9.3 Opakování zkoušek

Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přijímacími zkouškami, bude platit článek 7.5 (*Odmítnutí*) a Objednatel nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se neúspěšné zkoušky, a také přijímací zkoušky kterékoliv související práce, za stejných podmínek opakovaly. Objednatel za tím účelem (na základě příslušných protokolů o provedení zkoušek) specifikuje nedostatky a vady, které Zhotovitel bude povinen napravit před převzetím Díla, a poskytne Zhotoviteli určité lhůty k jejich nápravě.

### 9.4 Neúspěšné přijímací zkoušky

Jestliže stavba nebo její část neprojde přijímacími zkouškami opakovanými podle článku 9.3 (*Opakování zkoušek*), bude Objednatel oprávněn nařídit další opakování přijímacích zkoušek podle článku 9.3. Pro odstranění pochybností se stanoví, že doba nezbytná k opakování zkoušek nepředstavuje prodloužení Objednatele a nezakládá nárok Zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení Díla ve smyslu článku 8.4 těchto Podmínek.

## 10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

### 10.1 Převzetí stavby a objektů

**10.1.1** Zhotovitel je bez zbytečného odkladu po dokončení zkoušek Díla dle článku 9 těchto Podmínek povinen předložit Objednateli veškeré protokoly o provedení zkoušek Díla, veškerou další Dokumentaci zhotovitele, kterou dle Smlouvy o dílo nebo dle účelu takové dokumentace povinnost vyhotovit před dokončením Díla, a umožnit jim kontrolu Díla za účelem posouzení, zda je Dílo řádně dokončeno a způsobilé k provedení kontrolní prohlídky v souladu s platným stavebním povolením a k užívání Díla. Objednatel nejpozději do 21 kalendářních dnů od splnění povinností dle předchozí věty vyzve Zhotovitele k odstranění zjištěných vad Díla a/nebo mu sdělí jiné oprávněné pokyny nezbytné k uvedení Díla do souladu s Požadavky objednatele a dalšími podmínkami stanovenými ve Smlouvě o dílo, popř. vyplývajících z příslušných Právních předpisů či Technických norem, k čemuž mu stanoví přiměřenou lhůtu odpovídající povaze zjištěných vad. Zhotovitel je povinen oprávněně vytknuté vady ve stanovené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu odstranit a uvést Dílo do stavu umožňujícího provedení kontrolní prohlídky v souladu s platným stavebním povolením a následné užívání Díla. Jestliže je možné, že odstraňování některé vady nebo poškození ovlivnilo provedení stavby, může Objednatel vyžadovat opakování kterékoliv potřebné zkoušky dle schválených TePř a KZP pro jednotlivé činnosti. Tento požadavek bude Objednatelem oznámen bezodkladně poté, kdy byl Zhotovitelem vyrozuměn o odstranění příslušné vady, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od uvedeného okamžiku. Dodatečné zkoušky budou provedeny na riziko a náklady Zhotovitele.

**10.1.2** V případě, že na Díle nebyly zjištěny vady bránící řádnému provozu Díla v souladu s Podmínkami nebo takové vady byly Zhotovitelem odstraněny dle odstavce 10.1.1 shora, vyhotoví Smluvní strany protokol o předání a převzetí Díla jako celku (dále jen „**Protokol o předání a převzetí prací**“). Pokud



Dílo nemá vady bránící řádnému provozu Díla v souladu s Podmínkami (resp. takové vady byly odstraněny), je Objednatel povinen Protokol o předání a převzetí prací na výzvu Zhotovitele bezodkladně podepsat. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k podpisu Protokolu o předání a převzetí prací tak, aby byl dodržen Harmonogram realizace Díla. Pro odstranění pochybností se stanoví, že podpis Protokolu o předání a převzetí prací předchází kontrolní prohlídce podle platného stavebního povolení.

**10.1.3** V Protokolu o předání a převzetí prací bude uvedeno datum dokončení Díla a jeho součástí bude i seznam případných drobných vad či nedodělků nebránících řádnému provozu Díla v souladu s Podmínkami s uvedením závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost ve stanovené lhůtě. Objednatel je oprávněn požadovat vyhotovení a podpis Protokolu o odstranění drobných vad Díla a stanovit náležitosti tohoto Protokolu o odstranění drobných vad Díla.

**10.1.4** Pro odstranění pochybností se stanoví, že podpis Protokolu o předání a převzetí prací nemá vliv na výlučnou odpovědnost Zhotovitele za kvalitu jeho plnění, tj. řádné provedení Díla, resp. odpovědnost za jakékoliv Vady Díla nebo Vady, které se na Díle vyskytnou v průběhu záruční doby Díla. Smluvní strany pro odstranění pochybností dále stanoví, že podpisem Protokolu o předání a převzetí prací dochází k předání Díla Objednateli.

**10.1.5** Zhotovitel je povinen zajistit řádné splnění všech svých povinností ve vztahu k podmínkám kontrolní prohlídky dle platného stavebního povolení, včetně doložení všech podkladů dle platného stavebního povolení ve lhůtě pro dokončení Díla.

## **10.2 Převzetí části prací**

**Zrušeno.**

## **10.3 Překážky provedení zkoušek při převzetí**

Jestliže je Zhotoviteli po více než 7 dnů bráněno v provedení přijímacích zkoušek dle článku 9 těchto Podmínek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění při provedení přijímacích zkoušek, oznámí to Objednateli a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*) na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*). Po obdržení tohoto oznámení bude postupováno v souladu s článkem 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*) tak, aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

## **10.4 Plochy vyžadující uvedení do původního stavu**

Není-li v přijímacím protokolu dle 10.1 uvedeno jinak, tento protokol nepotvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. Terénní úpravy a úpravy jiných ploch je Zhotovitel povinen provést v souladu s Požadavky objednatel.

## **11 ODPOVĚDNOST ZA VADY**

### **11.1 Dokončení zbývajících prací a odstranění vad**

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v souladu se Smlouvou o dílo bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá Objednateli za faktické i právní vady Díla. Zhotovitel je zejména povinen:

- a) dokončit veškeré práce, které nejsou dokončeny, a to k datu stanovenému v předávacím protokolu během přiměřené doby, kterou určí Objednatel nebo jím pověřená osoba; a
- b) odstranit veškeré faktické i právní vady, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby, kterou Zhotovitel objednateli poskytl.

Zhotovitel je rovněž odpovědný za použití odpovídajících materiálů, dodržení předepsaných technologických postupů a procesů pro provádění Díla dle Smlouvy o dílo.

### **11.2 Náklady na odstranění vad**

Jakákoli práce, na kterou odkazuje písm. b) článku 11.1 (*Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad*) musí být provedena na riziko a náklady Zhotovitele, když a v takovém rozsahu, jak ji lze přičíst:

- a) projektové dokumentaci Díla jiné, než je část projektové dokumentace, za kterou je odpovědný Objednatel (je-li taková),
- b) Materiálům nebo řemeslnému zpracování, které není v souladu se Smlouvou o dílo,
- c) nesprávnému provozu nebo nesprávné údržbě, které připadaly k záležitostem v riziku Zhotovitele (podle článku 5.5 až 5.7 nebo jinak) nebo
- d) Zhotovitelovu neplnění jakékoli jiné povinnosti.

Když a v takovém rozsahu, jak lze tuto práci přičíst k jakékoli jiné příčině, musí být Zhotoviteli Objednatelem (nebo jeho jménem) podáno okamžitě příslušné oznámení a musí se použít článek 13.3 (*Postup při změnách*).

### **11.3 Prodloužení lhůty pro oznámení vad**

Objednatel je oprávněn podle článku 2.5 (*Nároky Objednatele*) k prodloužení Záruční doby Díla nebo části Díla, když a v takovém rozsahu, jak Dílo nebo část Díla (podle okolností a po převzetí) nemohou být použity k zamýšlenému účelu z důvodu vady nebo poškození. Záruční doba však nemůže být prodloužena o víc než dva roky.

### **11.4 Neodstranění vad**

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození během přiměřené lhůty, může být Objednatel (nebo jeho jménem) určeno datum, kdy nebo do kdy mají být vada nebo poškození odstraněny. Zhotoviteli musí být o tomto datu podáno patřičné oznámení.

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do tohoto oznámeného data a tato nápravná práce měla být provedena na náklady Zhotovitele podle článku 11.2 (*Náklady na odstraňování vad*), může Objednatel (podle své volby):

- a) vykonat práci, přiměřeným způsobem a na náklady Zhotovitele, sám nebo někým jiným, avšak Zhotovitel nenese za tuto práci žádnou odpovědnost; a Zhotovitel musí Objednateli zaplatit podle článku 2.5 (*Nároky Objednatele*) účelně vynaložené náklady, které vznikly Objednateli odstraňováním vady nebo poškození;
- b) požadovat, aby bylo dohodnuto nebo určeno přiměřené snížení Ceny díla v souladu s článkem 20.10 (*Určení/znalecké posouzení*); nebo
- c) jestliže vada nebo poškození zbavuje Objednatele v podstatě celého užitku z Díla nebo jakékoli významné části Díla, ukončit Smlouvu o dílo jako celek nebo ve vztahu k takovým významným částem, které nemohou být užívány zamýšleným způsobem. Aniž by byla dotčena jakákoli práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, Objednatel je pak oprávněn dostat zpět veškeré obnosy zaplacené za Dílo nebo za takovou část (podle okolností) s připočtením nákladů na financování a nákladů na demontáž uvedeného, vyklizení Staveniště a vrácení Materiálů Zhotoviteli.

## **11.5 Odstranění vadné práce**

Veškeré zjištěné vady díla musí být odstraněny primárně na staveništi. V případě, že se vada Díla vyskytla v části, která je oddělitelná od Díla jako celku, aniž by došlo k nevratnému poškození Díla, a zároveň dá Objednatel předchozí písemný souhlas, je Zhotovitel oprávněn tuto část Díla na své náklady ze Staveniště odvést, provést odstranění vad uvedené části v jiném místě a následně jí opětovně na své náklady dopravit a namontovat zpět.

## **11.6 Další zkoušky**

Jestliže může práce na odstraňování vady nebo poškození ovlivnit provozní výkonnost Díla, může Objednatel požadovat opakování jakýchkoli zkoušek uvedených ve Smlouvě o dílo včetně Přejímacích zkoušek. Požadavek musí být učiněn oznámením do 28 dnů poté, co jsou vada nebo poškození odstraněny.

Tyto zkoušky musí být vykonány v souladu s podmínkami platnými pro předchozí zkoušky s tou výjimkou, že musí být vykonány na riziko a náklady Strany, která je podle článku 11.2 (*Náklady na odstraňování vad*) odpovědná za náklady nápravné práce.

## **11.7 Právo na přístup**

Dokud nebylo vydáno Potvrzení o provedení díla, má Zhotovitel právo na přístup ke všem částem Díla a k záznamům o provozu a výkonu Díla mimo situace, kdy by to bylo v rozporu s Objednatelovými přiměřenými bezpečnostními opatřeními.

### **11.8 Zjišťování příčiny vady zhotovitelem**

Je-li to požadováno Objednatel, je Zhotovitel povinen zjišťovat příčinu jakékoli vady. Jestliže vada nemá být odstraněna na náklady Zhotovitele podle článku 11.2 (*Náklady na odstranění vad*), budou Náklady na zjišťování a přirážka přiměřeného zisku dohodnuty nebo určeny v souladu s 20.10 (*Určení/znalecké posouzení*) a budou zahrnuty do Ceny Díla.

### **11.9 Potvrzení o provedení díla**

Vydáním potvrzení o provedení Objednatel potvrzuje správnost, úplnost a bezvadnost Díla. Objednatel nevydá Zhotoviteli potvrzení o provedení díla dokud:

- (i) neodstranění veškeré faktické a právní vady Díla a
- (ii) neuplyne poslední záruční doba; a
- (iii) dokud Zhotovitel nedodá originály všech dokumentů nezbytných pro řádné užívání a provoz Díla.

Po splnění všech výše uvedených podmínek vydá Objednatel Zhotoviteli potvrzení o provedení díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dvaceti osmi (28) dnů.

### **11.10 Nesplněné povinnosti**

Případné vydání potvrzení dle bodu 11.9. těchto Podmínek nemá vliv na povinnost Zhotovitele nebo Objednatele splnit tu část jejich závazků ze Smlouvy o dílo, která v době vydání Potvrzení o provedení díla zůstala Zhotovitelem či Objednatelům nesplněna.

### **11.11 Úklid staveniště**

Po zahájení předání Díla Zhotovitel odstraní veškeré zbývající Vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a dočasné stavby ze Staveniště.

Jestliže všechny tyto položky nejsou odstraněny do 28 dnů od předání Díla, může Objednatel všechny zbytky prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním a rekultivací Staveniště. Peněžní zůstatek z prodeje bude vyplacen Zhotoviteli. Jestliže je výnos z prodeje nižší, než kolik činí náklady Objednatele, uhradí takový Objednateli Zhotovitel.

### **11.12 Záruční doba**

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za provedení Díla v délce **60 (šedesát) měsíců** od řádného předání Díla

## **12 ZKOUŠKY PO PŘEVZETÍ**

## 12.1 Postup pro zkoušky po převzetí

Zrušeno.

## 12.2 Odklad zkoušek

Zrušeno.

## 12.3 Opakování zkoušek

Zrušeno.

## 12.4 Neúspěch zkoušek po převzetí

Zrušeno.

## 13 ZMĚNY A DODATKY

### 13.1 Právo na změnu

**13.1.1** Změny nevyžadující provedení Víceprací může iniciovat Objednatel kdykoli před předáním Díla, buď prostřednictvím pokynu, nebo žádosti Zhotoviteli, aby předložil návrh, a to v případě, že navrhovaná změna nevyžadující provedení Víceprací je nezbytně nutná k dosažení souladu Díla s Požadavky objednatele a/nebo podmínkami dle Smlouvy o dílo a/nebo Právními předpisy.

**13.1.2** Zhotovitel je povinen provést každou změnu nevyžadující provedení Víceprací ve smyslu předchozího odstavce (nebo předložit požadovaný návrh), ledaže bezodkladně zdůvodní, že navrhovaná změna není nezbytná k dosažení souladu Díla s Požadavky objednatele a/nebo sníží bezpečnost nebo vhodnost stavby k zamýšlenému účelu. Při obdržení tohoto oznámení Objednatel pokyn zruší, potvrdí nebo změní. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí Objednatele v maximálně možném rozsahu akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné Vady Díla vzniklé v důsledku splnění pokynů Objednatele dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či nesprávnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil, avšak Objednatel na jejich provedení přesto trval.

**13.1.3** Objednatel je oprávněn nařídít Zhotoviteli provedení změny (zejména změny Požadavků objednatele na výkon a funkci Díla), jejímž důsledkem bude provedení dodatečné stavební práce a/nebo dodatečné služby, které nebyly předmětem veřejné zakázky dle Požadavků objednatele, resp. zadávacích podmínek pouze za podmínek stanovených v ustanovení § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek a s prokazatelným předchozím souhlasem Objednatele, a jen pokud se jedná o práce či služby, které jsou nezbytné pro řádné provedení Díla (dále jen „**Vícepráce**“) a které byly vyvolány:

- (i) prokázaným dodáním chybných nebo neúplných podkladů ze strany Objednatele Zhotoviteli a jestliže Zhotovitel jednající v souladu se

- Zavedenou odbornou praxí nemohl příslušné nedostatky odhalit v době uzavření Smlouvy o dílo; nebo
- (ii) prokázanými chybami, neúplnostmi či nesprávnostmi v Požadavcích objednatele, které byly Zhotovitelem zjištěny postupem dle článku 1.9 (*Chyby v požadavcích objednatele*); nebo
  - (iii) prokázanými chybami, neúplnostmi či nesprávnostmi v kterékoliv části Informační dokumentace za podmínek uvedených v článku 5.9 (*Informační dokumentace*) těchto Podmínek; nebo
  - (iv) okolnostmi uvedenými v odstavci 17.3 (*Rizika*), resp. 19.1 (*Definice vyšší moci*) v rozsahu, v jakém se jedná o objektivně nepředvídatelné externí okolnosti, které Zhotovitel nemohl předvídat a jimž ani při postupu v souladu se Zavedenou odbornou praxí nemohl zabránit nebo je zmírnit; nebo
  - (v) objektivně nepředvídatelnými okolnostmi uvedenými v čl. 8.5 (*Zpoždění způsobená úřady*) těchto Podmínek; nebo
  - (vi) změnami příslušných Právních předpisů, resp. Technických norem, k nimž došlo kdykoliv od Základního data ve smyslu článku 13.7 (*Úpravy v důsledku změn legislativy*) těchto Podmínek; nebo
  - (vii) jinými skutečnostmi či okolnostmi, které dle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo umožňují provedení Víceprací ve smyslu tohoto článku 13.1.

**13.1.4** Ve vztahu k Vícepracím se Zhotovitel zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o zadávání veřejných zakázek, které bude Objednatelem zahájeno za účelem zadání takové Vícepráce. Dodavatel se zavazuje podat do takového jednacího řízení bez uveřejnění nabídku za podmínek, které budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění prací dle těchto Podmínek.

**13.1.5** Zhotovitelem navržená cena za provedení Víceprací nepřesáhne obvyklou cenu uplatňovanou v daném období na daném trhu za totožný nebo věcně nejbližší druh prací. Za účelem zjištění obvyklé ceny prací bude Zhotovitel vycházet z příslušného aktuálního ceníku stavebních, resp. montážních prací vydávaného společností ÚRS PRAHA, a.s. Za účelem zjištění obvyklé ceny inženýrských činností bude Zhotovitel přihlížet k aktuálnímu sazebníku UNIKA pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností.

**13.1.6** Smluvní strany stanoví, že dohoda o provedení Víceprací bude po skončení příslušného zadávacího řízení provedena podpisem příslušného dodatku ke Smlouvě o dílo.

**13.1.7** Smluvní strany jsou dále srozuměny a souhlasí s tím, že celková výše dodatečného plnění za poskytnutí Víceprací nepřekročí částku odpovídající 30 % z Ceny Díla, popř. nižší částce odpovídající příslušné rozpočtové rezervě vytvořené a po dobu realizace Díla udržované Objednatelem. Pro odstranění pochybností se stanoví, že Zhotovitel není oprávněn požadovat provedení Víceprací po podpisu Protokolu o předání a převzetí prací.

**13.1.8** Smluvní strany stanoví, že změny Požadavků objednatel, v jejichž důsledku by byl omezen rozsah Díla, resp. snížen původně předpokládaný objem prací, vyžadují předchozí souhlas Zhotovitele a mohou být provedeny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo. Pro odstranění pochybností se stanoví, že změny Požadavků objednatel dle předchozí věty není Objednatel oprávněn Zhotoviteli jednostranně nařídit.

## **13.2 Zhodnocení**

Zhotovitel může kdykoli předložit Objednateli písemný návrh, který (podle Zhotovitelova názoru), pokud bude přijat, (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady Objednatel na realizaci, údržbu nebo provoz stavby, (iii) zlepšit efektivitu nebo hodnotu dokončené stavby pro Objednatel, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu Objednatel. Návrh bude připraven na náklady Zhotovitele a bude obsahovat položky uvedené v článku 13.3 (*Postup při změnách*). Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedení Víceprací, postupuje se v souladu příslušnými pododstavci článku 13.1 (*Právo na změnu*) těchto Podmínek.

## **13.3 Postup při změnách**

Jestliže Objednatel před vydáním pokynu ke změně požádá o návrh, bude na to Zhotovitel reagovat tak rychle, jak je to možné, buď udáním důvodů, proč nemůže vyhovět (pokud jde o tento případ), nebo předložením:

- a) popisu navrhovaných prací, které je třeba provést, a programu jejich uskutečnění;
- b) návrhu Zhotovitele na veškeré nutné úpravy Programu prací podle článku 8.3 (*Program prací*) a lhůty pro dokončení;
- c) závazné cenové kalkulace požadovaných Víceprací dle článku 13.1.

Po obdržení tohoto návrhu Objednatel bez zbytečného odkladu postupuje (i) v souladu s článkem 13.1 (*Právo na změny*) při posouzení, zda a v jakém rozsahu návrh vyžaduje provedení Víceprací a při zadávání takových potřebných Víceprací a (ii) v souladu s článkem 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) při posouzení, zda a v jakém rozsahu je Zhotovitel v souvislosti s návrhem oprávněn požadovat prodloužení lhůty pro dokončení Díla. Během čekání na odpověď Objednatel nebude Zhotovitel odkládat žádné práce.

Jestliže se Smluvní strany uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo ve smyslu odstavce 13.1.8 těchto Podmínek dohodnou, že některé práce, které spadají do předmětu plnění Smlouvy o dílo, nebudou provedeny (Méněpráce), učiní o tom zápis do Deníku. Součástí zápisu bude také specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel v souladu s uzavřeným dodatkem ke Smlouvě o dílo nebude v rámci zhotovování Díla povinen provést a o které bude tudíž snížena Cena Díla. Specifikace druhu a objemu prací bude Zhotovitelem provedena bez zbytečného odkladu a v souladu s Objednatel schváleným Položkovým rozpočtem.

## **13.4 Platby v použitelných měnách**

**Zrušeno.**

### **13.5 Provizorní položky**

**Zrušeno.**

### **13.6 Práce za denní sazbu**

**Zrušeno.**

### **13.7 Úpravy v důsledku změn legislativy**

Bude-li po dobu trvání Smlouvy o dílo Právními předpisy stanovena nová daňová nebo jiná poplatková povinnost bezprostředně související s realizací Díla, ale nemající povahu přímého zdanění příjmů nebo sankce za porušení právní povinnosti, Zhotovitel je od okamžiku účinnosti takové povinnosti a za podmínky uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě o dílo oprávněn zahrnout příslušnou daň či poplatek do Ceny za příslušnou část Díla v rozsahu, v němž je povinen takovou platbu v souvislosti s realizací takové části Díla skutečně uhradit. Důvody pro postup dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli doložit nejpozději v okamžiku uplatnění příslušného zvýšení Ceny.

V případě, že se Zhotovitel v důsledku změn Právních předpisů či Technických norem, jejichž účinnost nastala po základním datu, dostane do prodlení (přičemž takové prodlení není schopen při postupu v souladu se Zavedenou odbornou praxí odvrátit) s realizací Díla nebo kterékoliv jeho části, oznámí tuto skutečnost Objednateli a uplatní postupem dle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*) nárok na prodloužení lhůty pro dokončení Díla v rozsahu úměrném prodlení vyvolaném v důsledku příslušných změn Právních předpisů ve smyslu článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*). Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude postupováno v souladu s článkem 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*) tak, aby tyto záležitosti byly odsouhlaseny nebo o nich bylo rozhodnuto.

V případě, že bude v důsledku změn v Právních předpisech či Technických normách, jejichž účinnost nastala po Základním datu, třeba provést Vícepráce, je Zhotovitel oprávněn podat návrh na provedení takových Víceprací, s tím, že Objednatel při rozhodování o takových Vícepracích postupuje v souladu s článkem 13.1 (*Právo na změnu*).

### **13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů**

**Zrušeno.**

## **14 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

### **14.1 Cena Díla**

Cenou Díla se rozumí procentuální část Nabídkové ceny připadající na realizaci kompletní stavební části stavby Díla, provedení všech projektových činností,



poskytnutí všech inženýrských a souvisejících služeb, uvedená ve formuláři Dopisu nabídky, který je součástí Zadávací dokumentace (se zohledněním případných změn dle příslušných dodatků ke Smlouvě o dílo) (dále jen „**Cena Díla**“). Pro odstranění pochybností se stanoví, že:

- a) Cena Díla je po dobu realizace Díla závazná a neměnná a nelze ji zvyšovat z jiných důvodů, než (i) z důvodů uvedených v odstavci 13.7 (*Úpravy v důsledku změn legislativy*) a (ii) v důsledku Víceprací za podmínek článku 13.1 (Právo na změny);
- b) nestanoví-li Smlouva o dílo jinak, představuje Cena Díla celkovou odměnu Zhotovitele za provedení veškerých prací, jež jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla v souladu se Smlouvou o dílo, Právními předpisy a Technickými normami;
- c) Cena Díla zahrnuje veškeré náklady, poplatky a jiné výdaje Zhotovitele vynaložené na nebo v souvislosti s provedením Díla dle Smlouvy o dílo.

#### **14.2 Zálohová platba**

**Zrušeno.**

#### **14.3 Žádost o potvrzení dílčí platby**

**Zrušeno.**

#### **14.4 Harmonogram plateb (Platební podmínky)**

Harmonogram plateb Ceny Díla („**Harmonogram plateb**“) se závazně stanoví takto:

- a) platby za jednotlivé části Díla uváděné v tomto harmonogramu plateb budou odpovídat jednotlivým částem Ceny Díla připadající na jednotlivé části plnění souladu s vnitřní diferenciací Nabídkové ceny uvedenou ve formuláři Dopisu nabídky, který je součástí Zadávací dokumentace, a v rámci ceny za stavební práce v souladu s vnitřní diferenciací ceny dle jednotlivých Technologických celků v souladu s Položkovým rozpočtem (se zohledněním případných změn v diferenciaci Ceny Díla dle příslušných dodatků ke Smlouvě o dílo);
- b) platba příslušné části Ceny Díla za provedení projektových činností ve vztahu k DSP bude uhrazena po předání čistopisu DSP Objednateli na základě příslušné faktury doložené komplexní zprávou Zhotovitele o provedených činnostech dle Smlouvy o dílo, potvrzenou Objednatelem za podmínek uvedených v článku 14.4 písm. f) níže; Objednatel je povinen uvedené potvrzení vystavit, ledaže předložená zpráva Zhotovitele o provedených činnostech neodpovídá skutečnosti, resp. práce v ní zaznamenané neodpovídají Smlouvě o dílo, Požadavkům Objednatele, Právním předpisům či Technickým normám;
- c) platba příslušné části Ceny Díla za provedení všech inženýrských a souvisejících činností pro vydání stavebního povolení bude uhrazena po nabytí právní moci stavebního povolení, na základě příslušné faktury doložené komplexní zprávou Zhotovitele o provedených činnostech dle Smlouvy o dílo, potvrzenou

Objednatel je povinen uvedené potvrzení vystavit, ledaže předložená zpráva Zhotovitele o provedených činnostech neodpovídá skutečnosti, resp. práce v ní zaznamenané neodpovídají Smlouvě o dílo, Požadavkům Objednatele, Právním předpisům či Technickým normám;

- d) platba příslušné části Ceny Díla za provedení všech projektových činností (včetně zejm. vyhotovení RDS a dalších projektových stupňů) a za provedení všech inženýrských a souvisejících činností realizovaných od nabytí právní moci stavebního povolení do získání (vydání) kolaudačního souhlasu k Dílu je bude hrazena v rámci ceny stavebních prací, která je vnitřně diferencována dle jednotlivých Technologických celků v souladu s Položkovým rozpočtem schváleným Objednatelům;
- e) platba příslušné části Ceny Díla za provedení stavebních prací, resp. její příslušná část odpovídající příslušnému Technologickému celku dle Položkového rozpočtu, bude uhrazena po dokončení příslušného Technologického celku na základě příslušné faktury doložené komplexní zprávou Zhotovitele o provedených činnostech dle Smlouvy o dílo, potvrzenou Objednatelům za podmínek uvedených v článku 14.4 písm. f) níže. Objednatel je povinen uvedené potvrzení vystavit, ledaže předložená zpráva Zhotovitele o provedených činnostech neodpovídá skutečnosti, resp. práce v ní zaznamenané neodpovídají Smlouvě o dílo, Požadavkům Objednatele, Právním předpisům či Technickým normám;
- f) ve vztahu ke shora uvedeným ustanovením tohoto článku 14.4, která stanoví, že příslušná platba části Ceny Díla bude uskutečněna na základě protokolu, resp. potvrzení podepsaného, resp. vyhotoveného Objednatelům, platí, že Objednatel je povinen příslušný protokol podepsat, resp. potvrzení vystavit do 28 kalendářních dnů od okamžiku, kdy pro vystavení potvrzení, resp. podpis protokolu nastaly příslušné shora uvedené podmínky a byl k tomu Zhotovitelem vyzván. Pokud Objednatel ve lhůtě dle předchozí věty příslušný protokol nepodepíše, resp. potvrzení nevystaví, ačkoliv k tomu nebyl dle shora uvedených ustanovení článku 14.4 oprávněn, podpis protokolu, resp. vystavení potvrzení se nevyžaduje a Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení příslušné části platby i bez takového protokolu, resp. potvrzení.

Objednatel je povinen platit Zhotoviteli dílčí platby Ceny Díla v souladu s Harmonogramem plateb dle tohoto článku 14.4, a to na základě samostatného daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem.

Zhotovitel předá Objednateli Prohlášení (jehož přílohou bude faktura mající náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obsahující veškeré náležitosti stanovené Právními předpisy) ve čtyřech vyhotoveních (originál a tři kopie). Příslušný daňový doklad bude kromě náležitostí vyžadovaných Právními předpisy obsahovat ještě zejména:

- A. rozsah Zhotovitelem provedeného plnění v rámci Technologického celku, za nějž je uplatňována fakturovaná dílčí platba Ceny Díla takto:

1. Rozsah Zhotovitelem poskytnutého plnění ve vztahu k Technologickému celku bude uveden ve zjišťovacím protokolu vyhotoveném Zhotovitelem a podepsaném Objednatelem, který bude obsahovat soupis provedených prací, činností a dodávek s uvedením cen dle Položkového rozpočtu, („**Zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol bude obsahovat přehled prací, činností, resp. dodávek, jejichž provedení, resp. poskytnutí ze strany Zhotovitele v rámci realizace Technologického celku, ke kterému se příslušný Zjišťovací protokol vyhotovuje, bylo Objednatelem zjištěno ke dni dokončení příslušného Technologického celku. Objednatel při posuzování návrhu Zjišťovacího protokolu, vyhotoveného Zhotovitelem, odmítne uznat práce či dodávky, které nebyly ve vztahu k příslušnému Technologickému celku ze strany Zhotovitele řádně provedeny, resp. poskytnuty v souladu se Smlouvou o dílo či Právními předpisy. Ve Zjišťovacím protokolu bude rovněž specifikováno, které z provedených položek mají povahu Víceprací; a
  2. Rozsah Zhotovitelem poskytnutých ostatních částí plnění, včetně ceny takového plnění připadající na fakturovanou část Díla v souladu s vnitřní diferenciací nabídkové ceny uvedenou ve formuláři Dopisu nabídky, který je součástí Zadávací dokumentace (se zohledněním případných změn v diferenciaci Ceny Díla dle příslušných dodatků ke Smlouvě o dílo), bude Objednatelem potvrzen příslušným protokolem o předání a převzetí příslušné části plnění dle příslušných ustanovení odstavce 14.4 či jiným dokladem či dokumentem prokazujícím provedení práce, poskytnutí služby či vykonání činnosti, za kterou je fakturovaná částka uplatňována;
- B.** výslednou výši fakturované dílčí platby stanovenou bez DPH a včetně DPH (v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění); a
- C.** identifikaci bankovního účtu Zhotovitele dle článku 14.7.3, na který má být fakturovaná částka uhrazena.

Objednatel je oprávněn odmítnout fakturu, která nesplňuje jakoukoliv z podmínek stanovených v této Smlouvě o dílo nebo Právními předpisy. V takovém případě se lhůta splatnosti odmítnuté faktury přerušuje a nevzniká prodlení Objednatele se zaplacením takové faktury. Zhotovitel je povinen vystavit za odmítnutou fakturu nový daňový doklad odpovídající této Smlouvě o dílo a Právním předpisům, ve vztahu k němuž běží nová lhůta splatnosti dle článku 14.7.1 těchto Podmínek.

#### **14.5 Zařízení a materiály určené ke stavbě**

**Zrušeno.**

#### **14.6 Vydání Potvrzení dílčí platby**

**Zrušeno.**

#### **14.7 Platba**

- 14.7.1** Splatnost jednotlivých Prohlášení, resp. daňových dokladů (faktur) řádně vystavených Zhotovitelem dle těchto Podmínek nastává šedesát (60) kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel doručil Objednateli příslušný daňový doklad, společně se všemi jeho náležitostmi a součástmi uvedenými v odstavci 14.3.2 těchto Podmínek (včetně Zjišťovacího protokolu, resp. případných protokolů ve smyslu jednotlivých ustanovení odstavce 14.4 těchto Podmínek).
- 14.7.2** Objednatel je oprávněn proti fakturované části Ceny Díla v každém kalendářním měsíci v maximálním možném rozsahu započít jakékoliv své splatné pohledávky vzniklé za Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo (včetně zejména pohledávek z titulu smluvní pokuty či náhrady škody) a uhradit Zhotoviteli pouze výsledný rozdíl.
- 14.7.3** Objednatel uhradí veškeré platby dle této Smlouvy o dílo převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Souhrnu smluvních dohod. Tento bankovní účet je Zhotovitel povinen uvést na každé z faktur. Případná změna uvedeného bankovního účtu je účinná od okamžiku, kdy byla změna bankovního účtu potvrzena dodatkem ke Smlouvě o dílo, podepsaným oběma Smluvními stranami. Veškeré úhrady ze strany Objednatele ve prospěch Zhotovitele na základě této Smlouvy o dílo budou považovány za provedené dnem, kdy bude placená částka odepsána z účtu Objednatele.

#### **14.8 Opožděná platba**

Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s článkem 14.7 (*Platby*), je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu zákonných úroků z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Na tuto platbu má Zhotovitel nárok bez formálního oznámení nebo potvrzení, a aniž by to bylo na překážku jinému právu nebo nápravnému prostředku.

V případě, že Objednatel bude v souvislosti s úhradami prováděnými ve prospěch Zhotovitele dle Smlouvy o dílo oprávněn či povinen provést srážky nebo započtení daní nebo jiných částek nebo zajištění daně, souhlasí Zhotovitel s tím, aby Objednatel takové úkony prováděl. Objednatel se zavazuje, že bude Zhotovitele informovat o veškerých takových úkonech a poskytne Zhotoviteli doklady prokazující provedení veškerých takových úkonů.

#### **14.9 Platba zádržného**

**Zrušeno.**

#### **14.10 Prohlášení o dokončení díla**

**Zrušeno.**

#### **14.11 Žádost o potvrzení konečné platby**

**Zrušeno.**

#### **14.12 Vyúčtování**

**Zrušeno.**

#### **14.13 Potvrzení konečné platby**

**Zrušeno.**

#### **14.14 Ukončení závazků objednatele**

**Zrušeno.**

#### **14.15 Měny platby**

Cena Díla a veškeré platby dle Smlouvy o dílo jsou stanoveny v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK). V případě přijetí měny EUR Českou republikou v průběhu trvání Smlouvy o dílo se výše Cena a případných dalších plateb stanoví podle směnného kursu CZK/EUR dle příslušných Právních předpisů, a to ke dni určenému příslušnými Právními předpisy jako poslední den, ke kterému je možné provádět bezhotovostní platby v měně CZK (Koruna česká). Od okamžiku nahrazení měny CZK měnou EUR se platby faktur dle Smlouvy o dílo budou provádět v měně EUR.

### **15 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele**

#### **15.1 Výzva k nápravě**

Jestliže Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně poruší některou povinnost podle Smlouvy o dílo, může Objednatel prostřednictvím oznámení vyzvat Zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve stanovené přiměřené lhůtě.

#### **15.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele**

**15.2.1** Objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, jestliže:

- a) Zhotovitel nesplní výzvu podle článku 15.1 (*Výzva k nápravě*),
- b) Zhotovitel opustí stavbu nebo projevuje úmysl nepokračovat v konání svých povinností podle Smlouvy o dílo po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
- c) Zhotovitel bez zdůvodněné omluvy:
  - (i) nepokračuje ve stavbě v souladu s kapitolou 8 (*Zahájení prací, zpoždění a přerušování prací*) po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo
  - (ii) nesplní výzvu vydanou podle článku 7.5 (*Odmítnutí*) nebo článku 7.6 (*Opravné práce*) do 28 dnů po jejím obdržení.
- d) příslušným soudem bude vydán pravomocný rozsudek, kterým bude Zhotovitel, nebo osoba jednající ve shodě se Zhotovitelem,

odsouzena pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy o dílo, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele podle zvláštních právních předpisů,

- e) bylo příslušným insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo byl insolvenční návrh ohledně Zhotovitele zamítnut pro nedostatek majetku, nebo se Zhotovitel nachází v platební neschopnosti nebo je předlužen nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje insolvenční správce či likvidátor nebo dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které by měly (podle práva, kterým se řídí právní poměry Zhotovitele) podobné právní následky jako kterýkoli z uvedených kroků nebo událostí;
- f) příslušný soud vydá vykonatelné rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku anebo soudem pověřený exekutor vydá v exekučním řízení vedeném proti Zhotoviteli jako povinnému exekuční příkaz na provedení exekuce prodejem podniku,
- g) dopustí-li se Zhotovitel, jeho Poddodavatelé, popř. jejich zaměstnanci podplácení, nepřímého úplatkářství nebo jiného korupčního jednání vůči Objednateli nebo jinému orgánu veřejné správy v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo.
- h) Zhotovitel neuzavřel nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v článku 18 těchto Podmínek a takové porušení Smlouvy o dílo neodstraní ani v dodatečně nápravné lhůtě nikoliv kratší než třicet kalendářních dnů od okamžiku doručení výzvy Zhotoviteli;
- i) bez předchozího souhlasu Objednatele dojde k jakémoliv přeměně Zhotovitele (včetně zejména fúze, rozdělení, převodu jmění na společníka či změně právní formy Zhotovitele), zrušení Zhotovitele s likvidací či bez ní;
- j) Zhotovitel porušil povinnost obstarat Bankovní záruku za projektové práce a provedení Díla a/nebo Bankovní záruku za vady Díla v souladu s podmínkami stanovenými v článku 4.2 (Bankovní záruky) těchto Podmínek;
- k) Zhotovitel porušil povinnost zajistit znovunaplnění závazných parametrů Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla a/nebo Bankovní záruky za vady Díla dle článku 4.2 (Bankovní záruky) těchto Podmínek (včetně zejména nahrazení banky, která

přestala splňovat příslušné ukazatele kvality, novou bankou splňující tyto ukazatele, resp. nahrazení neplatné či nevymahatelné záruky platnou a vymahatelnou bankovní zárukou) ve lhůtě 30 kalendářních dnů od okamžiku, kdy příslušná bankovní záruka přestala splňovat některý ze závazných parametrů platných pro takovou bankovní záruku dle příslušných ustanovení článku 4.2 (Bankovní záruky);

- l) z dalších důvodů podstatného porušení stanovených ve Smlouvě o dílo;
- m) za podmínek stanovených v § 2002 a násl. Občanského zákoníku.

**15.2.2** Smluvní strany pro účely odstoupení stanoví, že Zhotovitel poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem zejména:

- a) v případě prodlení s předložením DSP v podobě odpovídající Smlouvě o dílo (zejména Požadavkům objednatel), Právním předpisům a Technických podmínkám, které trvá déle než 60 kalendářních dnů;
- b) v případě prodlení s poskytováním služeb Objednateli za účelem obstarání vykonatelného stavebního povolení pro stavbu Díla v souladu se Smlouvou o dílo, Technickými normami a příslušnými Právními předpisy, které trvá déle než 90 kalendářních dnů;
- c) v případě prodlení se splněním závazku řádně provést zkoušky Díla v souladu se Smlouvou o dílo, které trvá déle než 60 kalendářních dnů;
- d) v případě prodlení se splněním závazku dokončit Dílo a umožnit převzetí Díla dle článku 8.2, resp. 10.1 těchto Podmínek, které trvá déle než 60 kalendářních dnů;
- e) v případě, že Dílo nebo jeho část trpí neodstranitelnými Vadami znemožňujícími řádný provoz Díla;
- f) v případě překročení maximální doby celkové uzavírky, ke které se Zhotovitel zavázal v Nabídce, o více než 30 dnů;
- g) v případě, že Zhotovitel Objednateli oznámí, že nesplní povinnost řádně provést kteroukoliv podstatnou část Díla dle Harmonogramu realizace Díla, nebo se dopouští porušování Smlouvy o dílo takovým způsobem, že je zřejmé, že závažně poruší povinnost (i) předložit Objednateli DSP v podobě odpovídající Smlouvě o dílo (zejména Požadavkům objednatel), Právním předpisům a Technických podmínkám, nebo (ii) splnit závazek poskytovat inženýrské a související služby za účelem získání stavebního povolení pro stavbu Díla, anebo (iii) dokončit Dílo dle článku 8.2;
- h) v případě, že z důvodu porušení povinnosti ze strany Zhotovitele nebo osoby řízené či kontrolované Zhotovitelem (včetně Poddodavatelů a

pověřených osob) jakýkoliv správní orgán vydá rozhodnutí, kterým uloží přerušeni nebo podstatné omezení výstavby či provozu Díla z důvodu veřejné bezpečnosti, zdraví nebo ochrany životního prostředí, přičemž účinky takového rozhodnutí budou trvat déle než 60 kalendářních dnů;

- i) v případě, že Zhotovitel, ačkoliv k tomu byl ze strany Objednatele prokazatelně a oprávněně vyzván, neuvedl určitou podstatnou část Dokumentace zhotovitele do souladu se Smlouvou o dílo, Právními předpisy a/nebo Technickými normami v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů;
- j) v případě, kdy Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku 4.1.5 těchto Podmínek disponovat takovým počtem osob s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi, které byly nezbytné pro splnění kvalifikace v Zadávacím řízení (realizační tým) a Zhotovitelem doloženy za účelem hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a zajistit, aby se na plnění Smlouvy o dílo podílely přednostně tyto osoby;
- k) v dalších případech, které jsou coby podstatné porušení těchto Podmínek, příp. Smlouvy o dílo označeny v jiných ustanoveních Smlouvy o dílo.

Objednatel je v případě odstoupení od Smlouvy o dílo z důvodů uvedených shora v tomto článku 15.2.1 a 15.2.2 shora povinen doručit Zhotoviteli písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení se stává účinným okamžikem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli, s tím, že je Objednatel oprávněn dle vlastního rozhodnutí odložit účinnost odstoupení až na 120 dnů od okamžiku doručení oznámení o odstoupení.

### **15.2.3** Odstoupí-li kterákoliv Smluvní strana od Smlouvy o dílo poté, kdy bylo alespoň zčásti plněno, postupuje se dle těchto podmínek:

- a) Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou věcí, které zabudováním do Díla ztratily povahu samostatné movité věci a nelze je od Díla bez nepřiměřených obtíží oddělit, resp. plnění, které je ze své podstaty nevratné) poskytnuté Zhotovitelem před ukončením Smlouvy o dílo, zejména jednotlivá zařízení poskytnuté Zhotovitelem coby součást plnění Smlouvy o dílo, přičemž Smluvní strany se vzájemně finančně vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části Ceny připadající dle ukončené Smlouvy o dílo na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění (při stanovení takové části ceny se postupuje dle článku 15.3 (*Ocenění k datu odstoupení*));
- b) vrátí-li Objednatel Zhotoviteli poskytnuté plnění, Zhotovitel neprodleně vrátí Objednateli veškerá finanční plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění spolu se zákonnými úroky. Objednatelem navrácené plnění bude vždy ve stavu, v jakém bylo předáno Objednateli ze strany Zhotovitele s přihlédnutím k běžnému



opotřebení a případným oprávněným zásahům Zhotovitele (zejména zásahům v průběhu realizace Díla);

- c) po účinnosti odstoupení nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění v souladu s příslušnými ustanoveními těchto Podmínek a další práva Objednatele vyplývající z vad poskytnutého plnění;
- d) odstoupení od Smlouvy o dílo se nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy o dílo, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními stranami, ani jiných ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy o dílo;
- e) Objednatel je oprávněn uspokojit své nároky vůči Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo prostřednictvím příslušné Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla; po uspokojení svých nároků Objednatel bez zbytečného odkladu Zhotoviteli příslušnou Bankovní záruku za projektové práce a provedení Díla vrátí;
- f) ostatní práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy o dílo okamžikem účinnosti odstoupení zanikají, ledaže Smlouva o dílo výslovně stanoví jinak.

Po odstoupení může Objednatel dokončit stavbu a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít veškeré Dokumentace zhotovitele a další projektové dokumenty vypracované Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

Objednatel po účinnosti odstoupení od Smlouvy o dílo vydá oznámení, že vybavení Zhotovitele je uskladněno, resp. uloženo na náklady Zhotovitele na Staveništi nebo v jeho blízkosti a je připraveno k vydání Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel nepřevzme vybavení v této lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit Zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu pro převzetí vybavení, nikoliv však kratší než 15 kalendářních dnů, a upozornit jej, že po jejím marném uplynutí může vybavení prodat. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty, je Objednatel dle svého uvážení oprávněn prodat vybavení na účet Zhotovitele a výtěžek z prodeje vydat Zhotoviteli. Objednatel je však oprávněn proti pohledávce Zhotovitele na vydání výtěžku z prodeje vybavení započíst svou pohledávku na uhrazení nákladů za uskladnění, resp. uložení vybavení, obstarání a realizaci prodeje, a jakoukoliv jinou pohledávku za Zhotovitelem vzniklou z nebo v souvislosti se Smlouvou o dílo.

### 15.3 Ocenění k datu odstoupení

Jakmile je to možné poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.2 (*Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele*) vstoupilo v účinnost, bude postupováno v souladu s článkem 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*), aby byla odsouhlasena nebo stanovena hodnota stavby, Vybavení zhotovitele a Dokumentace zhotovitele a veškeré další platby splatné Zhotoviteli za provedenou práci v souladu se Smlouvou o dílo. Hodnota

provedených částí Díla, resp. prací bude stanovena na základě procentuálního podílu celkové Ceny Díla, který připadá na provedenou část Díla, resp. provedené práce v souladu s vnitřní diferenciací Ceny Díla stanovenou ve formuláři Dopisu nabídky, který je součástí Zadávací dokumentace, resp. ze schváleného Položkového rozpočtu.

## 15.4 Platby po odstoupení

Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.2 (*Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele*) vstoupilo v účinnost, může Objednatel:

- a) postupovat v souladu s článkem 2.5 (*Nároky objednatel*),
- b) odmítnout další platby Zhotoviteli, dokud nejsou stanoveny náklady na provedení prací na Díle tak, aby bylo Dílo řádně dokončeno v souladu se Smlouvou o dílo, a na odstranění všech vad, ztráty způsobené zpožděním při dokončení (došlo-li k němu) a všechny další ztráty způsobené Objednateli, a/nebo
- c) poté, kdy obdrží od Zhotovitele náhradu za všechny škody (včetně ušlého zisku) a ztráty, které Objednatel utrpěl, a veškeré zvýšené náklady na dokončení stavby po započtení všech částek splatných Zhotoviteli podle článku 15.3 (*Ocenění k datu odstoupení*), vyplatit případný zůstatek Zhotoviteli.

## 15.5 Nárok Objednatele na odstoupení

**15.5.1** Objednatel je dle svého uvážení oprávněn rozhodnout o částečném či celkovém pozastavení realizace (tj. přerušení prací) Díla dle Smlouvy o dílo, nebo od Smlouvy o dílo odstoupit také v případě, že

- (i) nebude schváleno financování realizace Díla z prostředků SFDI, z rozpočtu Středočeského kraje či na základě jiného dotačního titulu v plné výši;
- (ii) v průběhu realizace Díla dojde k pozastavení financování realizace Díla z prostředků SFDI, z rozpočtu Středočeského kraje či na základě jiného dotačního titulu na dobu delší než 60 kalendářních dnů;
- (iii) v průběhu realizace Díla bude příslušnými orgány nařízeno vrátit finanční prostředky získané na financování realizace Díla z prostředků SFDI, z rozpočtu Středočeského kraje či z jiného dotačního titulu v rozsahu převyšujícím částku 10 % Ceny Díla Kč z důvodů nespočívajících na straně Objednatele;
- (iv) financování nebo další financování realizace Díla z prostředků SFDI, z rozpočtu Středočeského kraje či na základě jiného dotačního titulu bude podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu projektu realizace Díla;
- (v) dojde ke změně Právních předpisů, v jejímž důsledku se plnění Smlouvy o dílo stane nemožným nebo bude podstatně ztíženo anebo se dostane do rozporu s takovým změněným Právním předpisem,

nebo nebudou vytvořeny další nezbytné majetkoprávní, regulatorní či jiné předpoklady pro realizaci Díla v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo.

**15.5.2** Po odstoupení od Smlouvy o dílo dle článku 15.5.1 (i) – (v) bude Zhotovitel postupovat podle článku 16.3 (*Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele*). Zhotovitel bude dále oprávněn si ponechat Objednatelem již uhrazené platby Ceny Díla a nárokovat příslušné části Ceny Díla za již provedené, ale Objednatelem doposud neuhrazené plnění. Zhotoviteli nad rámec uvedeného vznikne v případě odstoupení od Smlouvy o dílo dle článku 15.5.1 (i) – (iv) nárok na kompenzaci účelných nákladů prokazatelně vynaložených v důsledku odstoupení Objednatele od Smlouvy o dílo z důvodů uvedených v předchozí větě a přiměřeného zisku, který Zhotoviteli prokazatelně ušel z důvodu nemožnosti provedení stavební fáze Díla v důsledku odstoupení Objednatele od Smlouvy o dílo z důvodů uvedených v předchozí větě. Předchozí dvě věty neplatí v případě, že Objednatel odstoupil od Smlouvy o dílo z některého z důvodů uvedených v článku 15.5.1, přičemž takový důvod pro odstoupení nastal z důvodu porušení povinnosti na straně Zhotovitele.

**15.5.3** Smluvní strany stanoví, že Objednatel je v jednotlivých shora v článku 15.5.1 uvedených případech bez souhlasu Zhotovitele oprávněn (částečně či zcela) pozastavit realizaci Díla dle Smlouvy o dílo pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, které byly důvodem pro takové pozastavení realizace Díla, nejvýše však na souvislé období nepřesahující 80 kalendářních dnů. Pro odstranění pochybností se stanoví, že v případě pozastavení realizace Díla dle článku 15.5.1 je Zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající prodloužení lhůty ve smyslu článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) a rovněž náhradu účelně vynaložených nákladů ve smyslu druhého pododstavce článku 8.4 těchto Podmínek.

## **16 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele**

### **16.1 Oprávnění Zhotovitele přerušit práci**

Zhotovitel je oprávněn přerušit práce a pozastavit realizaci Díla v případě, že se Objednatel nachází v prodlení s uhrazením Ceny za Dílo v rozsahu převyšujícím 30 % (třicet procent) celkové Ceny Díla po dobu tří (3) a více kalendářních měsíců. Jakmile budou dlužné platby Objednatelem uhrazeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně obnovit práce na Díle. Skutečnost přerušeni, resp. znovuobnovení prací je Zhotovitel povinen Objednateli prokazatelně oznámit. Zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení lhůty pro dokončení Díla, resp. kompenzace ve smyslu odstavce 8.4 ve vztahu k době, po kterou byly přerušeny práce dle tohoto odstavce 16.1.

### **16.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele**

Zhotovitel bude oprávněn k odstoupení od Smlouvy o dílo, jestliže se Objednatel nachází v prodlení s uhrazením Ceny za Dílo v rozsahu převyšujícím 40 % (čtyřicet procent) celkové Ceny Díla po celkovou dobu přesahující tři (3) kalendářní měsíce, a uvedené porušení neodstraní ani v dodatečně nápravné lhůtě nikoliv kratší než 30

kalendářních dnů od doručení výzvy Objednateli obsahující upozornění na možnost odstoupení od Smlouvy o dílo Zhotovitelem. Zhotovitel je v případě odstoupení od Smlouvy o dílo povinen doručit Objednateli písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení se stává účinným posledním dnem lhůty 30 kalendářních dnů, která začne běžet dnem doručení oznámení o odstoupení příslušnému Objednateli.

Zhotovitel bude oprávněn k odstoupení od Smlouvy o dílo také v případě, že se Objednatel nachází v prodlení s poskytnutím součinnosti (k jejímuž poskytnutí byl Zhotovitelem v dostatečném předstihu prokazatelně vyzván) nezbytné pro řádné plnění povinností Zhotovitele stanovených ve Smlouvě o dílo a Právních předpisech (přičemž se jedná o takový nedostatek součinnosti, který Zhotovitel jednající v souladu se Zavedenou odbornou praxí nemůže bez nepřiměřených obtíží překonat) a Objednatel takové prodlení neodstraní ani v dodatečné nápravné lhůtě poskytnuté mu za tím účelem Zhotovitelem v délce nikoliv kratší než 60 dnů, přičemž v oznámení o poskytnutí nápravné lhůty musí být přesně konkretizován druh a povaha součinnosti, jejíž poskytnutí Zhotovitel po Objednateli v souladu se Smlouvou o dílo požaduje.

Zhotovitel bude oprávněn k odstoupení od Smlouvy o dílo také v případě, že do uplynutí dvanácti (12) kalendářních měsíců od uzavření Smlouvy o dílo neobdržel pokyn Objednatele k zahájení plnění Smlouvy o dílo ve smyslu čl. 8.1.1 těchto Podmínek a Objednatel mu takový pokyn neudělí ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tím účelem Zhotovitelem v délce nikoliv kratší než 30 kalendářních dnů.

Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit, vypovědět ji ani jinak ukončit její platnost jinak než některým ze způsobů stanovených v tomto čl. 16.2 těchto Podmínek. Smluvní strany stanoví, že ve vztahu k oprávnění Zhotovitele odstoupit od Smlouvy o dílo se nepoužijí ustanovení § 2002 až § 2004, § 1978 až § 1980 Občanského zákoníku. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, s výjimkou případů výslovně upravených touto Smlouvou o dílo. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku se nepoužijí.

### **16.3 Ukončení prací a odstranění Vybavení zhotovitele**

V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo, Zhotovitel je k datu účinnosti odstoupení nad rámec povinností vyplývajících z odstavce 15.2 (*Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele*) v níže stanovených lhůtách, jinak neprodleně, povinen:

- a) okamžitě ukončit veškeré stavební práce související s prováděním Díla s výjimkou prací, které nesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, jakož i prací, které jsou nezbytné k zabezpečení již provedených částí Díla před poškozením, ztrátou, znehodnocením nebo zničením;
- b) do 60 dnů ode dne účinnosti odstoupení vyklidit a vrátit Objednateli Staveniště, ledaže Objednatel v konkrétním případě vyklizení a vrácení nepožaduje;
- c) do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení zjistit rozsah všech prací, které byly na Díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění Díla a které byly Objednatelem převzaty, a předat Objednateli k

odsouhlasení a potvrzení odpovídající zjišťovací protokol;

- d) bezodkladně vrátit Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení Díla převzal včetně dokladů a dokumentů vztahujících se k již provedenému Dílu nebo jeho části);
- e) předat Objednateli veškerou dokumentaci (včetně Dokumentace zhotovitele), materiál, výrobky a zařízení, které v souladu se Smlouvou o dílo do okamžiku odstoupení již vyhotovil;
- f) bez zbytečného odkladu nahradit Objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že Objednatel odstoupil od Smlouvy o dílo z důvodu na straně Zhotovitele;
- g) poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohla převzít práce na Díle za účelem jejich dokončení;
- h) uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení Díla, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od Smlouvy o dílo z důvodů na straně Zhotovitele;
- i) uhradit veškeré splatné smluvní pokuty dle této Smlouvy o dílo.
- j) vynaložit svého nejlepšího úsilí k tomu, aby okamžitě splnil jakýkoliv odůvodněný pokyn obsažený v odstoupení (i) pro postoupení některé Poddodavatelské smlouvy na objednatele nebo jím určenou osobu a (ii) pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost stavby.

Pro odstranění pochybností se stanoví, že uvedené povinnosti Zhotovitele platí ve všech případech odstoupení od Smlouvy o dílo dle těchto Podmínek (zejména článku 15.2 (*Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele*), článku 15.5 (*Nárok objednatele na odstoupení*), článku 16.2 (*Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele*) a článku 19.6 (*Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění*).

## **16.4 Platba při odstoupení**

Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 16.2 (*Přerušení a odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele*) nabylo účinnosti, Objednatel neprodleně:

- a) vrátí zhotoviteli Bankovní záruku za projektové práce a provedení Díla,
- b) uhradí Zhotoviteli případné nároky dle článku 19.6 (*Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění*) a
- c) uhradí Zhotoviteli případné oprávněné nároky dle článku 8.4 nebo jiných ustanovení Smlouvy o dílo.

## **17 RIZIKO A ODPOVĚDNOST**

### **17.1 Náhrady škod**

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku a jiné majetkové újmy. Zhotovitel se zejména zavazuje Objednateli uhradit

- A. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy o dílo, Technických norem a Právních předpisů, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku uplatnění nároků třetích osob a dále v důsledku
  - a) tělesného úrazu, onemocnění, choroby nebo smrti kterékoli osoby mimo, při nebo z důvodu projektování, provádění nebo dokončení stavby a opravy vad, pokud se nejedná o nedbalost, úmysl nebo nedodržení Smlouvy o dílo Objednatel, jeho zaměstnanci nebo pověřenci,
  - b) zničení, poškození či ztráty majetku Objednatele, pokud taková škoda vznikla v důsledku nebo v souvislosti s projektováním, prováděním a dokončováním prací a odstraňování vad, a je důsledkem nedbalosti, úmyslu nebo nedodržení Smlouvy o dílo Zhotovitelem, jeho zaměstnanci nebo pověřenci nebo kýmkoli, kdo je přímo či nepřímo jimi zaměstnán.
- B. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení práv z duševního vlastnictví třetích osob užíváním Díla nebo jiného výsledku plnění Objednatel a
- C. veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce z důvodu porušení právních povinností způsobených nebo přičitatelných Zhotoviteli.

Objednatel odpovídá Zhotoviteli za škodu vzniklou Zhotoviteli v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností Objednatele dle Smlouvy o dílo, včetně škody vzniklé Zhotoviteli v důsledku uplatnění nároků třetích osob. Podmínky odpovědnosti Objednatele za škodu se řídí ustanoveními § 2913 a násl. Občanského zákoníku. Pro odstranění pochybností se stanoví, že Objednatel neodpovídá za škodu či dodatečné náklady vyvolané činností Objednatele nebo kteréhokoliv orgánu podřízeného Objednateli při výkonu veřejné správy (veřejné moci) v rozsahu jejich příslušných zákonných pravomoci.

Vznes-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle Smlouvy o dílo, nebo učiní-li kterýkoliv orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízení či uložení sankce, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou sankci.

Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli v důsledku jednání či opomenutí kteréhokoliv (schváleného či neschváleného) Poddodavatele Zhotovitele tak, jako by šlo o jednání či opomenutí Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě díle nebo kterékoliv jeho části, o níž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při poskytování plnění, poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody a navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění následků škodné události.

## **17.2 Péče Zhotovitele o stavbu (Nebezpečí škody na Díle)**

Zhotovitel ponese veškerou odpovědnost za péči o stavbu a vybavení od data zahájení prací (tj. nebezpečí škody, zničení či poškození Díla či kterékoliv jeho části, včetně zařízení, materiálů, Dokumentace zhotovitele a jiných dokumentů a jiných věcí dodaných na Stavenišťě, včetně věcí, vybavení a zařízení Objednatele nacházejících se na Staveništi pod kontrolou Zhotovitele) po celou dobu trvání Smlouvy o dílo až předání Díla Objednateli, v kterémžto okamžiku odpovědnost za péči o stavbu (tj. nebezpečí škody, zničení či poškození) přechází na Objednatele.

Nebezpečí škody na věci ve vztahu k věcem, které mají být používány společně s Dílem, ale neztratily vlastnost samostatné věci (tj. nestaly se součástí Díla) dle příslušných Právních předpisů, přechází ze Zhotovitele na Objednatele v okamžiku předání Díla.

Jestliže stavba, vybavení nebo Dokumentace zhotovitele nebo jakákoliv jiná součást či příslušenství Díla utrpí jakoukoliv škodu, zničení, ztrátu či poškození během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, Zhotovitel na vlastní riziko a náklady ztrátu nebo poškození napraví tak, aby stavba, vybavení, Dokumentace zhotovitele, resp. Dílo, jeho součást či příslušenství odpovídaly Smlouvě o dílo, s výjimkou případů, kdy škodu, zničení, ztrátu či poškození nezpůsobil Zhotovitel a jsou splněny podmínky pro provedení nápravy formou Víceprací v případech dle článku 13.1.3 (i) až (vi) těchto Podmínek (v takovém případě Zhotovitel ztrátu nebo poškození napraví za příslušnou cenu Víceprací dle čl. 13.1 těchto Podmínek). Tímto ustanovením není dotčeno ujednání článku 17.4 těchto Podmínek.

Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození způsobené jakýmkoliv krokem Zhotovitele poté, co byl Smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí prací. Zhotovitel bude rovněž odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která se objeví poté, co byl Smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí prací a které vznikly v důsledku předchozích událostí, za něž byl Zhotovitel odpovědný.

## **17.3 Rizika**

Rizika, k nimž se vztahuje níže uvedený článek 17.4, jsou:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka v zemi,
- c) výtržnosti, vzpoura nebo nepokoje vyvolané jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a Poddodavatelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyly způsobeny tím, že tuto municí, výbušniny, záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) tlakové vlny způsobené letadly nebo jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
- f) požár, povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita či jiná živelní událost a veškeré další procesy přírodních sil, které jsou nepředvídatelné a u nichž nebylo lze důvodně očekávat, že proti nim zkušený zhotovitel podnikne preventivní opatření.

## **17.4 Důsledky rizik**

- 17.4.1** Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit Objednateli rozsah zničení, poškození, ztrát či jiných škod na Díle, jeho součástech či příslušenství vyvolaných působením některé z událostí uvedených v článku 17.3 těchto Podmínek.
- 17.4.2** Smluvní strany se dohodly, že činnost směřující k uvedení Díla do stavu, ve kterém se nacházelo před událostí dle článku 17.3, bude v maximálně možném rozsahu financována z pojistného plnění získaného Objednatelem na základě Pojištění Díla. Za tím účelem Objednatel po skončení působení události dle článku 17.3 podá žádost o vyplacení pojistného plnění z Pojištění Díla a vynaloží úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby získal pojistné plnění v rozsahu nejvýše možném dle příslušné pojistné smlouvy s přihlédnutím k druhu a rozsahu vzniklé škody na Díle, jeho součástech či příslušenství. Zhotovitel je povinen k tomu Objednateli bezodkladně poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 17.4.3** Smluvní strany se dohodly, že při splnění podmínek stanovených v článku 13.1 těchto Podmínek a v rozsahu pojistného plnění získaného Objednatelem na základě Pojištění Díla bude činnost směřující k uvedení Díla do stavu, ve kterém se nacházelo před událostí dle článku 17.3, zadána Zhotoviteli v podobě Víceprací. Zhotovitel je povinen vynaložit v souvislosti s obnovou (rekonstrukcí) Díla veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat k tomu, aby takovou obnovu (rekonstrukci) řádně dokončil bez zbytečného odkladu, minimálně však v takovém časovém rámci, aby dle příslušných pojistných smluv (pojistných podmínek) nedošlo k zániku, snížení či změně druhu nároku Objednatele na pojistné plnění z Pojištění Díla ve smyslu článku 18.2.1 těchto Podmínek. Porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy o dílo Zhotovitelem.



- 17.4.4** Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho žádost poskytnout podrobné a pravdivé vyúčtování dokládající způsob využití peněžitých prostředků vyplacených Objednatelem Zhotoviteli za provedené Vícepráce ze získaného pojistného plnění na základě příslušných pojistných smluv dle článku 18.2.1 těchto Podmínek.
- 17.4.5** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud pro nesplnění podmínek stanovených v článku 13.1 těchto Podmínek nebude činnost směřující k uvedení Díla do stavu, ve kterém se nacházelo před událostí dle článku 17.3, možno zadat Zhotoviteli v podobě Víceprací, zajistí provedení takové činnosti Objednatel na vlastní odpovědnost, avšak jen v rozsahu, v jakém lze takovou činnost financovat z pojistného plnění získaného Objednatelem na základě Pojištění Díla.
- 17.4.6** V rozsahu, v jakém činnost směřující k uvedení Díla do stavu, ve kterém se nacházelo před událostí dle článku 17.3, události, nelze financovat z pojistného plnění získaného Objednatelem na základě Pojištění Díla, se postupuje dle článku 17.2 těchto Podmínek.
- 17.4.7** V případě, že v důsledku událostí uvedených v odstavci 17.3 dojde k prodloužení Zhotovitele při realizaci Díla, má Zhotovitel dle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) Smlouvy o dílo nárok na prodloužení doby pro dokončení Díla v rozsahu takového prodloužení.

## **17.5 Duševní a průmyslová vlastnická práva**

- 17.5.1** Podpisem Smlouvy o dílo Zhotovitel poskytuje Objednateli prohlášení a záruku za to, že je oprávněn poskytnout Objednateli Dílo a veškeré části Díla, která jsou předmětem práv Duševního vlastnictví a výslovně uděluje Objednateli časově a užitelsky neomezenou, přenosnou, neexkluzivní (nevýhradní) licenci k užívání a změnám Díla či jeho příslušných částí; pro odstranění pochybností se sjednává, že odměna za poskytnutí uvedené licence je zahrnuta v Ceně Díla. Podpisem Smlouvy o dílo Zhotovitel rovněž poskytuje Objednateli časově neomezené prohlášení a záruku za to, že užívání Díla či jeho části v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo, Dokumentací zhotovitele a Právními předpisy neporuší, ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva Duševního vlastnictví Zhotovitele či třetích osob. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl obdobný souhlas ve prospěch Objednatele a osob určených Objednatelem výslovně udělen rovněž ze strany všech jeho Poddodavatelů či spolupracujících osob, a to v každé příslušné smlouvě, na základě které má či může dojít k vytvoření práva Duševního vlastnictví.
- 17.5.2** Podpisem Smlouvy o dílo Zhotovitel dále poskytuje Objednateli prohlášení a záruku za to, že ke dni uzavření Smlouvy o dílo má veškerá platná povolení, licence a jiná oprávnění nezbytná k působení v postavení Zhotovitele tohoto Díla a přebírá závazek udržovat veškerá taková povolení, licence a jiná oprávnění v platnosti a účinnosti až do řádného provedení Díla v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel předloží Objednateli před zahájením provádění

Díla kopie všech takových povolení, licencí a jiných oprávnění včetně jejich následných dodatků.

**17.5.3** Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli časově neomezené, neodvolatelné a nevýhradní právo (licenci) užívat počítačové programy a jiný software, které jsou dle Smlouvy o dílo součástí Díla, pro účely užívání, provozu, podpory, údržby, úprav a oprav Díla. Licence zahrnuje rovněž oprávnění Objednatele zhotovovat neomezený počet provozních, záložních a testovacích rozmnoženin počítačových programů a jiného softwaru, neomezené právo Objednatele počítačové programy a jiný software funkčně propojit a využívat ve spojení s jinými systémy Objednatele či třetích stran, právo Objednatele odstraňovat jakékoliv identifikované vady počítačových programů a softwaru, právo přizpůsobovat (tedy měnit a upravovat) počítačové programy či software změnám nastalým na Díle před i po splnění Smlouvy o dílo, právo dále vyvíjet počítačové programy a jiný software a vytvářet odvozené počítačové programy pro užívání, provoz, údržbu, opravy či úpravy Díla, jakož i veškerá oprávnění Objednatele dle § 66 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Veškerá shora uvedená oprávnění z licence jsou Objednateli poskytnuta bez ohledu na to, zda je bude vykonávat sám nebo za asistence třetích osob coby svých odborných poradců. Licence automaticky bez dalšího přechází (je postoupena) z Objednatele na jakoukoliv třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem či provozovatelem Díla. Objednatel je oprávněn postoupit udělenou licenci na jinou osobu, aniž by přitom muselo dojít k převodu vlastnického práva k Dílu či jeho příslušné části. Pro odstranění pochybností se sjednává, že odměna za poskytnutí uvedené licence je zahrnuta v Ceně Díla. Zhotovitel vůči Objednateli prohlašuje, že je oprávněn mu udělit licenci a že na počítačových programech, ani softwaru nevážnou jakákoliv práva třetích osob, jež by bránila jejich užívání a jiným úkonům v souladu se shora uvedenou licencí a Smlouvou o dílo, a to k jakémukoliv okamžiku počínaje datem podpisu Smlouvy o dílo Smluvními stranami.

**17.5.4** Zhotovitel je povinen předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu počítačových programů a jiného softwaru, které jsou dle Smlouvy o dílo součástí Díla, a s nimi související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel bude oprávněn předaný zdrojový kód počítačových programů a jiného softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění zhotovení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu oprávnění licencí poskytnutých dle této Smlouvy o dílo, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo;
- (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku a/nebo u něj nastane kterákoliv ze skutečností předvídaných v odstavci 15.2.1 písm. e) a f) těchto Podmínek;
- (iii) ve stanovené lhůtě, jinak ve lhůtě přiměřené neodstraní řádně jakoukoliv Vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy o dílo povinen;

- (iv) po předání Díla. Za tím účelem bude zdrojový kód po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Smluvních stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.

**17.5.5** V případě, že Zhotovitel poruší svůj závazek vyplývající z prohlášení a záruk uvedených v tomto článku 17.5 těchto Podmínek, bude Zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména bude povinen neprodleně zajistit Objednateli (nebo jím určené osobě) úplné právo nerušeně užívat Dílo v souladu se Smlouvou o dílo tak, že tímto užíváním nebudou porušována práva Duševního vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bude dále povinen nahradit Objednateli veškerou škodu (včetně ušlého zisku a skutečně a účelně vynaložených nákladů, včetně nákladů na právní zastoupení) způsobenou v důsledku porušení svých závazků dle tohoto článku 17.5 a uspokojit veškeré související nároky třetích osob.

**17.5.6** V případě, že by se v tomto článku 17.5 shora uvedená ujednání ukázala jako nedostatečná pro zajištění všestranného a v maximálním možném rozsahu neomezeného práva Objednatele nakládat s jakýmkoliv právem Duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel zajistit, aby bylo příslušné právo Duševního vlastnictví bez zbytečného odkladu po jeho vytvoření v plném rozsahu převedeno na Objednatele a zavazuje se ve vztahu k jakémukoliv jednotlivému právu Duševnímu vlastnictví uzavřít s Objednatelem smlouvu o převodu takového práva Duševního vlastnictví, případně, nebude-li jeho převod dle kogentních ustanovení platných Právních předpisů možný, jinou smlouvu (dle volby Objednatele), která zajistí, aby takové právo Duševního vlastnictví Objednatel získal v maximálním možném rozsahu v souladu s kogentními ustanoveními platných Právních předpisů (zejména postoupením práv včetně práva výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému či kolektivnímu dílu, poskytnutím licence či sublicence, registrací takové licence či sublicence v příslušném registru či rejstříku apod.).

## **17.6 Omezení odpovědnosti**

**Zrušeno.**

## **17.7 Smluvní pokuty**

**17.7.1** Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o dílo povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- a) v níže uvedených případech prodlení s plněním povinností Zhotovitele dle Smlouvy o dílo oproti termínům stanoveným v Harmonogramu realizace Díla, resp. termínům stanoveným v souladu se Smlouvou o dílo Objednatelem, a to konkrétně:
  - (i) v případě prodlení s předložením konceptu DSP v podobě odpovídající Smlouvě o dílo (zejména Požadavkům objednatel), Právním předpisům a Technickým normám, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

- odpovídající peněžitému ekvivalentu 50 Pokutových bodů za každý započatý den trvání prodlení; maximálně však do výše 10.000 Pokutových bodů;
- (ii) v případě prodlení se zahájením stavebních prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající peněžitému ekvivalentu 50 Pokutových bodů za každý započatý den trvání prodlení, maximálně však do výše 10.000 Pokutových bodů;
  - (iii) v případě prodlení s podáním žádosti o vydání stavebního povolení je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající peněžitému ekvivalentu 50 Pokutových bodů za každý započatý den trvání prodlení; maximálně však do výše 10.000 Pokutových bodů;
  - (iv) v případě prodlení se splněním závazku dokončit Dílo ve smyslu článku 8.2 (*Lhůta pro dokončení*) těchto Podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu stanovenou v článku 8.7 (*Odškodnění za zpoždění*) těchto Podmínek.
- b) při porušení povinnosti plnit své smluvní závazky prostřednictvím osob disponujících odbornou a/nebo zdravotní způsobilostí (nebo odbornými zkouškami), resp. příslušnou kvalifikací a *zkušenostmi*, které byly nezbytné pro splnění prokázání kvalifikace v Zadávacím řízení a které byly Zhotovitelem doloženy v rámci hodnocení nabídek v Zadávacím řízení v rozsahu stanoveném ve Smlouvě o dílo, ve výši odpovídající finančnímu ekvivalentu 10 Pokutových bodů za každou osobu nesplňující uvedené požadavky a den trvání porušení, maximálně však za každý případ porušení do výše 1.000 Pokutových bodů;
- c) při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v článku 18 (*Pojištění*) nebo při porušení povinnosti zajistit, že Objednatel bude mít v rámci pojistných smluv právní status osoby oprávněné k přijetí pojistného plnění a/nebo při odmítnutí předložit Objednateli tam uvedené doklady ve výši odpovídající finančnímu ekvivalentu 10 Pokutových bodů za každý případ a kalendářní den porušení;
- d) při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti Bankovní záruku za projektové práce a provedení Díla ve výši odpovídající finančnímu ekvivalentu 10 Pokutových bodů za každý den trvání porušení;
- e) při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti Bankovní záruky za vady Díla ve výši odpovídající finančnímu ekvivalentu 10 Pokutových bodů za každý den trvání porušení;
- f) při porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a/nebo požární ochrany ve výši odpovídající finančnímu ekvivalentu 1 Pokutového bodu za každé porušení;

- g) při porušení povinnosti ohledně přístupu na Staveniště ve výši odpovídající finančnímu ekvivalentu 2 Pokutových bodů za každé porušení;
- h) při porušení povinnosti umístit informační tabuli v souladu s požadavky dle článku 4.1.9 těchto Podmínek ve výši odpovídající finančnímu ekvivalentu 10 Pokutových bodů za každé porušení;
- i) při překročení Doby celkové uzavírky, ke které se Zhotovitel zavázal v Nabídce, stanovené v Dopisu nabídky, ve výši odpovídajícímu finančnímu ekvivalentu 100 Pokutových bodů za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 10.000 Pokutových bodů;
- j) při překročení Doby pro dokončení stavebních prací – předání stavby, ke které se Zhotovitel zavázal v Nabídce, stanovené v Dopisu nabídky, ve výši odpovídajícímu finančnímu ekvivalentu 100 Pokutových bodů za každý započatý den prodlení;
- k) při porušení povinnosti zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího a/nebo zástupce stavbyvedoucího na stavbě dle článku 4.1.6. ve výši odpovídající finančnímu ekvivalentu 10 Pokutových bodů za každý den, kdy došlo k porušení této povinnosti;
- l) při porušení povinnosti udržovat v platnosti všechny doklady předložené před uzavřením Smlouvy o dílo dle článku 4.1.7 ve výši odpovídajícímu finančnímu ekvivalentu 10 Pokutových bodů za každý případ a kalendářní den porušení;
- m) při porušení povinnosti realizovat vybrané činnosti vlastními kapacitami dle článku 4.4.4. ve výši odpovídajícímu finančnímu ekvivalentu 100 Pokutových bodů za každý případ porušení.

**17.7.2** Pro odstranění pochybností Smluvní strany stanoví, že dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

**17.7.3** Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

**17.7.4** Smluvní pokuta je splatná do 60 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, uhradí objednateli

zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

**17.7.5** Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo, k nimž došlo před předáním Díla, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě článku 8.7 (Odškodnění za neprovedení díla), nepřesáhne 10% z Ceny Díla.

## **18 POJIŠTĚNÍ**

### **18.1 Všeobecné požadavky na pojištění**

**Zrušeno.**

### **18.2 Pojištění stavby a Vybavení zhotovitele**

**Zrušeno.**

### **18.3 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku**

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy o dílo uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy o dílo. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude činit alespoň 30 mil. Kč (slovy: třicet milionů korun českých), přičemž pojistné krytí na jednu pojistnou událost bude činit minimálně 15 mil. Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy o dílo). Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání předložit Objednateli pojistnou smlouvu splňující shora uvedené požadavky.

## **19 VYŠŠÍ MOC**

### **19.1 Definice vyšší moci**

Vyšší moc znamená překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření Smlouvy o dílo tuto překážku předvíдалa. Za okolnost vyšší moci se však nepovažuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (i) až (vii):

- (i) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- (ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- (iii) výtržnosti, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů,
- (iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyly způsobeny tím, že toto záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
- (v) tlakové vlny způsobené letadly nebo jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
- (vi) požár, povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita či jiná živelní událost a veškeré další procesy přírodních sil, které jsou nepředvídatelné a u nichž nebylo lze důvodně očekávat, že proti nim zkušený zhotovitel podnikne preventivní opatření,

## **19.2 Oznámení vyšší moci**

Jestliže některé ze Smluvních stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle Smlouvy o dílo vyšší moc, potom oznámí druhé straně událost nebo okolnosti, které tvoří vyšší moc, a uvede povinnosti, v jejichž plnění jí to brání nebo bude bránit. Oznámení bude druhé Smluvní straně zasláno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů poté, co se Smluvní strana dozví, nebo se mohla dozvědět o předmětné události nebo okolnosti vyšší moci.

Poté, co Smluvní strana uskutečnila toto oznámení, bude omluvena z plnění vyšší moci dotčených povinností tak dlouho, dokud vyšší moc trvá.

Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku se vyšší moc nevztahuje na závazky kterékoliv Smluvní strany uhradit platby druhé Smluvní straně podle Smlouvy o dílo, ledaže se jedná o případ vyšší moci, v jehož důsledku není z technických či jiných důvodů možné bezhotovostní provedení příslušné platby v souladu s Právními předpisy.

## **19.3 Povinnost minimalizovat zpoždění**

Každá ze Smluvních stran vždy vyvine veškeré odpovídající úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých povinností podle Smlouvy o dílo vzniklé v důsledku vyšší moci. Strana oznámí druhé straně skutečnost, že přestala být ovlivněna působením vyšší moci.

## **19.4 Následky vyšší moci**

Jestliže Zhotoviteli brání v plnění některých jeho povinností podle Smlouvy o dílo vyšší moc, kterou oznámil podle článku 19.2 (*Oznámení vyšší moci*) a dojde k prodlení Zhotovitele při realizaci Díla, má Zhotovitel dle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro

dokončení) Smlouvy o dílo nárok na prodloužení doby pro dokončení Díla úměrné době trvání takového prodloužení.

V případě, že okolnost vyšší moci vyvolá potřebu provedení prací, postupuje se dle ustanovení odstavce 17.4.1 – 17.4.5 těchto Podmínek.

## **19.5 Vyšší moc ovlivňující poddodavatele**

Jestliže je Poddodavatel podle kterékoliv smlouvy o dílo vztahující se ke stavbě, oprávněn být uvolněn z titulu vyšší moci na základě podmínek dodatečných nebo širších než těch, které jsou specifikovány v této kapitole, tyto dodatečné nebo širší skutečnosti nebo okolnosti vyšší moci nezavazují Zhotovitele jeho povinnosti pokračovat ve stavbě nebo jej podle této kapitoly neuvolňují z jeho povinností.

## **19.6 Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění**

Jestliže brání vyšší moc, která byla oznámena podle článku 19.2 (*Oznámení vyšší moci*), realizaci v zásadě celé rozestavěné stavby po nepřetržitou dobu 84 dnů, nebo po opakovaná časově nesouvislá období, která v souhrnu přesahují 140 dnů z titulu stejného důvodu vyšší moci, pak může jedna strana druhé straně dát oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo. V tomto případě odstoupení nabude účinnosti po 7 dnech od předání oznámení a zhotovitel bude postupovat v souladu s článkem 16.3 (*Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele*).

Při takovém odstoupení může Objednatel stanovit hodnotu vykonané práce a vydat Potvrzení platby, které bude obsahovat částky splatné Zhotoviteli za veškeré uskutečněné práce, jejichž cena je uvedena ve Smlouvě o dílo, ale které k okamžiku účinnosti odstoupení nebyly Zhotoviteli doposud uhrazeny. Hodnota platby bude stanovena postupem dle článku 15.3 (*Ocenění k datu odstoupení*).

## **19.7 Uvolnění z plnění podle zákona**

Nehledě na jiná ustanovení této kapitoly, jestliže vznikne nějaká událost nebo okolnost vymykající se kontrole stran (včetně vyšší moci, ale neomezující se pouze na ni), která znemožňuje jedné nebo oběma stranám plnění její nebo jejich smluvních povinností nebo je činí nezákonným, uplatní se ustanovení § 2006 a násl. Občanského zákoníku.

## **20 NÁROKY, SPORY A ARBITRÁŽ**

### **20.1 Nároky zhotovitele**

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení podle některé kapitoly těchto Podmínek nebo jinak podle Smlouvy o dílo, oznámí to Zhotovitel Objednateli, s popisem skutečností nebo okolností, dávajících důvod pro vznik nároku. Oznámení bude předáno, jak nejdříve je to možné, ale ne později než 28 dnů po tom, co se Zhotovitel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl dozvědět o vzniku události nebo okolnosti, z něhož nárok vyplývá.

Zhotovitel také předloží všechna ostatní oznámení, která jsou požadována Smlouvou o dílo a podpůrné detaily nároku, pokud se vztahují k předmětné události nebo okolnosti.



Zhotovitel bude uchovávat veškeré vedené záznamy, které by mohly být důležité pro zdůvodnění nároku, a to buď na Staveništi, nebo na jiném místě, přijatelném pro Objednatele. Aniž by se tím Objednatel zavazoval, může Objednatel poté, co obdržel oznámení podle tohoto článku, zkontrolovat vedení záznamů a/nebo vydat Zhotoviteli pokyn, aby vedl další záznamy. Zhotovitel dovolí Objednateli, aby prověřil všechny tyto záznamy, a je-li o to požádán, předá Objednateli jejich kopie.

Do 28 dnů po tom, co se Zhotovitel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl dozvědět o události nebo okolnosti, z nichž vyplývá nárok, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena Objednatelem, předloží Zhotovitel Objednateli nárok se všemi podrobnostmi, což znamená se všemi podpůrnými argumenty, na kterých se zakládá nárok na prodloužení lhůty. Jestliže má událost nebo okolnost, z níž vyplývá nárok, trvalý účinek:

- a) tento plně zdůvodněný nárok bude pokládán za dílčí;
- b) Zhotovitel bude zasílat další dílčí nároky v měsíčních intervalech; udá v nich nashromážděné zpoždění a další podrobnosti, které mohou být Objednatelem požadovány; a
- c) Zhotovitel zašle konečný nárok do 28 dnů poté, kdy pomínou účinky událostí, z nichž vyplývá nárok, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena Objednatelem.

Do 28 dnů poté, co obdržel nárok nebo další podrobnosti podporující předchozí nárok, nebo v jiné lhůtě, která byla navržena Objednatelem a schválena Zhotovitelem, zareaguje Objednatel souhlasem nebo nesouhlasem s příslušným komentářem. Může si též vyžádat nutné další podrobnosti, avšak bez ohledu na to dá své vyjádření k podstatě nároku v dané lhůtě.

Za účelem odsouhlasení nebo určení prodloužení lhůty pro dokončení Díla bude postupováno v souladu s článkem 20.10 (*Určení/Znalecké posouzení*). V případě, že Zhotovitel uplatní nárok na provedení Víceprací, postupuje se v souladu s příslušnými ujednáními článku 13.1 (*Právo na změnu*) těchto Podmínek.

Pro odstranění pochybností se stanoví, že Zhotovitel je při oznamování a uplatňování v tomto článku shora uvedených nároků povinen postupovat bez zbytečného odkladu v souladu se Zavedenou odbornou praxí, avšak v tomto článku shora uvedené lhůty mají pořádkový charakter a jejich nedodržení nemá za následek ztrátu uplatňovaného nároku Zhotovitele.

## **20.2 Jmenování Rady pro řešení sporů**

**Zrušeno.**

## **20.3 Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů**

**Zrušeno.**

#### **20.4 Vydání rozhodnutí Rady pro řešení sporů**

**Zrušeno.**

#### **20.5 Smírné narovnání**

Smluvní strany jsou povinny usilovat v první řadě o smírné řešení sporů či jiných nesrovnalostí vznikajících v souvislosti se Smlouvou o dílo. Za tím účelem se Smluvní strany v případě sporů nepřevyšujících dle odhadu Smluvních stran částku 3.000.000,- Kč a/nebo nemajících podstatný dopad na podmínky plnění Zhotovitele dle Smlouvy o dílo povinny v dobré víře usilovat po dobu alespoň 14 kalendářních dnů o dosažení dohody na určení osoby disponující ve vztahu k předmětu a podstatě sporu dostatečnými odbornými znalostmi k tomu, aby Smluvní strany vedla k dosažení smírného řešení vzniklého sporu v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Za předpokladu dosažení dohody o určení odborné osoby dle předchozí věty se Smluvní strany bez nepřiměřeného odkladu zavazují pod vedením určené osoby uskutečnit smírní jednání a pro účely tohoto jednání s určenou odbornou osobou spolupracovat a poskytovat jí podklady a informace nezbytné pro porozumění předmětu sporu a přípravu návrhu smírného řešení. O výsledku smírního řízení se vyhotoví písemný záznam, který žádá ze zúčastněných stran neodmítne podepsat bez závažného důvodu. Jakákoliv dohoda Smluvních stran dosažená v rámci smírního řízení a zaznamenaná v záznamu o smírním řízení, se ve vztahu ke Smluvním stranám stává závaznou a vymahatelnou okamžikem podpisu příslušného záznamu o smírním řízení. Pro odstranění pochybností se stanoví, že odborná osoba určená dle tohoto článku nebude oprávněna závazně rozhodovat o způsobu vyřešení příslušného sporu, ani ukládat kterékoliv ze Smluvních stran povinnosti. Tímto článkem 20.5 není dotčeno právo kterékoliv Smluvní strany na řešení sporů dle 20.10 těchto Podmínek.

#### **20.6 Arbitráž**

**Zrušeno.**

#### **20.7 Nesplnění rozhodnutí Rady pro řešení sporů**

**Zrušeno.**

#### **20.8 Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů**

**Zrušeno.**

#### **20.9 Řešení sporů ze smlouvy o dílo**

Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním Smluvních stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohody, že místně příslušným soudem ve sporech je pro řízení vedené v prvním stupni před okresními soudy jako soudy věcně příslušnými Obvodní soud pro Prahu 1 a pro řízení vedená v prvním stupni před krajskými soudy jako soudy věcně příslušnými Městský soud

v Praze, ledaže je k projednání a rozhodnutí sporu dle platných právních předpisů dána výlučná příslušnost jiného soudu České republiky.

## **20.10 Určení/Znalecké posouzení**

V případě sporu ohledně technické otázky týkající se plnění Smlouvy o dílo, nebo Ceny Díla jsou Smluvní strany povinny vynaložit veškeré úsilí, které je možné rozumně požadovat, k dosažení dohody. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, požádají Smluvní strany společně nebo kterákoliv z nich soudního znalce v příslušném oboru, na kterém se shodnou nebo kterého případně určí Objednatel, o vydání znaleckého posudku či odborného vyjádření v dané věci. Znalec bude oprávněn konzultovat danou věc s oběma Smluvními stranami, přičemž Smluvní strany se zavazují poskytnout mu k tomu veškerou potřebnou součinnost, včetně přístupu na místa plnění a do Dokumentů dodavatele. Smluvní strany se zavazují respektovat závěry jmenovaného znalce, a to do doby, dokud případný soud či příslušný orgán státní správy na návrh některé Smluvní strany, na návrh třetí osoby nebo z úřední povinnosti pravomocně nerozhodne jinak. Náklady na znalce uhradí obě Smluvní strany rovným dílem, pokud o jeho vydání požádají společně a pokud to bude v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, nebo je ponese ta Smluvní strana, která o vydání takového vyjádření požádá, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Tím není dotčen konkrétní postup v případě vad či nedodělků zjištěných Objednatelem v případech, kdy je Zhotovitel odmítne uznat a kdy oprávněnost vady či nedodělků zjištěných Objednatelem bude posouzena nezávislým soudním znalcem ustanoveným Objednatelem. Odmítnutí uznat vadu nezavazuje Zhotovitele povinnosti tuto vadu odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. V případě, že vada či nedodělek budou znalcem posouzeny jako oprávněné, uhradí Zhotovitel Objednateli náklady na posouzení nezávislým soudním znalcem do deseti (10) dnů od doručení jejich vyúčtování s tím, že právo Objednatele na uhrazení smluvních pokut a náhrady škody není nikterak dotčeno. V případě, že vada či nedodělek nebudou soudním znalcem posouzeny jako oprávněné, uhradí Objednatel Zhotoviteli prokázané nezbytně vynaložené náklady spojené s jeho povinností dle tohoto odstavce.

Postup podle tohoto odstavce předchází postupu předložení sporu k rozhodnutí soudu podle článku 20.9 těchto Podmínek.

## **PŘÍLOHA – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOHODY O ŘEŠENÍ SPORŮ**

**Zrušeno.**

## **PŘÍLOHA – PROCEDURÁLNÍ PRAVIDLA**

**Zrušeno.**

## Příloha A Harmonogram realizace Díla

Smluvní strany stanoví, že Zhotovitel je po dobu trvání Smlouvy o dílo povinen poskytovat Objednateli jednotlivé části plnění dle Smlouvy o dílo v závazných termínech uvedených v Harmonogramu realizace Díla, který byl Zhotovitelem předložen v Nabídce a který musí splňovat minimální požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci, zejména musí stanovit tyto závazné milníky:

- Zemní práce, demolice, pažení - první polovina;
- Dokončená vozovka včetně říms a předpolí (uvedení do provozu) – první polovina;
- Zemní práce, demolice, pažení – druhá polovina;
- Dokončená vozovka včetně říms a předpolí (uvedení do provozu) – druhá polovina;
- Sanace (ocel NK, beton podhled NK, včetně výměny ložisek a dilatací);
- Kompletní zábradlí, def. přeložky sítí a veřejné osvětlení;
- Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;

a musí být v souladu s níže uvedenými dílčími termíny plnění stanovenými v Zadávací dokumentaci:

<b>Předpokládaný termín zahájení</b>		
Zahájení realizace díla, tj. zahájení projektových prací	:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
<b>Dílčí termíny plnění</b>		
Vyhotovení konceptu DSP či DÚSP	:	do 5 měsíců od zahájení realizace díla
Vyhotovení čistopisu DSP či DÚSP	:	do 2 týdnů od schválení konceptu DSP či DÚSP zadavatelem
Podání žádosti o stavební povolení včetně výkonu IČ	:	do 4 měsíců od schválení čistopisu DSP či DÚSP zadavatelem
Zajištění majetkoprávního vypořádání stavby	:	do 6 měsíců od schválení čistopisu DSP či DÚSP zadavatelem
Zahájení stavebních prací	:	na základě výzvy zadavatele po nabytí právní moci SP a po předání staveniště, přičemž výzva zadavatele a předání staveniště musí být uskutečněny nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci SP (nebude-li výzva zadavatele učiněna ve shora uvedené lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo ukončit smlouvu s tím, že bude mít právo použít projektovou dokumentaci, doplňovat a měnit jí)
<b>Ukončení realizace</b>		
Termín ukončení realizace, tj. dokončení/předání stavby bez kolaudačního souhlasu (za dokončení/předání stavby se považuje předání stavby bez vad bránícím řádnému užívání)	:	nejpozději do 24 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli (zadavatel upozorňuje, že tato lhůta bude předmětem hodnocení dle čl. 10 ZD)
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a	:	do 3 měsíců od dokončení/předání stavby

majetkoprávní vypořádání		
Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu	:	do 3 měsíců od dokončení/předání stavby

Tento Harmonogram realizace Díla, předložený Zhotovitelem v Nabídce a splňující shora uvedené požadavky, je nedílnou součástí Smlouvy o dílo jakožto Příloha A těchto Podmínek.

Prodloužení závazných termínů stanovených v Harmonogramu realizace Díla je přípustné pouze v souladu s příslušnými ustanoveními Podmínek.

**Příloha B**  
**Seznam kontaktních osob**

**A. Zástupci Objednatele:**

1. Zástupce Objednatele pro technické otázky

jméno: Ing. Milan Jeřábek  
tel.:  
email:

2. Zástupce Objednatele pro platební otázky

jméno: Ing. Jaroslava Jurková  
tel.:  
email:

3. Zástupce Objednatele pro obchodní otázky

jméno: Mgr. Sabina Kolocová  
tel.:  
email:

**B. Zástupci Zhotovitele:**

1. Zástupce Zhotovitele pro technické otázky

jméno: [bude doplněno]  
tel.: [bude doplněno]  
email: [bude doplněno]

2. Zástupce Zhotovitele pro platební otázky

jméno: [bude doplněno]  
tel.: [bude doplněno]  
email: [bude doplněno]

3. Zástupce Zhotovitele pro obchodní otázky

jméno: [bude doplněno]  
tel.: [bude doplněno]  
email: [bude doplněno]

## Příloha C Vzory Bankovní záruky

### Vzor Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se smlouvou o dílo uzavřenou mezi Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, IČO: 00066001, coby objednatelem (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob] coby zhotovitelem na straně druhé (dále též „**Zhotovitel**“, resp. „**Smlouva o dílo**“), a to na základě zadávacího řízení o veřejné zakázce na stavební práce „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – rekonstrukce – podle podmínek Žluté knihy FIDIC“, evidenční číslo veřejné zakázky [bude doplněno].

Název a adresa příjemce:

Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5,

Byli jsme informováni, že Zhotovitel podal ve shora uvedeném zadávacím řízení nabídku, která byla Objednatelem, vybrána jako nejvhodnější. Na základě článku 4.2.1 obchodních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Objednatele.

Na žádost [název zhotovitele], my, [název, sídlo a IČ banky], vydáváme tuto bankovní záruku ve prospěch Objednatele, a neodvolatelně a bezpodmínečně se zavazujeme, že Vám Objednateli zaplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv částku nebo částky nepřesahující celkem částku [bude doplněno] Kč (slovy: [bude doplněno]). Platbu částky dle předchozí věty provedeme na Vámi určený účet do tří (3) dnů od obdržení Vaší první písemné výzvy k plnění z této bankovní záruky současně s Vaším písemným prohlášením, že Objednateli vzniklo v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo právo na čerpání finančních prostředků z této bankovní záruky (i) z důvodu, že Zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost vyplývající ze Smlouvy o dílo (včetně příloh), požadavků Objednatele, technických norem, resp. právních předpisů a Objednateli z takového porušení vzniklo právo na smluvní pokutu, náhradu škody či jiné újmy či bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo (ii) z důvodu, že Objednateli vzniklo v souladu se Smlouvou o dílo právo na čerpání bankovní záruky proto, že (A) do 15 kalendářních dnů před datem skončení platnosti této bankovní záruky, uvedeným pod písm. b) níže, nebyla ze strany Zhotovitele předána platná a účinná bankovní záruka za projektové práce a provedení Díla, nebo, pokud má platnost Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla skončit v období mezi předáním Díla a požadovaným nejzazším dnem její platnosti ve smyslu příslušných ustanovení Smlouvy o dílo a nebude Objednateli předána platná a účinná Bankovní záruka za vady Díla ve smyslu příslušných ustanovení Smlouvy o dílo, nebo (B) do 15 kalendářních dnů od získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu Díla v souladu se Smlouvou o Dílo, příslušnými technickými normami a právními předpisy nebyla Objednateli ze strany Zhotovitele v rozporu s podmínkami Smlouvy o dílo předána nová záruční listina Bankovní záruky za projektové práce a provedení Díla, znějící na

totožnou částku a ve všech ostatních materiálních ohledech souladná s podmínkami původní záruční listiny.

Každá žádost o platbu musí obsahovat notářsky ověřený podpis zástupce Objednatele nebo jím řádně zmocněné osoby. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že její platnost a účinnost zanikne ke dřívějšímu z následujících dnů:

a) buďto v den, kdy nám bude doručen originál této bankovní záruky společně s písemným prohlášením Objednatele, že v souladu se Smlouvou o dílo zanikla povinnost Zhotovitele udržovat tuto bankovní záruku v platnosti; nebo

b) [bude doplněno konkrétní datum].

Veškeré nároky z této bankovní záruky musí být zaslány na tuto adresu: [bude doplněno]. Změna této adresy je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno písemné oznámení o změně adresy.

Tato bankovní záruka a její výklad se řídí právem České republiky.

Datum \_\_\_\_\_

Podpis(y) \_\_\_\_\_



## Vzor Bankovní záruky za vady Díla

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se smlouvou o dílo uzavřenou mezi Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, IČO: 00066001, coby objednatel (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob] coby zhotovitelem na straně druhé (dále též „**Zhotovitel**“, resp. „**Smlouva o dílo**“), a to na základě zadávacího řízení o veřejné zakázce na stavební práce „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – rekonstrukce – podle podmínek Žluté knihy FIDIC“, evidenční číslo veřejné zakázky [bude doplněno].

Název a adresa příjemce:

Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

Byli jsme informováni, že Zhotovitel podal ve shora uvedeném zadávacím řízení nabídku, která byla Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací, vybrána jako nejvhodnější. Na základě článku 4.2.7 obchodních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy o dílo bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace.

Na žádost [název zhotovitele] my, [název, sídlo a IČ banky], vydáváme tuto bankovní záruku ve prospěch Objednatele, a neodvolatelně a bezpodmínečně se zavazujeme, že Vám, Objednateli, zaplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv částku nebo částky nepřesahující celkem částku [bude doplněno] Kč (slovy: [bude doplněno]). Platbu částky dle předchozí věty provedeme na Vámi určený účet do tří (3) dnů od obdržení Vaší první písemné výzvy k plnění z této bankovní záruky současně s Vaším písemným prohlášením, že Objednateli vzniklo v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo právo na čerpání finančních prostředků z této bankovní záruky (i) z důvodu, že Zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost vyplývající z poskytnuté záruky za dílo, kteroukoliv jeho součástí či příslušenství dle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo, a Objednateli z takového porušení vzniklo právo na smluvní pokutu, náhradu škody či jiné újmy či bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo (ii) z důvodu, že Objednateli vzniklo v souladu se Smlouvou o dílo právo na čerpání této bankovní záruky proto, že Zhotovitel porušil povinnost nejpozději do 15 kalendářních dnů před datem skončení platnosti této bankovní záruky, uvedeným pod písm. b) níže, předat Objednateli platnou a účinnou bankovní záruku s platností do okamžiku uplynutí poslední ze záručních dob na dílo, resp. jeho jednotlivé části ve smyslu příslušných ustanovení Smlouvy o dílo.

Každá žádost o platbu musí obsahovat notářsky ověřený podpis zástupce Objednatele nebo jím řádně zmocněné osoby. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že její platnost a účinnost zanikne ke dřívějšímu z následujících dnů:

a) buďto v den, kdy nám bude doručen originál této bankovní záruky společně s písemným prohlášením Objednatele že v souladu se Smlouvou o dílo zanikla povinnost Zhotovitele udržovat tuto bankovní záruku v platnosti; nebo

b) [bude doplněno konkrétní datum].

Veškeré nároky z této bankovní záruky musí být zaslány na tuto adresu: [bude doplněno]. Změna této adresy je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno písemné oznámení o změně adresy.

Tato bankovní záruka a její výklad se řídí právem České republiky.

Datum \_\_\_\_\_

Podpis(y) \_\_\_\_\_

**Příloha D**  
**Vzor plné moci**

Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace,  
se sídlem Zborovská 81/11,  
150 21 Praha 5, IČO: 00066001

(dále jen „**Zmocnitel**“)

**zmocňuje**

[bude doplněno],

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby Zmocnitele v rámci zhotovení díla „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – rekonstrukce – podle podmínek Žluté knihy FIDIC“ (dále jen „**Dílo**“) zastupoval při všech úkonech potřebných pro zajištění vydání stavebního povolení pro realizaci Díla / vydání kolaudačního souhlasu k užívání a provozování Díla a zajištění jakéhokoliv jiného rozhodnutí, povolení či licence vyžadované právními předpisy nebo vhodnými za účelem řádného dokončení Díla, odstranění vad Díla, provedení zkoušek Díla, uvedení Díla do provozu a kolaudaci Díla ve smyslu příslušných právních předpisů a k zajištění jeho/jejího udržení v platnosti a právní moci. V rámci zmocnění dle předchozí věty je Zmocněnec oprávněn zejména k tomu, aby jménem Zmocnitele podal příslušný návrh nebo žádost k příslušnému správnímu orgánu, aby podával vůči příslušnému správnímu orgánu další související návrhy a podněty, aby zastupoval Zmocnitele v řízení před příslušným správním orgánem, aby přijímal veškerá rozhodnutí a ostatní doručované písemnosti, aby nahlížel do spisového materiálu a činil si z něj opisy, kopie a výpisy, aby podával podněty k zahájení přezkumného řízení či žádosti o obnovu řízení, podával rozklady, odvolání či jiné opravné prostředky v příslušném správním řízení, aby podával podněty orgánu nadřízenému příslušnému správnímu orgánu k opatření proti nečinnosti příslušného správního orgánu, aby zastupoval Zmocnitele v řízení o stížnosti proti nevhodnému chování či nezákonnému postupu úředních osob, resp. příslušného správního úřadu v rámci příslušného řízení, a činil veškeré další úkony nezbytné k zajištění uvedené(ho) souhlasu, povolení či licence, popřípadě k zajištění jeho/jejího udržení v platnosti a právní moci.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Podpis zástupce Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace:

\_\_\_\_\_

Tuto plnou moc přijímám:

V Praze dne \_\_\_\_\_

Podpis zástupce(ů) Zhotovitele: \_\_\_\_\_

## PROHLÁŠENÍ O NABÍDKOVÉ CENĚ

**NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 - oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“

**PRO:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČO: 00066001

Tímto nabízíme realizaci veřejné zakázky v souladu s touto nabídkovou cenou v následujícím členění:

dle předmětu plnění:

Nabídková cena		cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Nabídková cena (celkem)		<b>63 737 644,00 Kč</b>	<b>13 384 905,24 Kč</b>	<b>77 122 549,24 Kč</b>
z toho	1. Část nabídkové ceny za projektovou dokumentaci	2 140 000,00 Kč	449 400,00 Kč	2 589 400,00 Kč
	2. Část nabídkové ceny za inženýrskou činnost	820 000,00 Kč	172 200,00 Kč	992 200,00 Kč
	3. Část nabídkové ceny za stavební práce	60 777 644,00 Kč	12 763 305,24 Kč	73 540 949,24 Kč

dle jednotlivých technologických celků:

Technologické celky	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Realizační dokumentace	1 428 000,00	299 880,00	1 727 880,00
Dopravně inženýrská opatření (DIO)	1 850 000,00	388 500,00	2 238 500,00
Zařízení staveniště	1 220 000,00	256 200,00	1 476 200,00
Výkopové práce	3 458 870,00	726 362,70	4 185 232,70
Zásypy	2 596 150,00	545 191,50	3 141 341,50
Bourání	6 584 890,00	1 382 826,90	7 967 716,90
Pažení	1 745 835,00	366 625,35	2 112 460,35
Opravy spodní stavby	4 618 520,00	969 889,20	5 588 409,20
Výměna ložisek	2 397 789,00	503 535,69	2 901 324,69
Sanace nosné konstrukce (ocel.nosníky a bet.podhed)	14 421 402,00	3 028 494,42	17 449 896,42
Vyrovnávka nosné konstrukce	4 260 605,00	894 727,05	5 155 332,05
Izolace nosné konstrukce	2 036 478,00	427 660,38	2 464 138,38
Dilatace	1 687 800,00	354 438,00	2 042 238,00
Římsy	5 373 040,00	1 128 338,40	6 501 378,40
Zábradlí	2 599 200,00	545 832,00	3 145 032,00
Vozovkové vrstvy podklání	919 320,00	193 057,20	1 112 377,20
Asfaltové koberce	2 006 655,00	421 397,55	2 428 052,55

Veřejné osvětlení	556 000,00	116 760,00	672 760,00
Ostatní konstrukce	210 840,00	44 276,40	255 116,40
Zkoušky	470 000,00	98 700,00	568 700,00
DSPS a zaměření	336 250,00	70 612,50	406 862,50

V Praze dne 27.02.2020

Podpis \_\_\_\_\_ funkce: zmocněnci

STRABAG a.s.

Ing. Tomáš Ptáček a Ing. Irena Sedmíková



Firma: STRABAG a.s.

**NABÍDKOVÁ CENA****Stavba: Týnec - II/322 - Týnec nad Labem, most ev.č.322-005**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 63 737 644,00  
DPH 21% 13 384 905,24  
DPH 15% 0,00  
OC+DPH: 77 122 549,24

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	<b>Nabídková cena za projektovou dokumentaci (DSP) celkem</b>	2 140 000,00	449 400,00	2 589 400,00
SO 002	<b>Nabídková cena za inženýrskou činnost celkem</b>	820 000,00	172 200,00	992 200,00
SO 200	<b>Nabídková cena za stavební práce celkem</b>	60 777 644,00	12 763 305,24	73 540 949,24
SO 200	<b>Stavební práce rozdělené na technologické celky</b>	60 777 644,00	12 763 305,24	73 540 949,24
01	Realizační dokumentace	1 428 000,00	299 880,00	1 727 880,00
02	Dopravně inženýrská opatření (DIO)	1 850 000,00	388 500,00	2 238 500,00
03	Zařízení staveniště	1 220 000,00	256 200,00	1 476 200,00
04	Výkopové práce	3 458 870,00	726 362,70	4 185 232,70
05	Zásypy	2 596 150,00	545 191,50	3 141 341,50
06	Bourání	6 584 890,00	1 382 826,90	7 967 716,90
07	Pažení	1 745 835,00	366 625,35	2 112 460,35
08	Opravy spodní stavby	4 618 520,00	969 889,20	5 588 409,20
09	Výměna ložisek	2 397 789,00	503 535,69	2 901 324,69
10	Sanace nosné konstrukce (ocel.nosníky a bet.podhed)	14 421 402,00	3 028 494,42	17 449 896,42
11	Vyrovňávka nosné konstrukce	4 260 605,00	894 727,05	5 155 332,05
12	Izolace nosné konstrukce	2 036 478,00	427 660,38	2 464 138,38
13	Dilatace	1 687 800,00	354 438,00	2 042 238,00
14	Rímsy	5 373 040,00	1 128 338,40	6 501 378,40
15	Zábradlí	2 599 200,00	545 832,00	3 145 032,00
16	Vozovkové vrstvy podklání	919 320,00	193 057,20	1 112 377,20
17	Asfaltové koberce	2 006 655,00	421 397,55	2 428 052,55
18	Veřejné osvětlení	556 000,00	116 760,00	672 760,00
19	Ostatní konstrukce	210 840,00	44 276,40	255 116,40
20	Zkoušky	470 000,00	98 700,00	568 700,00
21	DSPS a zaměření	336 250,00	70 612,50	406 862,50



Firma: STRABAG a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Týnec II/322 - Týnec nad Labem, most ev.č.322-005  
Rožpočet: SO 201 Most

SO 201 60 777 644,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>13 207 900,00</b>
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 619,000	350,00	1 966 650,00
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	350 000,00	350 000,00
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1 850 000,00	1 850 000,00
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	556 000,00	556 000,00
6	02750		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ VO provizorní přeložka VO a definitivní přeložka VO	KPL	1,000	5 360 000,00	5 360 000,00
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ lešení pro zpřístupnění podhledu mostu	KČ	1,000	53 250,00	53 250,00
10	02940b		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zakresu do katastrální mapy a její digitalizace	KČ	1,000	36 000,00	36 000,00
11	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU plán sledování a údržby mostu	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS realizační dokumentace stavby	KČ	1,000	1 428 000,00	1 428 000,00
13	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	84 000,00	84 000,00
14	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti mostu	KČ	1,000	66 000,00	66 000,00
15	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY-HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KČ	1,000	85 000,00	85 000,00
17	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KS	2,000	10 500,00	21 000,00
18	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1 220 000,00	1 220 000,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>6 209 520,00</b>
19	113138		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	900,00	499 500,00
20	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	2 250,00	1 248 750,00
21	113728		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	339,000	1 100,00	372 900,00
22	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	M3	2 980,000	460,00	1 370 800,00
23	132738		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 20KM	M3	145,000	471,00	68 295,00
24	171111		ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS recyklat. nebo zemina z výkopů se zlepšením vápnem	M3	1 480,000	680,00	1 006 400,00
25	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	3 125,000	17,00	53 125,00
26	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 500,000	1 026,00	1 539 000,00
27	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	145,000	350,00	50 750,00
2			<b>Základy</b>				<b>2 404 119,00</b>
28	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	80,000	389,00	31 120,00
29	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,120	97 700,00	109 424,00
30	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DILCŮ dočasné pažení včetně převážek a kotvení	T	63,950	27 300,00	1 745 835,00
31	261516		VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM odvodňovací trubičky	M	12,000	2 400,00	28 800,00
32	26154		VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 200MM	M	6,400	3 600,00	23 040,00
33	285368		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M kotvení sanační přibetonávky, kotvení nového úložného prahu- bet.výztuž průměru do 25 mm	KUS	2 860,000	145,00	414 700,00
34	28999		ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE lésníci geomebrána včetně ochrany z geotextilie (2x)	M2	160,000	320,00	51 200,00
3			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>9 417 260,00</b>
35	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 344,000	210,00	282 240,00
36	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	230,000	16 700,00	3 841 000,00
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	34,500	31 600,00	1 090 200,00
38	33332		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET úložný práh	M3	186,000	10 500,00	1 953 000,00
39	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) kotvená dobetonávka tl.150mm	M3	104,300	13 400,00	1 397 620,00
40	333365		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05	T	18,800	31 600,00	594 080,00
41	333366		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTÍ	T	8,200	31 600,00	259 120,00
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 169 000,00</b>
42	425431		SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	3,000	373 000,00	1 119 000,00
43	42853		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	10,000	105 000,00	1 050 000,00
5			<b>Komunikace</b>				<b>3 530 439,00</b>
44	561131		PODKLAD BETON TŘ I TL DO 150MM chodník	M2	295,000	510,00	150 450,00
45	561401		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I	M3	207,000	2 150,00	445 050,00
46	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	1 380,000	175,00	241 500,00
47	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 556,000	285,00	728 460,00
48	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 380,000	421,00	580 980,00
49	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 380,000	393,00	542 340,00

50	575B53	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM chodník	M2	295,000	525,00	154 875,00
51	575C53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	1 176,000	584,00	686 784,00
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						<b>3 422 100,00</b>
52	626213	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	1 830,000	1 870,00	3 422 100,00
<b>7 Přidružená stavební výroba</b>						<b>7 918 630,00</b>
53	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 830,000	625,00	1 143 750,00
54	783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	6 049,000	1 120,00	6 774 880,00
<b>8 Potrubí</b>						<b>159 600,00</b>
55	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	1 140,000	140,00	159 600,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>12 339 076,00</b>
56	9112B1	ZÁBRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	360,000	7 220,00	2 599 200,00
57	9112B3	ZÁBRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	360,000	320,00	115 200,00
58	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	15,000	25 400,00	381 000,00
59	93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M	22,000	59 400,00	1 306 800,00
60	936533	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500	KUS	6,000	23 000,00	138 000,00
61	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	38,000	2 540,00	96 520,00
62	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	2 503,000	335,00	838 505,00
63	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	6 049,000	378,00	2 286 522,00
64	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	590,000	6 350,00	3 746 500,00
65	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	37,000	8 160,00	301 920,00
66	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	9,000	25 421,00	228 789,00
67	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1 830,000	164,00	300 120,00





## FORMULÁŘ 6 SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost Strabag a.s., IČO: 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha5 jako účastník veřejné zakázky s názvem „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“ zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat poddodavatelům:

	<b>Identifikační údaje poddodavatele</b> <i>(název/obchodní firma, sídlo, IČO)</i>	<b>Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit<sup>1</sup></b> <i>(popis části veřejné zakázky/prací realizovaných poddodavatelem)</i>	<b>Podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH</b>
1.	Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha4, IČO 40763439	Projekční práce a inženýrská činnost	4,4%
2.	GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha, IČO 25103431	Projekční práce a inženýrská činnost – geotechnika	1,2 %
3.	KELLER-specielní zakládání, spol. s r.o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha, IČO 49702190	Pažení	2,9%
4.	RAISA, spol. s r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín, IČO 43005071	Přeložky sítí a VO	1,1%
5.	M-konstrukce s.r.o., Zberazská 304, 264 01 Sedlčany, IČO 24314234	Zádržné systémy a ocelové konstrukce	3,6%

Shora uvedení poddodavatelé se účastníkovi zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Praze dne 27.02.2020

Za Strabag a.s.

Ing. Tomáš Ptáček a Ing. Irena Sedmíková, zmocněnci

## KONSOLIDOVANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost **STRABAG a.s.**,  
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,  
IČO: 608 38 744,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC**“, ev. č. zadavatele: vz-350/19Z2019-024916 (dále jen „účastník“), prokazuje splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, níže uvedeným způsobem.

### Účastník

- v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) zákona  
dokládá v přílohách výpisy z evidence Rejstříku trestů pro všechny právnické a fyzické osoby, pro něž jsou zákonem a zadávací dokumentací požadovány.  
*- nahrazeno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů*
- v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) zákona  
dokládá v příloze potvrzení příslušného finančního úřadu prokazující, že účastník nemá zachycen v evidenci daní splatný daňový nedoplatek, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.  
*- nahrazeno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů*
- v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. c) zákona  
tímto čestně prohlašuje, že dle písmene:  
(c) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.
- v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. d) zákona  
dokládá v příloze potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení prokazující, že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.  
*- nahrazeno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů*
- v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. e) zákona  
dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku prokazující, že není v likvidaci, že proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.  
*- nahrazeno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů*
- v souladu s požadavky § 77 odst. 1 zákona

dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

a dále přikládá doklady o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,

- *nahrazeno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů*

- v souladu s požadavky § 77 odst. 2 písm. a)

dokládá v příloze doklady o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací.

- *nahrazeno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů*

- v souladu s požadavky § 77 odst. 2 písm. c) zákona

dokládá v příloze následující doklady osvědčující odbornou způsobilost osob, jejichž prostřednictvím účastník v souladu s požadavky zadávací dokumentace odbornou způsobilost zabezpečuje:

- **dopravní stavby,**
- **mosty a inženýrské konstrukce,**
- **geotechnika;**

**Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.**

V Praze dne 27.02.2020

---

STRABAG a.s.  
Ing. Tomáš Ptáček  
zmocněnec

---

STRABAG a.s.  
Ing. Irena Sedmíková  
zmocněnec

## SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Níže podepsaný účastník předkládá závazný seznam osob (členů realizačního týmu), které se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky na stavební práce „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“, ev. č. zadavatele: vz-350/19Z2019-024916

### Realizační tým projektantů

ČLEN Č. 5: Ing. Radim Mikula

#### **osoba provádějící zeměměřické činnosti**

1. dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu geodézie nebo kartografie nebo ve srovnatelném programu,
2. dosáhl 34 let praxe v oboru, s prokazatelnou praxí při realizaci alespoň 1 (jedné) zakázky spočívající v geodetických pracích při přípravě stavby minimálně ve stupni DSP na stavbě jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace
3. je držitelem úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

### Realizační tým stavebníků

ČLEN Č. 1: Ing. Radek Lhotka

#### **osoba zajišťující pozici stavbyvedoucího**

4. dosáhl vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu,
5. dosáhl 16 let praxe v oboru, s prokazatelnou praxí na minimálně 1 (jedné) dokončené nebo zprovozněné novostavbě nebo rekonstrukci jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů **s ocelovými nosníky** v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, v pozici stavbyvedoucího
6. je držitelem autorizace jako autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor mosty a inženýrské konstrukce, vedení realizace stavby

ČLEN Č. 2: Ing. Ivan Balej

#### **osoba zajišťující pozici zástupce stavbyvedoucího**

7. dosáhl 16 let praxe v oboru, s prokazatelnou praxí na minimálně 1 (jedné) dokončené nebo zprovozněné novostavbě nebo rekonstrukci jednopolového nebo vícepolového mostu v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího
8. je držitelem autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor mosty a inženýrské konstrukce.

„Autorizací“ dle tohoto formuláře se rozumí (není-li uvedeno jinak) autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností.

V Praze dne 27.02.2020

---

Ing. Tomáš Ptáček a Ing. Irena Sedmíková,  
podepsáni na základě plné moci

## SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ - STAVEBNÍ PRÁCE

Společnost **STRABAG a.s.**,  
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,  
IČO: 608 38 744,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC**“, ev. č. zadavatele: vz-350/19Z2019-024916 (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že řádně realizoval dále uvedené stavby ve smyslu kvalifikačního předpokladu dle zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

Název zakázky / Druh prací (vypovídající stručný popis prací)	Finanční objem stavby <sup>9</sup> v Kč nebo ekvivalentu Kč a procentuální podíl dodavatele na realizaci stavby vlastními kapacitami	Doba plnění dle smlouvy	Datum zahájení prací	Datum uvedení do provozu a datum dokončení	Objednatel <sup>10</sup>	Investor <sup>11</sup> a místo stavby	Potvrzení o provedení díla ( <b>před. protokol</b> ) Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá) / Ne
<b><u>REALIZOVANÉ DOPRAVNÍ STAVBY</u></b> <b><u>mosty s délkou min. 100 m</u></b>							
<b><i>D 10 Březina most 10-036.1a2 a 10-037.1a2  rekonstrukce silničního mostu ev.č.10-037, dl. mostu 293,5 m</i></b>	100,41 mil. Kč bez DPH  100%	01/2017 – 08/2018	01/2017	08/2018	ŘSD ČR, Správa Praha	ŘSD ČR, Správa Praha  komunikace R10 v km 63.271 D10	Ano
<b><i>Nuselský most – X676 – sanace, Praha 2 a 4, č. akce 999507  rekonstrukce mostu, dl. 485 m</i></b>	236,88 mil. Kč bez DPH  55%	12/2012 – 01/2018	12/2012	01/2018	TSK a.s.	TSK a.s. Nuselský most, Praha	Ano

<b><i>I/2 Kutná Hora, most ev. č. 2-013</i></b>  <b><i>kompletní rekonstrukce mostu, dl. mostu 160,12 m</i></b>	91,84 mil. Kč bez DPH  100%	12/2015 – 07/2019	08.12. 2015	30.07. 2019	ŘSD ČR, Správa Praha	ŘSD ČR, Správa Praha  Kutná Hora	Ano
<b><u>mosty v min. finančním objemu 50 000 000,00 Kč bez DPH</u></b>							
<b><i>Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1</i></b>  <b><i>rekonstrukce mostu</i></b>	76,37 mil. Kč bez DPH  100%	04/2017 – 06/2018	04/2017	06/2018	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace  Vsetín	Ano
<b><i>Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Běloutín</i></b>  <b><i>novostavba dálnice</i></b>	6 761,72 mil. Kč bez DPH  32%	04/2005 – 10/2016	04/2005	10/2016	ŘSD ČR, Závod Brno	ŘSD ČR, Závod Brno	Ano
<b><i>Most SO 217 v km 102,087 přes vodoteč Veličku</i></b>	67,99 mil. Kč bez DPH						
<b><i>Most SO 220 Dálniční estakáda v km 104,253 – 104,563</i></b>	264,14 mil. Kč bez DPH						
<b><i>Most SO 222 v km 105,822 přes Přivaděč Běloutín</i></b>	99,36 mil. Kč bez DPH						
<b><i>Most SO 224 v km 0,613 Přivaděče Běloutín</i></b>	50,38 mil. Kč bez DPH						
<b><i>Most SO 225 v km 1,452 Přivaděče Běloutín přes trať ČD</i></b>	165,28 mil. Kč bez DPH						



<b><i>I/9 obchvat Dubá – SO 202, SO 203 novostavba mostů</i></b>	85,09 mil. Kč bez DPH 100%	09/2014 – 06/2017	09/2014	06/2017	STRABAG Rail a.s.	ŘSD ČR, Správa Praha	Ano
--	----------------------------------	-------------------------	---------	---------	----------------------	-------------------------	-----

<sup>9</sup> Jedná se o stavbu ve smyslu zadávací dokumentace.

<sup>10</sup> Objednatel se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba objednatele, s níž je dodavatel ve smluvním vztahu na provedení příslušné stavby.

<sup>11</sup> Investorem se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba, pro niž se stavba prováděla.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a zadávací dokumentace přikládá účastník k uvedenému přehledu odpovídající osvědčení objednatelů.

V Praze dne 27.02.2020

---

STRABAG a.s.  
Ing. Tomáš Ptáček  
zmocněnec

---

STRABAG a.s.  
Ing. Irena Sedmíková  
zmocněnec

## FORMULÁŘ 7 PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost STRABAG a.s.,  
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,  
IČO: 608 38 744,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“, ev. č. zadavatele: vz-350/19Z2019-024916 (dále jen „účastník“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

Ing. Tomáš Ptáček, Ing. Irena Sedmíková, Josef Nejedlík

k zastupování společnosti STRABAG a.s. (viz. plná moc)

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Praze dne 27.02.2020

---

STRABAG a.s.  
Ing. Tomáš Ptáček a Ing. Irena Sedmíková, zmocněnci

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma **STRABAG a.s.** se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 608 38 744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634, jejímž jménem jednají Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**zmocňuje své zaměstnance:**

**Ing. Irena SEDMÍKOVÁ, narozená** bytem - **ekonomická vedoucí oblasti**  
**Mosty,**

**Josef NEJEDLÍK, narozený** bytem - **vedoucí provozní jednotky**  
**Mosty Praha,**

**Ing. Tomáš PTÁČEK, narozený** bytem - **vedoucí obchodně**  
**technického úseku oblasti Mosty**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou **do 75 mil. Kč** (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.
- Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne **75 mil. Kč** (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.
- Zmocněnci mohou dále zplnomocnit další osoby v rozsahu výše uvedené plné moci.

**Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na určitou do 31.12.2020.

V Praze dne 14.1.2020

Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**

Ing. Irena Sedmíková  
ekonomická vedoucí oblasti  
Mosty

Josef Nejedlík  
vedoucí provozní jednotky  
Mosty Praha

Ing. Tomáš Ptáček  
vedoucí OTÚ oblasti Mosty

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **109123\_000763**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA PAŘÍZKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 912**

**Česká pošta, s.p.** dne **12.02.2020**



126493649-12280-200212114159

