

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06 EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 172.2	Číslo změny stavby: 1										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06-172.2 Provizorní stavební úpravy													
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"													
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4 10 Soupis prací - počet listů A4 23 Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu. V rámci RDS byly podrobně dořešeny jednotlivé detaily a návaznosti na stávající vozovku.

Současně byla provedena koordinace projektu se skutečným provedením již modernizovaného úseku 05 dle dokumentace skutečného provedení stavby z roku 2015.

Na základě skutečně zjištěného stavu, při pochůzce projektanta na místě před zahájením projekčních prací na RDS, došlo k přerozdělení odstranění stávajících svodidel ve SDP mezi lehce rozebiratelnými svodidly osazenými na přejezdech a oboustrannými svodidly osazenými ve zbytku SDP (položky 9113X3a a 911AB3), přičemž celková délka svodidel zůstává nezměněna.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uvedeno v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 1 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 172.2 vícepráce v hodnotě +629 943,61 Kč (+1,209% z ceny SO/PS dle Smlouvy) a méněpráce -544 860,19 Kč (-1,046% z ceny SO/PS dle Smlouvy)

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-544 860,19	629 943,61	85 083,42

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum 12-04-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jmeno	datum 13-04-2016	podpis
Supervize	jmeno	datum	podpis
Správce stavby/Vedoucí TDS	jmeno	datum 12-04-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jmeno	datum - 3-06-2016	podpis
Zhotovitel	jmeno	datum 18. 03. 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré: 1 1 1	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 1 MODERNIZACE - ÚSEK 06 XIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06-201 Přespaný most ev.č. D1-053	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 201	Číslo změny stavby: 2
--	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4 8 Soupis prací - počet listů A4 11 <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu. V rámci dokumentace PDPS byla výztuž říms a tvrdé ochrany izolace stanovena odborným odhadem.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uvedeno v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 2 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 201 vícepráce v hodnotě +2 470,33Kč (+0,094% z ceny SO/PS dle Smlouvy) a méněpráce -14 209,44Kč (-0,543% z ceny SO/PS dle Smlouvy)

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddelitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-14 209,44	2 470,33	-11 739,11

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>12.4.2016</u>	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum <u>13-04-2016</u>	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum <u>12.4.2016</u>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum <u>- 3 -06- 2016</u>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum <u>16. 03. 2016</u>	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo

1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06

EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 06 - 491 Dálniční systém SOS - kabelové vedení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

491

Číslo změny stavby:

3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4

9

Soupis prací - počet listů A4

8

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 3 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 491 vícepráce v hodnotě +108 253,38,33Kč (+1,527% z ceny SO/PS dle Smlouvy).

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	108 253,38	108 253,38

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 12.4.2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum 13-04-2016 podpis

Supervize

jméno

datum podpis

Správce stavby

jméno

datum 12.4.16 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)

jméno

atum - 3 -06- 2016 po

Zhotovitel

jméno

atum 16. 03. 2016 po

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo

1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06

EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 06 - 493 Dálniční systém SOS - šachty a prostupy

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

493

Číslo změny stavby:

4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

6

Soupis prací - počet listů A4

5

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 4 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 493 vícepráce v hodnotě +30 713,71 Kč (+0,831% z ceny SO/PS dle Smlouvy).

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	30 713,71	30 713,71

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 12. 4. 2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 13 -04- 2016 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 12. 4. 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum - 3 -06- 2016 podp

Zhotovitel jméno

datum 16. 03. 2016 podp

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo

1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06 EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06 - 430 Přeložka VO na odpočívce Střechov	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 430	Číslo změny stavby: 5
---	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 5 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 430 méněpráce v hodnotě -76 054,66Kč (-27,928% z ceny SO/PS dle Smlouvy).

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-76 054,66	0,00	-76 054,66

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 26.4.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 27-04-2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby/Vedoucí TDS	jméno	datum 26.4.16	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpis.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum - 4 -05- 2016	po
Zhotovitel	jméno	datum 14. 04. 2016	po
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06 EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06 - 222.2 Nadjezd ev. č. D1 - 052	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 222.2	Číslo změny stavby: 7
---	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4	11	1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	22	2 Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>	3	3 Projektant
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 7 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 222.2 méněpráce v hodnotě -359 216,24 Kč (-2,029% z ceny SO/PS dle Smlouvy).

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-359 216,24	0,00	-359 216,24

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum 22.4.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jmeno	datum 27-04-2016	podpis
Supervize	jmeno	datum	podpis
Správce stavby/Vedoucí TDS	jmeno	datum 26.4.16	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jmeno	datum - 4-05-2016	po
Zhotovitel	jmeno	datum 14. 04. 2016	po
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06 EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06 - 221.2 Nadjezd ev.č. D1-051	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 221.2	Číslo změny stavby: 9
--	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4	20	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	25	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny:		3	Projektant
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	2	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 9 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 221.2, RDS část 100 spodní stavba vícepráce v hodnotě +13 510,91Kč (+0,041% z ceny SO/PS dle Smlouvy) a méněpráce v hodnotě -915 414,36Kč (-2,780% z ceny SO/PS dle Smlouvy).

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 221.2, RDS část 300 příslušenství méněpráce v hodnotě -42 382,11Kč (-0,129% z ceny SO/PS dle Smlouvy).

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-957 796,47	13 510,91	-944 285,56

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum 13.5.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	Jméno	datum 18-05-2016	podpis
Supervize	Jméno	datum	podpis
Správce stavby/Vedoucí TDS	Jméno	datum 17.5.16	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednání "iménem nebo zastupování Objednatele a Zhotovitele své podpisy"

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) Jméno datum 21-06-2016 pc

Zhotovitel Jméno datum 28.04.2016 pc

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06 EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06 - 173.2 Portály dopravního značení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 173.2	Číslo změny stavby: 10
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKÝ, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"		
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>		
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4	5	Paré č. Příjemce
Soupis prací - počet listů A4	5	1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
<u>Dokladová část Změny:</u>		2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 10 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 173.2 vícepráce v hodnotě +36 995,36Kč (+1,778% z ceny SO/PS dle Smlouvy) a méněpráce v hodnotě -41 941,00Kč (-2,016% z ceny SO/PS dle Smlouvy).

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddelitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-41 941,00	36 995,36	-4 945,64

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 13.5.2016	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 18-05-2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby/Vedoucí TDS	jméno	datum 27.5.16	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 21-06-2016	poc
Zhotovitel	jméno	datum 28. 04. 2016	poc

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06 EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06 - 202.1 Most ev.č. D1 D1-054 - pravý most	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 202.1	Číslo změny stavby: 11
---	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4	11	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	25	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny:		3	Projektant
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 11 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 202.1 méněpráce v hodnotě -118 442,23 Kč (-0,582% z ceny SO/PS dle Smlouvy).

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-118 442,23	0,00	-118 442,23

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 7.6.2016	podp
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 13-06-2016	podp
Supervize	jméno	datum	podp
Správce stavby/Vedoucí TDS	jméno p. Ivan Čáskenský	datum 9.6.16	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 16-06-2016	podp
Zhotovitel	jméno	datum 11. 05. 2016	podp

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo

1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06

EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 06 - 204.2 Most ev.č. D1-058- levý most

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

204.2

Číslo změny stavby:

12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4

10

Soupis prací - počet listů A4

26

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 12 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 204.2 méněpráce v hodnotě -282 958,79Kč (-1,795% z ceny SO/PS dle Smlouvy) a vícepráce v hodnotě 16 203,56Kč (0,103% z ceny SO/PS dle Smlouvy)

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-282 958,79	16 203,56	-266 755,23

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 7.6.2016	podpi
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 13-06-2016	podpi
Supervize	jméno	datum	podpi
Správce stavby/Vedoucí TDS	jméno	datum 9.6.16	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 30-09-2016	podp
Zhotovitel	jméno	datum 11. 05. 2016	podp

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo

1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06 EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06 - 205.2 Most ev.č. D1-059 - levý most	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 205.2	Číslo změny stavby: 13																			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"																					
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> <table border="0"> <tr> <td>Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4</td> <td> 11 </td> <td rowspan="4"> <table border="0"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Soupis prací - počet listů A4</td> <td> 26 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] </td> </tr> <tr> <td></td> <td> 1 </td> </tr> </table>			Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4	11	<table border="0"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	Soupis prací - počet listů A4	26	<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]			1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4	11	<table border="0"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize								
Paré č.	Příjemce																				
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)																				
2	Zhotovitel																				
3	Projektant																				
4	Supervize																				
Soupis prací - počet listů A4	26																				
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]																					
	1																				

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 13 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 205.2 méněpráce v hodnotě -219 087,76Kč (-1,306% z ceny SO/PS dle Smlouvy) a vícepráce v hodnotě 43 142,15Kč (0,257% z ceny SO/PS dle Smlouvy)

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-219 087,76	43 142,15	-175 945,61

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>23.8.2016</u>	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum <u>- 5 -09- 2016</u>	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby/Vedoucí TDS	jméno	datum <u>30.8.16</u>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum <u>30 -09- 2016</u>	pc
Zhotovitel	jméno	datum <u>12. 07. 2016</u>	pc
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

01 MODERNIZACE - ÚSEK 06

EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 06 - 101.1 Dálnice D1 km 48,590 - 56,300

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

101.1

Číslo změny stavby:

14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4

14

Soupis prací - počet listů A4

51

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS tohoto stavebního objektu.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 14 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 101.1 méněpráce v hodnotě -769 866,54Kč (-0,171% z ceny SO/PS dle Smlouvy) a vícepráce v hodnotě 13 000 143,77Kč (2,888% z ceny SO/PS dle Smlouvy)

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-769 866,54	13 000 143,77	12 230 277,23

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum 25.8.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jmeno	datum 5 - 09 - 2016	podpis
Supervize	jmeno	datum	podpis
Správce stavby/Vedoucí TDS	jmeno	datum 30.8.16	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)

jmeno

datum 30 - 09 - 2016

podp

Zhotovitel

jmeno

datum 11. 07. 2016

podp

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo

1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06 EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06 - 221.2 Nadjezd ev.č. D1-051, základová spára	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 221.2/2	Číslo změny stavby: 15
---	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4	11	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	25	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>		3	Projektant
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	6	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Předmětem Změny je upřesnění výměr dvou položek v Soupisu prací. Jedná se o zvýšení kubatury výkopu pro založení opěry OP1 a zvýšení kubatury betonu, který byl použit pro vyplnění prostoru po vytěžení nevhodné zeminy pod základovou spárou opěry OP1.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 15 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 221.2 vícepráce v hodnotě 66 900,44Kč (0,203% z ceny SO/PS dle Smlouvy)

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	66 900,44	66 900,44

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum 23.8.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jmeno	datum - 5 -09- 2016	podpis
Supervize	jmeno	datum	podpis
Správce stavby/Vedoucí TDS	jmeno	datum 30.8.16	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jmeno	datum 30 -09- 2016	podp
Zhotovitel	jmeno	datum 13. 07. 2016	podp
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06 EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06 - 222.2 Nadjezd ev.č. D1-052, základová spára	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 222.2/2	Číslo změny stavby: 16
---	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4	11	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	23	Zhotovitel
Dokladová část Změny:	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při provádění výkopů pro založení opěr O1 a O3 byly zastiženy i horniny třídy těžitelnosti III dle ČSN 73 6133, jejichž úroveň dokumentace PDPS nepředpokládala. Tato skutečnost vyvolala nutnost nové položky Soupisu prací pro třídu těžitelnosti III.

Při provádění výkopu pro založení pilíře P2 byly zastiženy málo únosné nesoudržné zásypové zeminy, které bylo nutné odstranit, aby byly splněny parametry pro základovou spáru dle předpokladů v PDPS.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 16 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 222.2 vícepráce v hodnotě 123 128,69 Kč (0,696% z ceny SO/PS dle Smlouvy) a méněpráce v hodnotě -26 273,39 Kč (-0,148% z ceny SO/PS dle Smlouvy).

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-26 273,39	123 128,69	96 855,30

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 13.9.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 14.09.2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby/Vedoucí TDS	jméno	datum 16.9.16	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 30.09.2016	podp
Zhotovitel	jméno	datum 11.08.2016	podp
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06 EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06 - 491 Dálniční systém SOS - kabelové vedení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 491/2	Číslo změny stavby: 17
---	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4	11	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	10	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>		3	Projektant
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	4	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při hloubení kabelové rýhy pro SO 06-491 byla zjištěna souvislá betonová vrstva v rozsahu km 51,500 až 52,500. Tato souvislá betonová vrstva, jejíž výskyt nebyl v PDPS předpokládán musela být operativně odstraněna. Její výskyt byl v délce 1km a v průměrné tloušťce vrstvy 30cm. Přesný rozsah vrstvy je určen dle přiloženého geodetického protokolu.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 17 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 491 vícepráce v hodnotě 79 011,96Kč (1,114% z ceny SO/PS dle Smlouvy). Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	79 011,96	79 011,96

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>23.8.2016</u>	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum - <u>5 - 09 - 2016</u>	podpis
Supervize	jméno	datum _____	podpis
Správce stavby/Vedoucí TDS	jméno	datum <u>30.8.16</u>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum <u>30 - 09 - 2016</u>	
Zhotovitel	jméno	datum <u>14. 07. 2016</u>	pc
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo <u>4</u>

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06

EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 06 - 101.5 Oplocení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

101.5

Číslo změny stavby:

18

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4

5

Soupis prací - počet listů A4

6

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V rámci RDS došlo k úpravě výměr jednotlivých položek soupisu prací:

1) změna délky plotu

2) změna počtu vrátek

Změny vyplývají z rozdílu navrženého řešení v PDPS a RDS a rozdílné podrobnosti zpracování tohoto stavebního objektu - v rámci RDS byl dopracován výkres oplocení s přesným rozmístěním vrat a vrátek.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 18 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 101.5 méněpráce v hodnotě -1 266 542,19 Kč (-12,541% z ceny SO/PS dle Smlouvy). Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 266 542,19	0,00	-1 266 542,19

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 13.9.2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 14-09-2016 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby/Vedoucí TDS jméno

datum 13.9.16 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno

datum 23-09-2016 pc

Zhotovitel jméno

datum 12.08.2016 pc

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo

1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

D1 MODERNIZACE - ÚSEK 06

EXIT 49 PSÁŘE - EXIT 56 SOUTICE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 06 - 202.1 Most v.č. D1-054 - Pravý most, RDS část 300

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

202.1/2

Číslo změny stavby:

20

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.1.2016 (dále jen Smlouva): č. 02PT-001998, č. D4/78/2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost MTS + SWIETELSKY, D1 úsek 06, Psáře - Soutice"

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. Vyjádření Úseku GR - počet listů A4

12

Soupis prací - počet listů A4

26

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V rámci RDS došlo k úpravě výměr jednotlivých položek soupisu prací.

Přehledný popis a zdůvodnění změny je uveden v Příloze č. 1 Evidenčního listu změny ZBV č. 20 - Popis a zdůvodnění změny.

Finanční dopad změny představuje v rámci SO 06 - 202.1 méněpráce v hodnotě -28 947,86Kč (-0,142% z ceny SO/PS dle Smlouvy) a vícepráce v hodnotě 5 344,63Kč (0,026% z ceny SO/PS dle Smlouvy).

Podmínky zákona 137/2006 Sb. týkající se objektivní nepředvídanosti, nezbytnosti a neoddelitelnosti byly objednatelem splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-28 947,86	5 344,63	-23 603,23

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 16.9.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 20-09-2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby/Vedoucí TDS	jméno	datum 20-09-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 30-09-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 24. 08. 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo