

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznova 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	deyyawj
IČ:	46962808
DIČ:	CZ746962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	xxxxxx 616 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	15195554
DIČ:	xxxxxx
a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	xxxxxx 664 71 Veverská Bítýška
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	68690312
DIČ:	xxxxxx
a	Jisys s.r.o.
Sídlo:	Stamicova 341/4, 623 00 Brno – Kohoutovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	03485960
DIČ:	CZ03485960
Zastoupení na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna" ze	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.

dne 30. 3. 2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	29209641 / 0100
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Ve smlouvě i jejích dodatcích č. 1 až 7 je cena díla včetně DPH a DPH uváděna v celých korunách. Nyní v souladu s platným a účinným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se tyto údaje uvádí včetně haléřů.

Na základě informace zhotovitele dochází ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a u hlavního celku 3.6. Mapové dílo.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 až 7 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 329 MJ na 326 MJ, tj. o 3 MJ.

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek ze 42 MJ na 48 MJ, tj. o 6 MJ.

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 65 MJ na 61 MJ, tj. o 4 MJ.

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 19 MJ na 7 MJ, tj. o 12 MJ.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 325 MJ na 324 MJ, tj. o 1 MJ.

U hlavního celku 3.6. Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 329 MJ na 326 MJ, tj. o 3 MJ.

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 797-2017-523101 o 27 135 Kč bez DPH, tj. o 32 833,35 Kč včetně DPH.

V tabulce Rekapitulace hlavních fakturačních celků se údaje uvádí včetně haléřů.

Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo
 tabulka Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	855 490,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	566 820,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	99 430,00 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	124 500,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 646 240,00 Kč
DPH 21%	345 710,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 991 950,40 Kč

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se mění takto :

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - snížení počtu měrných jednotek z 329 MJ na 326 MJ, tj. o 3 MJ, cena za 1 MJ 560 Kč bez DPH - snížení ceny o 1680 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.1. je stanoven na 29. 5. 2020 a nemění se.

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – zvýšení počtu měrných jednotek ze 42 MJ na 48 MJ, tj. o 6 MJ, cena za 1 MJ 650 Kč bez DPH - zvýšení ceny o 3 900 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.i.a) je stanoven na 29. 5. 2020 a nemění se.

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení počtu měrných jednotek z 65 MJ na 61 MJ, tj. o 4 MJ, cena za 1 MJ 900 Kč bez DPH - snížení ceny o 3 600 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.i.b) je stanoven na 29. 5. 2020 a nemění se.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení počtu měrných jednotek z 19 MJ na 7 MJ, tj. o 12 MJ, cena za 1 MJ 2000 Kč bez DPH - snížení ceny o 24 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.i.c) je stanoven na 29. 5. 2020 a nemění se.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona zařízení - snížení počtu měrných jednotek z 325 MJ na 324 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1 MJ 840 Kč bez DPH - snížení ceny o 840 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.1. je stanoven na 10. 3. 2021 a nemění se.

Hlavní celek 3.6. Mapové dílo - snížení počtu měrných jednotek z 329 MJ na 326 MJ, tj. o 3 MJ, cena za 1 MJ 305 Kč bez DPH - snížení ceny o 915 Kč bez DPH. Termín ukončení hlavního celku 3. 6. je stanoven do tří měsíců od výzvy objednavatele a nemění se.

V tabulce Rekapitulace hlavních fakturačních celků se údaje uvádí včetně haléřů.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 - 7 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 797-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 22. 05. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
Správce sdružení Půda – Voda,
Projektová kancelář

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	306	520	159 120	10.1.2018
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	23	1 200	27 600	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 850	266 400	10.7.2018
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	19	1 650	31 350	
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	4 000	120 000	31.1.2019
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	326	270	88 020	10.11.2018
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	326	500	163 000	31.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				855 490	
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	326	560	182 560	
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	48	650	31 200	29. 5. 2020
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	900	54 900	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	2 000	14 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	324	840	272 160	10.3.2021
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	6 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				566 820	
3.6. Mapové dílo	ha	326	305	99 430	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				99 430	
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	830	124 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				124 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	855490,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	566820,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	99430,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	124500,00
Celková cena bez DPH v Kč	1646240,00
DPH 21% v Kč	345710,40
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1991950,40

V Brně dne 22. 05. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Renata Číhalová
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj
 pozemkový úřad

.....
 Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
 Státní Správce sdružení Půda - Voda, projektová kancelář