

Dodatek č. 1

k CES 203/20/ Smlouvě ze dne 3. 2. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**METROSTAV a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň

zastoupen: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s (v plné moci)
a Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8
Metrostav a.s (v plné moci)

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014915

bankovní spojení: KB a.s, č.ú:18009-071/0100

telefon: + 420 724 305 860

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu SVS/TP-648/20 ze dne 3. 2. 2020 (dále jen „smlouva“). Nižší uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl.7.8.3 následovně:

Z důvodů koordinací prací s ostatními správci sítí se termín realizace posouvá do 15.6.2020

a čl. 5.1. SOD „Cena Díla“ a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	6 327 249,20	21	7 655 971,53
Změnový list 01/2020	294 525,47	21	356 375,82
Nově sjednaná cena díla	6 621 774,67	21	8 012 347,35

2. Odůvodnění změny

Úplná výměna zásypové zeminy na vodovodním řadu.

Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásypové zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. viz zápis geologa.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1


V dne:

Vdne:

11. 05. 2020

Za Zhotovitele:


Za Objednatele:



Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8
Metrostav a.s.



Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.



Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj
Metrostav a.s.



Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2020
Zhotovitel:	Metrostav a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15. 4. 2020	
Název akce: LI032666 Liberec, Zahradní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1) Úplná výměna zásyповé zeminy na vodovodním řádu Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásyповé zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. viz zápis geologa.</p> <p>2) Z důvodů koordinací prací s ostatními správci sítí se termín realizace posouvá do 15.6.2020</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 294 525,47 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
6 621 774,67 Kč bez DPH			do 15.6.2020		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 294 525,47 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 377 038,72 Kč bez DPH , tj. 5,96 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 82 513,25 Kč bez DPH , tj. 1,30 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 377 038,72 Kč bez DPH , tj. 5,96 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 82 513,25 Kč bez DPH , tj. 1,30 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

_____ Datum 22.4.2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Tomáš Nevole

Podpis



Datum

22.4.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis



Datum

22.4.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis



Datum

22.4.2020

Podpis



Datum

24.4.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.