



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

10 9874884

26455/2020-MZE-11153



mze000019222604

ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních  
technologií  
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

O2 IT Services s.r.o.

Vážený pan

XXX

Za Brumlovkou 266/2

Michle

140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  
NAŠE ČJ.: 26455/2020-MZE-11153

VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  
TELEFON: 221811019  
E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  
ID DS: yphaax8

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 21. 5. 2020

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019009 k PZ PRAIS II 2019 NO450 LPIS – KM ÚKZÚZ úpravy fáze 2 a dále objednávky č. 2019010 k PZ 452 LPIS ÚKZÚZ Začlenění kontrol POR do modulu kontrol ÚKZÚZ**

Vážený pane XXX

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019009 k PZ PRAIS II 2019 450 LPIS – KM ÚKZÚZ úpravy fáze 2 a dále objednávky č. 2019010 k PZ 452 LPIS ÚKZÚZ Začlenění kontrol POR do modulu kontrol UKZUZ a související úpravy.  
Nový termín: do 5. 8. 2020

Zdůvodnění:

Na základě výsledků pracovní schůzky (dodavatel, MZe, ÚKZÚZ) spojené s výsledky průběžného testování bylo shledáno, že prováděné úpravy SW jsou natolik rozsáhlé a s tolika komplexními vazbami do dalších systémů s novou strukturou dat (např. Integrovaný registr zvířat, aplikace SZIF), že je prakticky nemožné vše řádně detailně otestovat, připomínkovat a znovu detailně otestovat v termínu do 31. 5. 2020. Negativně se zde taktéž projevila i pandemie koronaviru, která zkomplikovala jak vlastní testování, tak řešení některých souvisejících komplexních metodických otázek.

S ohledem na výše uvedené požádal (e-mailem ze dne 19. 5. 2020) zástupce ÚKZÚZ – ředitel odboru kontroly zemědělských vstupů Ing. Josef Svoboda, PhD., o prodloužení termínu předání realizace PZ 450 a 452 na provozní prostředí až 9. 10. 2020. Po dalším jednání byl návrh nového termínu zkrácen na 5. 8. 2020.

Z výše uvedeného důvodu je termín **pro akceptaci obou požadavků posunut do 5. 8. 2020.**

S pozdravem

Mgr. Václav Koubek, MBA  
ředitel odboru

Přílohy: