



MUHTP004MA9Q

ORIGINAL DMI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne: 11.11.2019

uzavřený mezi

Objednatel:

Město Horšovský Týn

IČO: 00253383

DIČ: CZ00253383

sídlem: náměstí Republiky 52

346 01 Horšovský Týn

zastoupený: Ing. Josefem Holečkem, starostou města

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

IČ: 25200631

DIČ CZ25200631

se sídlem: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice

zastoupený: Jan Sloup, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 3.2.2020 je uzavřen na základě vzájemné dohody obou stran.

I.**Předmět dodatku:**

Smluvní strany se ve smyslu čl. II. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 3.2.2020 dohodly na změně termínu dokončení díla „Výměna stropu kanceláře stavebního odboru, náměstí Republiky 52 Horšovský Týn“.

II.**Dodací lhůta:**

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu se Smlouvou o dílo takto:

Dokončení stavby: do 18.5.2020

III.

Cena díla:

Smluvní strany se dohodly, že se cena díla se navyšuje o částku: **179.953,52 bez DPH**

IV.

Závěrečná ustanovení:

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Domažlice dne 15. 5. 20.....

Horšovský Týn dne 15. 5. 20.....

Zhotovitel:

Objednatel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
zastoupené: jednatel společnosti Jan Sloup

Město Horšovský Týn
zastoupené: starostou Ing. Josefem Holečkem

Jan Sloup
jednatel společnosti

Ing. Josef Holeček
starosta města Horšovský Týn