

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted] jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Jednající: [redacted] jednatel společnosti
Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: [redacted]
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 21. 4. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit dílo „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Jasanová“ (dále jen „Smlouva“).
- Vzhledem k aktuálním okolnostem, které neleží na straně Zhotovitele ani Objednatele, tj. vzhledem k opatřením vlády ČR v souvislosti s epidemií koronaviru, kdy není v současné době uložena povinnost zajistit žákům školy stravování, se smluvní strany na návrh Objednatele dohodly, že posunou zahájení stavebních prací dle smlouvy dopředu o jeden kalendářní měsíc a současně adekvátně posunou termín pro dokončení stavebních prací díla a termín pro dokončení části díla týkající se jídelny. Jedná se o opatření, které zkrátí dobu, po kterou nebude školní kuchyň a jídelna v provozu během pravidelné školní výuky.
- S ohledem na posun termínů plnění dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že čl. 3.1. Smlouvy se mění a nově zní takto:
„3.1. Termíny
Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací (Díla): 1. 6. 2020.
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 31. 10. 2020;
Termín pro předání dokončené části Díla týkající se jídelny (sloužící jako výdejna obědů): **nejpozději do 31. 7. 2020** (vzhledem k zahájení školního roku musí být umožněno její užívání již od 1. 9. 2020!).
Zhotovitel bude provádět Dílo v souladu s věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění, jež tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.“
- Smluvní strany se ohledem na čl. I. odst. 3 tohoto dodatku dohodly, že věcný, časový a finanční harmonogramem plnění, jež tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se nahrazuje novou přílohou č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha.
- Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných

podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce Objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce Zhotovitele dva originální stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.
4. Nedílnou součástí dodatku je:
 - nová příloha č. 2 Smlouvy - věcný, časový a finanční harmonogram plnění

D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Obsah tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením 33. schůze Rady městské části Brno - Jundrov, konané dne 13. 5. 2020 bod C)3).

V Brně dne 13. 5. 2020

V Brně dne 13. 5. 2020




Statutární město Brno
městská část Brno – Jundrov

starostka MC Brno-Jundrov
(za Objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno



Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
jednatel společnosti
(za Zhotovitele)




AKCE: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Jasanová

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK



Práce/měsíc		06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
Jídelna						
x	Převzetí staveniště	■				
1	Přípravné a bourací práce	■				
2	HSV práce	■	■			
3	Zdravotechnické instalace, ústřední vytápění, plyn		■	■		
4	Elektroinstalace		■	■		
5	Vzduchotechnika		■	■		
6	Ostatní stavební a dokončovací práce		■	■		
x	Předání dokončené části - jídelna					
Školní kuchyně a ostatní prostory						
1	Přípravné a bourací práce		■	■		
2	HSV práce		■	■		
3	Zdravotechnické instalace, ústřední vytápění, plyn		■	■	■	■
4	Elektroinstalace		■	■	■	■
5	Vzduchotechnika		■	■	■	■
6	Gastro	■				
7	Ostatní stavební a dokončovací práce				■	■
x	Předání stavby					■
Finanční harmonogram plnění		149 159 Kč	2 619 877 Kč	1 120 449 Kč	1 947 489 Kč	2 539 825 Kč

zahájení 01.06.2020
dokončení 30.10.2020



_____ jednatel společnosti

V Brně dne 7.5.2020

