

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
Doprava a komunálních služeb

Smlouva

Veřejná zakázka č.: VZ 67.19
Identifikátor zakázky: P19V0000317
Číslo smlouvy odboru: 4/031/109/20

Smlouva o dílo – návrh

Dodatek č. 1



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			5
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0439	2019	ODK
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava



Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena  ředitelem oblasti Sever a  ekonomem oblasti Sever

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2657/RMOB-JIH/1822/47 ze dne 14. 5. 2020 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/031/168/19 ze dne 22. 8. 2019.

čl. II.

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SOD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 (položkový rozpočet) tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0739/2019/ODK:

Úvod čl. III. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD	9 645 176,06	2 025 486,97	11 670 663,03
Dodatek č. 1	- 1 225 978,02	579 355,94	- 646 622,08	- 135 790,64	- 782 412,72
Cena díla – CELKEM vč. dodatku č. 1			8 998 553,98	1 889 696,33	10 888 250,31


čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/0739/2019/ODK zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby (Změnové listy)

Za objednatele

Datum: 21-05-2020




Bc. Martin Bednář
starosta obvodu


Za zhotovitele

Datum: 18-5-2020

Místo: Ostrava Hrabůvka _____



ekonom oblasti Sever



STRABAG a. s.

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ : CZ60838744

Změnový list č. 1

Projektu "**Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu**" dle
čísla smlouvy odboru 4/031/168/19 a agendového čísla S/0739/2019/ODK

Stavební objekt:

Oprava chodníků na ulici Patrice Lumumby

Zpracoval:

tel.:

e-mail.:

Razít

Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Krycí list rozpočtu
5. Rekapitulace rozpočtu
6. Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu" dle smlouvy o dílo č. 4/031/168/19	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1 / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu		

Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2019. Smlouva o dílo je evidovaná pod číslem smlouvy odboru 4/031/168/19 a agendovým číslem S/0739/2019/ODK.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
 Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Za objednatele v zastoupení TDS: ARMIPADO spol. s r.o., Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice

Zhotovitel: STRABAG a s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

Autorský dozor: VS Projekt, s.r.o., Na Obvodu 45, 703 00 Ostrava

Iniciátor změny: objednatel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	2 x tištěné, 1 x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VS Projekt s.r.o.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V průběhu realizace stavby došlo k jednotlivým úpravám rozsahu opravy chodníků na ulici Patrice Lumumby a Svornosti. K největším úpravám rozsahu prací, které nebyly realizované v rámci uzavřené SoD, patří navržená jednotlivá schodiště u vstupů čp. 22, 24 a 26 na ulici Patrice Lumumby a navržený chodník kolem parku mezi ulicemi Patrice Lumumby a Kosmonautů. Na základě těchto neprovedených prací došlo k úspoře zemních a bouracích prací, podkladních vrstev, betonové zámkové dlažby, betonových obrubníků, přesunu sutě a přesunu hmot. Dále nebyly provedeny 2 uliční vpusti a byl upraven rozsah nového trvalého vodorovného dopravního značení. K největším úpravám rozsahu prací, které byly realizované nad rámec uzavřené SoD, patří provedení přístupového chodníku kolem vstupu čp. 26 a chodníku na ulici Svornosti mezi domy čp. 47 a 49, frézování a oprava asfaltového krytu komunikací, pokládka betonové zámkové dlažby slepecké, barevné, osazení dlažební kostky drobné a silničního krajníku KS3. Navíc osazeny dvě svislé trvalé dopravní značky a pět stávajících.

Zdůvodnění změny:

Důvodem uvedených změn je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací a provedení úprav výměr na základě vyhotoveného geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

1. Stávající schodiště před vstupu do bytového domu čp. 22, 24 a 26 na ulici Patrice Lumumby nebudou vzhledem ke svému dobrému technickému stavu opraveny v rozsahu zpracované projektovou dokumentací. Jedná se o méněpráce.
 2. Stávající chodník kolem parku mezi ulicemi Patrice Lumumby a Kosmonautů nebude opraven v rozsahu zpracované projektovou dokumentací, protože celý uvedený prostor se má upravit v rámci plánované stavby "Zeleň za Lunou". Jedná se o méněpráce.
 3. Stávající chodníky kolem vstupu do bytového domu čp. 26 budou upraveny z důvodu zlepšení pohybu pro osoby, které se pohybují na invalidních vozíčkách. Jedná se o vícepráce.
 4. V průběhu opravy stávajících uličních vpustí zjištěn menší počet opravovaných vpustí oproti danému počtu ve zpracované rozsahu projektové dokumentace. Jedná se o méněpráce.
 5. Na základě požadavku objednatele došlo k úpravě rozsahu trvalého vodorovného dopravního značení. Jedná se o méněpráce.
 6. Na základě požadavku objednatele bude opraven stávající chodník na ulici Svornosti mezi bytovými domy čp. 47 a 49 a bude napojen do opravovaných chodníků v rozsahu zpracované projektové dokumentace. Jedná se o vícepráci.
 7. Na základě požadavku objednatele bude opravena 1 propadlá uliční vpust' na ulici Patrice Lumumby na úrovni prvního soukromého parkovacího stání za čp. 84. Jedná se o vícepráci.
 8. Frézování komunikace a oprava asfaltového krytu provedena ve větší výměře oproti projektovanému stavu. Jedná se o více prací.
- Uvedené změny nemají vliv na celkový termín plnění.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-1 225 978,02 Kč	-12,71%	-1 483 433,40 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	579 355,94 Kč	6,01%	701 020,69 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-646 622,08 Kč	-6,70%	-782 412,72 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	
TDS: ARMIPADO spol. s r.o.,	jméno	datum	
Zhotovitel: STRABAG a.s.	jméno	datum	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	datum	- 5. 05. 20
Manager projektu:	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu" JKSO

Název objektu "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu" EČO

Název části

Místo

Objednatel Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Projektant VS Projekt, s.r.o., Na Obvodu 45, 703 00 Ostrava

Zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

01/042020

30.04.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV VCP	579 355,94	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2 MP	-1 225 978,02	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	-646 622,08	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
				D Celkové náklady	
				23 Součet 7, 12, 19-22	-646 622,08
				24 10 % 0,00 DPH	0,00
				25 21 % -646 622,08 DPH	-135 790,64
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	-782 412,72
				E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnění + -	0,00

Razítko

Razítko

Razítko

NEKADROVACE KOZPOČTU

Stavba: "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu"
Objekt: "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu"
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5
Datum: 30.04.2020

Kód 1	Popis 2	Vícepráce 3	Méněpráce 4	Cena celkem 5
	Práce a dodávky HSV	579 355,94	-1 225 978,02	-646 622,08
	Zemní práce	579 355,94	-1 221 462,94	-642 107,00
	Svislé a kompletní konstrukce	98 403,86	-129 337,89	-30 934,03
	Vodorovné konstrukce	0,00	-363,60	-363,60
	Komunikace pozemní	0,00	-1 071,64	-1 071,64
	Trubní vedení	391 595,26	-673 087,96	-281 492,70
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-25 803,74	-25 803,74
	Přesun sutě	80 782,32	-357 077,43	-276 295,11
	Přesun hmot	8 574,50	-28 237,72	-19 663,22
	Práce a dodávky PSV	0,00	-6 482,96	-6 482,96
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	-4 515,08	-4 515,08
	Celkem	0,00	-4 515,08	-4 515,08
		579 355,94	1 225 978,02	646 622,08
	<u>Vícepráce</u>	<u>579 355,94</u>		
	<u>Méněpráce</u>		<u>-1 225 978,02</u>	
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>			<u>-646 622,08</u>
	<u>DPH 21%</u>			<u>-135 790,64</u>
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>			<u>-782 412,72</u>

OPRAVA CHODNÍKŮ NA ULICI PATRICE LUMUMBY V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Poř. číslo pol	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství VCP, MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena VCP, MP [Kč]	Cena práce [Kč]	Vícepráce [Kč]
						Množství	Procenta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Oprava chodníku na ul. Patrice Lumumby

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

98 403,86

1	113106422	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic strojně pl přes 15 m ²	m ²	4 210,000	3 527,000	-683,000	-16%	46,90	197 449,00	165 416,30	0,00	SOD	
2	113107223	Odstaraní podkladu z kamenná drceného II 300 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	3 481,000	3 298,000	-183,000	-5%	93,41	325 160,21	308 066,18	0,00	SOD	
3	113107182	Odstaraní podkladu živčného II 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m ²	m ²	68,000	53,000	-15,000	-22%	209,65	14 256,20	11 111,45	0,00	SOD	
4	113107232	Odstaraní podkladu z betonu prostého II 300 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	306,000	281,000	-25,000	-8%	499,25	152 770,50	140 289,25	0,00	SOD	
5	113107241	Odstaraní podkladu živčného II 50 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	306,000	281,000	-25,000	-8%	104,83	32 077,98	29 457,23	0,00	SOD	
6	113154113	Fřezování živčného krytu II 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	1 213,000	1 818,000	605,000	50%	148,51	180 142,63	269 991,18	89 848,55	0,00	SOD
7	113201111	Vyřvání obrub chodníkových ležalých	m	1 324,000	1 235,000	-89,000	-7%	75,25	99 631,00	92 933,75	0,00	SOD	
8	113202111	Vyřvání obrub krajníků obrubniku stojalých	m	1 175,000	1 133,000	-42,000	-4%	75,25	88 418,75	85 258,25	0,00	SOD	
9	113203111	Vyřvání obrub z dlažebních kosek	m	1 865,000	1 297,000	-568,000	-30%	56,44	105 260,60	73 202,68	0,00	SOD	
10	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m ³	m ³	500,549	449,609	-50,940	-10%	8,04	4 024,41	3 614,86	0,00	SOD	
11	132201109	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	10,440	224,805	214,365	2053%	39,91	416,66	8 971,97	8 555,31	0,00	SOD
12	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	108,000	96,000	-12,000	-11%	536,29	57 919,32	51 483,84	0,00	SOD	
13	133301109	Příplatek za lepiivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m ³	108,000	96,000	-12,000	-11%	39,91	4 310,28	3 831,36	0,00	SOD	
14	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m ²	432,000	384,000	-48,000	-11%	10,93	4 721,76	4 197,12	0,00	SOD	
15	151101212	Odstaraní příložného pažení stěn hl do 8 m	m ²	432,000	384,000	-48,000	-11%	7,73	3 339,36	2 968,32	0,00	SOD	
16	151101302	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 8 m	m ³	108,000	96,000	-12,000	-11%	7,73	834,84	742,08	0,00	SOD	
17	151101312	Odstaraní rozeptění stěn při pažení příložném hl do 8 m	m ³	108,000	96,000	-12,000	-11%	7,73	834,84	742,08	0,00	SOD	
18	162701105	Vodotonné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hornity tř. 1 až 4	m ³	608,549	545,609	-62,940	-10%	28,78	17 514,04	15 702,63	0,00	SOD	
19	171201211	Poplatek za uložení slavnobního odpadu - zeminy a kamenná na skládce	l	1 095,388	982,096	-113,292	-10%	21,64	23 704,20	21 282,56	0,00	SOD	
20	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez průhození stěn uloženu do 3 m	m ³	86,805	84,450	-2,355	-3%	548,77	47 635,98	46 343,63	0,00	SOD	
21	58344171	šitékordt frakce 0-32	l	173,610	168,900	-4,710	-3%	354,62	61 565,58	59 895,32	0,00	SOD	
24	181951102	Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	4 743,000	4 035,000	-708,000	-15%	6,24	29 596,32	25 178,40	0,00	SOD	

OPRAVA CHODNIKŮ NA ULICI PATRICE LUMUMBY V OSTRAVĚ - ZABŘEHU

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství VCP, MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena VCP, MP [Kč]	Vícepráce [Kč]	
						Množství	Procenta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby

Svisle a kompletní konstrukce

29	358315114	Bourání šachty, sítěk kompletní nebo otvorů z prostěho betonu plochy do 4 m ²	m ³	6,104	5,426	-0,678	-11%	536,29	3 273,51	2 909,91			0,00	SOD
----	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	------	--------	----------	----------	--	--	------	-----

Vodorovné konstrukce

30	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C-16/20 otevíry výklop	m ²	4,320	3,840	-0,480	-11%	2 232,58	9 644,75	8 573,11			0,00	SOD
----	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	------	----------	----------	----------	--	--	------	-----

Komunikace pozemní

31	564861111	Podklad ze šité kordité SD II 200 mm	m ²	3 819,300	2 937,800	-881,500	-23%	255,26	974 914,52	749 802,83			0,00	SOD
32	564871111	Podklad ze šité kordité SD II 250 mm	m ²	22 430	0,000	-22 430	-100%	319,08	7 156,96	0,00			0,00	SOD
34	572581122	Vyspravení tříhln živčným polyuretanovým páskem š. 40 mm tl. 4 mm	m	1 255,000	1 330,000	75,000	6%	39,44	49 497,20	52 455,20			2 958,00	SOD
35	573211109	Posítk živčivý spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	m ²	1 213,000	1 818,000	605,000	50%	9,81	11 899,53	17 834,58			5 935,05	SOD
36	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná (ACO 8 (ABJ)) tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 213,000	1 818,000	605,000	50%	484,47	587 662,11	880 766,46			293 104,35	SOD
37	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	4 743,000	3 876,000	-867,000	-18%	233,90	1 109 387,70	906 596,40			0,00	SOD
38	592450067	dlažba skladebná betonová zaktikadní pro nevdome 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²	122,850	292,604	169,754	138%	527,81	64 841,46	154 439,32			89 597,86	SOD
39	59245213	dlažba zámková profilová zaktikadní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m ²	4 790,430	3 914,760	-875,670	-18%	258,04	1 236 122,56	1 010 164,67			0,00	SOD
40	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	22,430	0,000	-22,430	-100%	276,80	6 208,62	0,00			0,00	SOD
41	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m ²	23,103	0,000	-23,103	-100%	258,04	5 961,50	0,00			0,00	SOD

Trubní vedení

42	810101000	Připojení potrubí betonové DN200, vč. vykopávkový obetonování, pažení a zpevně úpravy komunikace	m	54,000	48,000	-6,000	-11%	1 290,90	69 708,60	61 963,20			0,00	SOD
43	895941311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	18,000	16,000	-2,000	-11%	1 602,64	28 847,52	25 642,24			0,00	SOD
44	59223852	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	18,000	16,000	-2,000	-11%	246,94	4 444,92	3 951,04			0,00	SOD
45	59223854	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	18,000	16,000	-2,000	-11%	591,17	10 641,06	9 456,72			0,00	SOD
46	59223862	skruž betonová pro uliční vpusť síředová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	180,000	160,000	-20,000	-11%	21,71	3 907,80	3 473,60			0,00	SOD
47	59223864	přístěnce betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	18,000	16,000	-2,000	-11%	178,35	3 210,30	2 853,60			0,00	SOD
48	29661816	Koš kalový pro sířiční vpusť 31,5mm	kus	18,000	16,000	-2,000	-11%	550,63	9 911,34	8 810,08			0,00	SOD
49	899103211	Demontáž poklopů tříhlnových nebo oceťolových včetně řámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	18,000	16,000	-2,000	-11%	518,52	9 333,36	8 296,32			0,00	SOD

OPRAVA CHODNÍKŮ NA ULICI PATRICE LUMUMBY V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měna jednotka	Množství SOD	Množství VCP, MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena VCP, MP [Kč]	Materiál [Kč]	Vícepráce [Kč]
						Množství	Procenta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

OPRAVA CHODNÍKU NA UL. PATRICE LUMUMBY

579 356,94

50	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zařízení B12, C250	Kus	18.000	16.000	-2.000	-11%	399,10	7 183,80	6 385,60			SOD
51	55242328	mříž D 400 - plocha 600x600 4-stranný rám	Kus	18.000	16.000	-2.000	-11%	2 441,99	43 955,82	39 071,84			SOD
52	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	Kus	30.000	27.000	-3.000	-10%	1 521,82	45 654,60	41 089,14			SOD

Ostatní konstrukce a práce, bourání:

80 782,32

54	914511111	Montáž sloupku dopravních značek dělivý do 3,5 m s betonovým základem	Kus	5.000	10.000	5.000	100%	1 933,14	9 665,70	19 331,40			SOD
55	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	593.000	0.000	-593.000	-100%	24,94	14 789,42	0,00			SOD
56	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	593.000	0.000	-593.000	-100%	24,94	14 789,42	0,00			SOD
57	915121111	Vodorovné dopravní značení vodič čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	132.000	758.000	626.000	474%	49,89	6 585,48	37 816,62			SOD
58	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m ²	444.000	0.000	-444.000	-100%	199,55	88 600,20	0,00			SOD
59	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 318.000	758.000	-560.000	-42%	1,25	1 647,50	947,50			SOD
60	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	444.000	0.000	-444.000	-100%	6,24	2 770,56	0,00			SOD
61	916111123	Osazení obrubů z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého	m	1 093.000	1 213.000	120.000	11%	154,73	169 119,89	187 687,49			SOD
62	56381007	kostka dlažební zula drobná 8/10	m ²	111.466	123.726	12.240	11%	598,65	66 741,09	74 068,57			SOD
63	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stlaženého s boční operou do lože z betonu prostého	m	3 135.250	2 430.000	-705.250	-22%	159,80	501 012,95	388 314,00			SOD
64	56217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	3 135.250	2 430.000	-705.250	-22%	109,28	342 620,12	265 550,40			SOD
65	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stlaženého s boční operou do lože z betonu prostého	m	1 093.200	1 115.000	21.800	2%	159,80	174 693,36	178 177,00			SOD
66	56217031	obrubník betonový silnicí 100 x 15 x 25 cm	m	1 093.200	1 115.000	21.800	2%	113,73	124 329,64	126 808,95			SOD
69	916991121	Lože pod obrubníky, křepiny nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	277.458	258.617	-18.841	-7%	1 507,96	418 395,57	389 984,09			SOD
70	919732221	Sýcna spára napojení nového živčitého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez proezání	m	1 265.000	1 330.000	75.000	6%	78,88	98 994,40	104 910,40			SOD
71	919735111	Rezáni stávajícího živčitého krytu hl do 50 mm	m	1 366.000	1 330.000	-36.000	-3%	22,38	30 571,08	29 755,40			SOD
72	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	1 366.000	1 330.000	-36.000	-3%	22,38	30 571,08	29 755,40			SOD
73	938909311	Čištění vozovek meziní stropě podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m ²	1 213.000	1 818.000	605.000	50%	3,49	4 233,37	6 344,82			SOD
74	963053936	Bourání žb schodiškových ramen monolitických samonosných	m ²	33.850	0.000	-33.850	-100%	461,93	15 636,33	0,00			SOD

Přesun sítě

8 574,50

75	997221551	Vodorovná doprava sítí ze sypkých materiálů do 1 km	1	1 686,904	1 636,854	-50,050	-3%	5,40	9 109,28	8 839,01			SOD
76	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítí ze sypkých materiálů	1	15 182,136	14 731,686	-450,450	-3%	4,05	61 487,65	59 663,33			SOD
77	997221561	Vodorovná doprava sítí z kusových materiálů do 1 km	1	2 440,562	2 301,586	-138,976	-6%	5,40	13 179,03	12 428,56			SOD
78	997221569	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítí z kusových materiálů	1	21 965,058	20 714,274	-1 250,784	-6%	4,05	88 958,48	83 892,81			SOD

OPRAVA CHODNIKŮ NA ULICI PATRICE LUMUMBY V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Prof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství VCP, MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena VCP, MP [Kč]	Vícepráce [Kč]	
						Množství	Procenta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

579 355,94

1 025 628,06

Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby

79	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170.101	t	2 356,731	2 232,378	-124,353	-5%	92,44	217 856,21	206 361,02		0,00	SOD
80	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170.101	t	14,623	0,000	-14,623	-100%	124,72	1 823,78	0,00		0,00	SOD
81	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170.302	t	200,212	268,962	68,750	34%	124,72	24 970,44	33 544,94		8 574,50	SOD
82	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamenná kód odpadu 170.504	t	1 555,900	1 437,100	-118,800	-8%	58,99	91 782,54	84 774,53		0,00	SOD

Présun hmot

83	998223011	Présun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3 488,413	3 301,044	-187,369	-5%	17,30	60 349,54	57 108,06		0,00	SOD
84	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvýšený přesun do 1000 m	t	3 488,413	3 301,044	-187,369	-5%	17,30	60 349,54	57 108,06		0,00	SOD

Práce a dodávky PSV

85	721290112	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	m	54,000	0,000	-54,000	-100%	37,42	2 020,68	0,00		0,00	SOD
86	721300922	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	180,000	160,000	-20,000	-11%	124,72	22 449,60	19 955,20		0,00	SOD

1 225 978,02

579 355,94

-646 622,08

-135 790,64

-782 412,72

Měněpráce
Vícepráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH