

Časový harmonogram prací

Odstranění a zřízení podkladních vrstev RTT Starostašnická - V Olšínách a OTT vozovna Strašnice

Popis činnosti	Počet dní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odtěžení a zřízení podkladních vrstev RTT Starostrašnická - V Olšínách	8												
OTT vozovna Strašnice	12												

Vypracovala: 
rozpočtář - technolog

V Praze dne 20.3.2020

Schválil: Ing. Jaroslav Jezl

