

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
**č.j. : 5 SPR 78/2020, uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. č. 89/2012 Sb., občanský**  
**zákoník (dále také „OZ“) ve znění pozdějších předpisů**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Praze**  
se sídlem : Husova 243/11, 110 01 Praha 1  
zastoupená: JUDr. Martinem Staňkem, krajským státním zástupcem v Praze  
IČO: 000 26 018  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: ČNB Praha  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále také „*objednatel*“) na straně jedné

**a**

**2. K+T stavební s.r.o.**  
se sídlem: Jungmannovo nám. 437, 284 001 Kutná Hora  
IČO: 285 17 229  
DIČ: CZ28517229  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
oddíl C, vložka 147376  
zastoupená: Pavlem Touškem, jednatelem  
bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Kutná Hora  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále také „*zhotovitel*“) na straně druhé

**uzavřely na základě podkladů uvedených v článku III. tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek č. 1 Smlouvy“):**

**II.**  
**Předmět dodatku smlouvy**

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací, a to jak o vícepráce, tak o méněpráce, změna závazných podkladů pro uzavření smlouvy, změna ceny díla a změna seznamu příloh.

**III.**  
**Závazné podklady pro uzavření smlouvy**

3.1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nově stanovuje takto :

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále také „*Závazné podklady*“) se rozumí:

- a) nabídka zhotovitele, včetně položkového rozpočtu ze dne 5.12. 2019,
- b) zadávací dokumentace ze dne 19.11. 2019,

- c) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. ledna 2020,
- d) harmonogram provádění díla
- e) soubor dokumentů - Projektová dokumentace (dále také „Projektová dokumentace“) zpracovaná [REDACTED], hlavním inženýrem projektu, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0009585,
- f) změnový list č. 1
- g) rozpočet víceprací
- h) rozpočet méněprací

#### **IV. Cena díla**

4.1. Celková cena díla se upravuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem, tedy o následující částky :

Cena dle základní SoD bez DPH	2 312 719,13 Kč
Cena víceprací bez DPH	218 066,87 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 13 908,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2 516 878,00 Kč
(slovy : dvamilionypětsetšestnácttisícossmdesátosmkorun českých	
DPH 21 %	528 544,38 Kč
(slovy : pětsedvacetosmtisícpětsetčtyřicetčtyřikoruny české třicetosm haléřů)	
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3 045 422,38 Kč</b>
(slovy : třimilionyčtyřicetpěttisícčtyřistadvacetdvěkoruny české třicetosm haléřů).	

**Celková cena díla je navýšena o 204 158,87 Kč bez DPH a o 247 032,23 Kč včetně DPH.**

#### **V. Seznam příloh**

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
- Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla
- Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr
- Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace
- Příloha č. 5 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 6 – Rozpočet víceprací
- Příloha č. 7 – Rozpočet méněprací

#### **VI. Závěrečné ustanovení**

6.1. V ostatních bodech a ujednáních se Smlouva o dílo nemění.

6.2 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě k č.j. 5 SPR 78/2020 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

6.3. Obě smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v tomto dodatku č. 1 smlouvy.

6.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1 (příloha č. 5), rozpočet víceprací a méněprací (příloha č. 6 a 7).

6.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6.6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne

V Kutné Hoře dne:

.....  
JUDr. Martin **Staněk**  
Krajský státní zástupce v Praze

.....  
Pavel **Toušek**  
jednatel