

DODATEK Č. 1

k Příkazní smlouvě č. 2019/1320/OVTI (dále jen „Smlouva“)

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)



Příkazce: Statutární město Kladno

Sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČ: 00234 516

DIČ: CZ00234516

Zastoupené: Ing. Danem Jiránkem, primátorem

a

Příkazník: Kittlik s.r.o.

Sídlo: Vodárenská 1915, 272 01 Kladno

IČ: 03368637

DIČ: CZ03368637

Bankovní spojení: Oberbank AG

č.ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted], jednatelem


I.

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za služby Příkazníka z důvodu prodloužení doby realizace projektu dle článku VI. odst. 6.2 bodu a) Smlouvy a to v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
- 1.2. V důsledku toto dochází ke změně článku VI. Odměna příkazníka a platební podmínky bodu 6.2 a to následovně: *Odměna za provedení technického dozoru investora a koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí 49 630 Kč bez DPH, tj. 60 052 Kč s DPH (21%). Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením technického dozoru investora a koordinátora BOZP, a to i hotové výdaje a výdaje účelně vynaložené.*
- 1.3. Smluvní strany se také dohodly, že předmětem tohoto dodatku je posunutí doby realizace projektu „Stavební úpravy serverovny Statutárního města Kladna“ dle článku IV. odst. 4.1 Smlouvy.
- 1.4. V důsledku toto dochází ke změně článku IV. Čas plnění bodu 4.1 a to následovně: *Po dobu realizace projektu „Stavební úpravy serverovny Statutárního města Kladna“ jejíž předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je 1.9.2019 – 29.5.2020.*

II.

Závěrečná ustanovení

- 
- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
 - 2.2. Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých příkazce po jejím podpisu obdrží 3 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
 - 2.3. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
 - 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jeho obsah považují za zcela určitý a jim plně srozumitelný, a že s dodatkem v celém jeho rozsahu včetně příloh bez výhrad souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
 - 2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace nákladů za TDI a BOZP v období IX.2019 – XI.2019
Příloha č. 2: Cenová kalkulace nákladů za TDI a BOZP v období XII.2019 – IV.2020

V Kladně, dne

V Kladně, dne

Za příkazce:

Za příkazníka:



.....
915, 272 01 Kladno
Ing. Martin Kučera
jednatel.....

Příloha č. 1: Cenová kalkulace nákladů za TDI a BOZP v období IX.2019 – XI.2019



Cenová kalkulace - dle požadovaného členění a Výkonového a honorářového řádu ČKAIT

Zajištění TDI a KBOZP při provádění stavební akce: Stavební úpravy serverovny Statutárního města Kladna"
 Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006958

Technický dozor investora, KBOZP

2	150 Kč	300 Kč
---	--------	--------

Pol.	Obsah	Č./hod/d	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a)	Kontrola zpracování PD	6,9	1	300 Kč	2 070 Kč	2 505 Kč
1.b)	Oznámení na IBP, kontrola POV, plánu BOZP	6,9	1	300 Kč	2 070 Kč	2 505 Kč
2.a), 1	Předání stavby zhotoviteli					
2.a), 2	Kontrola souladu zhotovitele díla s PD, SoD a BOZP	6,9	1	300 Kč	2 070 Kč	2 505 Kč
2.b)	TDI - soulad stavby s PD včetně rozpočtu	5	3,5	300 Kč	5 250 Kč	6 353 Kč
2.c)	Dohled nad kvalitou stavby a technolog. Postupu GD	5	3,5	300 Kč	5 250 Kč	6 353 Kč
2.d)	Kontrola vedení st. deníku	5	3,5	300 Kč	5 250 Kč	6 353 Kč
2.e)	Dílčí přebírání stavby	2	3,5	300 Kč	2 100 Kč	2 541 Kč
2.f)	Kontrola vad a nedodělků, vč. odstraňování	2	3,5	300 Kč	2 100 Kč	2 541 Kč
2.g)	Kontrola fakturace na základě provedených prací	2	3,5	300 Kč	2 100 Kč	2 541 Kč
2.h)	Kontrola dodržování HMG	2	3,5	300 Kč	2 100 Kč	2 541 Kč
2.i)	Kontrola BOZP a KBOZP	5	3,5	300 Kč	5 250 Kč	6 353 Kč
3.a)	Účast na KD vč. Zápisů, administrativní část, Kolaudace	4,2	3,5	300 Kč	4 390 Kč	5 312 Kč
09.19-11.19	Celkem				40 000 Kč	48 400 Kč

V Kladně dne: 11.9.2019

Ing. Martin Kučera, jednatel
 Kittlik s.r.o.



Sasfel

Příloha č. 2: Cenová kalkulace nákladů za TDI a BOZP v období XII.2019 – IV.2020

Cenová kalkulace - dle požadovaného členění a Výkonového a honorářového řádu ČKAIT

Zajištění TDI a KBOZP při provádění stavební akce: Stavební úpravy serverovny Statutárního města Kladna"

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006958

Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě č.:2019/1320/OVTI ze dne 9.9.2019

Technický dozor investora, KBOZP

2	150 Kč	300 Kč
---	--------	--------

Pol.	Obsah	Čí/hod/d	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a)	Kontrola zpracování PD	6,9		300 Kč	- Kč	- Kč
1.b)	Oznámení na IBP, kontrola POV, plánu BOZP	6,9		300 Kč	- Kč	- Kč
2.a), 1	Předání stavby zhotoviteli					
2.a), 2	Kontrola souladu zhotovitele díla s PD, SoD a BOZP	6,9		300 Kč	- Kč	- Kč
2.b)	TDI - soulad stavby s PD včetně rozpočtu	5	1	300 Kč	1 500 Kč	1 815 Kč
2.c)	Dohled nad kvalitou stavby a technolog. Postupu GD	5	1	300 Kč	1 500 Kč	1 815 Kč
2.d)	Kontrola vedení st. deníku	5	1	300 Kč	1 500 Kč	1 815 Kč
2.e)	Dílejší přebírání stavby	2	1	300 Kč	600 Kč	726 Kč
2.f)	Kontrola vad a nedodělků, vč. odstraňování	2	1	300 Kč	600 Kč	726 Kč
2.g)	Kontrola fakturace na základě provedených prací	2	1	300 Kč	600 Kč	726 Kč
2.h)	Kontrola dodržování HMG	2	1	300 Kč	600 Kč	726 Kč
2.i)	Kontrola BOZP a KBOZP	5	1	300 Kč	1 500 Kč	1 815 Kč
3.a)	Účast na KD vč. Zápisů, administrativní část, Kolaudace	4,1	1	300 Kč	1 230 Kč	1 488 Kč
12.19-04.20	Celkem				9 630 Kč	11 652 Kč

V Kladně dne: 15.4.2020

Ing. Martin Kučera, jednatel
Kittlik s.r.o.

Martin