




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 10			
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 1.4.2020			
Název akce: <u>Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova</u>					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mallem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL č.10 Opatření pro chráněné živočichy č.7 a č.9				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	ZL č.10 Opatření pro chráněné č.7 a č.9				
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny: Opatření pro chráněné živočichy – změny</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě vyjádření ornitologa a výrobní dokumentace zpracované ADP bude na fasády nově umístěno 30ks keramicko/dřevocementových hnízd pro jiřičky a 1ks plastové budky pro rorýsy.					
V DPS zadané budky pro netopýry (6ks dřevocementových) a pro rorýse (8ks z extrudovaného polystyrenu) budou naopak zrušeny.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLASÍM

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	1.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Opatření pro chráněné živočichy – změny</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě vyjádření ornitologa a výrobní dokumentace zpracované ADP bude na fasády nově umístěno 30ks keramicko/dřevocementových hnízd pro jiřičky a 1ks plastové budky pro rorýsy.</p> <p>V DPS zadané budky pro netopýry (6ks dřevocementových) a pro rorýse (8ks z extrudovaného polystyrenu) budou naopak zrušeny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-41.300,00 Kč	41.300,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 1.4.2020	
Název akce: <u>Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mallem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL č.11 – Změna vodovodního potrubí na nerezové č.7 a č.9		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL č.11 – Změna vodovodního potrubí na nerezové č.7 a č.9		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Změna vodovodního potrubí na nerezové v 1.NP Hlavní budovy</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Trasy rozvodů vody z plastového potrubní v části 1.NP bylo nutno provést z nerezového potrubí namísto projektovaného potrubí z PVC. A to z důvodu nutnosti koordinace vedení se stávajícími požárními kastlíky. Změnou na nerez potrubí tak odpadne nutnost provádět nové požární kastlíky, jejichž odpočet je zahrnut rovněž.			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLASÍM

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	1.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna vodovodního potrubí na nerezové v 1.NP Hlavní budovy</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Trasy rozvodů vody z plastového potrubí v části 1.NP bylo nutno provést z nerezového potrubí namísto projektovaného potrubí z PVC. A to z důvodu nutnosti koordinace vedení se stávajícími požárními kastlíky. Změnou na nerez potrubí tak odpadne nutnost provádět nové požární kastlíky, jejichž odpočet je zahrnut rovněž.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-208.590,62 Kč</b>	<b>272.291,85 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>63 701,23 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	


**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 18			
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 1.4.2020			
Název akce: <u>Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova</u>					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ZL č.18 – 1PP Výměník – úprava ZTI č.7 a č.9				
	ZL č.18 – 1PP Výměník – úprava ZTI č.7 a č.9				
<b>Předmět změny: Úprava rozvodů vody ve výměňkové stanici v 1.PP</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Projekt ZTI pro Výměníkovou stanici byl doplněn revizí PD o záměnu nových rozvodů vody z PVC potrubí místo potrubí z trub pozinkovaných, včetně doplnění o tangenciální odlučovač.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLASÍM

Příloha:





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	1.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Úprava rozvodů vody ve výměňkové stanici v 1.PP</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Projekt ZTI pro Výměňkovou stanici byl doplněn revizí PD o záměnu nových rozvodů vody z PVC potrubí místo potrubí z trub pozinkovaných, včetně doplnění o tangenciální odlučovač.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-251.111,86 Kč	169.480,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-81.631,49 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo OZ: 19</b>		
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 1.4.2020		
Název akce: <u>Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova</u>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL č.19 – Venkovní žaluzie č.7 a č.9			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	ZL č.19 – Venkovní žaluzie č.7 a č.9			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Dovybavení oken venkovními žaluziemi</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dodatečné dovybavení venkovními žaluziemi některých oken, u nichž v rámci zpracování PD nebylo počítáno. Jedná se o okna místností č. 1.45, 2.37, 2.16, 2.28 a 2.30, u nichž došlo mezi zpracováním projektu a realizací ke změně využití.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLASÍM

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	1.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Dovybavení oken venkovními žaluziemi</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dodatečné dovybavení venkovními žaluziemi některých oken, u nichž v rámci zpracování PD nebylo počítáno. Jedná se o okna místností č. 1.45, 2.37, 2.16, 2.28 a 2.30, u nichž došlo mezi zpracováním projektu a realizací ke změně využití.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>79.827,53 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>79.827,53 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 20			
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 1.4.2020			
Název akce: <u>Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova</u>					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mallem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ZL č.20– Úprava odvodnění venkovních ploch č.7 a č.9				
	ZL č.20– Úprava odvodnění venkovních ploch č.7 a č.9				
<b>Předmět změny: Úprava odvodnění venkovní plochy</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny: Dodatečná úprava stávající dešťové kanalizace, která nestíhá nápor přívalových dešťů a nezachycené vody se dostávají do prostoru opravené výměňkové stanice.</b>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLASÍM

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	1.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Úprava odvodnění venkovní plochy</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dodatečná úprava stávající dešťové kanalizace, která nestíhá nápor přívalových dešťů a nezachycené vody se dostávají do prostoru opravené výměňkové stanice.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	97.123,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
97.123,35 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 21		
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 1.4.2020		
Název akce: <u>Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova</u>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL č.21 – Změna názvu položky Zařízení č.46 č.7 a č.9			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	ZL č.21 – Změna názvu položky Zařízení č.46 č.7 a č.9			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Úprava názvu položky pro VZT zařízení č.46</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna se týká pouze úpravy znění položky v rozpočtu pro VZT zařízení č.46, konkrétně pro Venkovní VRF jednotku u hodnot pro výkon a váhu uvedených v názvu položky. Technicky tak nedochází k žádné změně, protože je tato jednotka v souladu s požadavky PD.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				





Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLASÍM

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	1.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Úprava názvu položky pro VZT zařízení č.46</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna se týká pouze úpravy znění položky v rozpočtu pro VZT zařízení č.46, konkrétně pro Venkovní VRF jednotku u hodnot pro výkon a váhu uvedených v názvu položky. Technicky tak nedochází k žádné změně, protože je tato jednotka v souladu s požadavky PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-176.623,00 Kč</b>	<b>176.623,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>0,00 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 22			
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 1.4.2020			
Název akce: <u>Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova</u>					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ZL č.22 – Soupis neprovedených prací č.7 a č.9				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	ZL č.22 – Soupis neprovedených prací č.46 č.7 a č.9				
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny: Odpočet neprovedených prací</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Neprovedené práce, které nebyly požadovány provést – bližší specifikace neprovedených prací viz. příloha Soupis neprovedených prací (zejména se jedná o povlakové podlahové krytiny – koberce).					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby:

*souhlasím*

Stanovisko projektanta stavby:

*SOUHLASÍM*

Stanovisko energetického specialisty:

*SOUHLASÍM*

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	Společnost pro školu Horníkova	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	1.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Odpočet neprovedených prací</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Neprovedené práce, které nebyly požadovány provést – bližší specifikace neprovedených prací viz. příloha Soupis neprovedených prací (zejména se jedná o povlakové podlahové krytiny – koberce).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-507 141,93 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-507 141,93 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

