

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č. 1

Kanalizační šachty

1. Objekt a oddíl stavby

S.01- Komunikace a zpevněné plochy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Kanalizační šachty a k nim přidružené práce při výměně, šachty nebyly zaznamenány v podkladech – vícepráce.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení

[Redacted signature area]

Michal Přibil
672 000 000
MYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky

[Redacted signature area]

Ing. Jirí Krejčí
A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDS


Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.

[Redacted signature area]

Ing. Vojtěch Štorc
TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.1 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů.



Ing. Jana Caldrová
vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva
vedoucí OSZI



Kateřina Zimmelová,DiS
referent OSZI



Jaroslav Artl
TDS MČ P3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

01 - ZL č.1 - Kanalizační šachty

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	21 702,86
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 702,86	21,00%	4 557,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	26 260,46
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

01 - ZL č.1 - Kanalizační šachty

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací**21 702,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

21 702,86

1 - Zemní práce

21 702,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

01 - ZL č.1 - Kanalizační šachty

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 702,86	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 702,86	
D		1	Zemní práce				21 702,86	
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	48,000	275,00	13 200,00	
	W		šachta č. 1					
	W		3*4*2		24,000			
	W		šachta č. 4					
	W		3*4*2		24,000			
	W		Součet		48,000			
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	48,000	28,00	1 344,00	
	W		šachta č. 1					
	W		3*4*2		24,000			
	W		šachta č. 4					
	W		3*4*2		24,000			
	W		Součet		48,000			
3	K	162701105	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení	m3	2,010	231,00	464,31	
4	K	162701109	Výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých	m3	2,010	18,00	36,18	
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4	m3	2,010	54,00	108,54	CS ÚRS 2020 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,010	15,00	30,15	
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do kataloou	t	3,617	264,00	954,89	
8	K	174102101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopec inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve	m3	45,990	121,00	5 564,79	

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č. 2

Ocelové obrubníky

1. Objekt a oddíl stavby

S.01 – Komunikace a zpevněné plochy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno



Rozpočet včetně výkazu výměř

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Ocelové obrubníky – změna vyvolaná při realizaci stavby – vícepráce.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
638

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDS

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.




Ing. Vojtěch Štorc

TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č. 2 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a připočtů



Ing. Jana Caldrová

vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

vedoucí OSZI



Kateřina Zimmelová, DiS

referent OSZI



Jaroslav Artl

TDS MČ P3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

02 - ZL č.2 - Ocelové obrubníky a žlaby

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**54 433,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 433,80	21,00%	11 431,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****65 864,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

02 - ZL č.2 - Ocelové obrubníky a žlaby

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací**54 433,80**

HSV - HSV

54 433,80

091 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

54 433,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

02 - ZL č.2 - Ocelové obrubníky a žlaby

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 433,80	
D		HSV	HSV				54 433,80	
D		091	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				54 433,80	
97	K	X-597111	Obrubník ocelový pozinkovaný, volně spoje opatřeny převlečnou vsuvkou z plechu - pásovina vyvýšená tl. 6 mm vřška 390 mm / včetně kotevnic roxorů SoD-97 - 66,7 skutečnost - 163,4 163,4-66,7 Součet	m	96,700	186,00	17 986,20	SoD
	W				96,700			
	W				96,700			
98	K	X-597112	Obrubník ocelový pozinkovaný, volně spoje opatřeny převlečnou vsuvkou z plechu - pásovina přechod tl. 6 mm vřška 210 mm / včetně kotevnic roxorů SoD-98 - 4,2 skutečnost - 80,8 80,8-4,2 Součet	m	76,600	128,00	9 804,80	SoD
	W				76,600			
	W				76,600			
99	K	X-597113	Obrubník ocelový pozinkovaný, volně spoje opatřeny převlečnou vsuvkou z plechu - pásovina sřicovaná tl. 8 vřška 150 mm / včetně kotevnic roxorů SoD-99 - 276,3 skutečnost 52,1 52,1-276,3 Součet	m	-224,200	111,00	-24 886,20	SoD
	W				-224,200			
	W				-224,200			
1	K	X-597113R01	Obrubník ocelový pozinkovaný, volně spoje opatřeny převlečnou vsuvkou z plechu - pásovina sřicovaná tl. 6 vřška 150 mm / včetně kotevnic roxorů skutečnost - 126 126 Součet	m	126,000	108,00	13 608,00	Smluvní cena
	W				126,000			
	W				126,000			
109	K	X-9162213	Obetonování ocelového obrub s boční opěrou do lože z betonu prostého SoD-100 - 347,2 skutečnost - 422,3 422,3-347,2 Součet	m	75,100	210,00	15 771,00	SoD
	W				75,100			
	W				75,100			
108	K	X-9354121	dvodřnovací žlab atyp do betonového lože - žárově pozinkovaný plech tl. 8 mm, 55x100 mm / podrobnosti vřkres č. d11c02 SoD-108 - 44,35 skutečnost +50 50 Součet	m	50,000	443,00	22 150,00	SoD
	W				50,000			
	W				50,000			

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.3

Zdravotní řezy

1. Objekt a oddíl stavby

S0.02: Sadové úpravy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno



Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Došlo k vyjmutí 4 ks stromů z realizace – méněpráce.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDS

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.




Ing. Vojtěch Štorc

TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.3 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



✓
Ing. Jana Caldrová
vedoucí OOŽP



.....
Ing. Herčíková Iva
vedoucí OSZI



.....
Kateřina Zimmelová,DIS
referent OSZI



.....
Jaroslav Artl
TDS MČ P3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

03 - ZL č.3 - Zdravotní řezy stromů

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-52 099,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-52 099,00	21,00%	-10 940,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-63 039,79****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

03 - ZL č.3 - Zdravotní řezy stromů

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací	-52 099,00
SO_02 - Sadové Úpravy	-52 099,00
SU-1 - Ošetření stávajících dřevin	-52 099,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

03 - ZL č.3 - Zdravotní řezy stromů

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-52 099,00**

D SO_02 Sadové Úpravy -52 099,00

D SU-1 Ošetření stávajících dřevin -52 099,00

2	K	X-1842211-100	Řez stromu zdravotní / nové stromy - plocha stromu do 100 m2	kus	-1,000	13 921,00	-13 921,00	SoD
	W		S1;					
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
1	K	X-1842211-75	Řez stromu zdravotní - plocha stromu do 75 m2	kus	-3,000	12 726,00	-38 178,00	SoD
	W		S19;					
	W		-1		-1,000			
	W		S20;					
	W		-1		-1,000			
	W		S21;					
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-3,000			

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.4

Kácení stromů

1. Objekt a oddíl stavby

S0.02: Sadové úpravy

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno


Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Kácení stromů proběhlo před zahájením realizace stavby ze strany MČP3.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Příbil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky




Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDS

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.




Ing. Vojtěch Štorc

TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č. 4 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová
vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva
vedoucí OSZI



Kateřina Zimmelová, DiS
referent OSZI



Jaroslav Artl
TDS MČ P3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

04 - ZL č.4 - Kácení stromů

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-21 968,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 968,00	21,00%	-4 613,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-26 581,28****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

04 - ZL č.4 - Kácení stromů

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací	-21 968,00
SO_02 - Sadové Úpravy	-21 968,00
SU-2 - Zemní práce	-21 968,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

04 - ZL č.4 - Kácení stromů

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-21 968,00	
	D	SO_02	Sadové Úpravy				-21 968,00	
	D	SU-2	Zemní práce				-21 968,00	
12	K	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm	kus	-4,000	2 797,00	-11 188,00	SoD
16	K	X-11-01	Štěpkování větví s odvozem do kompostárny	SOUPO	-1,000	10 780,00	-10 780,00	SoD

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č. 6

Asfaltová plocha uvnitř parku

1. Objekt a oddíl stavby

S.00: Bourací práce

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Během odstraňování asfaltových povrchů na vnitřních plochách, byla zjištěna skutečná mocnost živичného povrchu. – méněpráce.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení



Michal Přibil
YSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky



Ing. Jiří Krejčí
A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDS


Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.



Ing. Vojtěch Štorc
TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.6 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů




Ing. Jana Caldrová
vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva
vedoucí OSZI



Kateřina Zimmelová, DiS
referent OSZI



Jaroslav Artl
TDS MČ P3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

06 - ZL č.6 - Asfaltová plocha uvnitř parku

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -296 334,74

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-296 334,74	21,00%	-62 230,30
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -358 565,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

06 - ZL č.6 - Asfaltová plocha uvnitř parku

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -296 334,74

SO_00 - Bourací práce -296 334,74

001. - Zemní práce -59 599,05

099. - Přesun hmot HSV -236 735,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

06 - ZL č.6 - Asfaltová plocha uvnitř parku

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-296 334,74	
D		SO_00	Bourací práce				-296 334,74	
D		001.	Zemní práce				-59 599,05	
7	K	113154264	Préžování zvláštěho povrchu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 400 mm	m2	640,850	-93,00	-59 599,05	SoD
	VV		vč C21 - bourací práce					
	VV		výměra viz výkres (asfaltová plocha)		1 173,000			
	VV		1173			-442,150		
	VV		-442,15					
	VV		mimo plochu chodníku spojovacího vnitřní asfaltovou plochu a chodník ve správě TSK					
	VV		-(18*5)			-90,000		
	VV		Součet		640,850			
D		099.	Přesun hmot HSV				-236 735,69	
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-164,058	527,00	-86 458,57	SoD
	VV		-164,058					
	VV		Součet		-164,058			
24	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2 624,928	15,00	-39 373,92	SoD
	VV		-(164,058*16)			-2 624,928		
	VV		Součet		-2 624,928			
24	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-164,058	148,00	-24 280,58	SoD
	VV		-164,058					
	VV		Součet		-164,058			
27	K	997221845	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	-164,058	528,00	-86 622,62	SoD
	VV		-164,058					
	VV		Součet		-164,058			

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.9

Změna rozměru dlažby oproti záměru PD

1. Objekt a oddíl stavby

SO.06: Veřejné osvětlení

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno



Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Změna rozměru dlažby oproti záměru PD z důvodů zastavení zamýšleného formátu výrobcem- nemá vliv na cenu.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky




Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDS

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.




Ing. Vojtěch Štorc

TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.9 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a připočtů



Ing. Jana Caldrová

vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

vedoucí OSZI



Kateřina Zimmelová, DiS

referent OSZI



Jaroslav Artl

TDS MČ P3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

09 - ZL č.9 - Změna rozměrů dlažby

KSO:

Místo:

U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

09 - ZL č.9 - Změna rozměrů dlažby

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - HSV

0,00

0059 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt: **09 - ZL č.9 - Změna rozměrů dlažby**

Místo: U Kněžské louky, Praha

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant: A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV HSV

0,00

D 0059 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

0,00

85	H	Xh-592031	dlažba betonová 600/300 mm, povrchová úprava šedá uní	m2	-9,826	676,00	-6 642,38	
1	H	Xh-592031R01	dlažba betonová 600/400 mm, povrchová úprava šedá uní	m2	9,826	676,00	6 642,38	

Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.10

Změna stožárů VO

1. Objekt a oddíl stavby

SO.06: Veřejné osvětlení

2. Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

3. Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

Materiálová záměna na sloupech VO dle upřesněných požadavků THMP- vícepráce.

5. Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení




Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

6. Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky




Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

7. Stanovisko TDS

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.




Ing. Vojtěch Štorc

TDS

8. Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.10 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů



Ing. Jana Caldrová

vedoucí OOŽP



Ing. Herčíková Iva

vedoucí OSZI



Kateřina Zimmelová, DiS

referent OSZI



Jaroslav Artl

TDS MČ P3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

10 - ZL č.10 Změna stožárů VO

KSO:

Místo: U Kněžské louky, Praha

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

A plus spol.s.r.o., Freova 1/12, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**16 350,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 350,00	21,00%	3 433,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****19 783,50****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

10 - ZL č.10 Změna stožárů VO

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**16 350,00**

HSV - HSV

16 350,00

M-20-01 - Veřejné osvětlení

16 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha

Objekt:

10 - ZL č.10 Změna stožárů VO

Místo:

U Kněžské louky, Praha

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Městská část Praha 3, Havlíčково nám. 700/9, Praha

Projektant:

A plus
spol.s.r.o., Freova
1/12, Praha 9

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**16 350,00**

D HSV HSV

16 350,00

D M-20-01 Veřejné osvětlení

16 350,00

351	M	P1_00007	"Stožár, hliníkový práškově lakovaný, kruhový průřez, dl. 5m nad terén - Detailní popis stožáru v technické zprávě stavební části a technické zprávě VO projektu."	kus	-6,000	11 421,00	-68 526,00	SoD
2	M	2021000.R	- Osvětlovací stožár kuželový - sadový, parkový- Kooperativa STK Auriac 76-76/50/3	kus	6,000	14 146,00	84 876,00	Smluvní cena