

## **DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

**č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019** (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
**č. 2019/112** (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

### **Přístaviště Hřensko**

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřený mezi:

#### **OBJEDNATELEM:**

#### **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDACTED]

a

#### **ZHOTOVITELEM:**

#### **Projekční sdružení Přístaviště Hřensko**

#### **Správce společnosti: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti

IČ: 250 23 829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

## Společník společnosti: Vodní cesty, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 - Nusle

Osoba oprávněná: Ing. Jan Skalický, předseda představenstva

IČ: 649 49 192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 2019/112 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 2.10.2019, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 18. 11. 2019, z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.2 upravuje takto:

V čl. „VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, odst. 2 se doplňuje text:

*„Termín pro zhotovení části DÍLA C-2 (investorský inženýring), který byl původně stanoven na 30.3.2020, se s ohledem na obsah přípisu Správy národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa NP“) ze dne 27.4.2020, č.j. SNPCS 02533/2020, sp. zn. SZ SNPCS 01385/2020/2, v němž Správa NP vydává podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. stanovisko k záměru „Přístaviště Hřensko – ř- km 728,9-729,0“ – prodlužuje o takovou dobu, která uplyne mezi okamžikem, kdy OBJEDNATEL obdrží od ZHOTOVITELE „doporučení na rozsah a obsah oznámení, případně dokumentace včetně specifikace potřebných podkladových materiálů a průzkumů“ (jak o této povinnosti ZHOTOVITELE hovoří článek IV. odst. 1.2. bod C-2 SMLOUVY) a mezi okamžikem, kdy budou známy výsledky zjišťovacího řízení (příp. výsledky řízení EIA) a kdy tedy bude ZHOTOVITEL schopen v souladu se SMLOUVOU pokračovat, resp. dokončit zhotovení části DÍLA C-2 (investorský inženýring).“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2019/112 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 2.10.2019, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 18. 11. 2019, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
Ing. Petr Plichta  
jednatel  
PROVOD- inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Hřensko						
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 2</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	12.05.2020	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem Ing. Petr Plichta						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>							
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>							
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					28.04.2020	
V průběhu plnění Smlouvy zhotovitel obdržel přípis Správy národního parku České Švýcarsko ze dne 27.4.2020, č.j. SNPCS 02533/2020, sp. zn. SZ SNPCS 01385/2020/2, v němž Správa NP vydává podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. stanovisko k záměru „Přístaviště Hřensko – ř. km 728,9-729,0“ v tomto znění: „U záměru nelze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Labské údolí, EVL Porta Bohemica, EVL Horní Kamenice.“ Jelikož následkem výše citovaného stanoviska Správy NP je to, že bude nutné provést zjišťovací řízení podle EIA (příp. řízení EIA) je nezbytné po tuto dobu pozastavit práci.							
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0							
<b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b>							
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je pozastavení prací po dobu zajištění posouzení EIA ze strany Objednatele.							
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</b>							

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: *Není relevantní.***

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - *Není relevantní.*

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - *Není relevantní.*

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - *Není relevantní.*

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - *Není relevantní.*

b) nemění celkovou povahu zakázky - *Není relevantní.*

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - *Není relevantní*

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** *Není relevantní*

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - *Není relevantní.*

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - *Není relevantní.*

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - *Není relevantní.*

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - *Není relevantní.*

VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla:
Cena SoD před změnou	975.000,- Kč bez DPH			Není relevantní.
Cena SoD po změně	975 000,- Kč bez DPH			
jedná se o změnu o 0 %	0 Kč			
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Není relevantní.</i>				
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní.</i>				
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní.</i>				
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/117/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady		
týká se bodu : C-2)	77.000,-	2021		
garant smlouvy: [REDACTED]		podpis: .....		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [REDACTED]		podpis: .....		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [REDACTED]		podpis: .....		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: .....		