

číslo Dodatku č. 2 objednatele: **350/D2/OÚR/20**

číslo Dodatku č. 2 zhotovitele:

## **DODATEK č. 2**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby**

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
( číslo smlouvy objednatele: 862/OÚR/19 )

### **Část A Smluvní strany**

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město

- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

xxx, referent oddělení investic OÚR

- ve věcech výkonu technického

dozoru stavebníka: xxx, referent oddělení investice OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 20028-1721604319/0800

27-1721604319/0800

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **STASEKO PLUS s.r.o.**  
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22241

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti

- ve věcech technických: xxx, manažer staveb

- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí

xxx, zástupce stavbyvedoucí

xxx, osoba pro část stavby bazénová technologie xxx, osoba

ověřující výsledky zeměměřických činností

xxx, osoba pro nedestruktivní zkoušení bazénu

ID datové schránky: 4g8379p

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Číslo účtu: 123-41680217/0100

Identifikační číslo: 25853473

DIČ: CZ25853473

dále také obecně „smluvní strany“

## Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 862/OÚR/19) na provedení stavby číslo 19005 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ ve znění Dodatku č. 1 ( číslo Dodatku č. 1 objednatele 275/D1/OÚR/20) ze dne 21.04.2020 ( dále jen „původní smlouva“ ).

## Část C Změna obsahu původní smlouvy

### Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 na etapě stavby Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů – 2. etapa původní smlouvy sedm plaveckých lan a jeden navíjecí vozík, a to vše dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 ( dále jen „méněpráce“ ).

### Změna č. 2

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/393/OÚR/19 - „Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 06.04.2020, usn.č. 1883/41RM/2020 o snížení ceny díla o - 1 058 936,01 Kč bez DPH ( - 1 281 312,57 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 3 612 547,87 Kč bez DPH ( 4 371 182,92 Kč včetně DPH ) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.05.2020, usn.č. 2002/44RM/2020 o snížení ceny díla o – 433 225,00 Kč bez DPH ( - 524 202,25 Kč včetně DPH ) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	<b>35 312 502,00 Kč</b>	<b>7 415 625,42 Kč</b>	<b>42 728 127,42 Kč</b>
	z toho 1. etapa 9 841 612,22 Kč	z toho 1. etapa 2 066 738,57 Kč	z toho 1. etapa 11 908 350,79 Kč
	z toho 2. etapa 25 470 889,78 Kč	z toho 2. etapa 5 348 886,85 Kč	z toho 2. etapa 30 819 776,63 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 na 2. etapě	3 612 547,87 Kč	758 635,05 Kč	4 371 182,92 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 na 2. etapě	-1 058 936,01 Kč	- 222 376,56 Kč	- 1 281 312,57 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	<b>37 866 113,86 Kč</b>	<b>7 951 883,91 Kč</b>	<b>45 817 997,77 Kč</b>
	z toho 1. etapa 9 841 612,22 Kč	z toho 1. etapa 2 066 738,57 Kč	z toho 1. etapa 11 908 350,79 Kč

	z toho 2. etapa 28 024 501,64 Kč	z toho 2. etapa 5 885 145,34 Kč	z toho 2. etapa 33 909 646,98 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 2 na 2. etapě	- 433 225,00 Kč	- 90 977,25 Kč	- 524 202,25 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	<b>37 432 888,86 Kč</b>	<b>7 860 906,66 Kč</b>	<b>45 293 795,52 Kč</b>
	z toho 1. etapa 9 841 612,22 Kč	z toho 1. etapa 2 066 738,57 Kč	z toho 1. etapa 11 908 350,79 Kč
	z toho 2. etapa 27 591 276,64 Kč	z toho 2. etapa 5 794 168,09 Kč	z toho 2. etapa 33 385 444,73 Kč

### Část D Závěrečné ujednání

- Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 11.05.2020, číslo usnesení 2002/44RM/2020.
- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně Přílohy Dodatku č. 2, je nedílnou součástí původní smlouvy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 2: Změnové listy na dodatečné stavební práce a měněpráce

Havířov 20.5. 2020

Český Těšín 21.5. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

.....  
xxx  
jednatel společnosti