

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Stavba č.: 19005 - "Letní koupaliště - nerezový bazén vč. nových rozvodů"	Číslo SO:	Číslo změny stavby: 07 - MNP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Číslo smlouvy o dílo: **862/OÚR/19** ze dne **22.10.2019** vč. Dodatku č. 1 číslo **275/D1/OÚR/20** ze dne **21.4.2020**

Objednatel/stavebník: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město**

Zhotovitel: **STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín**

Projektant/ autorský dozor: **AKVAHELP METAL spol. s r.o., Oldřichovice 789, 739 61 Třinec**

Technický dozor objednatele/stavebníka: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací	
Množství plaveckých lan a navijecích vozíků	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku konečného uživatele SSRZ Havířov budou dodána pouze dvě plavecká lana a jen jeden navijecí vozík. Nadbyvajících množství tj. sedm lan a jeden vozík jsou odečteny v rozpočtu méněprací.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru): GP se změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru stavebníka: TDS souhlasí s uvedenou změnou.

Časový vliv na plnění SoD:

NE

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
37 866 113,86 Kč	-433 225,00 Kč	-1,14%		37 432 888,86 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				45 293 795,52 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	Jméno: Ing. Kateřina Mikulová	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Jiří Vinklárek	Podpis:
Projektant (autorský dozor):	Jméno: Ing. Jana Turečková	Podpis:
Zhotovitel:	Jméno: Kristián Kukucz	Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

07 - Množství plaveckých lan a navijecích vozíků

Soupis:

MNP07 - Odpočet plaveckých lan a navijecího vozíku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Zhotovitel:

STASEKO PLUS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.04.2020

IČ:

00297488

DIČ:

CZ00297488

IČ:

25853473

DIČ:

CZ25853473

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-433 225,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-433 225,00	21,00%	-90 977,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-524 202,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

07 - Změna plaveckých lan a navijecích vozíků

Soupis:

MNP07 - Odpočet plaveckých lan a navijecího vozíku

Místo:

Datum:

22.04.2020

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Projektant:

Zhotovitel:

STASEKO PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-433 225,00

HSV - HSV

-433 225,00

NEREZOVÝ PLAVECKÝ BAZÉN

-433 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

07 - Změna plaveckých lan a navijecích vozíků

Soupis:

MNP07 - Odpočet plaveckých lan a navijecího vozíku

Místo:

Datum: 22.04.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Projektant:

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-433 225,00

D HSV HSV

-433 225,00

D NEREZOVÝ PLAVECKÝ BAZÉN

-433 225,00

1	K	01.17.	Lana plaveckých drah	ks	7,000	-54 380,00	-380 660,00
2	K	01.22.	Naviják pro lana	ks	1,000	-52 565,00	-52 565,00