

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(uzavřený podle ust. § 2079 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění)

Číslo smlouvy objednatele DOD20180211

Číslo smlouvy zhotovitele

Objednatel: **Dopravní podnik Ostrava a. s.**  
se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 619 74 757  
DIČ: CZ 61974757  
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104  
bankovní spojení: xxx,  
číslo účtu: xxx  
zastoupen: xxx, ředitelem úseku technického  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx  
kontaktní osoby ve věcech technických: xxx  
(dále jen jako „objednatel“)  
**na straně jedné**

a

název prodávajícího: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**  
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
IČO: 258 69 523  
DIČ: CZ25869523  
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
datová schránka: wycehic  
zastoupen: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva  
Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva  
Vladimírem Dvořákem, členem představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx  
kontaktní doručovací adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
(dále jen jako „zhotovitel“)  
**na straně druhé**

uzavřely dne 22. 11. 2018 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: DOD20180211 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“). Smluvní strany tímto uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek.

S ohledem na využití práva objednatele na poskytnutí dodatečných služeb a stavebních prací (víceprací) podle bodu 3.1 smlouvy o dílo, a to v souvislosti s požadavky na změny vyvolané nepředpokládanými skutečnostmi zjištěnými při realizaci díla, kdy tyto změny byly nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací, byly odsouhlaseny změnové listy č. 1 – 3, které jsou podkladem pro zpracování tohoto dodatku smlouvy.

## I.

### Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je změna typu protihlukové stěny, upřesnění hmotností ocelové konstrukce dílenskou dokumentací, změna napojení dešťové kanalizace a drobné stavební úpravy nad rámec zadávací dokumentace. Na základě přiložených odsouhlasených změnových listů č. 1-3 se mění v původní smlouvě body:

### VI. Cena předmětu smlouvy

Původní znění bodu 6.1.

*Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5.*

**Zřízení přístřešku Terminál Dubina bez DPH: 10 186 803,90 Kč**

Nové znění bodu 6.1.

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.5.

**Zřízení přístřešku Terminálu Dubina bez DPH dle Smlouvy o dílo 10 186 803,90 Kč**

**dle změnového listu č. 1**

**vícepráce bez DPH 808 892,66 Kč**

**méněpráce bez DPH - 967 242,75 Kč**

**dle změnového listu č. 2**

**vícepráce bez DPH 107 884,51 Kč**

**méněpráce bez DPH - 704 065,80 Kč**

**dle změnového listu č. 3**

**vícepráce bez DPH 394 980,31 Kč**

**méněpráce bez DPH - 118 402,90 Kč**

**Celková cena za celý předmět smlouvy vč. víceprací a méněprací bez DPH:**

**9 708 849,93 Kč**

## II.

Způsob ocenění víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se zavazuje o tom informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení tohoto dodatku mají stejnou platnost.

Přílohu tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1- 3

V Ostravě dne

V Olomouci dne

.....  
Xxx  
ředitel úseku technického

.....  
Ing. Hynek Schilberger  
místopředseda představenstva