

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27.11. 2018

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

I. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Společnost „HOCHTIEF – ENERGIE – výtah KN“

Vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: Cibitank Europe plc. organizační složka
číslo účtu: 2047610104/2600
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Druhý společník:

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět díla

V návaznosti na smlouvu o dílo č. Objednatele 000981 00 18 ze dne 27.11. 2018 (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla (dále jen „Dílo“), která je blíže specifikována v Návrzích na změnu stavby (pořadové číslo změny stavby 1 a 2) zpracovaných k akci **Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí**, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

1. Smluvní strany konstatují, že uvedené změny Díla nebyly obsaženy v původním zadání, jsou vyvolány okolnostmi, které nebylo možno s náležitou péčí předvídat a jsou nezbytné k řádnému a bezpečnému dokončení Díla. Změny Díla tak splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností ze Smlouvy.

III. Cena Díla

1. Cena za provedení změny Díla dle tohoto Dodatku činí **14 612 527,55 Kč bez DPH**.
(slovy: čtrnáctmilionůšestsetdvanáctisícpětsetdvacetsedmkorunčeskýchpadesátpěthaléřů)
2. **Celková cena za provedení Díla dle článku 6 Smlouvy a tohoto Dodatku tedy činí 225 255 386,75 Kč bez DPH.**
(slovy: dvěstědvacetpětmilionůdvěstěpadesátpěttisícťristaosmdesátšestkorunčeskýchsedmdesátpěthaléřů)
K této ceně bude účtována příslušná DPH.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo nejpozději ve lhůtě 507 kalendářních dnů v souladu s harmonogramy plnění, které jsou součástí Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek Smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy tvoří přílohy:
 - Návrh na změnu stavby č. 1
 - Návrh na změnu stavby č. 2

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku Smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Ing. Per Witowski, předseda představenstva

HOCHTIEF CZ a. s.
Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva

Energie – stavební a báňská a.s.
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva