

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/20/20881**

na zhotovení díla

**„Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a
služeb Žamberk, budova dílen“**

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron**
nebo **Ing. Kristýna Boukalová**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron**
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 222907724/0300

a

Zhotovitel: **KERSON spol. s r.o.**

Sídlo - adresa: č.p. 80 517 93 Dobré
Zastoupen: [redacted] jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
[redacted]
Osoby oprávněné k předání staveniště:
[redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted]
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú. 2700423943/2010
Spisová značka zápis v OR Krajský soud v Hradci Králové, C 1585
rejstříkového soudu:

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/20881 na zhotovení díla „Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu předmětu díla. Dochází k doplnění prací, u kterých se uvažovalo s jejich provedením vlastními kapacitami uživatele objektu, který je však není schopen realizovat v důsledku uzavření školy v rámci opatření při nouzovém stavu.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

14 704 064,79 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 3 087 853,61 Kč

Cena včetně DPH činí **17 791 918,40 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5: Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
6. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 4. 2020 a schválen usnesením číslo R/2581/20.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **20. 05. 2020**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický,
hejtman



KERSON spol. s r. o.

jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	KERSON spol. s r.o., se sídlem č. p. 80, 517 93 Dobré, IČ: 45536040				
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 8. 4. 2020			
Název akce:	„Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 01			
	na jinou část smlouvy:	Příloha SOD č. 5 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr			
Předmět změny: Vykližení objektu, zabezpečení vybavení před poškozením při realizaci stavby					
Popis a zdůvodnění změny:					
Vzhledem k uzavření školy v souvislosti s nařízením vlády není možné vykližení objektu a zabezpečení vybavení provést provozovatelem školy.					
Počet připojených listů specifikací					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: KERSON spol. s r.o.,					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha: oceněný soupis prací ZL 1 – Doplnění rozsahu zateplení půdního prostoru					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	KERSON spol. s r.o., se sídlem č. p. 80, 517 93 Dobré, IČ: 45536040	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	8. 4. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Vyklizení objektu, zabezpečení vybavení před poškozením při realizaci stavby		
Popis a zdůvodnění změny:		
Vzhledem k uzavření školy v souvislosti s nařízením vlády není možné vyklizení objektu a zabezpečení vybavení provést provozovatelem školy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	227 612,75 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
227 612,75 Kč	Zůstává beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/001

Stavba: ZL01 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

KSO:
Místo: Žamberk

CC-CZ:
Datum: 6.4.2020

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			227 612,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	227 612,75	47 798,68
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			275 411,43
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/001

Stavba: ZL01 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Místo: Žamberk

Datum:

06.04.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		227 612,75	275 411,43
ZL01	Vyklízecí práce, zabezpečení vybavení před poškozením	227 612,75	275 411,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL01 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

ZL01 - Vyklízeční práce, zabezpečení vybavení před poškozením

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.04.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

45536040

CZ45536040

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

██████████

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				227 612,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	227 612,75	21,00%	47 798,68	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			275 411,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL01 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt: **ZL01 - Vyklízeční práce, zabezpečení vybavení před poškozením**

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 06.04.2020

Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		227 612,75
HSV - Práce a dodávky HSV		39 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		39 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV		74 772,75
762 - Konstrukce tesařské		74 772,75
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		113 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL01 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

ZL01 - Vykližecí práce, zabezpečení vybavení před poškozením

Místo:

Datum:

06.04.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

227 612,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 800,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 800,00
1	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 000,000	39,80	39 800,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				74 772,75
D	762		Konstrukce tesařské				74 772,75
2	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - zabezení strojů	m	150,000	93,40	14 010,00
3	M	60512x	hranol stavební- zabezení strojů	m3	1,500	6 660,00	9 990,00
4	K	762431013	Obložení stěn z desek OSB - zabezení strojů	m2	150,000	292,00	43 800,00
5	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž stěn	m2	150,000	39,80	5 970,00
6	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,750	573,00	1 002,75
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				113 040,00
7	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	360,000	314,00	113 040,00