

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 18073 uzavřené dne 04.01.2019 a dodatkem č. 1 uzavřeném 13.12.2019,  
v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace s názvem:

### „Rekonstrukce ul. Jana Lucemburského, Uherské Hradiště“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. OBJEDNATEL

název:	<b>Město Uherské Hradiště</b>
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Jakub Talák, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	572 525 279
e-mail:	<a href="mailto:jakub.talak@mesto-uh.cz">jakub.talak@mesto-uh.cz</a>
mobilní číslo:	606 318 863

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2. ZHOTOVITEL

název:	<b>Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio</b>
sídlo:	Gorkého 59/9, 602 00 Brno - Veveří
zastoupení:	Ing. Adolf Jebavý
IČO:	64313743
DIČ:	
bankovní spojení:	
č. účtu:	
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. Adolf Jebavý
tel. oprávněné osoby:	
e-mail:	
mobilní číslo:	

(dále jen „zhotovitel“)

#### 2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 04.01.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 18073 (dále jen „smlouva“) a dne 13.12.2019 dodatek č.1 (dále jen „dodatek“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ul. Jana Lucemburského, Uherské Hradiště“.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemně dohodě tento dodatek č.2 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu v průtahu při stavebním řízení.

- 3.1 Dále se mění článek 4.3. „Lhůty pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, odstavec 4.3.1.3. **Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)** v následujícím rozsahu:

„**Kompletní DPS včetně rozpočtu** bude vyhotovena a předána Objednateli do **30.9.2020**, nejpozději však 4 týdny od nabytí právní moci společného Stavebního a územního povolení.“

- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018, ze dne 08.10.2018.

22-05-2020

V Uherském Hradišti dne .....

V Brně dne 14.5.2020



Za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



Za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. Adolf Jeřábek

