



Dodatek ke smlouvě o dílo č. 3

uzavřené dne 14. 02. 2020 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Roman Kotilínek, starosta

IČ: 00259438

DIČ: CZ 00259438

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Roman Kotilínek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. ŠU-STR s. r. o.

se sídlem: Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb

kontaktní adresa: Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb

zastoupená: Ing. Janem Strýčkem, jednatelem společnosti

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Jan Strýček

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Ing. Jan Strýček

Telefon: + [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 25244833

DIČ: CZ25244833

Plátce DPH: ano

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „smlouva“).

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny na základě změnového listu č. 1 čl. V smlouvy o dílo: Cena a platební podmínky, odstavce 5.1 níže uvedeným způsobem.

Původní ustanovení dle Smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1.755.000,- Kč
21 % DPH	368.550,- Kč
Cena vč. DPH	2.123.550,- Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

dle Dodatku č. 1

Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1.936.763,- Kč
21 % DPH	406.720,- Kč
Cena vč. DPH	2.343.483,- Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

dle Dodatku č. 2

Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1.997.003,55 Kč
21 % DPH	419.370,75 Kč
Cena vč. DPH	2.416.374,30 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

se mění na:

Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	2.022.496,37 Kč
21 % DPH	424.724,24 Kč
Cena vč. DPH	2.447.220,61 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.


III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 02. 2020, dodatku č. 1 uzavřeného 11. 2. 2020 a dodatku č. 2 uzavřeného 14. 4. 2020 zůstávají bezzměnné.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- 1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet na předmět dodatku

V Kraslicích dne 22.5.2020




Roman Kotlínek
starosta



V Chebu dne 21.5.2020

ŠU - STR s.r.o. ②
Havlíčková 1777/27, 350 02 Cheb
2 449 881, 602 433 374
44 833, DIČ: CZ25244833
str.cz, mail: info@su-str.cz



Ing. Jan Strýček
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200427

Stavba: Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - bezpečnostní háky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				21 108,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	21 108,00		4 432,68
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		25 540,68
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200427

Stavba: Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - bezpečnostní háky

Místo: Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		21 108,00	25 540,68
20200427	Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - bezpečnostní háky	21 108,00	25 540,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - změnový list

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 806,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 806,78	21,00%	14 239,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 046,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - změnový list

Místo:

Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 806,78

HSV - Práce a dodávky HSV	5 623,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 474,00
997 - Přesun sutě	3 149,32
4 - Vodorovné konstrukce	2 249,21
PSV - Práce a dodávky PSV	61 453,46
712 - Povlakové krytiny	2 137,50
762 - Konstrukce tesařské	55 066,52
765 - Krytina skládaná	1 675,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 574,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	730,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - změnový list

Místo:

Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 806,78

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 623,32
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 474,00
2	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	59,40	594,00
			pozednice strana do dvora				
3	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	10,000	188,00	1 880,00
			pozednice strana do dvora				
D	997		Přesun sutě				3 149,32
4	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,604	412,00	248,85
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,604	314,00	189,66
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,400	19,00	159,60
8	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,604	500,00	302,00
D	4		Vodorovné konstrukce				2 249,21
9	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,320	2 910,00	931,20
			betonová vyrovnávka pod spodní pozdnicí (3,3+10+16)*0,14*0,08				
10	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,510	304,00	1 067,04
			pro betonovou vyrovnávku 29,3*0,12				
11	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,510	71,50	250,97
			pro betonovou vyrovnávku 29,3*0,12				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				61 453,46
D	712		Povlakové krytiny				2 137,50
12	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	9,000	46,30	416,70
			obalení části krokví 0,3*3,10				
13	M	62866282	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 1,7mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	10,350	164,00	1 697,40
			9*1,15 přepočít				
14	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,020	1 170,00	23,40
D	762		Konstrukce tesařské				55 066,52
15	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	20,000	33,80	676,00
16	M	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	m	6,000	42,30	253,80
			10*0,3*2				
17	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	29,300	56,40	1 652,52
			spodní pozednice strana do ulice 10+3,3+16				
18	K	762331911	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m	m	29,400	145,00	4 263,00
			krokve 20m				
			části pozednice (strana do dvora) 9,4m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	762332141	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm ² - příložky krokví	m	20,000	314,00	6 280,00
20	M	70921375R	kotvení dřevěné výměny pomosí dvou kusů závitových tyčí	kus	10,000	320,00	3 200,00
21	K	762332142	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² - krokve	m	58,700	412,00	24 184,40
			krokve 20m				
			pozednice horní 9,4m				
			pozednice spodní 3,3+10+16				
22	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m - krokve	m ³	0,192	7 950,00	1 526,40
23	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm ² do dl 6m - příložky krokví	m ³	0,192	7 950,00	1 526,40
24	M	60512130.1	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m - pozednice	m ³	1,300	7 950,00	10 335,00
25	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,700	1 250,00	875,00
26	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,700	420,00	294,00

D 765 Krytina skládaná 1 675,44

27	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m ²	15,480	60,60	938,09
			pod pozednici (9,4+29,3)*0,4				
28	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl. do 1 mm, typu R	m ²	17,030	42,80	728,88
			3,76*1,1 přepočet				
29	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,007	1 210,00	8,47

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 574,00

30	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický	m ²	39,600	65,00	2 574,00
			pozednice (0,14+0,14+0,12+0,12)*9,4				
			krokve (0,08+0,08+0,16+0,16)*20				
			příložky krokví (0,06+0,06+0,16+0,16)*20				
			spodní pozednice (0,14*4)*29,3				

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 730,00

31	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	2,000	365,00	730,00
----	---	---------	--------------------------------	-----	-------	--------	--------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200424
Stavba: Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - výměna vzpěry

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				5 187,04
---------------------	--	--	--	-----------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	5 187,04		1 089,28
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		6 276,32
-------------------	----------	------------	--	-----------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200424

Stavba: Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - výměna vzpěry

Místo: Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 187,04

6 276,32

20200424

**Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - výměna
vzpěry**

5 187,04

6 276,32

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200414

Stavba: Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - hromosvody II etapa ODPOČET

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 4. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			68 609,00
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	68 609,00	14 407,89
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	83 016,89
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200414

Stavba: Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - hromosvody II etapa ODPOČET

Místo: Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		68 609,00	83 016,89
20200414	Oprava střechy - Havlíčkova 2, Kraslice - hromosvody II etapa ODPOČET	68 609,00	83 016,89