

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. 7311-2019-O20

uzavřený mezi:

(1) **ČD Cargo, a.s.**

Se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00

Zastoupená:  předsedou představenstva

Identifikační číslo: 281 96 678

DIČ: CZ28196678

Bankovní účet:  vedený u Československé obchodní banky, a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844

(dál jen „*Objednatel*“)

(2) **RANKENEN a.s.**

Se sídlem: Pražákova 1008/69, Brno-město, 639 00 Brno

Zastoupená:  statutárním ředitelem

IČ: 28229681

DIČ: CZ28229681

Bankovní účet:  vedený u Sberbank CZ, a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5688

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „*Strany*“ nebo jednotlivě jako „*Strana*“)

JE DOHODNUTO následující:

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 7311-2019-O20 ze dne 15. 2. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2019 (dále jen „*Smlouva*“) k rozšíření SW aplikace pro mobilní koncová zařízení, aplikaci EFPNV a kartotéky NV v SAP pro sledování a záznam procesů spojených s předáváním a přejímáním železničních nákladních vozů při provádění údržby a oprav externími subjekty (dále jen „*SW aplikace*“).
- 1.2 Na schůzi Řídícího výboru dne 9. 4. 2020 se zástupci Stran dohodli upravit některé podmínky realizace 2. etapy Implementace SW aplikace, konkrétně: a) zahrnout do etapy provedení změnových požadavků Objednatele, b) upravit platební podmínky, c) upřesnit a prodloužit termíny dokončení etapy a d) doplnit sankce pro případ prodlení s předáním plnění.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách:

2.1 Strany doplňují Smlouvu v článku 2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY takto:

*„Zhotovitel se zavazuje zahrnout do 2. etapy Implementace SW aplikace změnové požadavky Objednatele (změny oproti původně schválenému rozsahu Aplikace v 1. etapě dle schůze Řídícího výboru ze dne 11. 7. 2019) a předat Objednateli požadované změny SW aplikace, jakož i plně funkční SW aplikaci jako celek v níže uvedených termínech. Detailní specifikace změnových požadavků je uvedena v příloze 1 tohoto dodatku.“*

2.2 Strany doplňují Smlouvu v článku 4.1 HARMONOGRAM ROZVOJE A IMPLEMENTACE SW APLIKACE takto:

c) *„Základní rozsah SW aplikace včetně PDF formulářů se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v termínu nejpozději do 30. 4. 2020 s tím, že tato část podléhá v uvedeném termínu akceptaci ze strany klíčových uživatelů.“*

d) *Účetní proces a workflow v SAP se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v termínu nejpozději do 10. 5. 2020.*

e) *Část 2. etapy Implementace (včetně zpracování změnových požadavků 1 a 6 se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli nejpozději v termínu do 29.5.2020.*

f) *Zbývající část 2. etapy Implementace (včetně zpracování změnových požadavků 2 až 5) se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v termínu nejpozději do 31. 7. 2020, přičemž tento termín je zároveň nejzazším termínem pro předání Díla jako celku.“*

2.3 Strany doplňují Smlouvu v článku 7 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY takto:

*„Zpracování změnových požadavků Objednatele bude Zhotovitelem realizováno bez navýšení ceny.“*

*Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu 2. etapy Implementace ve dvou splátkách, konkrétně:*

- a. *50 % ceny 2. etapy Implementace po dodání základního rozsahu Aplikace včetně PDF formulářů, účetního procesu a workflow v SAP v termínu do 10.5.2020, a tato dodávka podléhá akceptaci ze strany klíčových uživatelů;*
- b. *zbylých 50% ceny 2. etapy Implementace po předání a akceptaci plně funkční SW aplikace (včetně změnových požadavků) v termínu do 31.7. 2020. “*

2.4 Strany mění Smlouvu v článku 10 OPRÁVNĚNÉ OSOBY, konkrétně: Kontaktní osoby Objednatele, když namísto [redacted] je kontaktní osobou Objednatele [redacted] ředitel úřadu, tel: [redacted] email: [redacted]

2.5 Strany doplňují Smlouvu v článku 11. 1 SANKCE takto:

*„V případě prodlení Zhotovitele s předáním dohodnuté části SW aplikace se zpracovanými změnovými požadavky č. 1 a 6 v termínu do 29.5.2020 je Objednatel oprávněn požadovat*



smluvní pokutu ve [redacted] i každý kalendářní den prodlení. Tímto není dotčeno právo  
Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši.“

### 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 450/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku bude provedeno obdobně jako u dodatku 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že spolu s tímto dodatkem již nebude opakovaně zveřejňována Smlouva ani dodatek 1, protože tak již bylo učiněno dříve v souladu se zákonem.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně neuvedená zůstávají beze změny.
- 3.3 Pojmy uvedené v tomto dodatku velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako pojmy takto uvedené ve Smlouvě či dodatku 1 Smlouvy.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po 1 vyhotovení.













