

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 04/2020

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL: Městská část Praha - Kolovraty
se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty
zastoupená: starostou Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou
IČ: 00240346 DIČ: CZ00240346
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
dále jako „Objednatel“
2. ZHOTOVITEL: DEKO MONT s.r.o.
se sídlem Starobělská 889/20, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 258 16 136 DIČ: CZ25816136
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú. [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
Subjekt zapsaný v OR, vedeném v obchodním rejstříku, vedeném u
Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 18882
dále jen „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo:

na veřejnou zakázku „Úspory energie budovy ZUŠ v MČ Praha - Kolovraty“

Původní znění části V. Termín plnění, přerušování plnění se upravuje takto:

Dle části XVIII. Uzavřené Smlouvy o dílo č. 04/2020 se z důvodu vyšší moci (COVID-19) ruší původní znění čl. 5.1 a nahrazuje se zněním:

*Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, **nejpozději do 28. 4. 2020**. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „Den zahájení provádění Díla“)*

Dle části XVIII. Uzavřené Smlouvy o dílo č. 04/2020 se z důvodu vyšší moci (COVID-19) ruší původní znění čl. 5.2 a nahrazuje se zněním:

Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do 13. 8. 2020.

Celková doba realizace díla je tímto nezměněna a nedochází tak ke zvýhodnění žádné ze smluvních stran. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že využijí aktuální situaci, kdy studenti nechodí do škol.

Ostatní články a ustanovení základní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č.1 schválila Rada MČ Praha-Kolovraty usnesením č. 53/2020 ze dne 28. 4. 2020.

OBJEDNATEL:

V Praze dne 28.4. 2020



Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
Starosta MČ

ZHOTOVITEL:

V Ostravě dne 28.4.2020



Radomír Němeček
Jednatel