


Změnový list č. 4 ze dne 12.5.2020

Název stavby:	Sloní máma - multifunkční dřevěná herní sestava na Šibeník
Číslo smluvního vztahu:	810/OI/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V uzavřeném smluvním vztahu je uvedena cena za dodávku a montáž dřevěné herní sestavy 220 448,00 Kč bez DPH.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Nová cena ze dodávku a montáž dřevěné herní sestavy bude 180 448,00 Kč bez DPH.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem snížení ceny je dohoda mezi objednatelem a dodavatelem o poskytnutí slevy za dodávku jiné dětské herní sestavy, než bylo požadováno a zobrazeno na cenové nabídce dodavatele.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	266 742,- Kč
Ponížení/ navýšení ceny díla vč. DPH:	- 48 400,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	218 342,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.3.2020
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Richard Pochylý, jednatel společnosti Hřiště 8D s.r.o.

Datum: 12.5.2020

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted], referentka OI

Datum: 12.5.2020

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Richard Pochylý, jednatel společnosti Hřiště 8D

Datum: 12.5.2020

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

20 -05- 2020

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted] (loucí odb


Datum:

20 -05- 2020



Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 19. 5. 2020



Příloha změnového listu: -