

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/0459/OPS.DVZ (37/3224/2016)

č. MCP8 105957/2016

1. **Ing. arch. Jan Hendrych**

IČO: 14991667

se sídlem Magistrů 1529/11, Praha 4 – Michle, 140 00

zastoupená Ing. arch. Janem Hendrychem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „*Architekt*“)

a

2. **Městská část Praha 8**

IČO: 00063797

se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48

zastoupená Romanem Petrusem, starostou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „*Klient*“)

(společně dále jen „*smluvní strany*“)

**I.**

Smluvní strany po vzájemné dohodě tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/0459/OPS.DVZ (37/3224/2016) uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.7.2016 (dále jen „*Dodatek č. 1*“).

**II.**

Ve Smlouvě o dílo uvedené článku I. tohoto Dodatku č. 1 se mění článek III. Doba a místo plnění takto:

1.1 Fáze první: Průzkumy a rozbor

Architekt se zavazuje provést

- geodetické zaměření dané lokality,
- rešerše inženýrských sítí,
- dendrologický průzkum,
- případné další potřebné průzkumy pro vypracování Dokumentace, a to vše nejpozději do **6. 10. 2016.**

1.2 Fáze druhá: Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Architekt se zavazuje předat Klientovi kompletní projektovou dokumentaci v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a průkaz energetické náročnosti pro novou stavbu v dané lokalitě (pavilon) nejpozději do **6. 10. 2016.**

1.3 Fáze třetí: Inženýring – územní rozhodnutí a stavební povolení

Architekt se zavazuje

- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření,

- obstarat pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru), a to vše nejpozději do **7. 12. 2016**.

#### 1.4 Fáze čtvrtá: Prováděcí projekt

Architekt se zavazuje předat Klientovi dokumentaci pro zadávání a provádění stavby (DPS) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a časového plánu stavby (harmonogram postupu prací) nejpozději do **7. 12. 2016**.

### III.

Ve Smlouvě o dílo uvedené článku I. tohoto Dodatku č. 1 se mění článek IV. Cena takto:

1. Celková cena za realizaci díla, tj. zejména za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí **1 722 000 Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdvaceditisíc korun českých)** bez DPH, tj. **2 083 620 Kč** včetně DPH (DPH 21% je **361 620 Kč**).

2. Celková cena bez DPH za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

2.1 Cena za činnosti dle fáze 1 (Průzkumy a rozborů) je **112 000 Kč**.

2.2 Cena za činnosti dle fáze 2 (Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení) je **663 000 Kč**.

2.3 Cena za činnosti dle fáze 3 (Inženýring – územní rozhodnutí a stavební povolení) je **86 000 Kč**.

2.4 Cena za činnosti dle fáze 4 (Prováděcí projekt) je **656 000 Kč**.

2.5 Cena za činnosti dle fáze 5 (Autorský dozor) je **205 000 Kč**.

### IV.

Ve Smlouvě o dílo uvedené článku I. tohoto Dodatku č. 1 se mění článek XI. Závěrečná ustanovení takto:

1. Smluvní strany pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této Smlouvy určují následující kontaktní osoby:

Architekt: **Ing. arch. Jan Hendrych, e-mail: [atelier@arcprojekt.cz](mailto:atelier@arcprojekt.cz), tel : +420 777 122 152**

### V.

Příloha č. 1 se zrušuje a nahrazuje novou přílohou, označenou jako Příloha č. 1A. Podstatou změny je smluvními stranami ujednané rozšíření řešeného území.

### VI.

1. Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo č. 2016/0459/OPS.DVZ (37/3224/2016) uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.7.2016 se nemění.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Klient obdrží dva stejnopisy a Architekt jeden.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 10.8.2016, č. Usn RMC 0506/2016

*Přílohy:*

*Příloha č. 1A*

29. 08. 2016

V Praze dne \_\_\_\_\_

v Praze dne 17.8.2016

Klient: \_\_\_\_\_

[Redacted signature]

Roman Petrus  
Starosta MČ Praha 8



Architekt: \_\_\_\_\_

[Redacted signature]


Ing. arch. Jan Hendrych

*PRÁVEK DOPOČTU* \_\_\_\_\_



AKTUALIZACE  
1. územní  
a katastrální  
mapy  
1:5000 (1:5000)

KATASTRÁLNÍ SITUACE 1:5000



////// nová hranice řešeného území



15.11.2014

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8**  
Úřad městské části  
odbor kancelář starosty  
odd. organizační z zastupitelstva městské části (1)  
Zemkova 1/35  
180 48 Praha 8 - Libeň

