

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 18.12.2019 (číslo smlouvy objednatele: 40/MAJ/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 19Sml051) pro zakázku s názvem:

Hřiště TJ Slovan Sobědruhy – vybudování přístupové komunikace a veřejného osvětlení

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu
města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru MGMT, tel.

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací,
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová

Zhotovitel:

TELKONT s.r.o.
jednatel: [redacted], jednatelem společnosti
sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ: 254 67 069
DIČ: CZ25467069

bankovní spojení: [redacted]

e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [redacted], jednatel společnosti
ve věcech technických: [redacted], jednatel společnosti
ve věcech realizace a předání díla: [redacted], stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Důvodem je, že během realizace stavby bylo zjištěno, že na části stavby se nenachází sypanina, ale směsný stavební a demoliční odpad, jehož skládkovné je několikanásobně vyšší, čímž se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	1.952.440,59 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	226.205,41 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 31.574,08 Kč
Celková cena bez DPH	2.147.071,92 Kč
DPH 21 %	450.885,10 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.597.957,02 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne 20.05.2020

V Teplicích dne 26.05.2020

.....
za zhotovitele:

██████████
jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města