

Dodatek č. 1
k Objednávce č. 07PU-003120 (34-00072/20)
„I/21 Trstěnice – Vojtanov, návrh úprav dopravního značení“
uzavřené dne 07. 04. 2020

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené : ██████████, generálním ředitelem
jehož jménem jedná : ██████████, vedoucí provozního úseku ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : ██████
číslo účtu : ██████████
(dále také jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

EDIP s. r. o.

se sídlem : Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň
jehož jménem jedná : ██████████ jednatel společnosti
IČ : 254 62 482
DIČ : CZ25462482
(dále také jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

2. Znění Dodatku

Na základě žádosti Dodavatele, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 a po vzájemné dohodě obou smluvních stran, **mění se příslušný text předmětné Objednávky takto:**

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Ukončení plnění: do 31. 08. 2020

3. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky uzavřené dne 7. dubna 2020, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Dodavatel obdrží po dvou výtiscích.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Objednatel.

Příloha: žádost Dodavatele

v Karlových Varech dne: 19 -05- 2020

vedoucí provozního úseku
Správa Karlovy Vary

19 -05- 2020

v Plzni dne:

jednatel společnosti
EDIP s. r. o.

EDIP s.r.o.
Sídlo: Pařížská 1230/1
Plzeň
254 62 482
CZ25462482

Od: [REDACTED]
Odesláno: 18. května 2020 13:02
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Žádost o prodloužení termínu

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Subject: Žádost o prodloužení termínu

Vážený pane [REDACTED]
žádáme vás o prodloužení termínu dodání zakázky „I/21 Trstěnice – Vojtanov, návrh úprav dopravního značení“ (číslo objednávky: 07PU-003120, 34-00072/20) do 31.8.2020.

Zdůvodnění:

Kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 se nám dosud nepodařilo návrh dopravního značení ani předběžně projednat s Policií ČR a podle vyjádření [REDACTED] z Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje bude toto projednání možné až po datu 7.7.2020. Z toho vyplývá, že oficiální písemné stanovisko PČR bude možné získat cca v průběhu srpna 2020.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace, kterou nezpůsobila naše společnost, a kterou jsme nemohli předpokládat.

[REDACTED]
EDIP s.r.o.
[REDACTED]
[REDACTED]