

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	25-05-2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	9821/E/20

oklad

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
u KS v HK, oddíl C, vložka 14420
[redacted] jednatelem společnosti
Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
25918681
CZ25918681

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted], ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20.1.2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Gočárova v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 119117 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ULICI GOČÁROVA, HRADEC KRÁLOVÉ – PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že zhotovitel provede v rámci předmětu díla stavební úpravy chodníku v ulici Gočárova, HK – Pražské předměstí, přičemž zejména budou provedeny následující práce:
 - odstranění povrchu chodníku z litého asfaltu, betonového podkladu vč. podkladních vrstev,
 - demontáž silničních obrubníků, které budou očištěny a vráceny zpět,
 - odstranění silniční přídlažby vč. 50 cm šíře obrusné vrstvy ACO,
 - odstranění stávajících pařezů,
 - úprava pláně urovnáním a zhutněním,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - stávající a nové povrchy budou rozděleny záhonovým zapuštěným obrubníkem,
 - osazení silničních obrubníků a přídlažby do společného lože,
 - příprava výsadbových jam pro novou výsadbu a jejich propojení liniovým větracím příkopem,
 - stavební úpravy anglických dvorků a dodání nových kovových mříží,
 - dodávka a pokládka řezané a štípané dlažby, hladkého pásu,
 - provedení výkopu a zemních prací pro pokládku chráničky a kabelů VO, zasypání výkopu a zhutnění, hloubka uložení 50 cm, uložení chráničky a kabelů VO v součinnosti se zhotovitelem provedou TSHK,
 - osazení a dodání litinových ochranných mříží stromů.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné změny (méněpráce) jsou uvedeny v rámci změnových krycích listů a změnových rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Nebyl proveden asfaltový kryt u vozovky podél přídlažby, zakrytí u anglických dvorků bylo zachováno z původních rýhovaných plechů, které byly opatřeny novým nátěrem a usazeny do nových rámců. Provzdušňovací žlaby pro kořenový systém stromů byly provedeny bez geotextilie. Zásyp kačirkem a vložení textilie proti prorůstání provede objednatel na vlastní náklad při výsadbě stromů. Dočasné zakrytí otvorů u výsadbových jam z desek OSB bylo provedeno betonovými dlaždicemi. Nových obrubníků za poškozené bylo dodáno menší množství - celkem 9,95 bm.
5. V souvislosti s výše popsányi změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3 a odst. 4 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 133.731,90 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 2.125.898,10 Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Přílohy: Rozpočet – méněpráce
Krycí list rozpočtu - méněpráce

V Hradci Králové dne 25.5. 2020

V Hradci Králové dne 26.5. 2020

ZA ZHOTOVITELE:



Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.



ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Správce rozpočtu

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ULICI GOČÁROVA, HRADEC KRÁLOVÉ – PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ
Objekt: méněpráce

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
Místo: Hradec Králové

Zpracoval:
Datum: 19. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11 Přípravné a přidružené práce							0,000
59	113151113R00	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm - ODVOZ NA SKLÁDKU	m2	-63,900			0,000
21 Úprava podloží a základové spáry							0,000
137	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	-296,500			0,000
138	69366198	Geotextilie	m2	-355,800			0,000
32 Zdi přehradní a opěrné							0,000
163	328151111RDM	Osazení atypické ocelové mříže, včetně její dodávky a úpravy dle PD	kus	-7,000			0,000
	328151111RDMK	Osazení atypické ocelové mříže, včetně její dodávky a úpravy dle PD	kus	7,000			0,000
57 Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch							0,000
260	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-68,900			0,000
271	5732111111,2	Postřik živičný spojovací z asfaltu 1,5 kg/m2	m2	-68,900			0,000
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch							0,000
291	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-5,580			0,000
297	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - dlažba stávající	m2	-26,250			0,000
762 Konstrukce tesařské							0,000
647	762341037	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	-20,160			0,000
91 pozemních komunikací a zpevněných plochách							0,000
339	639571215RM3	Zásyp výsadbové jámy - KAČÍREK	m3	-3,030			0,000
340	639571311R00	textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	-14,000			0,000
485	58380333	Ohrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	-11,050			0,000
96 Bourání konstrukcí							0,000
41	965200012_ASF	Bourání mazanin betonových a asfaltových - ODVOZ NA SKLÁDKU	m3	-3,300			0,000
Celkem						-133 731,90	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ULICI GOČÁROVA,
HRADEC KRÁLOVÉ – PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ

Název objektu

méněpráce

JKSO

EČO

Místo

Hradec Králové

IČO

DIČ

Objednatel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant

Zhotovitel

Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Zpracoval

64809447

CZ64809447

25918681

CZ25918681

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

19.05.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		
2		Montáž				0,00	
3	PSV	Dodávky				0,00	
4		Montáž				0,00	
5	"M"	Dodávky					
6		Montáž					0,00
							0,00
						0,00	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -133 731,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-133 731,90	-28 083,70

Cena s DPH -161 815,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00