

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3842 BRNO, KOHOUTOVICE, HÁJENKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
K podpisu smlouvy je oprávněn

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Ing. Karel Bartušek

sídlem Husova 966/18, 664 51 Šlapanice

IČO: 718 25 568

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 19. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nemožnost započítí stavebních prací – nesouhlas koordinátora dopravních staveb ve městě Brně, v místě stavby je vedena objíždňá trasa pro stavební akci jiného investora.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a převzetí díla

do 31. 10. 2020

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Ve Šlapanicích, dne 22. 5. 2020

V Brně, dne 26. 5. 2020



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje