



## 2. Preambule

- 2.1 Vzhledem k okolnostem vyvolaným zásahem vyšší moci, které neumožnily plynulé pokračování v přípravách letiště na poskytování služby AFIS-IFR v plánovaném termínu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace postupů pro přílety a odlety na/z letiště LKCS podle pravidel IFR, a to do 30.09.2020.
- 2.2 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se neuplatní sankce uvedené v odst. 9.2 smlouvy.

## 3. Předmět dodatku


- 3.1 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se předmětná smlouva upravuje takto:
- 3.1.1. V článku **V. Doba plnění a předání díla**, odst. 5.1 písm. a) smlouvy se upravuje termín plnění a odst. 5.1, písm. a) nově zní následovně
- „a) část díla dle čl. II. odst. 2.1. písm. a) této smlouvy nejpozději do 30. 09. 2020“*

## 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení objednatele, jméno osoby jednající jménem objednatele a podpisy na dodatku.

V Jenči dne

25-05-2020



Ing. Jana Navrátilová  
výkonná ředitelka Útvaru výcviku a obchodu  
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)



Air Navigation Services  
of the Czech Republic (ANS CR)  
Navigační 787  
252 61 Jenec  
Czech Republic

(06)



objednatel



letiště  České Budějovice<sup>®</sup>  
Jihočeské letiště České Budějovice a.s.  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 01 České Budějovice  
IČ 260 93 545 DIČ CZ26093545