

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
*Číslo smlouvy objednatele: RISML/00071/2016*

*uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl.  
zákonu č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

o zhotovení akce „Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703/14, Kralupy  
nad Vltavou “

## **Smluvní strany**

### **Město Kralupy nad Vltavou**

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 00236977, DIČ: CZ00236977

Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Paní Marcela Horčíčková, pan Dušan Osladič

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva, Pionýrů 1693, 431 11 Jirkov

(dále jen „Objednatel“)

a

### **PP – servis Plzeň s.r.o.**

se sídlem: U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň

IČ: 26322242, DIČ: CZ26322242

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,  
vložka 13393

Zastoupený jednatelem: Petr Procházka

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Monhart

(dále jen „Zhotovitel“)

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 17/1/4/2, ze dne 9. ledna 2017, se smluvní strany dohodly, v souvislosti s méněpracemi a vícepracemi, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, změnu některých položek ceny díla. Cena víceprací byla vyčíslena na 85.085,35 Kč bez DPH, cena méněprací byla vyčíslena na částku 24.331,20 Kč bez DPH. Výsledná cena změny tedy činí bez DPH 60.754,- Kč, cena vč. DPH 69.867,- Kč. Rozpočtová rezerva, která je již započtena do celkové ceny díla, uvedené v čl. IV., odst. 1 Smlouvy činí 301.965,- Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 bylo již z rozpočtové rezervy čerpáno

186.659,- Kč bez DPH, zbývající částka rozpočtové rezervy pro čerpání činí 115.306,- Kč bez DPH. **Cena vícepráci bude čerpána z této rozpočtové rezervy, celková cena díla dle Smlouvy se nenavýší.**

2. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 17/1/4/2, ze dne 9. ledna 2017, se tímto smluvní strany dohodly na posunutí sjednaného termínu dokončení díla, takto:


**Sjednaný termín dokončení stavby se tímto mění na 06.03. 2017.**

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.  
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.  
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kralupech nad Vltavou, dne 23.1.2017 V Kralupech nad Vltavou, dne 18.1.2017



objednatel:  
Petr Holeček, starosta města



zhotovitel:  
Petr Procházka, jednatel

**Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou**  
**Rozdílový rozpočet k Dodatku č. 2**

pol.	popis práce	m.j.	množství	cena	celkem	výpočet
1.	Odsekání soklíků keramických do 15 cm	mb	270,7	39	10557,3	204,58+66,12
2.	Odvoz a likvidace stavební sutě	Kč			1720	(880+240+600)
3.	Omítka hladká	m2	40,6	260	10556	270,7x0,15
4.	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	21,66	360	7797,6	270,7x0,08
5.	Začištění omítek kolem soklíků	mb	66,12	150	9918	viz list1
6.	Přesun hmot HSV	t	2,2	50	110	
7.	Penetrace	m2	2,66	25	66,5	
8.	Montáž podlah z dlaždic keramických	m2	2,66	300	798	
9.	Obklad soklíků keramických	mb	62,5	81,1	5068,75	66,12-3,62
10.	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	mb	62,5	50	3125	
11.	Dodání keram. dlažby	m2	8,1	300	2430	2,66+(62,5x0,07)/x1,15
12.	Přesun hmot	t	0,5	150	75	
13.	Nátěry potrubí synt. + 2x email	mb	339	33,3	11288,7	viz list3
	<b>Mezisoučet</b>	<b>Kč</b>			<b>63510,85</b>	
43. a 44.	Nesečtené položky Dodatku č. 1	Kč			21574,5	2.544 + 19.030,50
4.	Odpočet neprováděných SDK příček	m2	28,8	699	20131,2	43,2-14,4
358.	Odpočet dod.+mont. části kuch. linky	ks	12	350	4200	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>Kč</b>			<b>60754,15</b>	
	<b>DPH 15%</b>	<b>Kč</b>			<b>9113,123</b>	
	<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>Kč</b>			<b>69867,27</b>	

Pozn. Jednotkové ceny viz SoD odst. IV. Cena díla bod. 4.  
tj. odpovídají cenám uvedených v nabídce, pokud nejsou položky v nabídce dle platných cen ÚRS

## Rekonstrukce BD Vrchlického 703

### Keramické dlažby a rovné soklíky - skutečnost

pol.	místnost	výměra (m2)	počet (ks)	celkem (m2)	sokl (mb)	počet (ks)	celkem (mb)
1.	předsíň 1 - 3 NP	7,3	8	58,4	5,62	8	44,96
2.	předsíň 1 - 3 NP	9,13	4	36,52	12,28	4	49,12
3.	komora 1 - 3 NP	1,25	12	15	3,75	12	45
4.	koupelna+WC 1 - 3 NP	4,75	12	57	0	0	
5.	podesty vstupy 1 NP	14,76	2	29,52	16,07	2	32,14
6.	podesty bytové 2 - 3 NP	2,88	4	11,52	3,54	4	14,16
7.	mezipodesty 2 - 3 NP	2,23	0	0	4,8	4	19,2
	<b>Součet</b>			<b>207,96</b>			<b>204,58</b>
	Rozpočet			205,3			208,2
	<b>Rozdíl</b>			<b>2,66</b>			<b>-3,62</b>

### Keramické soklíky schodišťové - skutečnost

pol.	místnost	výměra (mb)	počet (ks)	celkem (mb)
1.	z 1 PP do D	4,86	2	9,72
2.	z D resp. U do 1 NP	3,3	4	13,2
3.	z 1 NP do 3 NP	5,4	8	43,2
	<b>Součet</b>			<b>66,12</b>

Rekonstrukce BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou  
Nátěry potrubí

pol.	byt č.	ÚT v mb	plyn v mb	celkem
1.	1.1.	0	10	10
2.	1.2.	0	10	10
3.	1.3.	0	10	10
4.	1.4.	0	10	10
5.	2.1.	53	10	63
6.	2.2.	0	10	10
7.	2.3.	0	10	10
8.	2.4.	74	10	84
9.	3.1.	21	10	31
10.	3.2.	19	10	29
11.	3.3.	26	10	36
12.	3.4.	26	10	36
	<b>součet</b>	<b>219</b>	<b>120</b>	<b>339</b>