

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**P O P R spol. s r.o.**

Se sídlem: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Zastoupený: ■■■■■, jednatel

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu: 894044-511/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK Č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 21.01.2020**

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

**„Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny  
v Novém Městě nad Metují“**

**(dále jen „Smlouva“)**

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 21.01.2020:

1. V čl. V. odst. 1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a méněpráce a článek V. odst. 1 zní takto:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce v rámci Objektu SO – 03 Zatrubnění. Jedná se o méněpráce, které vznikly na základě změny trasy trubního vedení a vícepráce, které vznikly na základě zjištění skutečné hloubky uložení stávající kanalizace a skutečného uložení stávajícího vodovodu oproti předpokládanému stavu, který byl na základě předaných podkladů zanesen v projektové dokumentaci.

Cena za provedení díla zní takto:

Cena dle Dodatku č. 1 – změna objektu SO – 03 Zatrubnění:

Méněpráce – změna trasy	:	- 107.091,61 Kč
<u>Vícepráce – změna hloubky uložení:</u>		<u>65.896,93 Kč</u>
Cena celkem bez DPH		- 41.194,68 Kč
<u>DPH 21 %</u>		<u>- 8.650,88 Kč</u>
Cena dodatku č. 1 celkem včetně DPH		- 49.845,56 Kč

Celková cena díla:

SO-01	Odbahnění	216.361,92 Kč
SO-02	Výpustné zařízení	122.537,76 Kč
SO-03	Zatrubnění	779.231,65 Kč
SO-04	Opevnění břehu	393.463,51 Kč
SO-05	Bezpečnostní přeliv	55.815,68 Kč
VOM	Vedlejší a ostatní náklady	115.589,48 Kč
<u>Dodatek č. 1 Změna SO 03</u>		<u>- 41.194,68 Kč</u>
Cena celkem bez DPH:		1.641.805,32 Kč
<u>DPH 21 %:</u>		<u>344.779,12 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>		<b>1.986.584,44 Kč</b>

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 nabídkový rozpočet zhotovitele na méněpráce a vícepráce pro objekt SO – 03 Zatrubnění.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 39-2260/20 ze dne 04.05.2020.

V Novém Městě nad Metují dne 08.05.2020

V Hradci Králové dne 19.05.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable v. r., starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
[redacted], jednatel  
P O P R spol. s r.o.